



Comune di Molfetta
Città Metropolitana di Bari

Prot. n. 4728.....

del 22.01.2019.....

All'Ing. Travanini
Rappresentante ATI/ CMC marco.travanini@cmcra.com
cmc.costruzioni.italia@legalmail.it

E.p.c. alla direzione Lavori (Ingg.ri Marconi/Loliva)
r.marconi@acquatecno.it
gianlucaloliva@virgilio.it
al presidente commissione collaudo (ing. Ferrante)
andrea.ferrante@mit.gov.it

Facendo seguito all'incontro di giorno **8 gennaio 2019** presso lo studio del legale del Comune di Molfetta prof. avv. Fabio Cintioli in Roma, si precisa che solo oggi è possibile valutare l'eventuale prosecuzione dei lavori di completamento del nuovo porto commerciale di Molfetta, stante le precise direttive e condizioni poste dalla Procura della Repubblica di Trani con l'atto di dissequestro che imponevano la redazione di un progetto approvato dagli Enti preposti.

A tale indicazioni ci si è attenuti e, come ribadito in sede di incontro dell'8 gennaio u.s., a tali indicazioni ci si dovrà attenere nel prosieguo.

Infatti la corretta impostazione dell'intera vicenda si è avverata solo con:

- ✓ Il parere favorevole al "Progetto esecutivo - 1^a stralcio funzionale relativo ai lavori per la salvaguardia, la sicurezza alla navigazione ed all'ormeggio del bacino portuale" del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici <CSLLPP> nell'adunanza plenaria del **15/12/2017**;
- ✓ l'approvazione al suddetto progetto da parte del Ministero Ambiente n. 2695 del **2/2/2018**;
- ✓ l'adeguamento dello stesso progetto esecutivo alle indicazioni della Società di validazione avvenuta il **6/4/2018**, col verbale di validazione del RUP, ex art. 26 dlgs 50/2016;
- ✓ la conseguente approvazione di tale progetto da parte della Giunta Comunale con propria deliberazione n. 136 del **14/5/2018**.

Inoltre, alla luce del nuovo progetto validamente approvato e comunicato alla Procura della Repubblica di Trani, si è richiesto, con nota n.38773 del **21 giugno 2018**, nuovo parere all'ANAC.

Quest'ultima ha reso il richiesto nuovo parere con propria deliberazione n. 869/2018 acclarata al protocollo comunale n.0070195 del **05/11/2018**.

La Giunta Comunale ha preso atto della delibera ANAC, con Deliberazione n. 353 del **20.12.2018**.

Pertanto solo ora si è nelle condizioni di valutare la possibilità per la prosecuzione dei lavori da parte dell'affidataria ATI CMC. In particolare come anticipato nel corso dell'incontro dell'8 gennaio u.s., si chiede se l'ATI CMC, in persona del suo rappresentante p.t. ing. Travanini, per le

motivazioni chiaramente espresse nella delibera ANAC n. 869/2018 e nel parere CSLLPP del **15/12/2017**, intende assumere la prosecuzione dei lavori alle condizioni e modalità di seguito riportate (si precisa sin d'ora che, tale proposta, non può riguardare quanto *sub iudice*, ma attiene esclusivamente alle considerazioni conclusive della delibera ANAC ed all'intento di realizzare il progetto di messa in sicurezza delle opere, come richiesto dalla Procura della Repubblica di Trani, approvate dal CSLLPP, con le modalità della delibera ANAC):

- 1) Fare proprio il progetto esecutivo su cui il CSLLPP ha espresso parere favorevole, secondo i prezzi definiti dal contratto rep. 7623 del **2.4.2007** e successivi atti aggiuntivi n. 1, 2 e 3
- 2) Corrispondere al Comune di Molfetta la somma liquidata ai progettisti, come da contratto autorizzato dal GIP del Tribunale di Trani e sottoscritto il **2/12/2014**, dal dirigente Sett. LL. PP. e dal Custode Giudiziario a ciò autorizzato dal GIP dott. Zecchillo in data **01.12.2014** e registrato al n. 1/1218 degli Atti Pubblici in Bari repertorio n. 8102;
- 3) Rinunciare a ogni qualsivoglia pretesa pregressa e specificatamente agli importi economici corrispondenti alle riserve ad oggi apposte sino alla data dell'eventuale ripresa dei lavori;
- 4) Previa attestazione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, riprendere i lavori di messa in sicurezza come approvati dal CSLLPP, agli stessi prezzi del contratto in essere del **2.4.2007** e successivi atti aggiuntivi n.1,2 e 3, salvo aggiornamenti Istat se dovuti, esattamente come da conclusione della delibera ANAC;
- 5) Conseguentemente alla ripresa dei lavori, il Comune di Molfetta procederà alla liquidazione dei SAL maturati sino alla data del sequestro giudiziario, senza interessi e rivalutazioni e se dovuti, tenendo conto delle osservazioni del voto dell'assemblea plenaria del CSLLPP, delle valutazioni della direzione lavori e del verbale di consistenza in corso di redazione dei lavori effettuati e collaudati da parte della commissione collaudo.

Tutti gli atti citati, nonché quelli riguardanti tutto l'iter seguito da questa Amministrazione sulla vicenda, sono pubblicati e disponibili sul proprio sito istituzionale sin dal **20.12.2018**, unitamente alla delibera di Giunta comunale n. 353/2018 di presa d'atto del citato parere ANAC.

Si precisa infine che i progettisti delle opere di messa in sicurezza, sono i medesimi professionisti incaricati della direzione lavori sin da prima del sequestro. La presente è inviata per conoscenza, alla direzione lavori e progettisti del nuovo progetto, unitamente al presidente commissione collaudo.

Stante l'urgenza da parte di questa stazione appaltante di assumere le definitive determinazioni in ordine al parere ANAC di cui alla delibera n. 869/2018, si invita la S.V., avendo a disposizione tutti gli atti e gli elementi di valutazione, a riscontrare la presente possibilmente entro il **01.02.2019**.

Il Sindaco, Tommaso Minervini

