

COMMISSIONE DI COLLAUDO

Ing. Andrea Ferrante – Presidente

Ing. Antonio De Risi

Ing. Francesco Saverio Campanale

c/o Ministero Infrastrutture e Trasporti

Via Nomentana, 2

00161 ROMA

Al Responsabile del Procedimento

Arch. Lazzaro Pappagallo

Via Martiri di Via Fani

70056 Molfetta

lazzaro.pappagallo@comune.molfetta.ba.it

lavori.pubblici@cert.comune.molfetta.ba.it

e p.c.

Al Sindaco del Comune di Molfetta

Dott. Tommaso Minervini

Via Martiri di Via Fani

70056 Molfetta

protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it

Oggetto: Lavori di costruzione del nuovo Porto di Molfetta

Con nota prot. n. 49438 del 4 settembre c.a. codesto RUP ha sollecitato questa Commissione di Collaudo a provvedere con sollecitudine alla chiusura delle attività di natura contrattuale e tecnico-contabile sui lavori già eseguiti dall'A.T.I. C.M.C. – Società Italiana Dragaggi – Cidonio.

Pertanto, al netto dei provvedimenti di natura contrattuale, che sono di esclusiva competenza di codesta Amministrazione Comunale (art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii.), si manifesta la disponibilità a partecipare ad una riunione presso il cantiere dei lavori il giorno **29 settembre p.v. alle ore 11.00.**

Per detta riunione si ritiene necessaria la presenzadi codesto RUP, dell'Ufficio di Direzione dei Lavori e, possibilmente, del soggetto esecutore, alla luce delle attività di rispettiva competenza ex art. 108 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii., relative al procedimento tecnico-amministrativo del contratto ancora in essere fino alla data del sequestro preventivo del cantiere, disposto dal G.I.P. con ordinanza del 24.09.2013.

In particolare, ogni attività di questa Commissione di Collaudo non può prescindere dalla predisposizione, da parte della Direzione dei Lavori, dello stato di consistenza (corredato di elaborati grafici "asbuilt") delle opere realizzate fino al sequestro giudiziariooltre allo "stato finale" riportante i dati riassuntivi della contabilità redatta "a corpo", con la analitica determinazione delle percentuali di avanzamento delle distinte categorie di lavoro.

Detti atti, trasmessi a questa Commissione di Collaudo da parte del RUP con apposita relazione di accompagnamento, consentiranno le successive attività di competenza di questa Commissione di Collaudo ex art. 108 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii., che si estrinsecheranno nell'accertare *"la corrispondenza tra quanto eseguito ... e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante"*.

Pertanto, mediante la regolare implementazione delle previsioni normative sopra riportate, si potrà pervenire ad un compiuto e validato quadro conoscitivo delle opere già eseguite,anche al fine della predisposizione del nuovo progetto di completamento del Porto di Molfetta.

Si resta in attesa di ricevere conferma in relazione a quanto sopra, al fine di provvedere in tempo utile ad una formale convocazione della riunione.

Roma, 15 settembre 2017

Il Presidente della Commissione di Collaudo

Ing. Andrea Ferrante