



Prefettura di Bari

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico

BONIFICA ORDIGNI BELLICI PORTO DI MOLFETTA VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 17 LUGLIO 2018

Il giorno 17 luglio 2018 alle ore 10.00 si è svolta presso questa Prefettura una riunione volta all'esame delle operazioni di bonifica da ordigni bellici del porto di Molfetta.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto di Bari, Dott.ssa Marilisa Magno, hanno partecipato :

- Dott. Covella – Vice Prefetto Dirigente Area Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico
- Dott. Minervini- Sindaco Comune di Molfetta
- Ing. De Candia – Ufficio Tecnico Comune di Molfetta
- Tenente di Vascello Leonzio -Ministero della Difesa Comsubin – La Spezia
- Capitano di Fregata Burlando - Capitaneria di Porto di Molfetta

Assiste con funzione di verbalizzante la Dott.ssa Mariangela Trionfo, funzionario della Prefettura di Bari.

Il Prefetto apre la riunione spiegando che su richiesta, nelle vie brevi, del Sindaco di Molfetta è stato convocato il presente incontro, al fine di acquisire aggiornate notizie sullo stato di avanzamento dell'attività di bonifica da ordigni bellici del porto di Molfetta.

Il Sindaco riferisce che un primo progetto di bonifica è attualmente in corso.

Il Magg. Leonzio del Comsubim di La Spezia dichiara che una parte del predetto lavoro di bonifica è stata completata e i relativi ordigni rinvenuti sono stati fatti brillare in mare, mentre altri 84 ordigni bellici dovranno essere fatti brillare a terra, in un sito ancora da individuare, da parte del Comune.

Il Sindaco comunica che le operazioni da porre in essere riguardano: la bonifica di un'estensione marginale sia all'interno che all'esterno del porto di circa cinquemila metri quadrati, considerata come estensione dell'area già bonificata; la progettazione riguardante un ulteriore ampliamento del porto e l'esame del materiale già dragato ed attualmente accumulato nella "cassa di colmata".

Al riguardo, il Prefetto evidenzia che, in base alla vigente normativa, la suddetta estensione dei lavori dovrebbe costituire oggetto di apposita perizia di variante in ordine alla quale deve essere acquisito il parere vincolante di Maricomlog (Comando Logistico Marina Militare), nonché degli ulteriori organi competenti.

Il Comandante della Capitaneria del Porto di Molfetta conviene sulla necessità di acquisire il suddetto parere. Il Sindaco si impegna, pertanto, ad effettuare la relativa richiesta ed evidenzia, altresì, che, successivamente all'approvazione della predetta variante, dovrà essere completato il dragaggio del porto.

Rammenta, inoltre, che il progetto originario di bonifica del porto ha avuto inizio nell'anno 2008 in base ad una normativa diversa da quella attuale e riferisce che per la complessiva operazione di bonifica, dragaggio e lavori del porto il Comune ha stanziato sessanta milioni di euro.

A conclusione della riunione, il Sindaco chiede che venga convocato un successivo incontro, con la partecipazione dell'Arpa ed al riguardo precisa che avanzerà richiesta formale al Sig. Prefetto.

La riunione si conclude alle ore 11.30

Il Dirigente Area Protezione Civile
(Covella)

Il Funzionario verbalizzante
(Trionfo)

Il Prefetto
(Magno)