

Stage / Macrofase / Fase	mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese 12	mese 13	mese 14	mese 15	mese 16	mese 17	mese 18	mese 19	mese 20	mese 21	
Milestone: Approvazione del Progetto Esecutivo																						
Stage di Delivery 1	Stage Delivery 1																					
Implementazione dei Servizi comunali - 1																						
Implementazione Portale web per il Cittadino																						
Implementazione Back - office "Molfetta Informa" (informazioni dal comune vs il cittadino)																						
Implementazione Front - office web "Molfetta Informa" (informazioni dal comune vs il cittadino)																						
Implementazione Back - office "Molfetta Ascolta" (informazioni dal cittadino vs il comune)																						
Implementazione Front - office "Molfetta Ascolta" (informazioni dal cittadino vs il comune)(Lanit)																						
Integrazione software Lanit - Creasys																						
Implementazione App Molfetta Digitale																						
Implementazione funzionalità di "Molfetta Informa" in App Molfetta Digitale																						
Implementazione Back - office "Community Comune di Molfetta"																						
Implementazione Front - office "Community Comune di Molfetta"																						
Sviluppo AR per città di Molfetta(Lanit)																						
Implementazione funzionalità di realta Aumentata in App Molfetta Digitale																						
Implementazione Middleware per Spid/Cie																						
Implementazione SPID/CIE su App Molfetta Digitale																						
Controllo dello stage - 1																						
Aggiornamento Piano di Progetto																						
Gestione delle issue e dei rischi																						
Produzione highlight report (SAL)																						
Produzione end stage report (SAL)																						
Stage di Delivery 2								Stage Delivery 2														
Costituzione delle Centrali operative																						
Impianto del Centro di Controllo Unificato																						
Implementazione architettura hardware Centro di Controllo Unificato																						
Implementazione architettura hardware Centro situazionale per flussi dalle videocamere																						
Implementazione Architettura tecnologica																						
Installazione e configurazione architettura hardware e di rete Data Center primario																						
Installazione e configurazione architettura hardware e di rete Data Center secondario																						
Implementazione architettura software																						
Implementazione architettura di rete per videocamere																						
Implementazione architettura hardware periferico																						
Implementazione sistema di videosorveglianza																						
Implementazione videosorveglianza con 85 videocamere																						
Implementazione gestione della circolazione stradale (SPIT) - 1																						
Implementazione Sistema di Lettura targhe																						
Implementazione Sistema di Controllo dei trasporti pubblici - App																						
Analisi Paline per Sistema di Controllo dei trasporti pubblici																						
Implementazione dei Servizi comunali - 2																						
Analisi Servizi di Prenotazione																						
Analisi Servizi Sociali																						
Analisi servizi SIT																						
Analisi servizi Fiscalità locale																						
Realizzazione servizi Sociali																						
Realizzazione servizi SIT																						
Realizzazione Servizi di Prenotazione																						
Implementazione gestione della circolazione stradale (SPIT) - 2																						
Installazione Paline per Sistema di Controllo dei trasporti pubblici																						
Implementazione gestione dei parcheggi(Molfetta Parcheggio)																						
Implementazione Sistemi di Business Intelligence - 1																						
Implementazione supporto decisionale per controllo delle targhe																						
Implementazione supporto decisionale per controllo dei trasporti pubblici (Molfetta si Muove)																						
Implementazione supporto decisionale per videosorveglianza																						
Controllo dello stage - 2																						
Aggiornamento Piano di Progetto																						
Gestione delle issue e dei rischi																						
Produzione highlight report (SAL)																						
Produzione end stage report (SAL)																						
Stage di Delivery 3													Stage Delivery 3									
Implementazione dei Servizi comunali - 3																						
Realizzazione servizi Fiscalità locale																						
Implementazione servizi Lavori Pubblici																						
Implementazione servizi Workflow Documentale																						
Implementazione Sistemi di Business Intelligence - 2																						
Implementazione supporto decisionale per gestione dei parcheggi(Molfetta Parcheggio)																						
Controllo dello stage - 3																						
Aggiornamento Piano di Progetto																						
Gestione delle issue e dei rischi																						
Produzione highlight report (SAL)																						
Produzione end stage report (SAL)																						
Stage di Delivery 4														Stage di Delivery 4								
Implementazione Sistemi di Business Intelligence - 3																						
Implementazione supporto decisionale per servizi Sociali																						
Implementazione supporto decisionale per servizi Fiscalità locale																						
Implementazione supporto decisionale per servizi SIT																						
Implementazione supporto decisionale per servizi Lavori Pubblici																						
Controllo dello stage - 4																						
Gestione delle issue e dei rischi																						
Produzione highlight report (SAL)																						
Produzione end project report																						



COMUNE DI MOLFETTA
Città Metropolitana di Bari
Via Martiri di Via Fani, 2/b, 70056 Molfetta - BA



REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PROGETTO INTEGRATO DI SISTEMI E SERVIZI TECNOLOGICI PER LA CITTÀ INTELLIGENTE PER IL COMUNE DI MOLFETTA

Il Committente:
COMUNE DI MOLFETTA
Via Martiri di Via Fani, 2/b, 70056 Molfetta - BA

Il Concessionario:
Molfetta Intelligentes s.r.l.
Via Sassanello n. 42 - 70124 Bari -
P. IVA 0847290723
Pec: mol@molintelligentes.it

Le Imprese Esecutrici:
 **CREASYS S.r.l.** Piazza Albani 00153 Roma RM
 **coopservice s.p.a.** Via Biondini, 3 42122 Praga Emilia

La Progettazione:
 **IMAD** Ing. Federico Fazio, Ing. Maurizio Giamberini, Ing. Giulio Madaro, Arch. Nicola Saracino, Arch. Roberto Capolunghi
 **CREASYS S.r.l.** Piazza Albani 00153 Roma RM
 **coopservice s.p.a.** Via Biondini, 3 42122 Praga Emilia

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Alessandro Binetti

Il Procuratore
Vito Maramaro

Ing. Giulio Madaro *Ing. Pierpaolo Madaro*

PROGETTO ESECUTIVO

Descrizione:
SISTEMI E SERVIZI TECNOLOGICI PER LA CITTÀ INTELLIGENTE
Cronoprogramma generale del progetto esecutivo

TAV.	D01_C1
SCALA	
DATA:	LUGLIO 2022