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1 Premessa

Il presente documento in ottemperanza alla prescrizione h) del decreto di compatibilita
ambientale del Ministero dell’Ambiente (Decreto VIA n. DSADEC-648 del 23/06/2005),
revisiona ed integra lo studio della cantierizzazione effettuato nel 2010 e nel 2011 e fa
riferimento al “progetto esecutivo di primo stralcio funzionale relativo ai lavori per la
salvaguardia, la sicurezza alla navigazione ed all'ormeggio del bacino portuale di Molfetta.
Perizia di variante n.3"” approvato dalla Giunta Comunale di Molfetta con deliberazione n.277
del 30/12/2019.

Il direttore generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero
dell’Ambiente con nota n.2695 del 2/2/2018 trasmette al Comune di Molfetta il parere n.2609
del 26/01/2018 della Commissione Tecnica VIA/VAS nel quale, valutato che “// progetto in
questione - con il guale si intende, in particolare, sanare una situazione di rischio in relazione
alla navigazione ed all'ormeggio - rispetto a quanto gia proposto e precedentemente valutato
dal Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio € del Mare, produce impatti
ambientali che, in sostanza, sono stati gia valutati nellambito progettuale di riferimento,
oggetto del Decreto VIA n. DSADEC-648 del 23/06/2005 e della nota U.prot.DVA-2014-
0038771 del 24/11/2014 recante il parere della Commissione VIA-VAS n. 1661 del
21/11/2014, recependo gli effetti ambientall associati alle variazioni progettuall intervenute
nel tempo rispetto al progetto esecutivo quall, in particolare, "Adeguamento Tecnico
Funzionale e la Perizia di Varianten. 2, iminore quantitativo di materiali di cava da
mettere in opera e relativo trasporto via terra, i/ conseguente minore
intorbidimento delle acque marine, la minore impronta dell’'opera sul fondale,
l'eliminazione del muro paraonde dallo skyline del porto’, ha ritenuto che "le opere
sopra indicate possano essere considerate coerenti con quanto gia valutato nel corso delle
istruttorie precedent’.

Il citato Decreto VIA n. DSADEC-648 del 23/06/2005, ha espresso giudizio positivo di
compatibilita ambientale del progetto del Piano Regolatore Portuale di Molfetta compreso tra
la banchina San Domenico e la localita Tiro a Segno nel Comune di Molfetta (BA), con la
seguente prescrizioni lettera h) : “per ogni fase di realizzazione dovra essere prodotto uno
studio sulla cantierizzazione delle opere che stimi le prevedibili interferenze ambientali
connesse al traffico sui relativi itinerari (sicurezza, capacita e livelli di servizio, inquinamento
atmosferico, acustico e da vibrazioni) e definisca le conseguenti misure mitigative. Lo studio
dovra anche contenere un regolamento di cantiere per l'adozione di accorgimenti e dispositivi
per il contenimento delle emissioni e delle alterazioni ambientall prevedendo tra l altro in fase
di trasporto la copertura dei carichi che possono essere dispersi, la previsione delle
dispersioni e delle infiltrazioni di idrocarburi, specie dalle macchine di lavorazione nei piazzali
disosta e dalle attrezzature (lavaggio, manutenzione, rifornimento ecc), disostanze chimiche
in genere utilizzate nel cantiere, ecc. 1] Proponente, a proprio carico e secondo modalita da
concordare con I'ARPA Puglia, per ciascuna delle fasi realizzative prima del loro inizio, dovra
attuare tutte le misure mitigative individuate e disporre durante le fasi di cantiere la messa in
opera degli accorgimenti e dei dispositivi definiti nello studio suddetto.”

Le nuove attivita di verifica del cantiere saranno attuate realizzando audit semestrali durante
lo svolgimento dei lavori previste nel progetto della variante 3.
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Le modalita saranno le stesse svolte durante la prima fase di esecuzione del progetto
originario e variante 1 e 2.

La versione dello Studio Caratterizzazione, emesso in Rev4 Apr.2020, rielabora il precedente
emesso in Rev3 Feb2020 e lo integra per i seguenti elementi:

» gestione delle acque meteoriche di dilavamento
= gestione rifiuti prodotti in cantiere

= terre e rocce

» rielaborazione della Lista di controllo

» revisione delle date previste per gli audit

» rielaborazione della lista di controllo

La Rev4 Apr.2020 ¢ stata aggiornata sulla base dei seguenti elaborati emessi dall'impresa
esecutrice:
1. Piano di Cantierizzazione delle Opere_Rev2 del 20.04.2020;

2. Piano di Tutela Ambientale Rev0 del 20.04.2020 (riportato in allegato al presente
documento.

La presente versione dello Studio Caratterizzazione, emesso in Rev5 Mag.2020, integra il
precedente emesso in Rev4 Apr.2020 per adeguarlo al parere emesso da Arpa Puglia con
nota prot.0028223-32 del 6/5/2020 DGDS, pervenuta in data 7/5/2020, relativamente ai
seguenti elementi:

= Aggiorna la Lista di controllo in merito ai Rifiuti da attivita di costruzione e demolizione:
A.2.11

» Aggiorna la Lista di controllo in merito a Gestione delle acque meteoriche di dilavamento:
controlloB.4

» Riporta il richiamo alla verifica di ottemperanza alla prescrizione ¢: cap.3 Documenti, atti

» Aggiorna la Lista di controllo inserisce in merito a Misure di mitigazione previste nel Piano
di monitoraggio ambientale del trasporto solido in mare: controlli A.2.0 - D.3.0.

» Aggiorna le date degli audit: cap. Sintesi dello studio

La Rev5 Mag.2020 e stata aggiornata sulla base dei seguenti elaborati nuovi emessi

dall'impresa esecutrice:

* Piano di Cantierizzazione delle Opere_Rev3 del 12.05.2020;

Sintesi dello Studio
I principali elementi descrittivi dello studio di cantierizzazione sono riportate di seguito:

PIANO DI CANTIERIZZAZIONE (A CURA DELLTMPRESA ESECUTRICE)

= ATTIVITA’ DA SVOLGERE: Il piano di cantierizzazione contiene il contesto territoriale
in cui si opera, i requisiti contrattuali e legislativi applicabili all'appalto, nonché le misure
di tutela da attuare al fine di mitigare gli impatti ambientali. I Piano fornisce un quadro
completo della documentazione e delle le procedure necessarie per la riduzione degli
impatti ambientali che il cantiere pud generare sull'ambiente circostante. Scopo del piano
e anche quello di illustrare come il cantiere intende intervenire nella gestione degli
impatti ambientali sia nell’area propriamente di cantiere che nelle aree limitrofe, fornendo
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un quadro completo dei metodi costruttivi, delle attrezzature utilizzate e della
programmazione dei lavori.

» FREQUENZA: una volta prima dellinizio del cantiere e revisione in funzione dello
sviluppo dei lavori

= LOCALIZZAZIONE DEL SITO: Cantiere nuovo porto commerciale di Molfetta

= FASI REALIZZATIVE: 1 Installazione cantiere, 2 Banchina nord-ovest e martello; 3
Secondo braccio del molo di sopraflutto, 4 Smobilizzo del cantiere

= CONTROLLO OPERATIVO: impostazione e gestione di registrazioni ambientali
attraverso documenti che attestano lo svolgimento di ogni singola attivita che si vuole
tenere sotto controllo, rappresentati dalla compilazione di moduli di registrazione, verbali,
relazioni, rapporti di analisi, certificazioni, autorizzazioni, attestati, comunicazioni, ecc.

STUDIO DELLA CANTIERIZZAZIONE

= ATTIVITA’' DA SVOLGERE: controllo, per ciascuna delle fasi realizzative delle opere,
delle misure mitigative individuate e loro messa in opera nonché della corretta gestione
degli accorgimenti e dei dispositivi previsti per minimizzare gli impatti del cantiere e le
relative interferenze sull’esterno relativamente ai seguenti aspetti: traffico, inquinamento
atmosferico, acustico, vibrazioni, sostanze chimiche, attrezzature, trasporti, ecc.

» FREQUENZA DEI CONTROLLI: Audit semestrali del cantiere per tutte le fasi delle
opere: Fase 1 Installazione cantiere, Fase 2 Banchina nord-ovest e martello; Fase 3
Secondo braccio del molo di sopraflutto, Fase 4 Smobilizzo del cantiere.

* PROGRAMMA AUDIT: Audit n.1 fase 1: 8/6/2020; Audit n.2 fase 2: 1/11/2020; Audit 3
fase 3: 1/4/2021; Audit 4 fase 3: 3/10/2021; Audit 5 fase 4: 1/4/2022. Rapporto finale
1/6/2022

* FREQUENZA RAPPORTI: Saranno emessi n. 5 Rapporti di audit,
= STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO: Lista di controllo della cantierizzazione

= MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI: Verifica del piano di cantierizzazione
delle opere dell'impresa. Programmazione degli audit. Durante gli audit si effettueranno
controlli visivi e controlli documentali, attraverso interviste, esame dei luoghi e degli
apprestamenti, esame dei registri. Sara compilata la lista di controllo per ogni audit ed
eseguite fotografie, nonché emesse procedure operative.

* ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO DELLA CANTIERIZZAZIONE
* Piano di cantierizzazione delle opere: Impresa esecutrice
*=  Piano di tutela ambientale: Impresa esecutrice

»  Studio e controllo della cantierizzazione (Audit in cantiere): Comune di Molfetta, Ing.
Massimo Guido supporto al RUP

= Analisi e Validazione dello studio: ARPA PUGLIA
»=  Controllo dei report di audit: ARPA PUGLIA

= Enti di controllo/verifica di ottemperanza: Ministero Ambiente, Regione Puglia, Arpa
Puglia

Si precisa che le date indicate potrebbero subire variazioni in funzioni dei seguenti elementi:
- Variazioni in base a modifiche del cronoprogramma lavori
- Variazioni in base ad eventi non prevedibili
- Variazioni in base a festivita
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- Variazioni in base a richieste da parte degli Enti competenti
- Variazioni in base a decreti governativi di emergenza
- Ogni variazione sara comunicata agli Enti competenti con adeguato preavviso.

Per il programma completo delle attivita di monitoraggio si veda |'elaborato: PMCRO nella
revisione pil aggiornata.

2 Precedenti audit svolti in cantiere
Sono stati effettuati n.3 audit in cantiere.

II primo, svoltosi il 16/09/2010 ha avuto l'obiettivo di pianificare le attivita, raccogliere i
documenti e controllare le registrazioni prodotte dall'Tmpresa.

Il secondo audit, svoltosi in data 1/10/2010 ha avuto l'obiettivo di verificare in cantiere le
modalita operative e I'applicazione delle prescrizioni contenute nel piano di cantierizzazione
relative agli apprestamenti di cantiere, oltre al controllo di ulteriori documenti prodotti
dall'impresa.

Il terzo audit, svolto il 25/01/2011, ha avuto come oggetto la verifica dello stato di
attuazione del piano di cantierizzazione e il rispetto degli adempimenti prescritti nel corso
degli audit precedenti. In riferimento agli impatti generati dal trasporto di materiali sciolti
all'interno del cantiere € stato richiesto chiarimento all'impresa con nota n. 72621332011 del
07/02/2011.

E stato redatto il “Rapporto sulle attivita di verifica relative alla cantierizzazione”, contenente
la “Lista di controllo del Piano di Cantierizzazione”.

La documentazione relativa ai controlli di cantierizzazione € stata trasmessa dal Comune di
Molfetta all’Arpa Puglia con nota n. 14565 del 9/03/2011.

3 Documenti, atti, autorizzazioni e linee guida di riferimento
Per la redazione del presente Studio sono stati considerati i seguenti documenti:

* Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, decreto n. 648 del
23/06/2005, compatibilita ambientale del Piano Regolatore Portuale e del progetto
inerente i lavori di completamento delle opere foranee e alla costruzione del porto
commerciale di Molfetta.

» D.gs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", All. 21 Allegato tecnico
di cui allarticolo 164.

= Comune di Molfetta, Piano Regolatore Portuale, approvato dalla Regione Puglia con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 558 del 15 maggio 2006.

= Comune di Molfetta, Progetto esecutivo dei “Lavori di completamento delle opere foranee
e costruzione Porto commerciale”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68
del 13 febbraio 2008.

» Comune di Molfetta, “Studio del sistema di raccolta e trattamento delle acque dei piazzali
del porto commerciale di Molfetta Rev.1”, trasmesso al Ministero dell’Ambiente con nota
prot.n.17676 del 16/3/2012 per richiedere I'ottemperanza alla prescrizione lettera“c”.

» Comune di Molfetta “Progetto esecutivo dei “Lavori di completamento delle opere foranee
e costruzione Porto commerciale. Perizia di variante n.2” approvato dalla Giunta
Comunale di Molfetta con deliberazione n.101 del 16/5/2011, sottoposto a parere del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto n. 01/2012 del 22/2/2012 e approvato
dal Ministero dell’Ambiente con nota U.prot.DVA-2014-0038771 del 24/11/2014
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riportante il parere della Commissione tecnica n.1661 del 21/11/2014.

Ministero dell’lAmbiente, sulla base del parere della Commissione VIA n.1665 del
28/11/2014, nota DVA-2015-0003652 del 10/02/2015, ha determinato
I'ottemperanza alla prescrizione c).

Commissione Tecnica VIA/VAS, parere n. 2609 del 26/01/2018, prot. n. 2523 del
1/02/2018 del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare sul “Progetto esecutivo per la salvaguardia e la sicurezza della navigazione e
dell'ormeggio del Bacino Portuale di Molfetta”.

Comune di Molfetta, “Progetto esecutivo di primo stralcio funzionale relativo ai lavori per
la salvaguardia, la sicurezza alla navigazione ed all'ormeggio del bacino portuale di
Molfetta. Perizia di variante n.3” approvato dalla Giunta Comunale di Molfetta con
deliberazione n.277 del 30/12/2019.

Comune di Molfetta. Studio cantierizzazione Rev. 3 feb.2020

Impresa esecutrice CMC di Ravenna. Piano di Cantierizzazione delle Opere_Rev2 del
20.04.2020;

Impresa esecutrice CMC di Ravenna. Piano di Tutela Ambientale Rev0 del 20.04.2020
Comune di Molfetta. Studio cantierizzazione Rev. 4 apr.2020

Arpa Puglia. prot.0028223-32 del 6/5/2020 DGDS - valutazioni di verifica di ottemperanza
alle prescrizioni d), e), f), g), h).

Impresa esecutrice CMC di Ravenna. Piano di Cantierizzazione delle Opere_Rev3 del
12.05.2020.

Il presente Studio & stato redatto in conformita alla Linee Guida per la predisposizione del
Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). Indirizzi metodologici generali del 18.12.2013.

4 Area interessata dai lavori e opere previste
Il presente Studio ha l'obiettivo di definire le modalita di svolgimento delle verifiche da
attuare per la corretta gestione del cantiere relativamente agli aspetti ambientali.

Il sistema portuale della citta di Molfetta si colloca al margine del Centro Storico (zona
medievale, zona sei - settecentesca e zona ottocentesca), di una zona urbana di espansione
e di un complesso storico-monumentale (Santuario della Madonna dei Martiri) (Figura 1).

Lo specchio d'acqua che configura I'attuale porto & delimitato:

a Nord/Nord-Est dal braccio principale di forma articolata della lunghezza complessiva di
circa 820 m (costituito dai moli di San Vincenzo, San Michele e San Corrado);

ad Est dalla Banchina Seminario lunga circa 145 m (prospiciente alla cortina edilizia del
centro storico, conclusa a settentrione dal medievale Duomo “San Corrado”);

a Sud dal fronte mare (prospiciente al tessuto urbano sette — ottocentesco)
comprendente la banchina San Domenico (su cui si affacciano i mercati ittici) lunga circa
360 m e I'area dei cantieri navali delimitata a ponente dal Molo “Pennello” della
lunghezza di circa 285 m;

a Nord-Ovest dalla Diga Foranea (mancante dell’allacciamento a terra e lunga circa 850
m) che protegge il porto dai venti dominanti del settore di traversia Nord/Nord - Ovest.
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Figura 1 - Vista daII alto deI porto di Molfetta (stato del luoghi prima dei lavori del progetto
originario)

Flgura 2 Stato del Iuoghl attuale (post Iavorl progetto orlgmarlo, ante opere prewste nella variante
3)
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4.1 Opere previste nella variante n.3

L'intervento consiste nella realizzazione delle opere previste come primo stralcio del progetto
generale di completamento del Nuovo Porto Commerciale di Molfetta e volte ad assicurare la
salvaguardia, la sicurezza alla navigazione ed all'ormeggio del bacino portuale di Molfetta.
L'intervento interessa la porzione Nord Ovest del bacino portuale di Molfetta presso I'attuale diga
di sopraflutto ‘Salvucci’ ed in prosecuzione della stessa, con il completamento dei banchinamenti
interni del bacino portuale da realizzarsi con cassoni cellulari nonché la realizzazione di una diga di
protezione da realizzarsi in prosecuzione del 1° braccio di sopraflutto esistente.
Le opere previste nella perizia di variante n.3 sono:

- Completamento della Banchina Nord-Ovest con cassoni cellulari

- Realizzazione della Banchina Martello

- Realizzazione del secondo braccio del molo di sopraflutto.

Si fa presente che la suddetta perizia di variante n. 3 non prevede la realizzazione di
piazzali, strade e pavimentazioni in quanto tali opere necessarie per il completamento
funzionale del porto commerciale, saranno eseguite successivamente secondo quanto stabilito nel
“Progetto generale di completamento del Nuovo Porto Commerciale di Molfetta” su cui il Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso il parere favorevole n.41 del 15.12.2017.

etri 50

Figura 3 lavori previsti nel progetto variante 3

4.1.1 Cantiere

Il cantiere € organizzato nelle seguenti aree:

*» un‘area adibita alle funzioni logistiche (servizi amministrativi, igienico-assistenziali,
mensa, etc..) allestita con unita abitative prefabbricate ed impianti di servizio (CANTIERE
PRINCIPALE o LOGISTICO “A”"). Le aree utilizzate per la realizzazione del cantiere
logistico sono le stesse gia allestite nel corso del precedente appalto per la realizzazione
del Porto Commerciale;

* un‘area operativa a terra, (CANTIERE OPERATIVO “B");
* un‘area operativa a mare (CANTIERE OPERATIVO “C").
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4.1.2 Banchina Martello

Messa in opera in corrispondenza della banchina Martello e nella posizione di progetto di n° 3
cassoni tipo E, privi di celle anti-risacca, gia prefabbricati ed attualmente collocati nello
specchio acqueo antistante la banchina di Nord Ovest. Lattivita comprende Ila
regolarizzazione e spianamento subacqueo; la realizzazione dello scanno di imbasamento; il
salpamento dei cassoni dalla posizione attuale, il trasporto, I'affondamento in opera nella
posizione di progetto ed il loro zavorramento con materiale idoneo; il ripristino del
calcestruzzo e delle armature ammalorate; la formazione del giunto tra i cassoni; la
“chiusura” dei cassoni con lastre prefabbricate in c.a.; il getto in opera della trave di
coronamento in calcestruzzo debolmente armato prevista per la banchina Martello e la messa
in opera dei relativi arredi portuali. E prevista l'installazione in testata del segnalamento
marittimo a luce verde.

Riempimento del rilevato retrostante i cassoni con idoneo materiale di cava e formazione
della scogliera di protezione del terrapieno sul lato terra; realizzazione di sottofondazioni,
fondazioni e muretto di contenimento in c.a. in corrispondenza della scogliera di protezione
del terrapieno sul lato terra; realizzazione di una scogliera di “chiusura” tra i cassoni del
Martello e la diga Salvucci esistente.

4.1.3 Banchina Nord Ovest

Questa attivita comprende la messa in opera in prosecuzione di quelli gia posati di n. 11
cassoni del tipo N, attualmente posizionati sul fondale antistante la medesima banchina,
vuoti e in precario stato strutturale e di conservazione. I cassoni saranno avviati in
flottazione su uno scanno di imbasamento regolarizzato e spianato. E previsto il loro
definitivo zavorramento come da progetto, la formazione del giunto tra i cassoni, la chiusura
della sommita delle celle con lastre prefabbricate in c.a. (dalle). Il banchinamento verra
completato con il getto in opera della trave di coronamento in calcestruzzo debolmente
armato, la messa in opera dei relativi arredi portuali ed il rinfianco dell'area a tergo dei
cassoni con materiale arido.
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4.1.4

Studio cantierizzazione

Secondo braccio del molo di sopraflutto

Il progetto prevede la realizzazione dell'intero molo di sopraflutto con la posizione della
testata definitiva e I'allineamento previsti dall’ATF; quest’opera € costituita da un frangiflutti a
gettata rettilineo lungo circa 670 m. Il nucleo sara realizzato con materiale di cava (tout
venant), la mantellata principale con tetrapodi da 12,5 m3 nella sezione corrente (in parte
gia prefabbricati), posti in doppio strato da 4,73 m, e da 16,5 m3 in testata (tutti da
prefabbricare), posti in doppio strato da 5,25 m. Gli “strati-filtro” e la mantellata lato terra
sono previsti con materiale di cava delle dimensioni e con gli spessori di progetto (massi
naturali 500-1.000 kg in doppio strato da 1,30 m e massi naturali da 3 a 7 t in doppio strato
da 2,5 m). Presso la testata € previsto un fanale di segnalazione marittima per il cui
imbasamento verra realizzato un masso di carico collegato alla parte interna della testata;
questo sara accessibile mediante una scala in acciaio inox fondata su blocchi in calcestruzzo.

4.1.5

Fasi realizzative

Le opere saranno realizzate secondo le seguenti macro fasi, fasi e sotto fasi lavorative:

1. INCANTIERAMENTO

1.1.

1.2.

Impianto cantiere

1.1.1 Sistemazione e bonifica delle aree di cantiere

1.1.2 Realizzazione Accessi e Viabilita di cantiere

1.1.3 Allestimento cantiere logistico ed operativo di terra
Lavori ripristino bretella di collegamento

2. BANCHINA DI NORD OVEST E MARTELLO

2.1,
2.2,

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

Rilievi e tracciamenti

Profilatura scanno di imbasamento

2.2.1 Carico del materiale lapideo su mezzo marittimo

2.2.1 Scarico del materiale su fondale marino

2.2.1 Spianamento del materiale

Ripristino cassoni cellulari in cls danneggiati

Trasferimento ed affondamento cassoni

2.4.1 Allestimento del cassone

2.4.2 Collocazione in galleggiamento e trasferimento via mare

2.4.3 Affondamento del cassone

Riempimento cassoni con materiale proveniente da cava

Getti integrativi in cls

2.6.1 Getti integrativi di cls di chiusura delle celle antiriflettenti alle quote diprogetto
(solo cassoni N);

2.6.2 Getto dei giunti tra cassoni;

2.6.3 Getto del tappo di chiusura delle celle;

2.6.4 Posa solette di copertura (cassoni tipo E - Molo Martello)

2.6.5 Posa in opera Massi I Cat all'interno delle celle (solo banchina NO)

2.6.6 Apertura delle finestre delle celle antiriflettenti (solo banchina NO);

Riempimento a tergo dei cassoni con materiale da cava

Realizzazione sovrastruttura (Banchina Martello e di NO)

2.8.1 Montaggio casseri e ferro di armature

2.8.2 Getto per sovrastruttura
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2.9. Montaggio arredi banchina Banchina Martello e banchina NO: bitte in acciaio,
parabordi cilindrici in gomma, scale alla marinara
3. SECONDO BRACCIO MOLO DI SOPRAFLUTTO
3.1. Riprofilatura radice secondo braccio di sopraflutto
3.1.1 recupero massi artificiali e tetrapodi
3.1.2 recupero massi naturali
3.1.3 modellazione del terreno con mezzi meccanici
3.2. Opere in c.a.
3.2.1 Realizzazione cordolo di contenimento del terrapieno posta alla radice del
prolungamento del 2° braccio
3.2.2 Realizzazione del basamento del fanale di segnalazione posto in testa alal diga
di sopraflutto di nuova realizzazione
3.3. Realizzazione del nucleo e della mantellata con tetrapodi
3.4 Realizzazione tetrapodi
3.5. Opere di completamento (fanale e scala di accesso)
4. SMOBILIZZO DEL CANTIERE
4.1. Rimozione cantiere
4.2. Smantellamento bretella di collegamento

5 Sistema di gestione dello studio della cantierizzazione
5.1 Le attivita dell'impresa esecutrice

» Redazione del piano di cantierizzazione

» Esecuzione delle opere e gestione del cantiere secondo il piano e le indicazioni dello
studio

5.2 Le attivita del Comune di Molfetta:

» Studio della cantierizzazione

= Controllo della cantierizzazione attraverso audit in cantiere

» Esecuzione audit in cantiere e controllo dell’attuazione

» Redazione report di audit

» Gestione e comunicazione dei dati di monitoraggio alle autorita di controllo ed al pubblico

5.3 Le attivita dell’Arpa Puglia

= Controllo, verifica e validazione dello studio di cantierizzazione;

» Controllo dell’attuazione: durante I'esecuzione delle opere attraverso analisi dei Report
prodotti dal Comune a seguito degli Audit

6 Comunicazione dati ambientali al pubblico e alle autorita

I dati delle campagne di monitoraggio saranno elaborati mediante adeguati strumenti
tecnologici ed informatici in grado di acquisire, trasmettere, archiviare ed analizzare
coerentemente l'insieme di dati proveniente dalle diverse componenti specifiche monitorate
nel tempo.
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Al fine di garantire la corretta elaborazione, archiviazione e condivisione dei dati ambientali
acquisiti nel corso del monitoraggio, i dati ottenuti saranno memorizzati e gestiti Sistema
Informativo Monitoraggi Ambientali del Nuovo Porto di Molfetta (SIMA) su base Web-GIS
utilizzabile da un apposito portale sul sito web istituzionale del Comune di Molfetta.

Tutti i dati saranno validati ed archiviati con tutte le informazioni necessarie (metadati) alla
completa riconoscibilita del dato e ripetibilita della misura. Ogni dato sara georeferenziato in
scala adeguata.

II SIMA Informativo sara realizzato tenendo conto delle indicazioni della “Linee Guida per la
predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a
procedure di VIA (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). Indirizzi metodologici
generali del 18.12.2013".

Periodicamente, saranno pubblicati Report sui risultati degli audit effettuati e sulle eventuali
misure tecniche e gestionali adottate, o previste, per la mitigazione degli impatti.

Lo schema del sistema di monitoraggio del rumore, rappresentato nella Figura 4, comprende
ili funzionamento del sistema di acquisizione, analisi, controllo e comunicazione dei dati
ambientale.

La comunicazione al pubblico e alle Autorita di controllo dei risultati del monitoraggio delle
componenti ambientali sara garantita grazie ad un portale allinterno del sito web
istituzionale del Comune di Molfetta, strutturato nelle seguenti sezioni:

Progetto dell’opera: una sezione relativa alla descrizione dell’opera in progetto.

Monitoraggio ambientale: in questa sezione si potra consultare una descrizione del Piano
di monitoraggio realizzato per le diverse componenti ambientali (acqua, aria, rumore,
cantiere), delle metodologie utilizzate per la misura dei parametri di controllo e della
strumentazione adoperata.

Risultati dei monitoraggi: all'interno di questa sezione sara possibile consultare i dati
ottenuti a seguito delle attivita di monitoraggio. In particolare si potranno visualizzare gli
ultimi dati disponibili rilevati per i diversi parametri misurati, selezionando uno dei punti di
monitoraggio ubicati sulla mappa interattiva.

Banca dati monitoraggi: La possibilita di accesso a questarea sara riservata
esclusivamente alle Autorita di Controllo (ARPA Puglia, Regione Puglia e Ministero
dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare). Accedendo a questa sezione, le
Autorita Competenti potranno acquisire la seguente documentazione relativa ai risultati del
monitoraggio:

= file di Excel con i metadati aggiornati;

» Rapporti di prova;

» Relazioni e schede tecniche.
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AUDIT CANTIERE

Figura 4 - Schema a blocchi della gestione dello Studio della cantierizzazione

I dati relativi agli audit saranno pubblicati dopo circa una settimana dalla conclusione di
ciascun audit, in ragione dei tempi necessari per la redazione dei rapporti, la successiva
validazione dei risultati, la predisposizione ed il caricamento di questi ultimi sulla piattaforma
web.

I dati che si potranno consultare pubblicamente su web gis saranno relativi all’'ultima
misurazione disponibile effettuata, e saranno disponibili entro 24/48 ore dall’acquisizione.

I dati con accesso riservato saranno resi disponibile con le seguenti frequenze.

I rapporti di monitoraggio saranno resi disponibili entro 10 giorni dal termine di ogni
campagna.

I rapporti di monitoraggio finali per fase saranno resi disponibili entro 30 giorni dal termine.
I metadati saranno sempre disponibili ed aggiornati man mano che sono acquisiti i dati.
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Allegato Lista di controllo

LISTA DI CONTROLLO DEL PIANO DI
CANTIERIZZAZIONE

A. Adempimenti e misure di tutela Generali..........ccuuuiiiiiiiiiiiiii 16
B. Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 1 Cantierizzazione ...........ccoeevveeviniievninneennnn, 29
C. Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 2 Banchina di Nord-Ovest e Martello.............. 36
D. Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 3 Secondo braccio del molo di sopraflutto ...... 43
E. Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 4 Smobilizzo cantiere ........cccoovvveveviiivnneeennnn, 52
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Lista di controllo
A. Adempimenti e misure di tutela Generali

Nella lista di controllo che segue:

ID fa riferimento ad una numerazione sequenziale, raggruppata per lista di controllo,
che identifica il controllo da effettuare

Rif.P.dC identifica il capitolo del Piano di Cantierizzazione delle Opere emesso dall'Impresa
esecutrice in data 16/3/2020 in Revl e poi revisionato in data 20/042020 in Rev2.

Verifica: Le verifiche possono essere di tipo D: documentale, e/o S: sopralluogo.

Si/No/np indica I'adempimento eseguito (Si) oppure non eseguito (No) oppure non
pertinente (np).

Nella lista di controllo le righe a sfondo grigio sono descrizioni dell’attivita oggetto di audit e

non requisiti da verificare.
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Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generali

ID

Al

4.6.2

Adempimento

Competenza, formazione e consapevolezza

Documento da SI/NO/ Evidenze oggettive/ Verifica

esaminare/acquisire np Note/Azioni (D/S)

Al.1

Formazione
Tutto il personale operativo della commessa ricevera la formazione/
informazione sui contenuti del Piano e sulla normativa applicabile.

Verbali formazione D

A.1.2

Informazione specifica

Agli addetti ai controlli operativi, saranno fornite le necessarie informazioni ed
istruzioni, in particolare relativamente a: verifica riempimento della vasca di
lavaggio delle canale delle betoniere, verifica lavaggio ruote dei mezzi in uscita
dal cantiere, verifica quantitativi di rifiuti stoccati, orari e limitazioni per le
lavorazioni che prevedono l'impiego di macchine rumorose.

Verbali di consegna delle D
istruzioni

A13.1

Informazione dei subappaltatori
L'informazione ai subappaltatori sara effettuata consegnando loro il presente
piano.

Verbali di consegna/ D
Lettera trasmissione

A.1.3.2

Informazione dei subappaltatori

I subappaltatori dovranno impegnarsi a fornire ai propri lavoratori le
informazioni e la formazione necessaria a garantire il rispetto delle prescrizioni
di tutela ambientale.

Verbali formazione D

A.2

4.6.5

Misure di mitigazione degli impatti ambientali

A.2.0.1

Contenimento delle emissioni di polveri

Tutte le movimentazioni dei materiali da e per il cantiere (rifiuti, forniture da
cave, ecc..) al fine di limitare le emissioni nell'ambiente saranno effettuate su
mezzi provvisti di copertura

A.2.0.2

Contenimento del trasporto solido

Al fine di contenere e mitigare, anche in maniera preventiva, la diffusione del
trasporto solido a mare e relativamente ai materiali da cava, tutti i lotti di
fornitura saranno adeguatamente selezionati ad origine presso il luogo di
produzione in modo tale che gli stessi siano conformi a quanto previsto dal
progetto esecutivo e dal capitolato speciale di appalto

A.2.0.3

Contenimento del trasporto solido
In particolar modo per quanto riguarda il tout venant durante le attivita di
carico presso il luogo di produzione e se la pezzatura del materiale dovesse

Schede tecniche D
attrezzature
Verbali controlli presso i
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Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generali

Documento da SI/NO/ Evidenze oggettive/ Verifica

ID Rif.PdC Adempimento

esaminare/acquisire np Note/Azioni (D/S)
richiederlo sara utilizzata una benna grigliata al fine di abbattere la percentuale | luoghi di produzione
di materiale fine presente avente sorting granulometrico minore di 100 g

A.2.0.4 Misure di interruzione/sospensione delle attivita di cantiere

Anche queste misure sono rivolte alla limitazione dei possibili effetti di
particolari condizioni che si dovessero verificare in merito al rischio di
incremento di trasporto solido in mare dovuto alla realizzazione del secondo
braccio del molo di sopraflutto.

Tali misure sono collegate alle condizioni meteo marine che potrebbero favorire
il trasporto solido di sedimenti verso il SIC marino “Posidonieto San Vito —
Barletta”. Nello specifico, al fine di valutare le condizioni meteo-marine
sfavorevoli che possano agevolare in qualche modo il trasporto del materiale
solido, sara adottata la valutazione della scala di Beaufort. Questa € una misura
empirica della forza del vento, basata sull‘osservazione degli effetti dello stesso

sul mare.

A.2.0.5 Misure di interruzione/sospensione delle attivita di cantiere Centralina per la D/S
Il cantiere sara dotato di una centralina per la misurazione di direzione ed misurazione di direzione
intensita del vento alla quale sara fatto riferimento al fine di valutare le ed intensita del vento

condizioni di direzione e velocita del vento e dunque attribuire il valore della
scala di Beaufort ad esso corrispondente.

A2.1 4.6.5.1 Scelta e flussi dei materiali Schede tecniche dei D
Compatibilmente con i requisiti tecnici dei prodotti e materiali, indicati dal materiali utilizzati
committente attraverso il capitolato contrattuale, saranno privilegiate le
forniture a minor impatto ambientale, I'impiego di prodotti a base acquosa
senza solventi e pil in generale il reimpiego dei materiali prodotti durante le
lavorazioni all'interno del cantiere stesso..

A2.1.1 Scelta e flussi dei materiali Autorizzazione cave D/S
Relativamente alla provenienza del materiale fornito, esso sara prodotto dalle
seguenti cave, debitamente autorizzate per l'estrazione del materiale:

- Cava nr 1 Localita “Sant’Elena” del Comune di Trani; Fg. 31 Ptc. 17-18-19-
307-57-308-20-11-108-109; Autorizzazione n°® 66 del 10/05/2010;

- Cava nr 2 Localita "Piscinelle" del Comune di Bisceglie (BT); Fg. 25 P.lle
108, 136, 137, 208, 209, 217, 447; Autorizzazione: Det. Dir.le n. 61 del
07/04/2014;

- Cava nr 3 Localita "Barile" del Comune di Ruvo di Puglia (BA); Fg. 119
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ID

Rif.PdC

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generali

Adempimento

p.lla 21 - Fg. 120 p.lle 7, 8, 138: Autorizzazione Det. Dir.le n. 25 del
13/03/2000 - art. 8 L.R. 37/85; Fg. 119 P.lle 16, 17, 18, 19, 20, 44, 57,
58; Autorizzazione ai sensi ex art. 35 L.R. n. 37/85

Documento da

esaminare/acquisire

SI/NO/ Evidenze oggettive/ Verifica
np Note/Azioni (D/S)

A.2.2

4.6.5.2

Viabilita e traffico indotto

In base a quanto previsto dai documenti progettuali le quantita stimate
presunte dei materiali che verranno consegnate in cantiere, saranno le
seguenti:

- Cls: 100.000 mc circa per i quali si stima saranno necessari circa 8.000
viaggi;

- Tout-Venant: 530.000 tonnellate per cui si stima saranno necessari circa
21.000 viaggi;

- Massi naturali di cava: 350.000 tonnellate per i quali si stima saranno
necessari circa 15.000 viaggi.

Da un’analisi delle quantita di materiale da movimentare durante tutta la durata
del cantiere (820 giorni) e dal numero di viaggi totali necessari (circa 44.000), si
puo affermare che il numero medio di mezzi diretti al cantiere che transiteranno
in un giorno € circa 54. Pertanto si prevede che si avra un moderato incremento
del traffico veicolare.

A2.2.1

Viabilita e traffico indotto

Al fine di evitare problematiche di traffico di immissione ed emissione da e
verso il cantiere dei mezzi di trasporto del materiale su indicato, sara utilizzata
la rotatoria realizzata precedentemente, in corrispondenza del secondo accesso
di cantiere.

Planimetria di cantiere

D/S
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Rif.PdC

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generali

Adempimento

Impatto acustico durante le attivita
Le lavorazioni per le quali si stima un impatto acustico sono:
- Movimentazione inerti € massi di cava;

- Prefabbricazione manufatti in cls;

- Trasporto di materiale da e per il cantiere

Documento da

esaminare/acquisire

SI/NO/ Evidenze oggettive/ Verifica
np Note/Azioni (D/S)

A.2.3.1

Impatto acustico durante le attivita

Sara predisposto un documento previsionale di impatto acustico per la
valutazione della presentazione di eventuali fasi per le quali richiedere deroga
rumore al Comune.

Documento previsionale di
impatto acustico

A.2.3.2

4.6.55

Rumore

Ove necessario sara predisposto un piano di monitoraggio con il quale
verifichera i limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente contenuti nella
determinazione n° 249 del 15/10/2003.

Non sono previsti turni di lavoro notturni.

Piano di monitoraggio
rumore

A2.4

4.6.5.7

Tipologie di sostanze pericolose utilizzate

Le tipologie di sostanze pericolose il cui utilizzo € previsto sono:
* Gasolio;

* Olio lubrificante;

* Disarmante;

- Ossigeno e Acetilene;

* Malte premiscelate.

A2.4.1

4.6.5.6

Sostanze pericolose

All'interno del cantiere sara predisposta un‘area per lo stoccaggio delle sostanze
pericolose, tale area sara pavimentata e dotata di copertura per evitare
I'esposizione diretta delle sostanze ai raggi solari e per evitare che la caduta di
pioggia possa dilavare I'area o i contenitori portando con sé sostanze
pericolose.

Planimetria aree di
stoccaggio sostanze
pericolose

D/S

A.2.4.2

Sostanze pericolose
L'area per lo stoccaggio delle sostanze pericolose sara dotata di materiali
assorbenti ed idonei ad arginare possibili sversamenti di sostanze pericolose

Scheda tecnica materiale
assorbente

A.2.4.3

Sostanze pericolose
L'area di stoccaggio sara posizionata ad almeno 30 m di distanza dai
baraccamenti e/o dalle strade di transito esterne al cantiere.

Planimetria aree di
stoccaggio sostanze
pericolose
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Evidenze oggettive/
Note/Azioni

Verifica

(D/S)

A.2.4.4 Sostanze pericolose Schede di sicurezza D-S
Tutte le sostanze pericolose saranno etichettate ed accompagnate dalle schede | sostanze pericolose
di sicurezza del produttore.

A.2.4.5 Sostanze pericolose Schede tecniche bacini di D-S
I contenitori di sostanze pericolose, trasportati al di fuori dell’area di stoccaggio, | contenimento
saranno posizionati sempre al di sopra di bacini di contenimento al fine di
evitare sversamenti accidentali.

A.2.5.1 |46.57 Stoccaggio gasolio Planimetria aree D-S
I carburanti utilizzati per il rifornimento mezzi, raccolti in distributori mobili, stoccaggio gasolio
sono il gasolio e la benzina. Certificato di
Per lo stoccaggio del gasolio sara predisposto in cantiere un omologazione serbatoi
serbatoio/distributore mobile da cantiere omologato con il bacino di gasolio
contenimento, la tettoia i dispositivi antincendio. Il serbatoio sara collocato ad
una distanza di almeno 3 m da qualsiasi altra struttura.

A2.52 |4.65.8 Stoccaggio Planimetria aree deposito D-S
Lo stoccaggio dei materiali verra effettuato in specifiche aree di deposito in
modo tale da garantire tutte le condizioni di sicurezza e da non creare ostacoli
alla viabilita interna alle aree Operative.

A.2.5.3 Stoccaggio S
Si prestera particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiale
che possono crollare o cedere alla base.

A.2.5.4 Stoccaggio Planimetria aree deposito D-S
Si individuano inoltre eventuali zone sicure di deposito materiali con materiali con pericolo di
pericolo d‘incendio o esplosione, segnalando vie di fuga e collocando estintori | incendio
per la gestione di possibili emergenze. Manutenzione estintori

A.2.5.5 |4.6538 Stoccaggio carburanti Certificato di D-S
Raccogliere i carburanti in distributori mobili omologati, di capacita non omologazione serbatoi
superiore a 9000 litri, dotati di idoneo bacino di contenimento e tettoia, non carburante
combustibili e provvisti di messa a terra, verificando la presenza del tappo sul
fondo del bacino stesso

A.2.5.6 |4.658 Stoccaggio bombole Planimetria area D-S
Per lo stoccaggio in cantiere, anche per brevi periodi, di bombole di ossigeno, stoccaggio bombole
acetilene, ecc., sara predisposta una piccola area recintata con rete metallica e
protetta alla sommita da una tettoia in lamiera.
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A.2.5.7

Rif.PdC

Adempimento

Stoccaggio bombole
All'interno della tettoia le bombole dovranno essere separate per la diversa
natura dei gas.

Documento da

esaminare/acquisire

SI/NO/
np

Evidenze oggettive/

Note/Azioni

Verifica

(D/S)

A.2.5.8

Stoccaggio bombole

Il serbatoio e la struttura metallica di sostegno e/o di copertura dovranno
essere collegati elettricamente a terra, a protezione contro le scariche
atmosferiche.

I conduttori di rame, di sezione non inferiore 25 mm2 , dovranno essere
bullonati o saldati alle masse metalliche e fare capo all'impianto di terra.

Controllo impianto
elettrico di terra

A.2.5.9

Stoccaggio bombole

Non usare fiamme libere e non fumare nei luoghi di stoccaggio.

Mantenere sgombro da materiali infiammabili per una distanza di 3 metri la
zona intorno al distributore.

Indicazioni sicurezza

A.2.5.10

Stoccaggio bombole
Rendere disponibile in loco i mezzi necessari alla prevenzione incendi.
Disporre almeno tre estintori di classe 39A-144BC.

Gestione estintori

A.2.6.1

4.6.5.8

Movimentazione manipolazione smaltimento sostanze pericolose
Per eventuali trasporti di piccole quantita di gasolio o benzina utilizzare appositi
contenitori in acciaio con tappo di sicurezza.

A.2.6.2

Movimentazione manipolazione smaltimento sostanze pericolose
Nel trasporto delle bombole di GPL assicurarle sempre contro cadute o urti

A.2.6.3

Movimentazione manipolazione smaltimento sostanze pericolose
Durante eventuali operazioni di miscelazione o trasferimento evitare |'accumulo
di cariche elettriche, possibile fonte di innesco

A.2.6.4

Movimentazione manipolazione smaltimento sostanze pericolose
Gestire i residui non recuperabili e i contenitori contaminati come rifiuti
pericolosi. Raccoglierli in apposita area e smaltirli al raggiungimento dei 10
metri cubi o comunque entro due mesi dalla produzione

Eventuali formulari di
trasporto dei residui
smaltiti

D-S

A2.7.1

4.6.5.8

Emergenza

In caso di incendio utilizzare mezzi di estinzione diversi dall’acqua (anidride
carbonica, schiuma, acqua nebulizzata, polvere chimica). Usare I'acqua per
raffreddare le superfici esposte al fuoco e coprire di terra o schiuma gli
eventuali spandimenti non colpiti dalle fiamme.
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A.2.7.2 Emergenza
I componenti della squadra di soccorso dovranno indossare opportuni indumenti
ignifughi e protezioni per le vie respiratorie
A2.7.3 Emergenza Eventuali formulari di D-S
In caso di sversamento accidentale individuare la fonte di fuoriuscita ed trasporto del materiale
eliminarla. Evitare spandimenti. Contenere il prodotto, in caso di spandimenti assorbente utilizzato.
sul suolo, versando terra o sabbia, una volta raccolto il materiale assorbente Scheda tecnica materiale
dovra essere gestito come rifiuto. Per spandimenti in acqua sara necessario assorbente
asportare il prodotto dalla superficie
A.2.8.1 [4.6.5.9 Aree di lavaggio e manutenzione mezzi Planimetria di cantiere con S
Il cantiere sara dotato di un’area di lavaggio ruote. In condizioni meteo ubicazione dell’area di
sfavorevoli, potranno essere impiegate spazzatrici meccaniche che lavaggio ruote
rimuoveranno il materiale depositato sulle strade dai mezzi in uscita dal
cantiere.
A.2.8.2 Aree di lavaggio e manutenzione mezzi Planimetria con ubicazione S-D
Il lavaggio dei canali delle betoniere sara effettuato all'interno di un‘apposita vasche di raccolta acque
vasca impermeabilizzata (scavo rivestito con teli in PVC o similari, provvisto | Formulari di trasporto del
di parapetti) destinata alla raccolta delle acque. Al raggiungimento dei 34 del materiale smaltito
volume della vasca quest’ultima verra svuotata avviando i liquidi a smaltimento
come rifiuto, il cls indurito viene demolito e smaltito come rifiuto
A.2.9.1 [4.6.5.10 |Aree di deposito mezzi e attrezzature Planimetria di cantiere con S
Nell'area di cantiere sara prevista una zona ricovero per mezzi e ubicazione della zona di
attrezzature per eliminare il rischio di sversamenti In ogni caso, in prossimita | ricovero mezzi e
di tali aree & sempre presente del materiale assorbente (terra o sabbia) che in | attrezzature
caso di utilizzo sara poi smaltito come rifiuto Scheda tecnica materiale
assorbente
A.2.10.1 [4.6.5.11 | Gestione rifiuti prodotti in cantiere Contratti con ditte di S-D
Le attivita di manutenzione e di riparazione dei mezzi saranno svolte da | manutenzione
ditte esterne espressamente incaricate e/o presso officine specializzate. Contratti con officine
Pertanto non & prevista la produzione di rifiuti provenienti da tali attivita. specializzate
A.2.10.2 Gestione rifiuti prodotti in cantiere Planimetria di cantiere con S
Nell'area di cantiere sara predisposta ed identificata una zona adibita allo | ubicazione delle zone
stoccaggio dei rifiuti, tale zona sara attrezzata con uno o pil cassoni per la | adibite allo stoccaggio dei
raccolta forniti direttamente dalla ditta incaricata del trasporto. rifiuti
Contratto con ditta
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ID Rif.PdC Adempimento

esaminare/acquisire np Note/Azioni (D/S)
incaricata al trasporto

A.2.10.3 Gestione rifiuti prodotti in cantiere Registro di c/s e Formulari S-D
I rifiuti saranno separati al momento del deposito e saranno avviati alle | di trasporto dei rifiuti
operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita
alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita in
deposito;

- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30
metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

- in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite
all'anno, il deposito temporaneo non puo avere durata superiore ad un anno
A.2.10.4 Gestione rifiuti prodotti in cantiere Planimetria di cantiere con S
I rifiuti pericolosi saranno raccolti in appositi contenitori atti ad evitare che | ubicazione delle zone
sostanze pericolose percolino sul terreno, inoltre saranno collocati in area | adibite allo stoccaggio dei

coperta da possibili piogge. rifiuti
A.2.10.5 Gestione rifiuti prodotti in cantiere Registro di c/s e Formulari D-S
In cantiere sara tenuto il registro di carico e scarico dei rifiuti e gli di trasporto dei rifiuti

smaltimenti saranno accompagnati da regolari formulari di identificazione del
rifiuto come da normativa vigente

A.2.10.6 Gestione rifiuti prodotti in cantiere Rapporti di prova D
La classificazione dei rifiuti sara effettuata secondo quanto previsto da art. 184
del DLgs 152/06 es.m.i.

Inoltre saranno garantiti i criteri previsti dalle norme tecniche di riferimento (DM
27/09/2010; D. Lgs. 36/2003; DM 186/06, DM 05/02/98, DM 161/2002, ecc.).
II campionamento finalizzato all’analisi di caratterizzazione sara effettuato prima
del primo conferimento all'impianto, ad ogni variazione significativa del

processo produttivo ed almeno una volta I'anno.

Il campionamento sara effettuato secondo le indicazioni della norma UNI
10802:2013 a seguito della predisposizione di un piano di campionamento che
riporti almeno le seguenti indicazioni:

- descrizione sintetica dei luoghi e del materiale da campionare;

- riferimento al metodo di campionamento

- criteri e le modalita di selezione dei campioni o punti di prelievo; le modalita di
prelievo degli incrementi e di ottenimento del campione da sottoporre a prova;

- corretta identificazione e localizzazione dei punti di prelievo;
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Documento da SI/NO/ Evidenze oggettive/ Verifica

ID Rif.PdC Adempimento

- numero, la quantita e la tipologia di aliquote da predisporre, compresi
eventuali trattamenti da effettuare in situ, propedeutici alle successive fasi
analitiche;

- eventuale necessita di esecuzione di analisi in situ.

- informazioni relative alle modalita di imballaggio e di trasporto dei campion
- le analisi saranno eseguite da laboratorio terzo autorizzato.

A.2.10.7 Gestione rifiuti prodotti in cantiere Registri di carico e scarico
I registri di carico e scarico, integrati con i formulari rifiuti ed i relativi e Rapporti di prova
Rapporti di prova saranno conservati per almeno 5 anni secondo quanto
previsto dall’ Art. 190 del Digs. 152/06 e s.m.i.

esaminare/acquisire np Note/Azioni (D/S)

A.2.10.8 Gestione rifiuti prodotti in cantiere Formulari di trasporto dei D-S
Gli scarichi derivanti dai servizi igienici e lavabi degli uffici, degli spogliatoi e dei | rifiuti
baraccamenti vari saranno raccolti e, tramite fossa imhoff appositamente Planimetria di cantiere con
costruita, verranno smaltiti come fanghi e saranno accompagnati da regolari ubicazione della fossa
formulari di identificazione del rifiuto come da normativa vigente Imhoff
A2.11.1 | 4.6.5.12 Rifiuti derivanti da attivita di costruzione e demolizione Registri di carico e scarico

170201 legno (sfridi di lavorazione dei casseri), previste operazioni di |e Rapporti di prova
recupero in accordo con produttore del materiale;

170405 ferro e acciaio (sfridi di lavorazione dell’acciaio), previste operazioni
di recupero in accordo con produttore del materiale;

170904 rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli
di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 (demolizioni varie),
previste operazioni di smaltimento autorizzato.

A2.11.2 14.6.,5.13 | Rifiuti di imballaggio Planimetria con ubicazione S
150101 imballaggi in carta e cartone cassoni per raccolta
150102 imballaggi in plastica imballaggi

150103 imballaggi inlegno

150105 imballaggi in materiali compositi

150106 imballaggi in materiali misti

150110%* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali
sostanze

150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti),
stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di
cui alla voce 150202

Per tali rifiuti & prevista raccolta differenziata in apposito cassone collocato su idonea
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A2.11.3 | 4.6.5.14 Rifiuti derivanti dalle attivita di lavaggio ruote Registri di carico e scarico
070612 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto e Rapporti di prova
070611 (per i fanghi del dissabbiatore)

A2.11.4 |4.6.5.15 Rifiuti derivanti dalle attivita di spurgo Registri di carico e scarico
200304 fanghi delle fosse settiche e Rapporti di prova

A2.115 | 4.6.5.16 | Rifiuti Urbani Registri di carico e scarico D-S
200301 rifiuti urbani non differenziati (uffici o locali di servizio). e Rapporti di prova

A.2.116 |4.6.5.17 Terre e rocce Registri di carico e scarico S

Non si prevede la produzione di terre e rocce da scavo da utilizzare ai sensi del | e Rapporti di prova
DPR 120/2017.

A.2.12 4.7 Verifica Rapporti di verifica mensili D
Una verifica riguardante il rispetto di quanto previsto dal controllo operativo,
dello svolgimento delle attivita finalizzate alla tutela dell’ambiente, del grado di
raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché del rispetto dei requisiti
legislativi cogenti, sara condotta mensilmente dal Servizio Ambiente di cantiere.
Tali verifiche sono registrate su appositi Rapporti di verifica.

A.2.13 4.7 Non conformita Registrazioni delle non D
Conseguentemente al rilevamento di Non conformita si procedera ad un‘analisi | conformita
delle cause che le hanno generate, ad una definizione del trattamento
necessario per ripristinare la conformita, ad una valutazione ed attuazione delle
eventuali azioni correttive o preventive e ad un controllo delle azioni intraprese
e dell’efficacia del trattamento.

A2.14 4.7 Audit ambientali disposti dall'impresa esecutrice Rapporti di audit annuali D
Gli audit ambientali sono condotti annualmente o ogni qualvolta il DTC e il
RQSAC lo ritenga necessario. Tali audit hanno la finalita di verificare I'attuazione
di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia ambientale e di quanto
previsto da procedure, istruzioni e Piano di Tutela Ambientale. Gli audit sono
condotti da personale esterno alla commessa e I'esito delle verifiche &
formalizzato attraverso la stesura di un Rapporto finale
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esaminare/acquisire

SI/NO/ Evidenze oggettive/ Verifica
np Note/Azioni (D/S)

A.2.15.1

5.1

Monitoraggio ambientale

Il monitoraggio ambientale consiste nella definizione di parametri e nella
raccolta e analisi di dati che permettano di valutare le condizioni delle diverse
componenti ambientali nelle differenti fasi di sviluppo dell'opera e cioe:

- ante operam;

* durante |'esecuzione e I'avanzamento dei lavori;

* post operam.

La documentazione relativa al monitoraggio trasmessa dalla stazione appaltante
verra conservata da RQSAC presso gli uffici di cantiere.

Documentazione
monitoraggi

A.2.15.2

5.3

Scadenziario degli adempimenti

Sara predisposto uno scadenzario in cui saranno riportate le scadenze degli
adempimenti ambientali per il cantiere oggetto del presente piano (es.
Autorizzazioni allo scarico, autorizzazione emissioni in atmosfera, esecuzione
controlli, invio documenti ecc.) Lo scadenziario riguardera, inoltre, anche le date
entro cui dovranno essere ricevute le quarte copie dei formulari dei rifiuti.

Scadenziario degli
adempimenti

A.2.15.3

5.4

Controllo dei consumi energetici e delle materie prime

Il controllo dei consumi di energia e di materie prime ¢ effettuato tramite la
raccolta di bollette dei consumi, contabilita delle terre, del cls, dell’acciaio e di
tenuta tutte le bolle di accompagnamento dei materiali. I dati raccolti saranno
utilizzati come confronto per i rilievi periodici dei consumi e per il monitoraggio
degli stessi

Registrazioni dei consumi
energetici e delle materie
prime

A2.15.4

Documentazione

Domanda e autorizzazione allaccio all'acquedotto
Nulla osta igienico - sanitario per installazioni di cantiere
Contratto per installazione WC chimici

Certificazione CE delle apparecchiature
Dichiarazione di conformita L 46/90

Verifica quantita e tipo di refrigerante per impianti di
condizionamento

Schede di sicurezza di sostanze e prodotti pericolosi
Copia autorizzazione trasportatori / smaltitori
Formulari rifiuti

Registro di carico / scarico

MUD

—ART T memoan T

Documentazione

Ing. Massimo GUIDO

Pag. 27 di 53



COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Studio cantierizzazione

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generali

ID Rif.PdC Adempimento

m. Allegato F - Oli esausti

Autorizzazione recupero / stoccaggio rifiuti
Certificato omologazione serbatoio mobile
Verifiche periodiche estintori

VIA / SIA

Studi di impatto acustico

Autorizzazione in deroga all’'emissione di rumore

v "ovoO>

Documento da
esaminare/acquisire

SI/NO/ Evidenze oggettive/ Verifica
np Note/Azioni (D/S)
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NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Studio cantierizzazione

Lista di controllo
B. Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 1

Nella lista di controllo che segue:

ID fa riferimento ad una numerazione sequenziale, raggruppata per lista di controllo,
che identifica il controllo da effettuare

Rif.P.dC identifica il capitolo del Piano di Cantierizzazione delle Opere emesso dall'Impresa
esecutrice in data 16/3/2020 in Revl e poi revisionato in data 20/042020 in Rev2.

Verifica: Le verifiche possono essere di tipo D: documentale, e/o S: sopralluogo.

Si/No/np indica I'adempimento eseguito (Si) oppure non eseguito (No) oppure non
pertinente (np).

Nella lista di controllo le righe a sfondo grigio sono descrizioni dell'attivita oggetto di audit e
non requisiti da verificare.

Ing. Massimo GUIDO .
Pag. 29 di 53



COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Studio cantierizzazione

Lista di controllo B - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 1 Cantierizzazione
Adempimento

Id

Rif.
PdC
4.8

La fase realizzativa 1 Cantierizzazione prevede le seguenti sotto fasi:
1. Sistemazione e bonifica delle aree di cantiere
2. Realizzazione Accessi e Viabilita di cantiere
3. Allestimento cantiere logistico ed operativo di terra.
L'attivita di cantierizzazione sara preliminare alle lavorazioni vere e proprie e
risulta indispensabile per garantire che I'accesso alle aree da parte dei mezzi
d'opera e l'esecuzione dei lavori possa avvenire in condizioni adeguate, in
termini operativi e di sicurezza. Tenuto conto dello sviluppo areale dell’area
di intervento e della effettiva disponibilita di aree cantierabili, I'allestimento
del cantiere prevedra le seguenti aree:
= un cantiere principale con funzioni logistiche e operative a terra;
= un cantiere operativo a mare.
Durante I'esecuzione dei lavori saranno allestiti dei sottocantieri operativi
temporanei in corrispondenza di specifiche aree di lavorazione, in relazione
all'avvio dei differenti corpi d'opera, la cui definizione planimetrica sara
definita e condivisa con il CSE.
La macroattivita in oggetto consiste nelle seguenti sotto-fasi esecutive:
= preliminare bonifica e pulizia perimetrale e superficiale delle aree di
cantiere, rimuovendo il materiale vario posto a rifiuto nelle aree oggetto
di intervento, per consentire |'avanzamento dei mezzi d'opera e |l
successivo allestimento delle attrezzature da cantiere;
= delimitazione della viabilita di servizio e degli accessi alle aree di
cantiere;
= allestimento dei cantieri a terra, mediante installazione dei
baraccamenti, delle attrezzature, della segnaletica, delle recinzioni ed
approntamento degli impianti di servizio.

Eventuale documento Si/NO/np Evidenze oggettive/ Verifica

da acquisire

Note/Azioni (D/S)

B.1

4.8.1

Sistemazione e bonifica delle aree di cantiere

B.1.1

L'esecuzione della pulizia perimetrale e superficiale delle aree, per estirpare
la vegetazione e rimuovere il materiale vario posto a rifiuto nelle aree
oggetto di intervento, sara eseguita mediante mezzi e personale a terra

Garantire la differenziazione dei rifiuti secondo le modalita previste dall’ente
gestore della raccolta e dello smaltimento.
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NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Studio cantierizzazione

Lista di controllo B - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 1 Cantierizzazione

Adempimento Eventuale documento Si/NO/np Evidenze oggettive/

Verifica

da acquisire Note/Azioni (D/S)
B.13 Utilizzare idonei punti di raccolta per i rifiuti prima che il quantitativo S
depositato raggiunga i quantitativi o le tempistiche indicate al paragrafo
4.6.5.11
B.2 4.8.2 | Realizzazione Accessi e Viabilita di cantiere
B.2.1 Definizione degli accessi carrabili e pedonali alle aree di cantiere e nella S

delimitazione della viabilita di servizio per i mezzi addetti.

B.2.2 L'accesso alle aree di cantiere € ubicato in corrispondenza di due vie di
accesso su pubblica via.

B.2.3 Gli accessi pedonale e carrabile saranno distinti e separati in corrispondenza
del cantiere logistico.

B.2.4 Realizzare una recinzione di caratteristiche tali da impedire I'accesso
volontario ed involontario di personale e mezzi non addetti ai lavori.

B.2.5 Procedere all'innaffiamento della viabilita interna al cantiere per evitare il
sollevamento delle polveri

B.2.6 Procedere all'innaffiamento della viabilita interna al cantiere per evitare il
sollevamento delle polveri

B.2.7 Eseguire periodica pulizia e manutenzione del piazzale, in caso di forte vento
eseguire bagnatura dello stesso, limitare la velocita dei mezzi. Prevedere il
lavaggio delle ruote degli automezzi prima del loro innesto nelle viabilita
ordinaria.

B.2.8 Lungo le piste saranno posti i segnali di limite di velocita previsti. E’
raccomandato di evitare I'uso prolungato del clacson, soprattutto in
corrispondenza di recettori sensibili, e lo spegnimento del motore a veicolo
fermo.
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NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Studio cantierizzazione

Lista di controllo B - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 1 Cantierizzazione
Adempimento Eventuale documento Si/NO/np Evidenze oggettive/ Verifica

da acquisire Note/Azioni (D/S)
B.2.8 Evitare di effettuare trasporti di materiale senza averlo preventivamente
fissato o isolato.

B.3 4.8.3 | Allestimento cantiere logistico ed operativo di terra
L'allestimento del cantiere logistico prevede le seguenti attivita:
e posizionamento barriere e segnaletica

e posizionamento baraccamenti prefabbricati

¢ installazione impianti

e posizionamento attrezzature

e stoccaggio rifiuti e carburanti

e area parcheggio e sosta automezzi

B.3.1 L'area sara recintata per un‘altezza di 2,00 m con pali in ferro e lamiere
ondulate (o rete metallica) di sufficiente robustezza.

B.3.2 Baraccamenti previsti per le attivita logistiche:
e box adibiti ad uffici,

e servizi igienici in numero adeguato in rapporto alle maestranze,
e box ad uso refettorio,
e box ad uso spogliatoio

B.3.3 Baraccamenti previsti per le attivita operative:
e container ad uso deposito attrezzature

B.3.4 Aree debitamente segnalate e perimetrate:

e area destinata al carico, scarico e stoccaggio temporaneo dei materiali
oggetto di fornitura;

e area destinata alla prefabbricazione dei tetrapodi;

e aree destinate alle lavorazioni: radicamento delle opere a gettata,
completamento della banchina di NO, effettuazione di sottolavorazioni;

e area stoccaggio rifiuti;

e area stoccaggio carburanti;

e area parcheggio e sosta automezzi;
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NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Studio cantierizzazione

Lista di controllo B - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 1 Cantierizzazione
Adempimento Eventuale documento Si/NO/np Evidenze oggettive/ Verifica

da acquisire Note/Azioni (D/S)
B.3.5 Impianti del cantiere:
e impianto elettrico e di terra, con relativo quadro dedicato,
e impianto di terra, collegato alle masse metalliche presenti nell’area, con

sistema idoneo di isolamento e protezione

e presidi antincendio (estintori) in numero congruo
e impianto per la protezione dalle scariche atmosferiche.
B.3.6 Predisporre i punti di raccolta idonei (identificati con una R in nero su campo | Planimetria punti di raccolta D-S
giallo) per stoccare i rifiuti (imballaggi, fusti vuoti di sostanze pericolose, Registro carico/scarico
ecc.), servirsi di appositi contenitori posti in area pavimentata e coperta,
smaltire i rifiuti prima che siano raggiunti i quantitativi o le tempistiche
previste da normativa e riportate nel paragrafo 4.6.5.11.

B.3.7 Stoccare gli oli esausti in appositi recipienti etichettati, con adeguati Scheda tecnica recipienti D-S
requisiti di resistenza, conformi alla normativa vigente e posti in area Scheda tecnica dispositivi di
pavimentata con adeguati dispositivi di contenimento. contenimento

B.3.8 Cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti al Consorzio obbligatorio degli | Registro carico/scarico D

oli usati ovvero alle imprese autorizzate alla raccolta e/o eliminazione.

B.3.9 Ove presente la possibilita di sversamento mettere a disposizione materiale | Scheda tecnica assorbente D-S
assorbente idoneo al recupero di liquidi.

B.3.10 Porre particolare attenzione allo stoccaggio di rifiuti leggeri, come S
polistirolo e carta, in caso di forte vento.

B.3.11 Provvedere ad idonea etichettatura dei rifiuti pericolosi. S
B.3.12 Porre attenzione alla movimentazione dei rifiuti pericolosi. S
B.3.13 Svuotare le vasche di contenimento quando il loro volume utile risulti S

notevolmente ridotto e smaltire i liquidi raccolti come rifiuto.
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NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3

LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Studio cantierizzazione

Lista di controllo B - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 1 Cantierizzazione
Id Rif. @ Adempimento Eventuale documento Si/NO/np Evidenze oggettive/ Verifica
PdC da acquisire Note/Azioni (D/S)
Rispettare le indicazioni antincendio. Segnaletica antincendio S
Procedure antincendio

B.3.15 Stoccare le sostanze pericolose in appositi recipienti chiusi etichettati, con | Scheda tecnica recipienti S
adeguati requisiti di resistenza, conformi alla normativa vigente e posti in Planimetria area stoccaggio
area pavimentata con adeguati dispositivi di contenimento.

B.3.16 Rendere disponibile sul luogo di stoccaggio prodotti idonei Scheda tecnica assorbente S
all’assorbimento o al confinamento dei liquidi sversati.

B.3.17 Porre il serbatoio mobile, dotato di bacino di contenimento e tettoia, su di | Planimetria area stoccaggio S
un‘area pavimentata a almeno 3 m di distanza da altre strutture e, delimitata | gasolio
da un cordolo perimetrale antisversamento.

B.3.18 Verificare che sia sempre presente il tappo sul fondo del bacino di S
contenimento.

B.3.19 Effettuare le operazioni di travaso e rifornimento in modo da evitare lo Scheda tecnica assorbente S
sversamento delle sostanze, rendere disponibile sul luogo di stoccaggio
prodotti idonei all’assorbimento o al confinamento dei liquidi sversati.

B.3.20 Svuotare le vasche di contenimento quando il loro volume utile risulti S
notevolmente ridotto e smaltire i liquidi raccolti come rifiuto.

B.3.21 Verificare quotidianamente |'assenza di perdite o di rotture del serbatoio. Registro controlli S

B.3.22 Verificare la presenza degli estintori e rispettare le prescrizioni antincendio. | Schede manutenzione S

estintori

B.3.23 Interventi in caso di sversamenti
Individuare tempestivamente la causa dello sversamento ed eliminarla,
confinare I'area evitando spandimenti eccessivi. Utilizzare materiale
assorbente per il recupero dei liquidi e successivamente smaltirlo come
rifiuto, ripulire I'area interessata dallo sversamento asportando il suolo
contaminato che dovra essere smaltito come rifiuto.
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NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Studio cantierizzazione

Lista di controllo B - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 1 Cantierizzazione

Adempimento Eventuale documento Si/NO/np Evidenze oggettive/ Verifica
da acquisire Note/Azioni (D/S)
Gestione delle acque meteoriche di dilavamento Planimetrie delle aree

Sara evitato ogni potenziale dilavamento di acque meteoriche che
potrebbero venire a contatto con sostanze o preparati pericolosi attraverso le
seguenti misure:

B.4.1 1. le aree di stoccaggio di rifiuti pericolosi saranno attrezzate di copertura; S

B.4.2 2. laddove lo stoccaggio di rifiuti sara effettuato mediante I'utilizzo di S
contenitori scarrabili gli stessi saranno dotati di sistema di copertura (del
tipo copri/scopri o similari);

B.4.3 3. tutti i contenitori dei rifiuti saranno omologati ONU; S

B.4.4 4. le aree di stoccaggio di preparati per il rifornimento dei mezzi di cantiere o S
per la loro manutenzione saranno attrezzate di copertura;

B.4.5 5. tutte le attivita manutentive dei mezzi saranno effettuate su aree S
pavimentate evitando la dispersione di sostanze pericolose.
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Studio cantierizzazione

Lista di controllo

C. Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 2 Banchina di
Nord-Ovest e Martello
Per I'opera Banchina Martello i lavori da eseguire sono i seguenti:

= Messa in opera in corrispondenza della banchina Martello e nella posizione di progetto di n° tre
cassoni tipo E, privi di celle anti-risacca, gia prefabbricati ed attualmente collocati nello specchio
acqueo antistante la banchina di Nord Ovest. L'attivita comprende:

— la regolarizzazione e spianamento subacqueo;

— la realizzazione dello scanno diimbasamento;

— il salpamento dei cassoni dalla posizione attuale, il trasporto, I'affondamento in opera nella
posizione di progetto ed il loro zavorramento con materiale idoneo;

— il ripristino del calcestruzzo e delle armature ammalorate;

— la formazione del giunto tra i cassoni;

— la “chiusura” dei cassoni con lastre prefabbricate in c.a.;

— il getto in opera della trave di coronamento in calcestruzzo debolmente e la messa in opera
dei relativi arredi portuali.

» Riempimento del rilevato retrostante i cassoni con idoneo materiale di cava secondo le sezioni di
progetto.

Per I'opera Banchina di Nord-Ovest i lavori da eseguire sono i seguenti:

* la messa in opera in prosecuzione di quelli gia posati di n. 11 cassoni del tipo N, attualmente
posizionati sul fondale antistante la medesima banchina. I cassoni dotati di celle anti-risacca
saranno avviati in flottazione su uno scanno di imbasamento regolarizzato e spianato. E previsto il
loro definitivo zavorramento come da progetto, il ripristino del calcestruzzo e delle armature
ammalorate, la formazione del giunto tra i cassoni, la “chiusura” dei cassoni con lastre
prefabbricate in c.a., il getto in opera della trave di coronamento in calcestruzzo debolmente
armato e la messa in opera dei relativi arredi portuali.

= Riempimento del rilevato retrostante i cassoni con idoneo materiale di cava secondo le sezioni di
progetto.

Non sono previsti interventi di escavo per I'imbasamento dei cassoni. Lo scanno di imbasamento sara
realizzato mediante stesa su fondale di materiale da cava. All'uopo saranno impiegate una o piu
bettoline a fondo apribile.

Nella lista di controllo che segue:

ID fa riferimento ad una numerazione sequenziale, raggruppata per lista di controllo, che
identifica il controllo da effettuare

Rif.P.dC identifica il capitolo del Piano di Cantierizzazione delle Opere emesso dall'Tmpresa
esecutrice in data 16/3/2020 in Rev1l e poi revisionato in data 20/042020 in Rev2.

Verifica:  Le verifiche possono essere di tipo D: documentale, e/o S: sopralluogo.
Si/No/np indica I'adempimento eseguito (Si) oppure non eseguito (No) oppure non pertinente (np).

Nella lista di controllo le righe a sfondo grigio sono descrizioni dell’attivita oggetto di audit e non
requisiti da verificare.
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LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Studio cantierizzazione

Lista di controllo C - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 2 Banchina di Nord-Ovest e Martello
Adempimento Eventuale documento SI/NO Evidenze oggettive/ Verifica

da acquisire /np Note/Azioni (D/S)
C. 4.9 Nella presente macro fase sono previste le seguenti sotto fasi:
Formazione scanno di imbasamento

Ripristino parti in cls danneggiate

Trasferimento ed affondamento dei cassoni via mare
Riempimento cassoni

Getti integrativi in c.l.s.

Completamento rilevato a tergo

Realizzazione sovrastrutture

Installazione arredi di banchina

2 N oy O gs W [ =

C.1 4.9.1 Formazione scanno di imbasamento

La lavorazione consta di tre sottofasi esecutive:

= carico del materiale lapideo su mezzo marittimo
= scarico del materiale su fondale marino

=  spianamento del materiale

C.11 Procedere all'innaffiamento della viabilita interna al cantiere per evitare S
il sollevamento delle polveri
C1.2 Allo scopo di limitare la sospensione e la diffusione dei sedimenti Disposizione alle maestranze D

durante le operazioni di collocamento dei manufatti si procedera ad
effettuare le suddette operazioni con la massima cautela e con manovre
rallentate.

C13 Al fine di contenere la diffusione del trasporto di materiale solido in Bollettino meteo
mare, quotidianamente sara consultato il bollettino meteo della
Meteomar dell’Aeronautica Militare.

C.1.4 Nel caso di previsioni con intensita sfavorevole le attivita saranno D
sospese e riprese al ristabilirsi delle condizioni meteo marine ottimali.
C.2 4.9.2 | Ripristino parti in cls danneggiate

L'attivita lavorativa prevede le seguenti fasi:

=  Asportazione completa delle parti di cls ammalorate fino ad ottenere una superficie di fondo sana e compatta;

= Pulizia accurata della superficie da polvere, grassi e detriti mediante idrolavaggio ad alta pressione, idrosabbiatura o sabbiatura;
= Nel caso di ferri di armatura esposti, asportazione dell’'ossido di ferro e trattamento a pennello con prodotti anticorrosivi;

= Ripristino del cls demolito previa bagnatura della superficie di aggrappo con applicazione di malta a ritirocompensato.

Ing. Massimo GUIDO )
Pag. 37 di 53



COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
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Studio cantierizzazione

Lista di controllo C - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 2 Banchina di Nord-Ovest e Martello
Adempimento

C21 |49.21

Massimizzare il riciclo e recupero dei materiali, garantire la
differenziazione dei rifiuti.

Eventuale documento SI/NO Evidenze oggettive/
da acquisire /np Note/Azioni

Verifica

(D/S)

C2.2 |4.9.22

Utilizzare idonei punti di raccolta per i rifiuti, smaltire i rifiuti prima che
siano raggiunti i quantitativi o le tempistiche previste da normativa e
riportate nel paragrafo 4.6.5.11

Planimetria punti di raccolta
Registro carico/scarico

C.23 [4.9.23

Porre attenzione al trasferimento del rifiuto all'interno dell’area di
raccolta.

Disposizione alle maestranze

C24 |49.24

Le acque residue del lavaggio dovranno essere opportunamente
trattate o smaltite come rifiuto.

Documenti gestione rifiuti

C.25 [4.9.25

Al fine di contenere la diffusione del trasporto di materiale solido in
mare quotidianamente sara consultato il bollettino meteo della
Meteomar dell’Aeronautica Militare.

Nel caso di previsioni con intensita sfavorevole le attivita saranno
sospese e riprese al ristabilirsi delle condizioni meteo marine ottimali.

bollettino meteo

C.2.6 [4.9.26

Nel caso di sversamenti di calcestruzzo o disarmanti sul suolo, eseguire
con immediatezza la bonifica e la messa in sicurezza del terreno.
Individuare tempestivamente la causa dello sversamento ed eliminarla,
confinare I'area evitando spandimenti eccessivi. Utilizzare materiale
assorbente per il recupero dei liquidi e successivamente smaltirlo come
rifiuto, ripulire I'area interessata dallo sversamento asportando il suolo
contaminato che dovra essere smaltito come rifiuto.

Disposizione alle maestranze

C.3 4.9.3

Trasferimento ed affondamento dei cassoni via mare

Il cassone viene trasferito nella posizione definitiva di progetto e qui affondato con un mezzo marittimo dedicato al rimorchio.

I cassoni, dalla loro posizione attuale verranno posti in galleggiamento posizionando delle motopompe al di sopra di apposite passerelle metalliche dotate di

parapetto a cavallo di una o piu celle.

Mediante le motopompe il cassone verra svuotato dell’acqua in esso contenuto; lo svuotamento dovra avvenire senza pregiudicarne la stabilita durante la

navigazione.

Raggiunta la condizione di galleggiamento, il cassone sara rimorchiato con un mezzo marittimo idoneo fino al sito di affondamento.
1l cassone sara vincolato al mezzo di rimorchio mediante cime assicurate da personale alloggiato su un natante di supporto.

In analogia alla fase di messa in galleggiamento del cassone, I'affondamento sara ottenuto pompando acqua marina con le motopompe stazionate a bordo del

cassone su idonee passerelle metalliche dotate di parapetto.

C3.1

Procedere all'innaffiamento della viabilita interna al cantiere per evitare
il sollevamento delle polveri

Disposizione alle maestranze

D/S

C.3.2

Allo scopo di limitare la sospensione e la diffusione dei sedimenti
durante le operazioni di collocamento dei manufatti si procedera ad

Disposizione alle maestranze

D
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effettuare le suddette operazioni con la massima cautela e con manovre
rallentate.

C3.1 Al fine di contenere la diffusione del trasporto di materiale solido in bollettino meteo
mare quotidianamente sara consultato il bollettino meteo della
Meteomar dell’Aeronautica Militare.

Nel caso di previsioni con intensita sfavorevole le attivita saranno
sospese e riprese al ristabilirsi delle condizioni meteo marine ottimali.
C4 49.4 | Riempimento cassoni

| riempimento dei cassoni sara effettuato impiegando idoneo materiale previsto in progetto. Il trasporto del materiale di riempimento sara effettuato mediante
autocarri. Il materiale sara gestito con l'ausilio di una pala meccanica che lo conferira nelle celle dei cassoni.

C4.1 Procedere all'innaffiamento della viabilita interna al cantiere per evitare | Disposizione alle maestranze D
il sollevamento delle polveri
C4.2 Allo scopo di limitare la sospensione e la diffusione dei sedimenti Disposizione alle maestranze D

durante le operazioni di collocamento dei manufatti si procedera ad
effettuare le suddette operazioni con la massima cautela e con manovre
rallentate.

C4.3 Al fine di contenere la diffusione del trasporto di materiale solido in bollettino meteo
mare quotidianamente sara consultato il bollettino meteo della
Meteomar dell’Aeronautica Militare.

Nel caso di previsioni con intensita sfavorevole le attivita saranno
sospese e riprese al ristabilirsi delle condizioni meteo marine ottimali.
C.5 4.9.5 | Getti integrativi in c.l.s.

La fase prevede I'esecuzione di sotto lavorazioni quali:

=  Getti integrativi di cls di chiusura delle celle antiriflettenti alle quote di progetto (solo cassoni N);

*  Getto dei giunti tra cassoni;

=  Getto del tappo di chiusura delle celle;

= Posa solette di copertura

= Posa in opera Massi I Cat all'interno delle celle (solo cassoni N)

= Apertura delle finestre delle celle antiriflettenti.

Si prevede la realizzazione di un getto di circa 20cm di spessore in cls magro sul fondo delle celle del cassone alle quote indicate nel progetto (circa -2.00 simm). Su questo piano sara
disposto il materiale lapideo di I Categoria a formare le celle antiriflettenti.

L'operazione prevede lo svuotamento in via preliminare della cella da effettuarsi mediante una motopompa.

Successivamente si provvedera a conferire il cls sul fondo.

Si procedera successivamente al getto della chiave tra i due cassoni. In questo caso si provvedera ad infilare il tubo della pompa in una calza che man mano verra infilata nella chiave
tra i cassoni.

Si provvedera a sigillare la sommita delle celle, riempite con materiale arido, con un getto di cls magro per impedirne I'erosione a causa dell’azione del mare.

Dove previsto da progetto alcune celle potranno essere coperte, completati i riempimenti delle celle, con solette il cls prefabbricate a pié d’opera. Queste verranno movimentate per
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mezzo di un‘autogru e collocate su ciascuna cella dei cassoni.

Solo sui cassoni tipo E, sui quali si realizzera la sovrastruttura, a chiusura delle celle si posizioneranno delle solette prefabbricate in cls. Se necessario, in base allo stato di consistenza
dei cassoni, si provvedera al ripristino dei ferri di attesa da legarsi successivamente all'armatura della sovrastruttura stessa.

Questa lavorazione sara eseguita mediante fiorettatura dei setti esistenti e fino alla profondita imposta dalla DL, presumibilmente circa 60cm. Posizionate le solette si eseguira un getto
di solidarizzazione di circa 20 cm di spessore che inglobera tutte le solette. La lavorazione interessera ciascuno dei tre cassoni costituenti il Molo Martello.

Nelle celle antiriflettenti saranno posizionati i massi naturali di I Categoria per completare la sezione di progetto. Questi saranno prelevati da un‘area di stoccaggio dedicata e trasportati
su autocarro sino al sito di utilizzo. Per mezzo di un escavatore, questi saranno posizionati all'interno delle celle in via definitiva.

Per mezzo di un escavatore saranno eliminati i setti provvisori, pre-alleggeriti nelle pareti lato mare dei cassoni, posti a chiusura delle celle antiriflettenti. Questi saranno imbragati con
catene vincolate a golfari predisposti sull’elemento stesso ed avviati allo smaltimento previa demolizione in sito.

C.5.1 Procedere all'innaffiamento della viabilita interna al cantiere per evitare
il sollevamento delle polveri
C5.2 Allo scopo di limitare la sospensione e la diffusione dei sedimenti

durante le operazioni di collocamento dei manufatti si procedera ad
effettuare le suddette operazioni con la massima cautela e con manovre
rallentate.

C.5.3 Al fine di contenere la diffusione del trasporto di materiale solido in bollettino meteo
mare quotidianamente sara consultato il bollettino meteo della
Meteomar dell’Aeronautica Militare.

Nel caso di previsioni con intensita sfavorevole le attivita saranno
sospese e riprese al ristabilirsi delle condizioni meteo marine ottimali.
C.5.4 Nel caso di sversamenti di calcestruzzo o disarmanti sul suolo, eseguire
con immediatezza la bonifica e la messa in sicurezza del terreno.
Individuare tempestivamente la causa dello sversamento ed eliminarla,
confinare I'area evitando spandimenti eccessivi. Utilizzare materiale
assorbente per il recupero dei liquidi e successivamente smaltirlo come
rifiuto, ripulire I'area interessata dallo sversamento asportando il suolo
contaminato che dovra essere smaltito come rifiuto.

C.6 49.6 | Completamento rilevato a tergo

La lavorazione consiste nella realizzazione del riempimento a tergo dei cassoni mediante sversamento di materiale da cava. Il materiale potrebbe essere stoccato
temporaneamente in un‘area dedicata in cantiere prima dell’effettivo utilizzo.

La lavorazione sara eseguita da terra mediante impiego di macchine operatrici (autocarri e pala meccanica) che scaricano direttamente a mare.

c6.1 Procedere all'innaffiamento della viabilita interna al cantiere per evitare
il sollevamento delle polveri.

C.6.2 Stoccare il materiale in aree adibite allo scopo, impermeabilizzate e
segnalate.
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C.6.3 Coprire il materiale stoccato in caso di vento forte.
C.6.4 Si dovra operare in condizioni meteo marine buone e con buona
visibilita
C.7 4.9.7 | Realizzazione sovrastrutture — Montaggio casseri e ferro di armature

La movimentazione, il carico e il trasporto del ferro e dei pannelli costituenti il cassero verra eseguita mediante autocarro e gru gommata.

Per il transito e la movimentazione degli autocarri si allestiranno piste provvisionali come rappresentato nel layout di cantiere.

La fase prevede il posizionamento dei casseri intorno al perimetro libero dei cassoni. Lungo i lati verso terra questi saranno facilmente montati a ridosso della gabbia di armatura
evitando il loro ribaltamento predisponendo dei correnti diagonali e zavorrando la base esterna non interessata al getto.

Lungo i lati verso mare gli operai saranno alloggiati su mensole rampanti fissate mediante coni di fissaggio tassellati sulla porzione di fusto emergente del cassone. Per il posizionamento
delle mensole si provvedera via mare, tramite uno zatterino dotato di parapetti ad eseguire il fissaggio degli accessori di sostegno tramite fiorettatura e tasselli chimici.

Si procedera al montaggio, lato mare, dei pannelli costituenti il cassero; questi saranno trattenuti da una gru fino al completo fissaggio che ne dovra prevenire il ribaltamento.
Contestualmente si procedera al montaggio delle armature, delle predisposizioni impiantistiche (cavidotti e pozzetti carrabili ispezionabili) e dei paraspigoli in acciaio.

1l getto sara realizzato con betoniera, autopompa e personale a terra addetto alla manovra del tubo getto in gomma e alla staggiatura del cls.

Preliminarmente all'inizio del getto, si procedera all'installazione del parapetto a protezione dei fronti prospicienti sia il mare sia lato terra.

Avvenuto il consolidamento del getto si procedera alla rimozione dei casseri provvedendo al loro accatastamento in un‘area di stoccaggio per il loro riutilizzo sul concio adiacente.

C71 Procedere all'innaffiamento della viabilita interna al cantiere per evitare
il sollevamento delle polveri
C.7.2 Allo scopo di limitare la sospensione e la diffusione dei sedimenti

durante le operazioni di collocamento dei manufatti si procedera ad
effettuare le suddette operazioni con la massima cautela e con manovre
rallentate.

C.7.3 Al fine di contenere la diffusione del trasporto di materiale solido in bollettino meteo
mare quotidianamente sara consultato il bollettino meteo della
Meteomar dell’Aeronautica Militare.

Nel caso di previsioni con intensita sfavorevole le attivita saranno
sospese e riprese al ristabilirsi delle condizioni meteo marine ottimali.

C.7.4 Evitare versamenti di calcestruzzo fuori dai volumi delimitati dai casseri,
non spargere sul suolo I'eventuale cls residuo.
C.7.5 Non effettuare il lavaggio delle betoniere al di fuori delle aree Planimetria vasche

predisposte. Realizzare vasche in terra impermeabilizzate con teli in pvc
per la raccolta delle acque di lavaggio dei canali. Prestare attenzione ad
evitare versamenti al fuori di tali vasche e assicurarsi che le stesse
siano adeguatamente dimensionate. Una volta colmate le vasche
dovranno essere svuotate e il contenuto smaltito nel rispetto delle
norme sui rifiuti.
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C.7.6 Nel caso di sversamenti di calcestruzzo o disarmanti sul suolo, eseguire
con immediatezza la bonifica e la messa in sicurezza del terreno.
Individuare tempestivamente la causa dello sversamento ed eliminarla,
confinare I'area evitando spandimenti eccessivi. Utilizzare materiale
assorbente per il recupero dei liquidi e successivamente smaltirlo come
rifiuto, ripulire I'area interessata dallo sversamento asportando il suolo
contaminato che dovra essere smaltito come rifiuto.

C.8 49.8 | Installazione arredi di banchina

Il bordo banchina sara reso disponibile per 'ormeggio delle navi per mezzo dell'installazione di bitte in acciaio, parabordi cilindrici in gomma, scale alla marinara,
tutto secondo le prescrizioni di Capitolato. Le lavorazioni saranno eseguite via terra. Un sottocantiere operativo per lo stoccaggio delle forniture e lavorazioni a
corredo dellinstallazione degli arredi sara impiantato sul nuovo banchinamento e rimosso al termine della lavorazione in oggetto. La lavorazione in oggetto prevede
I'esecuzione delle seguenti sottoattivita:

= Trasporti degli arredi

= Posa in opera arredi

La movimentazione, il carico e il trasporto dei manufatti verra eseguita mediante una gru e autocarri.

L'installazione sara eseguita via terra con l'ausilio di personale alloggiato su uno zatterino di servizio per assistere al montaggio di elementi quali parabordi, scale alla
marinara ecc.

c.8.1 Procedere all'innaffiamento della viabilita interna al cantiere per evitare
il sollevamento delle polveri.
C.8.2 Al fine di contenere la diffusione del trasporto di materiale solido in bollettino meteo

mare quotidianamente sara consultato il bollettino meteo della
Meteomar dell’Aeronautica Militare.

Nel caso di previsioni con intensita sfavorevole le attivita saranno
sospese e riprese al ristabilirsi delle condizioni meteo marine ottimali.
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Lista di controllo

D. Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 3 Secondo
braccio del molo di sopraflutto

Nella lista di controllo che segue:

ID fa riferimento ad una numerazione sequenziale, raggruppata per lista di controllo,
che identifica il controllo da effettuare

Rif.P.dC identifica il capitolo del Piano di Cantierizzazione delle Opere emesso dall'Impresa
esecutrice in data 16/3/2020 in Rev1 e poi revisionato in data 20/042020 in Rev2.

Verifica: Le verifiche possono essere di tipo D: documentale, e/o S: sopralluogo.

Si/No/np indica I'adempimento eseguito (Si) oppure non eseguito (No) oppure non
pertinente (np).

Nella lista di controllo le righe a sfondo grigio sono descrizioni dell’attivita oggetto di audit e
non requisiti da verificare.

Ing. Massimo GUIDO .
Pag. 43 di 53



COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Studio cantierizzazione

Lista di controllo D - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 3 Secondo braccio del molo di sopraflutto
Id Rif.Pd Adempimento Eventuale documento SI/NO/np Evidenze oggettive/ Verifica

C da acquisire Note/Azioni (D/S)
D. 4.10 Molo 2° Braccio di sopraflutto
Di seguito vengono riportate le singole fasi lavorative Per la realizzazione dell’'opera d2° braccio del molo di sopraflutto sono previste le seguenti fasi:
1 Riprofilatura radice 2° braccio mediante recupero e riutilizzo massi
2 Realizzazione corpo diga (nucleo in tout venant)
3 Completamento scogliera con strati filtro e tetrapodi
4 Prefabbricazione e posa tetrapodi
D.1 4.10.1 Riprofilatura radice 2° braccio di Sopraflutto
La lavorazione in oggetto prevede I'esecuzione delle seguenti sottoattivita:
e recupero massi artificiali e tetrapodi
e recupero massi naturali
o modellazione del terreno con mezzi meccanici
La fase lavorativa prevede preliminarmente il salpamento del materiale esistente nell‘area e disperso dalle mareggiate.
L'attivita prevede il recupero di massi artificiali, tetrapodi e pietrame sciolto da eseguirsi mediante gru semovente munita di benna a grappo, escavatori e autocarri.
1l recupero potra essere effettuato anche tramite pontone per il recupero di elementi caduti in acqua. Il materiale salpato sara contestualmente ricollocato in opera
o stoccato temporaneamente in un‘area di cantiere preventivamente individuata. Il materiale che dovesse recuperarsi a mare verra trasportato a terra presso il
punto di accosto presso il cantiere marittimo C.
A seguire si procedera al rimodellamento da terra delle aree alla radice del 2° braccio per consentire la fase successiva di prolungamento
D.1.1 4.10.1.1 | Procedere all'innaffiamento della viabilita interna al cantiere per
evitare il sollevamento delle polveri.

D.1.2 4.10.1.2 | Allo scopo di limitare la sospensione e la diffusione dei sedimenti
durante le operazioni di collocamento dei manufatti si procedera
ad effettuare le suddette operazioni con la massima cautela e con
manovre rallentate.

D.1.3 4.10.1.3 | Al fine di contenere la diffusione del trasporto di materiale solido | bollettino meteo
in mare quotidianamente sara consultato il bollettino meteo della
Meteomar dell’Aeronautica Militare.

Nel caso di previsioni con intensita sfavorevole le attivita saranno
sospese e riprese al ristabilirsi delle condizioni meteo marine
ottimali.

D.1.4 4.10.1.4 | Predisporre aree di stoccaggio idonee.
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Opere in cls (cordolo, basamento finale)

La fase prevede la realizzazione di un cordolo di contenimento del terrapieno (posto alla radice del prolungamento del 2° braccio) e del basamento del fanale di
segnalazione marittimo posto in testa alla diga di sopraflutto di nuova realizzazione.

Per entrambe i manufatti, dapprima si provvedera a realizzare I'opera di fondazione costituita da una gettata di c.l.s. magro. A seguire si provvedera ad assemblare
le gabbie di armatura con il ferro che giunge presagomato a pie d’opera. Contestualmente si monteranno i casseri per il contenimento del getto debitamente
controventati per prevenirne il ribaltamento. Successivamente si eseguira il getto di c.l.s. mediante auto pompa ed autobetoniere.

I materiali e le attrezzature necessari in questa fase verranno movimentati mediante automezzi e gru semoventi. Consolidato il getto si procedera allo smobilizzo
dei casseri.

D.2.1 4.10.2.1 | Procedere all'innaffiamento della viabilita interna al cantiere per
evitare il sollevamento delle polveri.

D.2.2 Ottimizzare il flusso dei mezzi di trasporto di materiali e limitare
I'accensione del motore solo per i tempi strettamente necessari
all'utilizzo del mezzo.

D.2.3 Allo scopo di limitare la sospensione e la diffusione dei sedimenti
durante le operazioni di collocamento dei manufatti si procedera
ad effettuare le suddette operazioni con la massima cautela e con
manovre rallentate.

D.2.4 Al fine di contenere la diffusione del trasporto di materiale solido | bollettino meteo
in mare quotidianamente sara consultato il bollettino meteo della
Meteomar dell’Aeronautica Militare.

Nel caso di previsioni con intensita sfavorevole le attivita saranno
sospese e riprese al ristabilirsi delle condizioni meteo marine
ottimali.

D.2.5 Evitare sversamenti dei disarmanti sul suolo durante il
trattamento dei casseri

D.2.6 Evitare versamenti di calcestruzzo fuori dai volumi delimitati dai
casseri. Non spargere sul suolo I'eventuale cls residuo.

D.2.7 Non effettuare il lavaggio delle betoniere al di fuori delle aree
predisposte. Realizzare vasche in terra impermeabilizzate con teli
in pvc per la raccolta delle acque di lavaggio dei canali.

Prestare attenzione ad evitare versamenti al fuori di tali vasche e
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assicurarsi che le stesse siano adeguatamente dimensionate. Una
volta colmate le vasche dovranno essere svuotate e il contenuto
smaltito nel rispetto delle norme sui rifiuti.

D.2.8 Nel caso di sversamenti di calcestruzzo o disarmanti sul suolo,
eseguire con immediatezza la bonifica e la messa in sicurezza del
terreno. Individuare tempestivamente la causa dello sversamento
ed eliminarla, confinare |'area evitando spandimenti eccessivi.
Utilizzare materiale assorbente per il recupero dei liquidi e
successivamente smaltirlo come rifiuto, ripulire I'area interessata
dallo sversamento asportando il suolo contaminato che dovra
essere smaltito come rifiuto.

D.3 4.10.3 Opere a gettata (nucleo, filtro a mantellata)

La lavorazione in oggetto prevede I'esecuzione del nucleo dell'opera a gettata mediante impiego di materiale proveniente da cava. Cio premesso le fasi esecutive previste nell'ambito
della lavorazione in oggetto sono:

e Trasporto e scarico di materiale da cava

e Movimentazione del materiale all'interno dell’area d’intervento

e Posa in opera del materiale

e Realizzazione della mantellata

II materiale arriva in cantiere mediante autocarri. Il materiale sara impiegato per realizzare una pista provvisionale tale da consentire I'avanzamento via terra delle lavorazioni in
oggetto.

Ogni autocarro in ingresso all’area di cantiere, scarichera il materiale avanzando lungo la pista

provvisionale all'uopo realizzata.

Completato un tratto di diga, questo verra man mano protetto realizzando una mantellata in massi naturali/artificiali di pezzature variabili in accordo alle previsioni di progetto.

Questi verranno trasportati a pié d’opera su autocarri e movimentati con pala cingolata fino a realizzare le pendenze di progetto. I massi di categoria superiore verranno sistemati con
una gru semovente od escavatore uno ad uno fino a restituire I'opera completa. La scogliera sara completata solo dopo aver realizzato il muro paraonde.

La mantella in tetrapodi verra realizzata indistintamente da terra e da mare mediante gru tralicciata di idonea portata che avanzera da terra lungo la pista provvisionale lungo la diga di
soprafiutto.

Da mare, mediante gru posizionata su pontone si collocheranno i tetrapodi nella posizione non raggiungibile con mezzi terrestri. In tal caso i tetrapodi saranno caricati sul mezzo
marittimo presso l'accosto in banchina nel sotto cantiere ‘C’ I tetrapodi saranno movimentati con idoneo bilancino.

Per il posizionamento dei tetrapodi in acqua si prevede l'ausilio di Operatori Tecnici Subacquei per valutare il corretto posizionamento secondo gli schemi di progetto.

D.3.0 4.6.5 Misure di interruzione/sospensione delle attivita di cantiere

Misure rivolte alla limitazione dei possibili effetti di particolari condizioni che si dovessero verificare in merito al rischio di incremento di trasporto solido in mare
dovuto alla realizzazione del secondo braccio del molo di sopraflutto. Tali misure sono collegate alle condizioni meteo marine che potrebbero favorire il trasporto
solido di sedimenti verso il SIC marino “Posidonieto San Vito — Barletta”.

Al fine di valutare le condizioni meteo-marine sfavorevoli che possano agevolare in qualche modo il trasporto del materiale solido, sara adottata la valutazione della
scala di Beaufort. Questa & una misura empirica della forza del vento, basata sull’'osservazione degli effetti dello stesso sul mare.
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Studio cantierizzazione

Lista di controllo D - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 3 Secondo braccio del molo di sopraflutto

Id Rif.Pd Adempimento Eventuale documento SI/NO/np Evidenze oggettive/ Verifica

C da acquisire Note/Azioni (D/S)
. | ‘ [ Altezza | ‘
Valore | Velocita media del vento ‘ | media
Scala Termine I 1 Effetti sulla terra delle Effetti sul mare
descrittivo di |
Beaufort nodi m/s Km/h ‘ onde
[ (KT) | . ] (%)
Calma; R
0 Caima <1 0-0.2 <1 i fonio $318 Verticalinants. Il mare & uno specchio.
La direzione del vento &
Bava di s A " segnalata dal movimento Leggere increspature
1 vento 1-3 0.3-1.5 123 del fumo, 0.1 dell'acqua.
| ma non dalle maniche a vento. |
Si sente il vento sul viso :
2 ’Erezez:! 4-6 1.6-3.3 6-11 e le foglie frusciano; 0.2 oﬂ?:i::;:g:?’
99 le maniche a vento si muovono. g
Le foglie e | ramoscelli piG piccoli Potole e
sono in costante movimento; Pl d
3 Brezza tesa | 7-10 3.4-54 12-19 il vento fa sventolare bandiers i 0.6 creste che cominciano a
. infrangersi.
piccole dimensioni.
Si sollevano polvere .
4 Vento 11-16| 5.5-79 20-28 € pezzi di carta; si muovono 1 .P'lee onv<'1e,
moderato ¢ : che diventano piu lunghe.
| rami piccoli degli alberi.
Gli arbusti con foglie
. . ? ‘ A Onde moderate allungate,
5 Vento teso | 17-21 8-10.7 29-38 iniziano a ond'eggnare, 2 con possibilitd di spruzzi,
le acque interne s'increspano.

D3.0.1 |4.6.5 Misure di interruzione/sospensione delle attivita di Scheda tecnica centralina D-S
cantiere per la misurazione di
1l cantiere sara dotato di una centralina per la misurazione di direzione ed intensita del

direzione ed intensita del vento alla quale sara fatto riferimento al | vento
fine di valutare le condizioni di direzione e velocita del vento e
dunque attribuire il valore della scala di Beaufort ad esso
corrispondente.

4.6.5 Misure di interruzione/sospensione delle attivita di cantiere

progetto ad avere una pezzatura fine (0,1 — 1.000 kg) quando si verificano le condizioni di seguito esposte.
Infatti, dal momento che la costruzione del secondo braccio procedera per circa 750 m verso levante quindi allontanandosi dalla zona del Posidonieto, si &

seguono.

Dal momento che il Posidonieto & localizzato a ovest/nord-ovest dell’area di intervento del secondo braccio del molo di sopraflutto, si rileva che fondamentalmente i
venti provenienti dal II quadrante (da 90° a 180°) siano quelli che “facilitano” il trasporto solido dall’area di sversamento dei materiali da cava verso la zona SIC.
Per cui, durante la realizzazione del secondo braccio del molo di sopraflutto, sara interrotta la posa a mare di tout venant - che € I'unico materiale previsto nel

schematizzato I'avanzamento dell’opera in tre fasi (A, B, C) che corrispondono ognuna ad una lunghezza di 250 m come si puo vedere nelle planimetrie che
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Studio cantierizzazione

Lista di controllo D - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 3 Secondo braccio del molo di sopraflutto

Id Rif.Pd Adempimento Eventuale documento SI/NO/np Evidenze oggettive/
C da acquisire Note/Azioni

Per ognuna di queste fasi € stato individuato un diverso range di provenienza del vento che favorisce il trasporto solido verso il Posidonieto.

e 225°, nella Fase B tra 90° e 150° e nella Fase C tra 90° e 120°.

di tout venant quando il valore limite della scala Beaufort sara maggiore o uguale a 6.

Verifica

(D/S)

In particolare, come si vede nelle planimetrie, il range di provenienza del vento che favorisce il trasporto solido verso il Posidonieto &€ compreso nella Fase A tra 90°

Pertanto, in funzione dell'avanzamento dell'opera (fase A, B, C), qualora il range di provenienza del vento sia quello suindicato, sara interrotta la posa in mare
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Studio cantierizzazione

Lista di controllo D - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 3 Secondo braccio del molo di sopraflutto

Id Rif.Pd Adempimento Eventuale documento SI/NO/np Evidenze oggettive/
C da acquisire Note/Azioni
4.6.5
U
D3.0.2 (4.6.5 Interruzione posa a mare di tout venant se: centralina per la
- Fase A — Vento da 90° a 225° - Beaufort >=6 misurazione di direzione ed
- Fase B — Vento da 90° a 150° - Beaufort >=6 intensita del vento per
- Face C - Vento da 90° a 150° - Beaufort >=6 attribuire il valore della
scala di Beaufort
D.3.1 Procedere all'innaffiamento della viabilita interna al cantiere per
evitare il sollevamento delle polveri.
D.3.2 Allo scopo di limitare la sospensione e la diffusione dei sedimenti
durante le operazioni di collocamento dei manufatti si procedera
ad effettuare le suddette operazioni con la massima cautela e con
manovre rallentate.
D.3.3 Al fine di contenere la diffusione del trasporto di materiale solido | bollettino meteo
in mare quotidianamente sara consultato il bollettino meteo della
Meteomar dell’Aeronautica Militare.
Nel caso di previsioni con intensita sfavorevole le attivita saranno
sospese e riprese al ristabilirsi delle condizioni meteo marine
ottimali.
D.3.4 Nel caso di sversamenti di calcestruzzo o disarmanti sul suolo,
eseguire con immediatezza la bonifica e la messa in sicurezza del
terreno. Individuare tempestivamente la causa dello sversamento
ed eliminarla, confinare I'area evitando spandimenti eccessivi.
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Studio cantierizzazione

Lista di controllo D - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 3 Secondo braccio del molo di sopraflutto
Id Rif.Pd Adempimento Eventuale documento SI/NO/np Evidenze oggettive/ Verifica

C da acquisire Note/Azioni (D/S)

Utilizzare materiale assorbente per il recupero dei liquidi e

successivamente smaltirlo come rifiuto, ripulire I'area interessata

dallo sversamento asportando il suolo contaminato che dovra

essere smaltito come rifiuto.

D.5 4.10.4 Realizzazione e posa tetrapodi

La prefabbricazione dei tetrapodi sara realizzata nelle aree di prefabbricazione individuate in planimetria: la prima in corrispondenza delle aree di cantiere a tergo del ponte di sud-

ovest e la seconda in corrispondenza della cassa di colmata. Le area in oggetto saranno opportunamente recintata, livellate con materiale stabilizzante per consentire un agevole

transito ai mezzi d’opera di cantiere (betoniere, autogru, muletti e autocarri). Inoltre, le aree saranno dotate di un container uso deposito con estintore a polvere e cassetta di pronto

SOCCOrso.

La prefabbricazione dei tetrapodi seguira le seguenti procedure:

1. I'assemblaggio e il posizionamento delle casserature, previa applicazione a spruzzo di disarmante sulle superfici interne dei casseri, sara effettuato mediante I'ausilio di un sollevatore
telescopico o attrezzatura similare, di personale stazionante a terra il quale oltre ad assicurare il perfetto serraggio delle chiusure dei casseri, provvedera alle imbracature,
all'assistenza per il sollevamento e allo spostamento dei casseri.

2. | getto del cls mediante I'utilizzo di autopompa e betoniera. La vibrazione del cls sara effettuata mediante vibratori a parete da parte di personale stazionante a terra. Il braccio tubo
getto sara guidato da personale stazionante su opportuno trabattello con ruote. Lo stesso personale provvedera alla rifinitura del getto nella porzione sommitale.

3. il disarmo delle casserature avverra non appena la stagionatura del cls consentira un sicuro spostamento dei manufatti e comunque secondo le prescrizioni della D.L.; tali operazioni
avverranno mediante I'utilizzo degli stessi mezzi adoperati per la casseratura e dello stesso personale di terra che provvedera alla rimozione dei serraggi, alla corretta imbracatura e
alla pulizia dei casseri per renderli idonei al successivo utilizzo.

1l trasporto a stoccaggio dei manufatti sara effettuato mediante un sollevatore telescopico munito di forche che movimentera i tetrapodi dalla zona di prefabbricazione all’area

destinata allo stoccaggio.

1l trasporto dei manufatti dalla zona di stoccaggio alla zona di posa in opera avverra avvalendosi di un sollevatore telescopico munito di forche, il quale depositera i tetrapodi

necessari alle lavorazioni che interesseranno I'impiego del pontone in una zona di imbarco individuata sulla diga Salvucci, mentre depositera i manufatti necessari alla gru direttamente

sulla diga in costruzione.

1l posizionamento in opera dei tetrapodi avverra, rispettando le sagome delle sezioni di progetto, in parte avvalendosi di un pontone con gru per le zone dislocate verso mare e

direttamente dalla diga in costruzione con un gru cingolata nelle zone in sommita della diga stessa.

D.5.1 Procedere all'innaffiamento della viabilita interna al cantiere per

evitare il sollevamento delle polveri.

D.5.2 Evitare sversamenti dei disarmanti sul suolo durante il
trattamento dei casseri.

D.5.3 Evitare versamenti di calcestruzzo fuori dai volumi delimitati dai
casseri, non spargere sul suolo |'eventuale cls residuo.

D.5.4 Nel caso di sversamenti di calcestruzzo o disarmanti sul suolo,
eseguire con immediatezza la bonifica e la messa in sicurezza del
terreno. Individuare tempestivamente la causa dello sversamento
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Studio cantierizzazione

Lista di controllo D - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 3 Secondo braccio del molo di sopraflutto
Id Rif.Pd Adempimento Eventuale documento SI/NO/np Evidenze oggettive/ Verifica

C da acquisire Note/Azioni (D/S)
ed eliminarla, confinare |'area evitando spandimenti eccessivi.
Utilizzare materiale assorbente per il recupero dei liquidi e
successivamente smaltirlo come rifiuto, ripulire I'area interessata
dallo sversamento asportando il suolo contaminato che dovra
essere smaltito come rifiuto.
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Studio cantierizzazione
Lista di controllo

E. Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 4 Smobilizzo
cantiere

Nella lista di controllo che segue:

ID fa riferimento ad una numerazione sequenziale, raggruppata per lista di controllo,
che identifica il controllo da effettuare

Rif.P.dC identifica il capitolo del Piano di Cantierizzazione delle Opere emesso dall'Impresa
esecutrice in data 16/3/2020 in Revl e poi revisionato in data 20/042020 in Rev2.

Verifica: Le verifiche possono essere di tipo D: documentale, e/o S: sopralluogo.

Si/No/np indica I'adempimento eseguito (Si) oppure non eseguito (No) oppure non
pertinente (np).

Nella lista di controllo le righe a sfondo grigio sono descrizioni dell’attivita oggetto di audit e
non requisiti da verificare.
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Lista di controllo E Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 4 Smobilizzo cantiere
Id Rif.P Adempimento Eventuale documento da acquisire Si/NO/np Evidenze oggettive/

Verifica

Note/Azioni
E.l 4.8.2 | Afine lavori le aree di cantiere e le piste saranno
recuperate dal punto di vista ambientale.

(D/S)
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PTA €m.c. | e
Committente: Comune di Molfetta (BA) =

Opera: 1° stralcio relativo ai lavori per la salvaguardia, la sicurezza
della navigazione ed all’ormeggio del bacino portuale
Rev. 0 del 20.04.2020

1 Scopo e campo di applicazione

Il presente documento fornisce un quadro completo degli aspetti/impatti che le attivita/installazioni di cantiere
possono generare sia sull’area di intervento sia sull’ambiente circostante.

Il piano include pertanto:
* lidentificazione degli aspetti/impatti di cantiere per ogni matrice ambientale;

*  I'elenco della documentazione da conservare in cantiere al fine di rispondere ai requisiti legali/contrattuali di
riferimento;

* la pianificazione delle misure di mitigazione e dei controlli operativi necessari per ridurre il piu possibile gli
impatti ambientali;

*  lindividuazione degli interventi correttivi da attuare in situazioni di emergenza.

2 Riferimenti

2.1 Legislazione, Normativa diriferimento

D.Igs. 152/2006 e s.m.i. — Norme in materia ambientale

2.2 Documentazione di sistema

Per il dettaglio delle istruzioni operative si rimanda ai contenuti di sistema di gestione ambientale UNI EN
ISO 14001:2015.

Si riporta di seguito I’elenco della documentazione di sistema:

MDA Manuale dell'Ambiente

PA-01 Gestione Rifiuti

PA-02 Valutazione aspetti ed impatti ambientali
IA-01 Compilazione del Formulario

IA-02 Tenuta Registri di carico e scarico

IA-05 Gestione terre e rocce da scavo

IA-06 Gestione degli impatti indiretti dovuti a terzi
IA-09 Sostanze pericolose

IA-10 Inquinamento acustico

IA-11 Stoccaggio sostanze pericolose

IA-12 Campionamento e caratterizzazione delle terre
IA-13 Bonifica di siti contaminati

IA-14 Gestione emergenze ambientali

IA-15 Vasche lavaggio betoniere

IA-16 Impianti lavaruote

3 Sigle e abbreviazioni

PTA Piano di Tutela Ambientale
PM Direttore Tecnico diCantiere

RP Responsabile di Produzione
AP Assistente di Produzione
NC Non Conformita

SPP Servizio Prevenzione e Protezione dicommessa
VIA Valutazione di Impatto Ambientale
PMA Piano di Monitoraggio Ambientale
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Committente: Comune di Molfetta (BA)

Opera: 1° stralcio relativo ai lavori per la salvaguardia, la sicurezza
della navigazione ed all’ormeggio del bacino portuale
Rev. 0 del 20.04.2020

4 Dati Generali

4.1 Dati del committente e dell’opera

Completamento del nuovo porto commerciale di Molfetta — Primo stralcio funzionale

Oggetto dei lavori relativo dei lavori per la salvaguardia, la sicurezza alla navigazione ed all’'ormeggio del bacino
portuale

Durata dei lavori 820 giorni dalla data di consegna dei lavori (29/01/20)

Importo totale lavori € 21.454.163,49

Localizzazione Viale dei Crociati — Molfetta (BA)

Committente Comune di Molfetta (BA)

4.2 Dati dell'impresa

Ragione sociale CMC di RAVENNA

Sede legale Comune: RAVENNA via: Trieste n. 76 48100 Ravenna
Telefono 0544/428111

Iscrizione C.C.I.A. N. 1660. dal 06/05/1925

Rappresentante legale Alfredo Fioretti

4.3  Organico del cantiere

Project manager Ing. Patrick Atena

Responsabile di Produzione Geom. Marcello Calandrini

Responsabile della Gestione Ambientaledi

Ing. Costanzo Di Gioia
Commessa
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Rev. 0 del 20.04.2020

4.4

Certificato I1SO 14001

Certificato N. IT08/0161

Il a&tams ci gestons ambianisla 41

COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI

C.M.C. di RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA

Via Triests, 76 - 48122 RAVENNA - ltalia

& 3tato verficals ed & risuitals canforme al requist di

ISO 14001 / UNI EN ISO 14001:2015

Soopo d21s certificazione:

Progettazione 8 costruzions di opers civili, idrauliche

e infrastrutturali in territorio nazionale.

Settori EA: 28
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Committente: Comune di Molfetta (BA) s

Opera: 1° stralcio relativo ai lavori per la salvaguardia, la sicurezza
della navigazione ed all’ormeggio del bacino portuale
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Analisi Ambientale Iniziale

4.5 Analisi del Progetto
Per l'identificazione del cantiere, lavorazioni, organizzazione del cantiere si fa riferimento a:

[X] POS - Piano Operativodi Sicurezza  [X] Elaborati progettuali

VIA - Valutazione di impatto ambientale

4.6 Inquadramento territoriale
Si riporta di seguito una planimetria / immagine fotografica che individua la localizzazione del sito.

4

- TR R e m
b Aree oggetto dell’intervento

Si individuano le seguenti attivita circostanti:

Classe | [] Ospedali, centri di cura e riposo; [ Scuole; Aree protette;
Aree particolarmente protette  [] Aree di particolare interesse; [ Aree residenziali rurali; [] Parchi pubblici.
,ilrzzsaed”uso revalentemente [ Centro abitato residenziale con bassa densita e traffico locale;
. usop [J Aree con limitata presenza di attivita commerciali e assenza di attivita artigianali.

residenziale

[] Aree urbane con media densita di popolazione e traffico locale;
Classe lll |E Aree urbane con presenza di attivita commerciali, uffici, con limitata presenza di
Aree di tipo misto attivita artigianali e assenza di attivita industriali;

] Aree rurali interessate da attivita che impiegano macchine operatrici.

] Aree urbane con intenso traffico veicolare e/o alta densita di popolazione;
Classe IV [] Aree con elevata presenza di attivita commerciali e uffici, con presenza di attivita

artigianali e/o con limitata presenza di piccole industrie;
[] Aree in prossimita di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie;
[X] Aree portuali.

Aree di intensa attivita umana

Classe V
Aree prevalentemente [] Aree industriali con scarsita di abitazioni.
industriali

Classe VI

Aree esclusivamente industriali [ Aree industriali prive di insediamenti abitativi.

Altri cantieri nelle vicinanze:

<1 Non presenti; [ cantieri limitrofi; ] Appalti di altre imprese nello stesso cantiere
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4.7  Descrizione delle attivita

Le opere oggetto del presente documento includono le seguenti lavorazioni:
e Accantieramento;
e Fase realizzativa: BANCHINA DI NORD- OVEST e MARTELLO
o Fasel. Formazione scanno di imbasamento
o Fase 2. Ripristino parti in cls danneggiate
o Fase 3. Trasferimento ed affondamento dei cassoni via mare
o Fase 4. Getti integrativi in c.l.s.
o Fase 5. Riempimento cassoni
o Fase 6. Completamento rilevato a tergo
o Fase 7. Realizzazione sovrastrutture
o Fase 8. Installazione arredi di banchina
e Fase realizzativa: MOLO 2° BRACCIO DI SOPRAFLUTTO;
o Fase 1: Riprofilatura radice 2° braccio mediante recupero e riutilizzo massi
o Fase 2: Realizzazione corpo diga (nucleo in tout venant)
o Fase 3: Completamento scogliera con strati filtro e tetrapodi
o Fase 4: Prefabbricazione e posa tetrapodi

*  Smobilizzo cantiere.

5 Valutazione aspetti/impatti Ambientali

La valutazione degli aspetti ambientali specifici del cantiere oggetto del presente piano, & effettuata sulla base di
quanto emerso dall’analisi ambientale iniziale condotta per il cantiere e sulla base della valutazione degli impatti
ambientali effettuata sulle attivita tipiche di CMC. Tale valutazione, considerando il contesto territoriale, socio-
economico e legislativo in cui il cantiere si inserisce, e considerando la peculiarita delle attivita svolte e delle
attrezzature utilizzate, permette di individuare gli impatti specifici del cantiere integrando la valutazione condotta
sulle attivita tipiche di CMC.
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Approvvigionamento idrico
Rete acquedotto Sl Contratto Periodicamente il RP si occupa di effettuare controlli visivi per verificare Nel caso in cui si verifichi una rottura delle opere di

[ ]NO

provvisorio con
I’ente gestore

Derivazione di acque

]l

Autorizzazione di

superficiali ARPA/Provincia
NO

Pozzo artesiano |:| SI Autorizzazione di
NO ARPA/Provincia

Acque di scarico

I'integrita delle linee ed eseguire I'eventuale manutenzione delle prese
d’acqua e delle condotte.

Il personale di cantiere si curera di:

- limitare I'utilizzo di acqua e prodotti chimici alle quantita strettamente
necessarie per le lavorazioni;

- non lasciare tubazioni aperte o senza valvole con potenziale fuoriuscita
di reflui o perdita di acqua.

Il PM effettua una valutazione periodica dei consumi di acqua.

presa, il RP interviene sostituendo le parti
danneggiate dell'impianto e/o contattando I'ente
gestore.

Scarico in pubblica

s

Autorizzazione del

Manutenzione delle linee e condotte di scarico: il RP e/o il preposto

fognatura — Comune o ente effettueranno controlli periodici (visivi e/o strumentali) sull’integrita delle
NO gestore linee di scarico, accessibilita dei punti di campionamento e di tutte le
prescrizioni tecniche eventualmente definite nell’autorizzazione.
Bagni chimici |:|S| Contratto di Effettuare spurghi periodici avvalendosi di ditte specializzate e gestendo

NO fornitura correttamente il rifiuto.
Fossa imhoff SI FIR e registro Effettuare spurghi periodici avvalendosi di ditte specializzate e gestendo

DNO

rifiuti

correttamente il rifiuto (fanghi delle fosse settiche).

Scarico in acque superficiali

|:|S|
NO

Autorizzazione di
ARPA/Provincia

Manutenzione delle linee e condotte di scarico: il RP e/o il preposto
effettueranno controlli periodici (visivi e/o strumentali) sull’'integrita delle
linee di scarico, accessibilita dei punti di campionamento e di tutte le
prescrizioni tecniche eventualmente definite nell’autorizzazione.

prevedere un pozzetto e sistema di intercettazione per evitare lo scarico
in caso di emergenza

Impianto di depurazione

(5
I No

Autorizzazione e
progetto

dell'impianto

Porre attenzione alla movimentazione dei fusti dei reagenti, ove utilizzati,
evitandone il rovesciamento. Stoccare i fusti su di un’area pavimentata e
coperta o all'interno di una vasca di contenimento che dovra essere
svuotata ogni qualvolta vi sia del liquido, i reflui prodotti dovranno essere
gestiti come rifiuti. Rendere disponibili sul posto prodotti idonei
all’assorbimento dei liquidi sversati. Utilizzare idonei punti di raccolta peri

Possibili sversamenti accidentali di sostanze
inquinanti: la fonte di impatto in questo caso puo
essere legata esclusivamente ad una scarsa
attenzione delle procedure gestionali del cantiere
che puo ripercuotersi in maniera significativa sulla
qualita delle acque.

Qualora dovessero incidentalmente accadere
sversamenti di liquidi inquinanti, quali ad esempio
olio dei mezzi d'opera per rotture dei circuiti
idraulici o emulsione bituminosa in quantita
notevoli per rotture delle condutture o del
serbatoio, che potrebbero potenzialmente
interessare le caditoie della rete fognaria, si
provvedera tempestivamente a sigillare le caditoie
interessate con teli impermeabili e ad arginare i
rivoli di liquido con sabbia o segatura, sempre
disponibili tra I'attrezzatura. Il materiale assorbente
utilizzato sara smaltito come rifiuto. Nel caso di
sversamenti sul suolo si provvedera ad asportare il
materiale contaminato e a smaltirlo
successivamente come rifiuto.

In caso di malfunzionamento di sistemi raccolta
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rifiuti e i fusti vuoti dei reagenti (area pavimentata e coperta), smaltire i reflui / sistemi di trattamento, RP provvede ad
rifiuti pericolosi secondo tempi e modalita previsti da norma. Evitare il intervenire sostituendo le parti danneggiate
ristagno dell’acqua per tempi prolungati nelle vasche. dell'impianto e/o contattando I'ente gestore.
Gli impianti di depurazione devono essere dimensionati per il massimo
carico stimato e dotati di pozzetto di controllo e prelievo a monte dello
scarico nel ricettore.

Dilavamento di aree |:| Sl / Non permettere alle acque di prima pioggia di trascinare rifiuti o sostanze

pavimentate e/o piazzali

di qualsiasi genere, mantenere adeguata protezione dei contenitori alle

NO : : o
intemperie (a meno che non confluisca in una rete con altre acque, e
quindi considerata uno scarico soggetto ad autorizzazione).
Lavaggio betoniere Sl FIR e registro Il lavaggio delle betoniere deve essere svolto per quanto possibile nel

[ Ino

rifiuti

rispettivo impianto di partenza. Ove non fosse possibile, saranno
realizzate in cantiere apposite vasche impermeabilizzate (v. istruzione
operativa di riferimento).

Well point

[]sl
NO

Autorizzazione allo
scarico

Le acque sollevate, a causa delle potenziali sostanze trascinate e
dell'incremento di torbidita dell’acqua, devono essere smaltite o immesse
in fognatura.

Impianti di riscaldamento e condizionamento

Caldaia

[]sl

Libretto di
contrale/impianto

- controllo periodico dei fumi

NO - manutenzione annuale registrata sullibretto
- rispettare le prescrizioni antincendio
Gruppi frigoriferi con ><S! / Eseguire la manutenzione periodica dell’impianto e rispettare le
contenuto di gas <3Kg |:|NO prescrizioni antincendio.
Gruppi frigoriferi con |:| Sl / Controllo annuale obbligatorio.

contenuto di gas >3Kg

[X]NO

Eseguire la manutenzione periodica dell’impianto e rispettare le
prescrizioni antincendio.

Nel caso in cui si verifichi una rottura dell’'impianto,
il personale di cantiere contatta la ditta installatrice
specializzata.
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Emissioni in atmosfera
Emissioni diffuse (polveri) Sl / - bagnatura di piste/piazzali di cantiere, utilizzando autobotte osprinkler. i L’emergenza é legata solitamente alla

[ ]NO

abbattere le emissioni delle polveri indotte dalla movimentazione delle
merci sfuse attraverso bagnature frequenti;

inumidire il materiale polverulento;
coprire con teloni i carichi di materiale trasportati;
limitazione della velocita di transito su piazzali/piste dicantiere;

corretta manutenzione dei mezzi d’'opera (compresa I'eventuale
selezione di carburanti ecologici o I'applicazione di filtri/abbattitori);

privilegiare la scelta di mezzi gommati piuttosto che cingolati;
movimentare materiali con scarse altezze di getto e basse velocita;

protezione dal vento dei depositi di materiale sciolto con scarsa
movimentazione, mediante copertura con teli o stuoie;

protezione dal vento dei depositi di materiale sciolto con frequente
movimentazione, mediante bagnatura;

incapsulamento degli apparecchi di riempimento e svuotamento dei sili
per materiali polverulenti.

Fumi di scarico (da mezzi
d’opera e/o da gruppi
elettrogeni)

Gestione rifiuti

X sl
[ o

Certificazione CE
di mezzi ed

apparecchiature

Corretta manutenzione dei mezzi d’opera.

Tenere in moto i mezzi solo per il tempo strettamente necessario
all’esecuzione dell’attivita in corso.

Ridurre al minimo i tempi di intervento per limitare le immissioni in
atmosfera legate all’aumento del traffico.

denuncia/esposto di una parte terza interessata
che, ritenendosi danneggiata da emissioni
particolarmente elevate di polveri od altri
inquinanti, puo ottenere il rinvio dei lavori o la
chiusura del cantiere. A tal proposito si rimanda al
capitolo “Comunicazione ed informazione con il
committente, gli enti e la popolazione circostante”.

Altro scenario critico é dato dall’emergenza
“incendio”, per la cui gestione si rimanda
all’istruzione operativa dedicata, al POS ed al Piano
di Emergenza di cantiere.

Rifiuti non pericolosi

X sl
[]NO

Autorizzazioni di
trasportatore e
impianto di

Deposito temporaneo nel rispetto dei tempi e quantitativi previsti dalla
norma (RP);
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conferimento.

Deposito temporaneo differenziato per tipologia di rifiuto, identificato

Formulari di con etichettatura, realizzato utilizzando idonei contenitori;
trasporto (1’ e &’ - Verifica del rispetto delle norme sulla gestione dei rifiuti prodotti nel
copia) e registri di caso di affidamento di lavori a terzi (tale requisito sara oggetto di una
carico/scarico specifica clausola contrattuale).
MUD
Rifiuti pericolosi Sl Autorizzazioni di - Deposito temporaneo nel rispetto dei tempi e quantitativi previsti dalla Per le emergenze legate alla gestione rifiuti

trasportatore e norma (RP); pericolosi, si rimanda a quanto previsto per gli

I:' NO impianto. Deposito temporaneo differenziato per tipologia di rifiuto, identificato sversamenti di sostanze pericolose.
FIR (1" e 4’ copia) con etichettatura, realizzato utilizzando idonei contenitori;
e registri di

carico/scarico

Verifica del rispetto delle norme sulla gestione dei rifiuti prodotti nel
caso di affidamento di lavori a terzi (tale requisito sara oggetto di una

Scheda SISTRI e specifica clausola contrattuale).
registro
cronologico
MUD
Recupero / stoccaggio |:| Sl Autorizzazione Gestione dell’impianto secondo le prescrizioni dell’autorizzazione /
rifiuti in cantiere della Provincia
NO
Terre e rocce da scavo
Riutilizzo in sito |:| Sl Analisi di Deposito terre adeguatamente identificato e separato dai depositi di Nel caso in cui, in fase di esecuzione dell’opera, si
1 NO caratterizzazione rifiuti rilevi la presenza di inquinanti, si provvedera a
Tracciabilita delle terre sospendere immediatamente i lavori e si procedera
come previsto dalla istruzione operativa di
Sottoprodotto (riutilizzo in 19 Pi.anf) di L_Jtilizzo 0 | Deposito terre adeguatamente identificato e separato dai depositi di riferimento per le attivita di bonifica.
altro sito autorizzato) |:| Dichiarazione ex rifiuti
NO art. 41bis Deposito terre gestito nel rispetto dei tempi e quantitativi previsti dal PUT
Piano di / Dichiarazione sostitutiva
caratterizzazione

Tracciabilita delle terre
DDT terre

Sostanze pericolose
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Sostanze pericolose,

4 sl

Elenco sostanze

- separazione in zone diverse per sostanze tra loro incompatibili

inclusi i rifiuti pericolosi, |:| NO pericolose - aree di deposito pavimentate ed arginate da cordoli antisversamento,

quali quelli prodotti Schede di oppure dotate di bacini di contenimento adeguatamente dimensionati

dall’attivita di sicurezza e di materiale idoneo a contenere eventuali sversamenti

manutenzione dei mezzi - . . L . . . -
o . . - depositi realizzati su superfici piane e protetti dagli agenti atmosferici

(filtri, stracci impregnatid

olio, ecc...) - rispetto delle prescrizioni riportate sulle etichette

Distributori mobili di Sl SCIA | distributori mobili rispondono alle seguenti prescrizioni: capacita

carburante

[JNO

Certificato di
omologazione del
serbatoio mobile
Verifiche
periodiche
estintori

geometrica < 9000 litri; tipo approvato dal Ministero dell’Interno; bacino
di contenimento di capacita non inferiore alla meta della capacita
geometrica del contenitore, tettoia in materiale incombustibile e idonea
messa a terra; distanza di sicurezza > 3 m; presenza di almeno tre
estintori portatili; revisione in corso di validita

| possibili incidenti sono riconducibili a sversamenti
accidentali, dovuti a rottura di serbatoi, cisterne e
sistemi di contenimento. Anche la rottura di parti
idrauliche e meccaniche (accidentali o a seguito di
incidente) rientrano tra le piu frequenti situazioni d’
emergenza in cantiere.

Lo sversamento di sostanze pericolose sul suolo
dovra essere gestito :

* individuando ed eliminando la causa dello
sversamento;

¢+ confinando I'area per evitare eccessivo
spandimento;

* rimozione dei liquidi sversati utilizzando
prodotti assorbenti idonei (sabbia, sepiolite,
panni assorbenti,... si noti che non sempre I'uso
di segatura é particolarmente indicato, in
quanto la segatura puo abbassare il punto di
infiammabilita di sostanze comburenti, agendo
da innesco);

* adottando ulteriori misure di messa in sicurezza
dell’ area in previsione di una successiva
bonifica dell’ area.

Per ulteriori informazioni si rimanda all’istruzione
operative dedicata ed alle prescrizioni di POS e
Piano di Emergenze di cantiere.

Le operazioni di rifornimento degli automezzi
dovranno avvenire in modo tale da ridurre qualsiasi
sversamento accidentale.
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Impatto acustico
Attivita rumorose, quali Sl Studio diimpatto - Esecuzione attivita rumorose negli orari previsti dal regolamento Emergenza legata alla denuncia/esposto di parte

demolizioni, fondazioni
speciali, getti, scavi e
movimento terra, infissione
palancole

Vibrazioni

I:|NO

acustico — In fase

di elaborzione
Richiesta di
autorizzazione in
deroga
(eventuale)

comunale, ad eccezione delle lavorazioni che non possono essere
interrotte e per le quali si richiedera una deroga di orario al Comune in
quanto richiedenti un processo di lavorazione continua (es. palancolati,
getti di cls, ecc.);

- Utilizzo di attrezzature utilizzate rispondenti alle direttive CE in materia
di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature
destinate a funzionare all’aperto.

- Disposizione, orientamento e distribuzione delle macchine e delle
attrezzature rumorose nelle aree di cantiere organizzati al fine di
evitare, per quanto possibile, il posizionamento di piu sorgenti
rumorose in prossimita dei recettori;

- Gestione, per quanto possibile, dei cumuli di rifiuti e/o terre da scavo
come schermature nei confronti delle attivita cantieristiche
maggiormente impattanti dal punto di vista acustico;

- Manutenzione costante di mezzi eattrezzature;

- Utilizzazione di direttive agli operatori tali da evitare comportamenti
inutilmente rumorosi;

- Divieto di uso scorretto degli avvisatori acustici, sostituendoli quando
possibile con avvisatori luminosi;

- Uso non contemporaneo, per quanto possibile, delle macchine
operatrici;

- Informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosita
inerente i probabili tempi e modi di esercizio, con conseguente
collaborazione tra le parti.

terza interessata: si rimanda al capitolo
“Comunicazione ed informazione con committente,
enti e popolazione circostante”.

Attivita quali infissione
palancole o pali battuti

s
[X] NO

E previsto I'utilizzo di martelli con possibilita di variazione della frequenza
di vibrazione, nel caso in cui si verifichino impatti sui ricettori sensibili.

Le attivita di infissione delle palancole risultano comunque circoscritte e
limitate a determinate zone di intervento e fasi operative specifiche.

Emergenza legata alla denuncia/esposto di parte
terza interessata: si rimanda al capitolo
“Comunicazione ed informazione con committente,
enti e popolazione circostante”.
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Trasporto merci e materiali
da/per il cantiere

Ritrovamenti archeologici

X sl
[]NO

- individuare chiaramente gli accessi alle aree operative dalla viabilita
ordinaria;

- segnalare gli accessi con apposita cartellonistica
- prescrivere limiti di velocita degli automezzi;
- installare un sistema di segnaletica provvisoria.

- se necessario, garantire uno specifico servizio di regolamentazione del
traffico tramite la presenza di personale addetto alle segnalazioni
(movieri)

Emergenza legata alla denuncia/esposto di parte
terza interessata: si rimanda al capitolo
“Comunicazione ed informazione con committente,
enti e popolazione circostante”.

Attivita di scavo Sl Nel caso in cui dovessero venire alla luce reperti di interesse archeologico | /
NO sara cura del PM darne comunicazione al Committente per i relativi
D adempimenti di competenza.
Presenza di un archeologo in fase di scavo se previsto da progetto.
Materiali contenenti amianto
Scavi, demolizioni, Nel caso in cui dovessero essere rinvenuti materiali potenzialmente /

cantierizzazione

|:|SI

contenenti amianto, sara cura del PM sospendere le attivita edarne

NO o . . . .
comunicazione al Committente per attivare le conseguenti procedure di
bonifica e/o rimozione da parte di ditta specializzata.
Impatto visivo ed emissioni luminose
Cantierizzazione Sl L'impatto visivo generato dal cantiere risulta temporaneo e totalmente Emergenza legata alla denuncia/esposto di parte

DNO

reversibile.

Illuminazione notturna del
cantiere

Emissioni odorigene

|Z|SI
DNO

Controllo abbagliamento sulle strade adiacenti

Controllo dell’eventuale impatto su ricettori potenzialmente disturbati o
aree sensibili.

terza interessata: si rimanda al capitolo
“Comunicazione ed informazione con committente,
enti e popolazione circostante”.
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Attivita di asfaltatura o |E Sl / Le attivita di asfaltatura risultano circoscritte e limitate a determinate Emergenza legata alla denuncia/esposto di parte
verniciatura I:' NO zone di intervento e fasi operative specifiche terza interessata: si rimanda al capitolo

“Comunicazione ed informazione con committente,
enti e popolazione circostante”.

Materiali da costruzione

Approvvigionamenti e |X| Sl / Compatibilmente con i requisiti tecnici dei prodotti e materiali, indicatidai ;| /
fornitori D committenti attraverso i capitolati contrattuali, saranno privilegiate le
NO

forniture a minor impatto ambientale, quali ad esempio inerti riciclati,
prodotti a base acquosa senza solventi, etc. Al fine di contenere e mitigare
la diffusione del trasporto solido e relativamente ai materiali da cava, tutti
i lotti di fornitura saranno adeguatamente selezionati ad origine presso il
luogo di produzione in modo tale che gli stessi siano conformi a quanto
previsto dal progetto esecutivo e dal capitolato speciale diappalto

Consumo di risorse e materie prime

Approvvigionamenti e Sl / Controllo limitazione sfridi di lavorazione e produzionedi rifiuti /
fornitori |:| NO Valutazione periodica dei consumi di materiali da costruzione e materie
prime

Valutazione periodica dei consumi energetici

Privilegiare il recupero/riutilizzo rifiuti allo smaltimento, per favorire, ove
possibile, il riciclaggio dei materiali.

Impatti indiretti

Lavori affidati a ditte terze Sl / Qualifica delle ditte terze tenendo conto anche dei requisiti ambientali. Gli impatti associati ai fornitori/subappaltatori sono
(subappalti, forniture, noli) I:' NO Sorveglianza periodica sulle prestazioni delle ditte terze operanti in queII.| .d_elle att|V|t_a I.or_o affldate: si rimanda agli
cantiere. specifici paragrafi di riferimento.

Sensibilizzazione e coinvolgimento del personale di terzi in tema di tutela
ambientale.
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6 Gestione delle emergenze

La prevenzione delle emergenze € a tutti gli effetti annoverabile come misura di mitigazione degli impatti ambientali
ed avviene mediante idonee sensibilizzazione, informazione e formazione del personale di cantiere.

Le situazioni di emergenza piu frequenti in cantiere sono legate a sversamenti di sostanze pericolose al di fuori dei
serbatoi o delle vasche di contenimento, dovuti ad esempio a rottura di serbatoi, cisterne, sistemi di contenimento o
parti idrauliche e meccaniche (rotture accidentali o a seguito di incidente).

In caso di sversamenti, € necessario intervenire al fine di evitare che le sostanze fuoriuscite vadano ad inquinare
I’'ambiente percolando nei suoli e riversandosi nelle acque o nelle fognature. In particolare sara necessario:

* individuare ed eliminare la causa dello sversamento,

* confinare I'area per evitare spandimenti,

* rimuovere i liquidi sversati utilizzando prodotti assorbenti idonei,

* adottare eventuali misure di messa in sicurezza in previsione di una successiva bonifica dell’area.

L'intervento di arginatura della fuoriuscita di fluidi deve essere il pil tempestivo possibile e consiste nel circoscrivere la
zona con materiale assorbente (usare barriere cilindriche o formare arginature con sabbia/sepiolite) e
successivamente assorbire tutto il liquido fuoriuscito. Se nelle vicinanze dell’area in cui € avvenuto lincidente
dovessero esserci tombini o caditoie in cui potrebbe riversarsi il liquido, I'intervento consistera nella sigillatura o
nell'isolamento delle aperture. Successivamente, il materiale assorbente misto al liquido raccolto dovra essere
depositato in un contenitore idoneo e smaltito come rifiuto.

Per fronteggiare eventuali emergenze ambientali, in cantiere saranno disponibili materiali assorbenti atti al controllo
di sversamenti accidentali.

Per la gestione delle emergenze ambientali si veda anche quanto previsto nei Piani di Emergenza o nei POS predisposti
per la commessa e nel piano di cantierizzazione.

7 Programma di mantenimento e miglioramento

7.1 Verifica e sorveglianza delle prestazioni

La sorveglianza delle prestazioni in tema di Ambiente & attuata per verificare:
* il grado di raggiungimento di eventuali specifici obiettivi e traguardi ambientali di commessa;
* lo svolgimento delle attivita aventi rilevanza in materia di tutela dell’ambiente;
* |e prestazioni ambientali;
* la corretta implementazione dei controlli operativi;
* la conformita dei processi gestiti in commessa ai requisiti di sistema.
| metodi per acquisire i dati per valutare le prestazioni in tema di Ambiente sono:

¢+ le verifiche sul rispetto delle procedure operative, svolte in autocontrollo da parte dei responsabili delle
attivita di cantiere;

* le ispezioni periodiche o straordinarie per verificare la conformita alla normativa e |'efficienza della gestione
delle attivita aventi impatto ambientale; a seguito delle ispezioni viene redatto il rapporto di verifica e gli
eventuali rapporti di non conformita;

* le misurazioni ed i monitoraggi dei parametri ambientali individuati per la commessa;
* irisultati delle verifiche ispettive interne condotte sulla commessa;

* irisultati delle verifiche degli organi di vigilanza il PM avra cura di inviare copia dei verbali al Servizio Ambiente,
con il quale concordera le azioni da intraprendere;

* I'analisi dei documenti e delle registrazioni.
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7.2  Audit ambientali
La pianificazione degli audit interni viene effettuata annualmente, a livello aziendale e documentata nel Programma
Generale delle Verifiche Ispettive.
I numero e I'estensione degli audit viene stabilito sulla base dei seguenti fattori:
¢+ rilevanza del requisito da verificare;

* aree di particolare criticita evidenziate da precedenti campagne di verifica;

* verifiche di seconda o terza parte gia pianificate nel periodo.

Sara prevista almeno una verifica annuale per ogni requisito del Sistema di Gestione Ambientale.

Nel corso dell’esercizio, il Servizio Ambiente pud disporre, direttamente o su richiesta del PM, verifiche ispettive non
programmate al manifestarsi delle seguenti circostanze:

* ripetute non conformita o malfunzionamenti di processo;

* condizioni di grave pericolo per 'ambiente.

Le verifiche ispettive interne sono condotte da personale interno ed eventualmente esterno in possesso di specifica
qualifica e dotato di personale attitudine al ruolo.

Gli auditor interni sono indipendenti dalle attivita specificatamente oggetto di verifica.

Al termine degli audit viene redatto il rapporto di verifica e gli eventuali Rapporti di Non Conformita; il PM provvedera
tempestivamente alla regolarizzazione delle NC nei tempi e nei modi concordati.

7.3  Controllo dei consumi energetici e delle materie prime

Il controllo dei consumi di energia e di materie prime & effettuato tramite la raccolta di bollette dei consumi,
contabilita delle terre, del cls, dell’acciaio e di tenuta tutte le bolle di accompagnamento dei materiali. | dati raccolti
saranno utilizzati come confronto per i rilievi periodici dei consumi e per il monitoraggio degli stessi.

7.4 Aggiornamento dei documenti

| documenti di commessa sono aggiornati ogni qualvolta si verifichino modifiche al ciclo produttivo o alle condizioni
ambientali circostanti che determinino aspetti / impatti ambientali diversi da quelli pianificati. I| PM avra cura di
comunicare al Servizio Ambiente le variazioni e con questi provvedera all’aggiornamento del PTA.

8 Informazione, formazione e consultazione

8.1 Programma di formazione

La programmazione della formazione in tema ambientale del personale di cantiere sara parte integrante del
programma di formazione CMC.

8.2  Informazione specifica

Il presente Piano, le Istruzioni operative Ambientali e le procedure specifiche di commessa (Piano Scavi e Piano Rifiuti)
costituiscono uno strumento informativo per il personale di cantiere.

8.3 Informazione e consultazione dei subappaltatori

Tutti i fornitori, subappaltatori e prestatori d'opera sono preventivamente qualificati tenendo conto anche i requisiti
ambientali. Gli stessi soggetti sono sottoposti a sorveglianza periodica sulle prestazioni, e sono sensibilizzati e coinvolti
nella gestione della tutela ambientale, secondo quanto pianificato nei documenti di sistema.

8.4 Comunicazione ed informazione con il committente, gli enti e la popolazione circostante

In caso di emergenze ambientali saranno informati in relazione alla tipologia ed estensione dell’evento, committente,
enti e popolazione circostante, cio al fine di attuare gli interventi necessari a ripristinare le condizioni ambientali
iniziali e a prevenire danni alla salute delle persone.
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