Allegato A

Elenco atti riguardanti la problematica dei lavori di messa in sicurezza del nuove porto commerciale ad esito

1)

3)

4)

3)

del sequestro giudiziario
Il GIP dell’epoca coordina una riunione, tra la Procura e i responsabili e i tecnici dell’ATI CMC e
I'Amministrazione Comunale, di cui al verbale del 13.11.2013 nel quale si legge che “La Procura della
Repubblica esprime parere favorevole all'eventuale richiesta di dissequestro delle somme attualmente vincolate
strettamente necessarie all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza descrilte nelf'odierna riunione.. 7 mentre
I'Ati CMC dichiarava .. /a massima disponibilita dellimpresa ad eseguire i lavori oggetio alf odierna riunione..."”
{allegato 15) ;

L'argomento viene ripreso e precisato in un successivo incontro del 17.1.2014, wlegato 16) sempre
coordinato dal GIP dell’'epoca, tra I'amministratore giudiziario, la Procura, il Comune di Molfetta, a
seguito di una richiesta di precisazioni da parte dei tecnici della direzione lavori, la RTI Acquaterno.
Nel verbale (affegato 16) si legge della preoccupazione e delle necessita dei lavori di messa in sicurezza,

tanto che “# RUP chiarisce che sono in corso, su specifiche disposizioni concordate nel tavolo tecnico (che si
insedio subito dopo il sequestro proprio per intervenire e realizzare opere di messa in sicurezza) /avor
urgenti relativi alla prospezione per la individuazione di ordigni e masse metalliche e lavori urgenti relativi alla

riparazione di danni provocati dalle mareggiate deliz prima settimana di dicembre (2013). Tak disposizioni sono

state formalizzate con affidamenti e contrattualizzazioni dei lavoni e incarichi of direzione degli stess/’. Nello
stesso verbale del 17.1.2014 oltre ad essere confermata la necessita tecnica dei lavori di messa in
sicurezza, di cui al precedente incontro (allecato 15) la stessa Procura esprime che “.. condivide /a necessits
df formalizzare la posizione delle parti mediante nuove contratio che cosiituira il titolo delle pretese creditone delle
parti e che vedra (a parlecipazione dell'amministratore Giudiziario, Inoftre Ia stessa attivits defla direzione lavori
dovra essere conirafiualizzata senza tener conlo delle prefese economiche pregresse che lraggono origine

dalfappatio in contestazione.” E a conferma della necessith dei lavori di messa in sicurezza del nuovo porto
commerciale di Molfetta lo stesso GIP, anche in quella sede *..sbadisce che i lavori attengono esclusivamente a
quelli urgenti di messa in sicurezza del cantiera soffoposto al sequestro praventivo, al solo fine, quindy, df evifare e
prevenire qualsiasi situazione dif pericolo per la collettivita; lavori, peraltro, indicati dalia stessa Direzione lavori con
nota del 9 ottobre 2013, pervenuta a questo Ufficio in data 10 ottobre 2013, a sequifo delia guale fu convocata la
riunione del 13 novembre 2013. | nuovi favon, pertanto, che dovranno necessarniamente essere <contrativalizzati>
mediante intervento <in primis> defl amministratore giudizigrio, non hanno aslcuna connessione formale e
soslanziale con quelli oggetto del contratto di appallo; sicchd, sin da queste momenio, si aulonizza
{amministratore giudiziano a porre in essere lutli gif atli necessari per la formalizzazione del rapporto, avvalendosi,
eventualmente della consulenza delf Avvocatura delfo SIald” (cfr allegato 16).

Si procede pertanto, prioritariamente, col nuovo incarico alla Direzione Lavori, RTI Acquatecno per ..
fa progettazione ed esecuzione dei favori of messa in sicurezza delle opere gia realizzate del Nuovo Porto
Commerciale di Molfelta per un importo complessivo presunio di € 358.505,19 cosi come richiamato nella
determinazione dingenziale dal dirigente del settore Lavori Pubblici ed if relativo dissequestro della somma

deposilata presso la cassa depositi e prestiti...”. Come si legge nel provvedimento del GIP del Tribunale di
Trani del 1.12.2014 tafiegaio 7e 23).

Progetto che come si & visto dopo complesse vicende e formulazioni viene approvato dal CSLLPP solo
a dicembre 2017, successivamente all'atto di impulso del Sindaco prot. n. 64904 del 8.11.2017 e con
delibera della Giunta Comunale del Comune di Molfetta n. 136/2018 (atfzcati 9 ¢ 13);

Le preoccupazioni del GIP del gennaio 2014 (allegato 16) di “... evitare ¢ prevenire gualsinsi situazione di pericolo
per I collettivitd...” sono confermate nelle relazioni della Capitaneria di Porto del 28/12/2016 prot.17095,
relazione dei danni della mareggiata 23/24 ottobre 2017con ulteriore grave danneggiamento che
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10) Pertanto solo ora si & nelle condizioni di procedere alla realizzazione dei lavori richiesti {allegati 6.¢ 8);

11) Cio anche per quanto delineato nella citata nota del 14.10.2016 della Procura (allegato 8) che in ultimo
affermava: “... ogn/ ritardo nel porre in essere le misure df sicurezza, a seguito di dissequestro operato da questo
Ufficio, & e sara attribuibile esclusivamente allinerzia dell Amministrazione Comunale, alla quale e stato gia inviato

# parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici che si é gis espresso condividendo la prescrizione indicala da
questo Ufficio nel provvedimento restitutorio defiarea portuale in sequestro”



