
 
C I T T A’   DI   M O L F E T T A 

  
PROVINCIA DI BARI 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

  
       N.  101           del     16.05.2011 
 

O G G E T T O 
Appalto integrato per lavori di completamento opere foranee e costruzione nuovo porto 
commerciale. Approvazione perizia di variante n. 2 nell’importo complessivo del progetto 
appaltato. 
 
L’anno duemilaundici, il giorno sedici del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente 

convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

AZZOLLINI  Antonio  -  SINDACO   - Presente 

UVA      Pietro    - ASSESSORE - Presente 

PETRUZZELLA Pantaleo  - ASSESSORE - Presente 

BRATTOLI   Anna Maria  - ASSESSORE - Assente 

LA GRASTA   Giulio   - ASSESSORE - Presente 

MAGARELLI  Mauro Giuseppe - ASSESSORE - Assente 

SPADAVECCHIA  Vincenzo  - ASSESSORE - Assente 

SPADAVECCHIA  Giacomo  - ASSESSORE - Presente 

PALMIOTTI   Michele  - ASSESSORE - Assente 

CAPUTO  Mariano  - ASSESSORE - Presente 

ROSELLI   Luigi   - ASSESSORE - Presente 

Presiede: Azzollini Antonio – Sindaco 
 
Vi è l’assistenza del  Segretario Generale, dott. Michele Camero. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 



. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 

- Con contratto rep.n.7623, stipulato a Molfetta in data 02.04.2007 e registrato a Bari il 18 aprile 2007 al n. 1462 
– Atti Pubblici – Ufficio Bari 2, è stato affidato all’ATI CMC-SIDRA-CIDONIO l’appalto per la progettazione 
esecutiva e l’esecuzione di tutti i lavori per la realizzazione del completamento delle opere foranee e 
costruzione del Porto Commerciale di Molfetta; 

- con propria deliberazione n.68 del 13.02.2008 è stato approvato il progetto esecutivo del nuovo porto 
commerciale redatto dall’ATI CMC-CIDONIO – SIDRA, aggiudicataria dell’appalto integrato espletato a 
dicembre 2006 e formalizzato con contratto n. 7623 del 02.04.2007; 

- il progetto esecutivo del nuovo porto commerciale, approvato con proprio atto n.68/08, avente il seguente 
quadro economico: 

 

LAVORI : 
 

A1) Lavori a corpo      €. 58.801.664,41 
  
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €.   1.923.672,59 
  

In uno €. 60.725.337,00  €.   60.725.337,00  
 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE :  
 
B1) Progettazione esecutiva (ridotta del 20% - art. 12/bis  

del D.Lgs. 65/1989 convertito con modificazione nella 
Legge 155/1989)      €.       581.063,00 

  
B2) Spese tecniche (progettazione preliminare e definitiva,  

 D.LL., coordinamento sicurezza in fase di progettazio- 
ne ed esecuzione, collaudi, consulenza giuridico-ammi- 
nistrativa a supporto del R.U.P., ecc..) comprensive di      
CNPAIA (2%) ed IVA (20%)     €.    3.843.196,00 

 
B3) Sistemazione dell’area di verde urbano a salvaguar- 

dia del sito storico-architettonico della Madonna dei 
Martiri        €.       100.000,00 

 
B4) Monitoraggio del trasporto solido, del rumore e 
       dell’inquinamento atmosferico     €.        75.000,00 
 
B5) Prospezioni geologiche, caratterizzazione sedimenti 
       (D.M. 24/01/1996), prospezioni archeologiche con  
       profilatore Sub-Bottom, indagini e bonifica ordigni 
       bellici, studio di navigabilità ed agitazione ondosa, 
       rilievo fotogrammetrico, stendimenti microsismici, 
       indagine geognostica e carotature    €.      850.000,00 
 
B6) Riproduzione copie, rendering, ecc..    €.      550.000,00 
 
B7) Art.92 comma 5 D.L.vo 163 del 12.04.06 
  
       (0,02x0,66 di  €. 67.339.534,83-imp. lordo)   €.      888.881,86 
 
B8) Ministero Ambiente (contributo 0,5 per mille)   €.        49.000,00 
 
 
B9) Spese di pubblicità e comunicazione L.150/2000  €.      100.000,00 
 



B10) Allacciamenti ai pubblici servizi    €.      200.000,00 
 
B11) Espropri        €.      300.000,00 
 
B12) Imprevisti (art. 133, co. 4 e ss., del D.Lgs. 163/2006)  €.   3.737.521,22    
      Sommano €. 11.274.663,00        €.       11.274.663,00 
       

TOTALE GENERALE         €.       72.000.000,00 
 

- I lavori sono stati consegnati il 26 marzo 2008 ed hanno avuto inizio con la costruzione dei massi necessari per 
la realizzazione della banchina di sud ovest; 

- Nell’ottica di ottenere la stessa capacità portante, sia per la banchina di sud-ovest che per quella di nord-ovest, 
gli operatori portuali avevano fatto richiesta all’Amministrazione di dotare la banchina di nord-ovest di un 
sovraccarico accidentale pari ad 8000 kg/mq, costruire la stessa in maniera tale da renderla compatibile anche 
nell’ipotesi di aumentare l’approfondimento del fondale dai -9.00 metri di PRP a -10,50, valutare la possibilità 
di ampliare da 50 m. a 75 la banchina di nord-ovest ed inoltre realizzare il secondo braccio del molo di 
sopraflutto con struttura di banchina sul lato interno anziché scogliera; 

- Le richieste avanzate dagli operatori portuali sono state fatte proprie dal Sindaco che con nota del 22.10.2008 
prot.n. 58026 forniva indicazioni al RUP e per esso al Direttore dei lavori ed ai suoi collaboratori; 

- Le indicazioni fornite dal Sindaco al RUP sono state condivise dalla Giunta Comunale e trasfuse nell’atto 
deliberativo n.51 del 02.03.2009; 

- Per effetto della citata deliberazione n.51/09 richiamata dal RUP nella propria nota n. 32378 del 10.06.2009 
inviata al D.LL., ing. F.Grimaldi, sono stati trasmessi dallo stesso e dal suo staff in data 12.06, 23.06 e 
03.07.2009 elaborati essenziali di variante esplicativi delle soluzioni alternative che indicavano i costi ed i 
benefici relativi; 

- Con determinazione dirigenziale n.195 del 17.08.2009 è stato autorizzato il D.LL. ed il suo staff a redigere 
perizia suppletiva e di variante coerentemente a quanto disposto dalla G.C. con la propria deliberazione n.51/09; 

- Nel frattempo, con l’entrata in vigore dal 01.07.2009 del DM Infrastrutture del 14 gennaio 2008 in materia di 
norme tecniche per le costruzioni  e della Circolare 02 febbraio 2009 n.617/C.S.LL.PP., il RUP ha invitato il 
D.LL. ad accertare la conformità delle strutture in c.a. del progetto esecutivo appaltato ed in corso di esecuzione 
alle N.T.C. di cui innanzi, anche sulla scorta delle valutazioni tecniche preliminari fornite prof. ing. Amedeo 
Vitone dell’Università di Bari, all’uopo incaricato con DD. Sett. LL.PP. n. 240 del 12.10.2009  di studiare dal 
punto di vista statico le strutture portuali applicando le nuove normative (D.M. 14.01.2008), se sottoposte 
all’azione sismica di progetto; 

- Già dal rapporto preliminare del prof. Vitone risulta una “inadeguata affidabilità delle strutture del progetto 
esecutivo della banchina di Nord-Ovest (in termini di sicurezza strutturale nello scenario sismico) qualora fosse 
stata considerata la normativa vigente nel periodo di redazione ed approvazione del progetto esecutivo; 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n.3 dell’11.01.2010 è stata approvata la perizia suppletiva e di 
variante n.1 per la realizzazione via mare dello sperone per le motivazioni  in essa contenute; 

- Per effetto della 1^ perizia di variante dell’importo complessivo di €.72.000.000,00, il quadro economico di 
progetto è stato così modificato :  

 

LAVORI : 
 

A1) Lavori a corpo      €. 59.992.815,50 
  
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €.   1.961.099,38 
  

In uno €. 61.953.914,88  €.   61.953.914,88  
 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE :  
 
B1) Progettazione esecutiva (ridotta del 20% - art. 12/bis  

del D.Lgs. 65/1989 convertito con modificazione nella 
Legge 155/1989)      €.       581.063,00 

  
B2) Spese tecniche (progettazione preliminare e definitiva,  

 D.LL., coordinamento sicurezza in fase di progettazio- 
ne ed esecuzione, collaudi, consulenza giuridico-ammi- 
nistrativa a supporto del R.U.P., ecc..) comprensive di      
CNPAIA (2%) ed IVA (20%)     €.    3.843.196,00 



 
B3) Sistemazione dell’area di verde urbano a salvaguar- 

dia del sito storico-architettonico della Madonna dei 
Martiri        €.       100.000,00 

 
B4) Monitoraggio del trasporto solido, del rumore e 
       dell’inquinamento atmosferico     €.        75.000,00 
 
B5) Prospezioni geologiche, caratterizzazione sedimenti 
       (D.M. 24/01/1996), prospezioni archeologiche con  
       profilatore Sub-Bottom, indagini e bonifica ordigni 
       bellici, studio di navigabilità ed agitazione ondosa, 
       rilievo fotogrammetrico, stendimenti microsismici, 
       indagine geognostica e carotature    €.      850.000,00 
 
B6) Riproduzione copie, rendering, ecc..    €.      550.000,00 
 
B7) Art.92 comma 5 D.L.vo 163 del 12.04.06 
  
       (0,02x0,66 di  €. 67.339.534,83-imp. lordo)   €.      888.881,86 
 
B8) Ministero Ambiente (contributo 0,5 per mille)   €.        49.000,00 
 
 
B9) Spese di pubblicità e comunicazione L.150/2000  €.      100.000,00 
 
B10) Allacciamenti ai pubblici servizi    €.      200.000,00 
 
B11) Espropri        €.      300.000,00 
 
B12) Imprevisti (art. 133, co. 4 e ss., del D.Lgs. 163/2006)  €.   2.508.943,34    
      Sommano €. 10.046.085,12        €.       10.046.085,12 
      TOTALE GENERALE         €.       72.000.000,00 
 

- sulla scorta del rapporto preliminare del prof. Vitone e delle verifiche statiche effettuate dal D.LL., formalizzate 
dallo stesso D.LL. con nota del 28.01.2010, è emersa la necessità di ipotizzare e quindi prevedere una diversa 
soluzione progettuale per la banchina di N-W, impiegando cassoni cellulari in calcestruzzo armato dotato di 
celle antirisacca in luogo dei pali; 

- per valutare scientificamente la possibilità di sostituire la banchina di N-W su pali con quella su cassoni 
cellulari, quest’ultima ritenuta idonea dal punto di vista statico nello scenario sismico di progetto, 
l’Amministrazione Comunale ha fatto eseguire, per questa tipologia di banchina, da un laboratorio di Ingegneria 
Marittima dell’Università di Barcellona, prove su modelli fisici e studi volti a verificare il comportamento 
idraulico e l’agitazione ondosa residua in porto; dei positivi risultati di tale ricerca sperimentale si è preso atto 
con propria deliberazione n.06 del 07.01.2011; 

- In data  27 settembre 2010, prot.n. 54112 il prof. Ing. A.Vitone ha trasmesso la relazione tecnica di consulenza 
da cui si evince la inaffidabilità della banchina su pali di progetto in caso di evento sismico calcolandola 
secondo i dettami del D.M. 14.01.2008 e non del D.M. 19.01.1996 applicato per il calcolo nel progetto 
esecutivo in corso; 

- di ciò è stato preso atto dalla G.C. con propria deliberazione n.258 dell’11.10.2010 che qui si intende 
integralmente riportata stante la valenza tecnica della relazione di consulenza allegata da cui è scaturita la scelta 
“obbligata” dei cassoni cellulari in c.a. con celle antirisacca in luogo della banchina su pali; 

- In base alle risultanze cui è pervenuto il prof. ing. A. Vitone nella relazione tecnica succitata, nonché delle 
prescrizioni poste dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici riguardo i volumi da realizzare, il RUP con nota 
n.54117 del 28.09.2010 ha autorizzato il D.LL. ed il suo staff a redigere perizia suppletiva e di variante del 
Centro Servizi e magazzini e del ponte di Sud-Ovest, adeguando le strutture portanti alla normativa tecnica di 
cui al D.M. 14.01.2008 e i rispettivi progetti architettonici alle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza per i 
Beni AA. e PP.; 

- Entrambi i progetti architettonici sono stati esaminati favorevolmente dalla Soprintendenza per i Beni AA. e PP. 
con nota n.11239 del 24.11.2010 il ponte di Sud-Ovest e con nota n. 11016 del 21.02.2011 il Centro Servizi e 
Magazzini; 



- Gli elaborati di variante, relativi alla realizzazione delle banchine di Nord-Ovest e Martello, sono stati 
consegnati dalla D.LL. il 29.11.2010; 

- A causa della enorme quantità di ordigni rinvenuti, segnalati ed ancora presenti sul fondale e sulla base delle 
dichiarazioni fornite dal Capo Nucleo SDAI circa i tempi ancora necessari per la bonifica (2016) nella riunione 
del Comitato Tecnico tenutasi presso la Regione Puglia Servizi Ecologia del 02.02.2011, l’Amministrazione 
Comunale, per evitare ulteriori contenziosi con l’appaltatore, ha valutato la possibilità di rinviare il dragaggio 
delle aree non ancora bonificate, quindi il canale di accesso e zona attigua all’imboccatura, affidando con DD. 
Sett. LL.PP. n.79 del 28.03.2011 l’incarico al laboratorio CETENA di Genova, di effettuare simulazioni di 
manovra navale con pilotaggio manuale allo scopo di verificare, per diverse condizioni meteo marine e con 
l’eventuale impiego di rimorchiatore, la possibilità di consentire in sicurezza l’attuale esercizio del porto in 
presenza del prolungamento del molo di sopraflutto; 

- Tutte queste circostanze impreviste ed imprevedibili sia in sede di approvazione del progetto esecutivo, che in 
sede di consegna dei lavori, determinano modifiche al progetto esecutivo in corso di esecuzione, sintetizzate dal 
RUP nella sua relazione prot. n. 15312 dell’11.03.2011 e fatte proprie dalla Giunta Comunale con atto 
deliberativo n. 30 del 18.03.2011; 

- Con nota prot. n. 17554 del 24.03.2011 il RUP ha trasmesso la deliberazione n. 30 del 18.03.2011 che 
autorizzava il D.LL. a redigere la 2^ perizia suppletiva e di variante nei limiti di legge imposti dall’art.132 del 
D.L.vo 163/06 e, pertanto, disponeva di stralciare dall’appalto in essere le opere che costituiranno progetto di 
completamento già in corso di redazione da parte del D.LL. e del suo staff da appaltare successivamente a 
seguito di apposita gara, sì da arrivare alla conclusione della bonifica dei fondali del porto dagli ordigni bellici 
avendo già avviato le procedure di gara per il completamento dei dragaggi in esecuzione e i restanti lavori 
attualmente stralciati; 

- La succitata deliberazione n.30 del 18.03.2011, nello specifico dispone di stralciare e quindi rinviare a 
successivo appalto, le opere sotto elencate per far fronte ai maggiori costi derivanti dall’adeguamento al D.M. 
14.01.2008 delle strutture a realizzarsi : 
1. Centro Servizi e Magazzini e relativi impianti tecnologici; 
2. Dragaggio relativo al canale di accesso e a parte della zona interna del porto; 
3. Pavimentazione nell’area del Centro Servizi ed opere in pietra di Trani; 
4. Sistemazione a verde; 
5. parte delle attrezzature di banchina. 
e di eseguire, con l’appalto in corso, le restanti opere e cioè :  
a) le banchine di Nord – Ovest e Martello con cassoni cellulari in c.a. dotati di celle anti risacca anzicchè “a 
giorno” con impalcato su pali e sottostante scogliera. (La banchina su pali calcolata in base al D.M. del 
19.01.1996, vigente all’epoca del progetto esecutivo non era verificata in base al D.M. 14.01.2008 e, il costo per 
l’adeguamento era di gran lunga superiore a quello occorrente per realizzare la banchina con cassoni cellulari 
con celle anti risacca). 
b). la banchina di Nord-Ovest con fronte posto alla stessa distanza dalla esistente diga “Salvucci” (circa 50 m.) 
prevista dal PRP e dal progetto esecutivo appaltato. 
c). il ponte di Sud-Ovest come da progetto adeguato al D.M. del 14.01.2008 e alle prescrizioni  della 
Soprintendenza per i Beni AA. e PP. 
d). il dragaggio residuo rispetto allo stralcio indicato al p.2 precedente. 

- sulla base delle valutazioni tecniche, degli studi propedeutici effettuati sia riguardo l’applicazione della nuova 
normativa tecnica in materia di calcolo statico delle strutture in c.a. e c.a.p. (D.M. 14.01.2008) che riguardo gli 
aspetti idraulici e dello studio del moto ondoso eseguiti per valutare gli affetti della sostituzione della tipologia 
costruttiva della banchina di N- W su pali con quella a cassoni cellulari in c.a. con celle anti risacca, previste nel 
progetto di 2^ perizia, che riguardo le simulazioni di manovra navale con pilotaggio manuale eseguito 
direttamente dal pilota del porto di Bari, Molfetta e Monopoli per valutare gli effetti del mancato dragaggio del 
canale di accesso, è stata redatta la presente 2^ perizia di variante che il direttore dei lavori, ing. Franco 
Grimaldi, con nota prot. n.27757 del 10.05.2011 ha trasmesso, la quale è costituita dai seguenti elaborati : 

  

Elenco elaborati 0654- R -001- ELA -rev0 
Relazione Generale 0654- R -002- RTG -rev0 
Studio meteomarino 0654- R -003- SMM -rev0 
Studio della penetrazione del moto ondoso all'interno del porto 0654- R -004- SPO -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello - Relazione tecnica 0654- R -005- TNW -rev0 
Cassoni di banchina Nord-Ovest e Martello - Relazione di calcolo 0654- R -006- CNW -rev0 
Sovrastruttura delle banchine Nord-Ovest e Martello - Relazione di calcolo 0654- R -007- SNW -rev0 
Ponte Sud-Ovest - Relazione di calcolo 0654- R -008- RCP -rev0 



Elenco e Analisi Nuovi Prezzi 0654- R -009- ENP -rev0 
Specifiche tecniche - Banchine Nord Ovest e Martello a cassoni 0654- R -010- STE -rev0 
Computo metrico estimativo 0654- R -011- CME -rev0 
Quadro comparativo di raffronto perizia di variante - progetto esecutivo 0654- R -012- CVE -rev0 
Atto di Sottomissione e Verbale concordamento Nuovi Prezzi 0654- R -014- ASV -rev0 
Studio di navigabilità per il canale di accesso (eseguito da CETENA spa) 0654- R -015- SNC -rev0 
Quadro economico 0654- R -016- QEC -rev0 

A - Elaborati grafici generali           
Planimetria ante operam 0654- A -101- PSF -rev0 
Planimetria generale progetto esecutivo a base d'appalto 0654- A -102- PGE -rev0 
Planimetria generale progetto di variante 0654- A -103- PGV -rev0 
Sovrapposizione planimetrica progetto di variante - progetto esecutivo 0654- A -104- SPV -rev0 

B - Elaborati grafici Banchine Nord-Ovest e Martello           

Banchine Nord-Ovest e Martello. Planimetria escavo cunetta per 
imbasamento cassoni 0654- B -101- PEC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Planimetria scanno per imbasamento 
cassoni 0654- B -102- PSC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Planimetria disposizione cassoni  ed 
ubicazione sezioni tipo 0654- B -103- PDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni e prospetti tipo cassoni e 
sovrastruttura 0654- B -201- STC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sovrapposizione sezioni tipo perizia di 
variante-progetto esecutivo 0654- B -202- SVE -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone W - Carpenteria 0654- B -301- CAR -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone W - Orditura fusto - Sezione 
orizzontale sino a q.ta 4,50 0654- B -401- OF1 -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone W - Orditura fusto - Sezione 
orizzontale da q.ta 4,50 a q.ta 7,5 0654- B -402- OF2 -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone W - Orditura fusto - Sezioni 
verticali 0654- B -403- OF3 -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone W - Orditura solettone di base 0654- B -404- OSB -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Carpenteria 0654- B -302- CAR -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Orditura fusto - Sezione 
orizzontale sino a q.ta 8,00 0654- B -405- OF1 -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Orditura fusto - Sezione 
orizzontale da q.ta 8,00 a q.ta 11,00 0654- B -406- OF2 -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Orditura fusto - Sezioni 
verticali 0654- B -407- OF3 -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Disposizione in pianta ferri per 
posizionamento solette di copertura  0654- B -408- OF4 -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Carpenteria solette di 
copertura 0654- B -303- SCC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Orditura solette di copertura 0654- B -409- SCO -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Orditura solettone di base 0654- B -410- OSB -rev0 



Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N Speciale - Carpenteria 0654- B -304- CAR -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N Speciale - Orditura solettone di 
base 0654- B -411- OSB -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone E - Carpenteria 0654- B -305- CAR -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone E - Orditura fusto - Sezione 
orizzontale  0654- B -412- OF1 -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone E - Orditura fusto - Sezioni 
verticali 0654- B -413- OF2 -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone E - Disposizione in pianta ferri per 
posizionamento solette di copertura  0654- B -414- OF3 -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone E - Carpenteria solette di copertura 0654- B -306- SCC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone E - Orditura solette di copertura 0654- B -415- SCO -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone E - Orditura solettone di base 0654- B -416- OSB -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Planimetria conci sovrastruttura 0654- B -104- PCS -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sovrastruttura - Concio tipo  1-25 - 
Carpenteria ed orditura  0654- B -417- OF1 -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sovrastruttura - Concio tipo  26 - 
Carpenteria ed orditura  0654- B -418- OF2 -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sovrastruttura - Concio tipo  27 - 
Carpenteria ed orditura  0654- B -419- OF3 -rev0 

Banchine Nord-Ovest e Martello. Sovrastruttura - Concio tipo  28 - 
Carpenteria ed orditura  0654- B -420- OF4 -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sovrastruttura angolo Banchina Martello  - 
Carpenteria ed orditura  0654- B -421- OF5 -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Arredi di banchina 0654- B -601- ARB -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Planimetria ubicazione sezione di computo 0654- B -105- SDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di computo 01 - 02 0654- B -307- SDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di computo 03 - 04 0654- B -308- SDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di computo 05 - 06 0654- B -309- SDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di computo 07 - 08 0654- B -310- SDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di computo 09 - 10  0654- B -311- SDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di computo 11 - 12 0654- B -312- SDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di computo 13 - 14 0654- B -313- SDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di computo 15 - 16 0654- B -314- SDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di computo 17 - 18 0654- B -315- SDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di computo 19 - 20 0654- B -316- SDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di computo 21 - 22 0654- B -317- SDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di computo 23 - 24 0654- B -318- SDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di computo 25 - 26 0654- B -319- SDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di computo 27 - 28 0654- B -320- SDC -rev0 

C - Elaborati grafici secondo braccio del molo di sopraflutto            
Secondo braccio del molo di sopraflutto. Planimetria generale 0654- C -101- PGM -rev0 
Secondo braccio del molo di sopraflutto. Planimetria quotata e tracciamento 0654- C -102- PQT -rev0 
Secondo braccio del molo di sopraflutto. Sezioni tipiche (1 di 3) 0654- C -201- ST1 -rev0 



Secondo braccio del molo di sopraflutto. Sezioni tipiche (2 di 3) 0654- C -202- ST2 -rev0 
Secondo braccio del molo di sopraflutto. Sezioni tipiche (3 di 3) 0654- C -203- ST3 -rev0 
Secondo braccio del molo di sopraflutto. Sezioni di computo 0654- C -204- SCM -rev0 

D - Elaborati grafici Banchina Sud Ovest           
Banchina Sud Ovest. Planimetria generale e sezioni tipiche 0654- D -101- PPR -rev0 
Banchina Sud Ovest. Planimetria scavi scanni, piano di posa blocchi e sezioni 
di computo 0654- D -102- PPC -rev0 

E - Elaborati grafici Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud           
Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud. Planimetria e tracciamento 0654- E -101- PBN -rev0 
Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud. Sezioni tipiche banchine 0654- E -201- STB -rev0 
Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud. Sezioni tipiche e di computo 
Scogliera Sud 0654- E -202- STS -rev0 
Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud. Planimetria scavi scanno 0654- E -102- PSC -rev0 
Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud. Piano posa blocchi 0654- E -103- PPB -rev0 
Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud. Planimetria e sezioni di computo 0654- E -203- SDC -rev0 
Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud. Carpenteria blocchi 0654- E -301- CBB -rev0 

F - Elaborati grafici Dragaggi           
Dragaggi. Planimetria dei dragaggi 0654- F -101- PDR -rev0 
Dragaggi. Planimetria di riferimento dei profili di dragaggio 0654- F -102- PRP -rev0 
Dragaggi. Profili di dragaggio bacino interno 0654- F -201- PDI -rev0 
Dragaggi. Planimetria e sezioni area piazzale RO-RO 0654- F -202- SMD -rev0 

G - Elaborati grafici Ponte Sud Ovest           
Ponte Sud Ovest. Planimetria generale di progetto  0654- G -101- PGP -rev0 
Ponte Sud Ovest. Prospetto 0654- G -201- PRS -rev0 
Ponte Sud Ovest. Sezione longitudinale  0654- G -202- SZL -rev0 
Ponte Sud Ovest. Sezione trasversale 0654- G -203- SZT -rev0 
Ponte Sud Ovest. Pianta carreggiata 0654- G -102- PCA -rev0 
Ponte Sud Ovest. Carpenteria impalcato 0654- G -301- CAR -rev0 
Ponte Sud Ovest. Pianta palificata 0654- G -103- PPA -rev0 
Ponte Sud Ovest. Carpenteria pila P1 0654- G -302- CAR -rev0 
Ponte Sud Ovest. Carpenteria pila P2 0654- G -303- CAR -rev0 
Ponte Sud Ovest. Carpenteria pila P3 0654- G -304- CAR -rev0 
Ponte Sud Ovest. Carpenteria pila P4 0654- G -305- CAR -rev0 
Ponte Sud Ovest. Carpenteria pila P5 0654- G -306- CAR -rev0 
Ponte Sud Ovest. Carpenteria pila P6 0654- G -307- CAR -rev0 
Ponte Sud Ovest. Carpenteria spalla SP1 0654- G -308- CAR -rev0 
Ponte Sud Ovest. Carpenteria spalla SP2 0654- G -309- CAR -rev0 
Ponte Sud Ovest. Muri di sostegno - Casseri 0654- G -310- CAR -rev0 
Ponte Sud Ovest. Armatura pali – fusti 0654- G -401- ARM -rev0 
Ponte Sud Ovest. Armatura pulvini pile 0654- G -402- ARM -rev0 
Ponte Sud Ovest. Armatura spalle 0654- G -403- ARM -rev0 
Ponte Sud Ovest. Armatura soletta impalcati 0654- G -404- ARM -rev0 



Ponte Sud Ovest. Muri di sostegno - Armature 0654- G -405- ARM -rev0 
Ponte Sud Ovest. Particolari armatura soletta impalcati 0654- G -601- PAR -rev0 
Ponte Sud Ovest. Particolari armatura traversi impalcati 0654- G -602- PAR -rev0 
Ponte Sud Ovest. Carpenteria ed armatura parapetto 0654- G -311- CEA -rev0 

H - Elaborati grafici Pavimentazione e Segnaletica           
Planimetria generale di progetto sistemazioni esterne 0654- H -101- PSE -rev0 
Planimetria di progetto piazzale RO-RO 0654- H -102- PRO -rev0 
Planimetria di progetto area parcheggi 0654- H -103- PAP -rev0 
Sezioni trasversali e particolari pavimentazioni 0654- H -201- SPP -rev0 
Particolari costruttivi e sistemazioni esterne 0654- H -601- PCE -rev0 

I - Elaborati grafici Impianti Tecnologici            
Impianto fognatura pluviale - Pianta generale 0654- I -101- FBP -rev0 
Impianto fognatura pluviale - Particolari e sezioni impianto depurazione  0654- I -201- FBS -rev0 
Impianto fognatura nera - Pianta generale 0654- I -102- FNP -rev0 
Impianto fognatura nera - Particolari e sezioni di posa        0654- I -103- FNS -rev0 
Impianti elettrici - Planimetria generale rete di terra 0654- I -103- EPT -rev0 
Impianti elettrici - Planimetria generale illuminazione esterna parte n.1 0654- I -104- EPI -rev0 
Impianti elettrici - Planimetria generale illuminazione esterna parte n.2 0654- I -105- EPI -rev0 
Impianti elettrici - Planimetria generale rete forza motrice               0654- I -105- EPM -rev0 
Impianti elettrici - Planimetria generale servizi                      0654- I -106- EPS -rev0 
Impianto antincendio - Schema funzionale 0654- I -105- ASF -rev0 
Impianto antincendio - Planimetria generale           0654- I -106- APG -rev0 
Impianto adduzione -Trattamento e sollevamento fognario - Planimetria 
generale adduzione idrica 0654- I -106- APP -rev0 
Impianto adduzione -Trattamento e sollevamento fognario - Stazione di 
sollevamento acque nere PS 0654- I -202- ANS -rev0 
Impianto gas - Planimetria generale 0654- I -108- GPG -rev0 

L- Piano di Sicurezza e di Coordinamento            

PSC - Integrazione IV al Piano di Sicurezza e Coordinamento: parte generale 
e schede 0654- L -001- PGS -rev0 
PSC - Integrazione IV al Piano di Sicurezza e Coordinamento: Oneri della 
sicurezza 0654- L -002- ONS -rev0 
PSC - Integrazione IV al Piano di Sicurezza e Coordinamento: Fascicolo con 
le caratteristiche dell'opera 0654- L -003- FCO -rev0 
PSC - Integrazione IV al Piano di Sicurezza e Coordinamento: 
Cronoprogramma dei lavori     0654- L -004- CRO -rev0 
 

ELENCO ELABORATI VALIDI del PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

Codifica WBS Descrizione Scala 



Codifica WBS Descrizione Scala 

A00RGTG002 Relazione sismica  

A00RGTG003 Relazione geotecnica  

A02RSTG006 Relazione di calcolo molo di sopraflutto e sperone  
(valido ove non difforme da elaborati di perizia)  

A09RARG001 Relazione architettonica (valido per opere non stralciate)  

A09RSTG001 Relazione di calcolo centro servizi e mag. e locali imp. 
(valido per opere non stralciate)  

A11RIDG001 Relazione impiantistica fognatura pluviale e fogna nera  

A00RIMG001 Relazione di calcolo impianti meccanici  
(valido per opere non stralciate)  

A00RIMG002 Relazione tecnica impianti meccanici  
(valido per opere non stralciate)  

A00RIEG001 Relazione di calcolo impianti elettrici e speciali  
(valido per opere non stralciate)  

A00RIEG002 Relazione tecnica impianti elettrici e speciali  
(valido per opere non stralciate)  

A00CG RG002 Elenco prezzi unitari Rev.3  

A00CG RG003 Specifiche tecniche (valido per opere non stralciate)  

A00CG RG004 Piano di manutenzione (valido per opere non stralciate)  

A00CG RG005 Elementi giustificativi dei nuovi prezzi introdotti  

A00CG RG006 Quadro Comparativo di raffronto tra il Progetto Definitivo ed il Progetto 
Esecutivo Rev.1  

A00CG RG007 Capitolato Speciale d’Appalto – Vol.1 (ex Elab. D10)  

A00CG RG008 Capitolato Speciale d’Appalto – Vol.2 (ex Elab. D10)  

A00CG RG009 Schema Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi  

ELABORATI GRAFICI 

A00 - INQUADRAMENTO GENERALE  
A00DGR 001 Planimetria di inquadramento 1:2000 

A00DGR 002 Rilievo batimetrico dei fondali 1:2000 

A00DGR 003 Planimetria antemurale esistente 1:1000 

A00DGR 004 Sezioni antemurale esistente (dati da progetto definitivo) 1:250 

A00DGR 007 Planimetria di riferimento settori di computo  
(valido per opere non stralciate) 1:2000 

A00DGR 008 Planimetria di progetto Coordinate picchetti per costruzione opere (valido per 
opere non stralciate) 1:2000 

A01 - SECONDO BRACCIO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO - MAR TELLO  

A01DST 006 Schema sequenza costruttiva - planimetrie  
(valido ove non difforme da elaborati di perizia) 1:100 

A01DST 007 Sequenza costruttiva - sezioni  
(valido ove non difforme da elaborati di perizia) 1:100 

A02 - SPERONE 

A03 - BANCHINA NORD - OVEST 

A04 - BANCHINA NAUTICA MINORE  
A04DST 008 Carpenteria e orditura muro di sostegno varie 

A04DST 009 Carpenteria e orditura muro rampa carrabile e scala pedonale 1:50 

A05 - BANCHINA SUD OVEST - SCOGLIERA SUD 



Codifica WBS Descrizione Scala 

A05DST 003 Rampe Ro-Ro (cfr. rev.1 ex Determinaz. D.L. n° 1 del 16/09/2008)  1:50 

A05DST 006 Carpenteria blocchi (cfr. rev.1 ex Determinaz. D.L. n° 1 del 16/09/2008) 1:40 

A06 - DRAGAGGIO  
A06DGT 007 Profili di dragaggio e sondaggi - Planimetria 1:2000 

A06DGT 008 Profili di dragaggio e sondaggi - Sezioni 1:1000 

A06DGT 009 Profili di dragaggio e sondaggi - Sezioni 1:1000 

A06DGT 010 Profili di dragaggio e sondaggi - Sezioni 1:1000 

A06DGT 011 Profili di dragaggio e sondaggi - Sezioni 1:1000 

A06DGT 014 Fasi costruttive colmata 1:100 

Geotecnica 

A06DGT 015 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centro servizi - Planimetria  

A06DGT 016 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centro servizi - Sezione A-A  

A06DGT 017 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centro servizi - Sezione B-B  

A06DGT 018 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centro servizi - Sezione C-C  

A06DGT 019 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centro servizi - Monitoraggio  

A07 - PONTE SUD-OVEST 
A07DSTG015 Piano Particellare di esproprio del Ponte di Sud Ovest  1:1000 

A08 - PAVIMENTAZIONI E SEGNALETICA --- A10 - SISTEM AZIONI A VERDE  

A09 - CENTRO SERVIZI E MAGAZZINI  

A11 - IMPIANTI TECNOLOGICI  

Aree esterne 

Impianti fognatura 

A11DIDB002  Fognatura pluviale - Profili longitudinali  1:1000/1:20 

A11DIDB003  Fognatura pluviale - Particolari e sezioni di posa  1:20 

A11DIDB005  Fognatura pluviale - Stazione di sollevamento 7A – Casseri  1:50 

A11DIDB006  Fognatura pluviale - Stazione di sollevamento 7A - Armature e fasi di 
costruzione  1:50 

A11DIDB007  Fognatura pluviale - Stazione di sollevamento 7B – Casseri  1:50 

A11DIDB008  Fognatura pluviale - Stazione di sollevamento 7B - Armature e fasi di 
costruzione  1:50 

A11DIDN002  Fognatura nera - Profili longitudinali  1:1000/1:20 

A11DIDN004  Fognatura nera - Stazione di sollevamento PS - Casseri  1:50 

A11DIDN005  Fognatura nera - Stazione di sollevamento PS Armature e fasi di costruzione  1:50 

Impianti Elettrici 

A11DIEE006  Piante cabine elettriche - Opere murarie e disposizione apparecchiature MT-BT  1:50 

A11DIEE007  Schema elettrico quadro gen. BT e Schema a blocchi  

A11DIEE008  Schemi elettrici quadri Area Portuale - QC - QP - QCTE - QCT  

A11DIEE009  Schemi elettrici quadri Area Portuale – Quadri gruppi pompaggio acque  

Impianto Ventilazione 

A11DIMC001  Locale cabina elettrica  1:50 



Codifica WBS Descrizione Scala 

Impianto Antincendio 

A11DIMI003  Centrale Antincendio  1:200 

Impianto Adduzione - Trattamento e sollevamento fognario 

A11DIMS001  Schema Funzionale Adduzione Idrica   

A11DIMS003  Centrale idrica  1:200 

A11DIMS004  Schema funzionale raccolta e tratt. acque meteoriche  1:200 

A11DIMS005  Stazione di sollevamento acque meteoriche 7A  1:200 

A11DIMS006  Stazione di sollevamento acque meteoriche 7B  1:200 

A11DIMS008  Pianta impianto trattamento acque meteoriche  1:200 

Impianto Gas 

Architettura 

A11DARI001  Corpi F, G, H - Piante, Prospetti e Sezioni  

A11DARI002  Corpi F, G, H - Abaco pareti, pavimenti,serramenti   

A11DARI003  Cabina ENEL - Piante, prospetti, sezioni e particolari  1:50 - 1:20 -
1:10 

Strutture 

A11DSTF001  Pianta fondazioni  1:50 

A11DSTS001  Pianta 1°solaio  1:50 

A11DSTZ001  Sezioni A-A, B-B, C-C, D-D - Casseri  1:50 

A11DSTZ002  Sezioni A-A, B-B, C-C, D-D - Armature  1:50 

A11DSTT001  Travi 1° solaio  1:50/1:20 

A11DSTP001  Pilastri  1:50/1:20 

A11DSTE001  Cabina ENEL - Casseri e Armature  1:50/1:20 

Centro Servizi 

Impianto Climatizzazione 

Impianto Idrico Sanitario 

Impianto Antincendio 

Impianti Elettrici 

Impianti Speciali 

A12 - ATTREZZATURE PORTUALI  

A12DST 002  Arredi Banchina Sud - Ovest Varie  
(valido ove non difforme da elaborati di perizia)  

A13 – ADEGUAMENTO MANTELLATA DELLA DIGA FORANEA ESI STENTE 
A13DST001 Sezioni di computo 1:250 

A13DST002 Raffronto tra le sezioni rilevate al Progetto Definitivo  1:250 

A14 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  
A14PSC 001  PSC – Parte Generale   

A14PSC 002  PSC – Schede Lavorazioni   

A14PSC 003  PSC - Costi della Sicurezza Rev.2   

A14PSC 004  PSC – Fascicolo Tecnico   



Codifica WBS Descrizione Scala 

A14PSC 005  PSC – Occupazione temporanea per cantierizzazione e Piano Particellare  
 

- la perizia di variante n.2 è stata redatta ai sensi e per gli effettui dell’art.132 comma 1 lett.c) 1^ parte del D.L.vo 
163/2006 essendo l’incremento dell’importo relativo ai lavori contenuto nel 5% dell’importo originario del 
progetto appaltato, mentre l’importo complessivo è rimasto invariato; 

- la perizia di variante n.2 è stata accettata dall’appaltatore nella sua interezza e che lo stesso ha firmato l’Atto di 
Sottomissione e verbale di concorda mento nuovi prezzi che, unitamente agli elaborati di cui all’elenco 
precedente costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

 
Ciò premesso, 
 
- Esaminati gli elaborati costituenti la perizia di variante n.2 e, ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione 
unitamente al quadro economico che, pur restando invariato nell’importo complessivo di €. 72.000.000,00  è così  
rideterminato: 
 

LAVORI : 
 

A1) Lavori a corpo      €. 60.925.633,66 
  
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €.   2.180.000,00 
  

In uno €. 63.105.633,66  €.   63.105.633,66  
 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE :  
 
B1) Progettazione esecutiva (ridotta del 20% - art. 12/bis  

del D.Lgs. 65/1989 convertito con modificazione nella 
Legge 155/1989)      €.       581.063,00 

  
B2) Spese tecniche (progettazione preliminare e definitiva,  

 D.LL., coordinamento sicurezza in fase di progettazio- 
ne ed esecuzione, collaudi, consulenza giuridico-ammi- 
nistrativa a supporto del R.U.P., ecc..) comprensive di      
CNPAIA (2%) ed IVA (20%) per una parte e CNPAIA 
(4%) ed IVA (20%) per la restante    €.    4.344.000,00 

 
B3) Sistemazione dell’area di verde urbano a salvaguar- 

dia del sito storico-architettonico della Madonna dei 
Martiri        €.       100.000,00 

 
B4) Monitoraggio del trasporto solido, del rumore e 
       dell’inquinamento atmosferico     €.        100.000,00 
 
B5) Prospezioni geologiche, caratterizzazione sedimenti 
       (D.M. 24/01/1996), prospezioni archeologiche con  
       profilatore Sub-Bottom, indagini e bonifica ordigni 
       bellici, studio di navigabilità ed agitazione ondosa, 
       rilievo fotogrammetrico, stendimenti microsismici, 
       indagine geognostica e carotature    €.      850.000,00 
 
B6) Riproduzione copie, rendering, ecc..    €.      550.000,00 
 
B7) Art.92 comma 5 D.L.vo 163 del 12.04.06 
  
       (0,02x0,66 di  €. 69.624.997,35-imp. lordo)   €.      919.049,97 
 
B8) Ministero Ambiente (contributo 0,5 per mille)   €.        49.000,00 
 



 
B9) Spese di pubblicità e comunicazione L.150/2000  €.      100.000,00 
 
B10) Allacciamenti ai pubblici servizi    €.      200.000,00 
 
B11) Espropri        €.      300.000,00 
 
B12) Imprevisti (art. 133, co. 4 e ss., del D.Lgs. 163/2006)  €.      801.253,37    
      Sommano €.   8.894.366,34        €.         8.894.366,34 
      TOTALE GENERALE         €.       72.000.000,00 

 
- Dato atto che la spesa complessiva di €. 72.000.000,00 impegnata con propria deliberazione n.68 del 

13.02.2008, non subisce variazione nell’imputazione, confermando gli impegni economici già assunti e cioè : 
€.   4.389.883,64 fondi regionali L.428/01 
€. 31.476.417,02 limite di impegno L.174/02 
€. 33.025.056,05 limite di impegno L.350/03 
€.   3.108.643,29 D.L. n.203 del 30.09.05 convertito in legge n,.248 del 02.12.2005 
 

- Visto il DPR 554/99; 
- Visto le Leggi 428/01; 174/02; 350/03; 248/05; 
- Visto il D.L.vo 163/06 e ss.mm. e ii.; 
- Vista la propria deliberazione n.68/08; 
- Viste le note citate in premessa; 
 
- Visti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente Settore LL.PP. e dal Dirigente Settore Economico Finanziario ai 

sensi dell’art.49 D.L.vo 267/00, per quanto di rispettiva competenza; 
 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1- La premessa e la narrativa sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento. 
 

2- Approvare la perizia di variante n.2 per le motivazioni tutte contenute nella narrativa e nelle relazioni del direttore 
dei lavori, costituita di seguenti elaborati: 

 

Elenco elaborati 0654- R -001- ELA -rev0 
Relazione Generale 0654- R -002- RTG -rev0 
Studio meteomarino 0654- R -003- SMM -rev0 
Studio della penetrazione del moto ondoso all'interno del porto 0654- R -004- SPO -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello - Relazione tecnica 0654- R -005- TNW -rev0 
Cassoni di banchina Nord-Ovest e Martello - Relazione di calcolo 0654- R -006- CNW -rev0 
Sovrastruttura delle banchine Nord-Ovest e Martello - Relazione di calcolo 0654- R -007- SNW -rev0 
Ponte Sud-Ovest - Relazione di calcolo 0654- R -008- RCP -rev0 
Elenco e Analisi Nuovi Prezzi 0654- R -009- ENP -rev0 
Specifiche tecniche - Banchine Nord Ovest e Martello a cassoni 0654- R -010- STE -rev0 
Computo metrico estimativo 0654- R -011- CME -rev0 
Quadro comparativo di raffronto perizia di variante - progetto esecutivo 0654- R -012- CVE -rev0 
Atto di Sottomissione e Verbale concordamento Nuovi Prezzi 0654- R -014- ASV -rev0 
Studio di navigabilità per il canale di accesso (eseguito da CETENA spa) 0654- R -015- SNC -rev0 
Quadro economico 0654- R -016- QEC -rev0 

A - Elaborati grafici generali           
Planimetria ante operam 0654- A -101- PSF -rev0 



Planimetria generale progetto esecutivo a base d'appalto 0654- A -102- PGE -rev0 
Planimetria generale progetto di variante 0654- A -103- PGV -rev0 
Sovrapposizione planimetrica progetto di variante - progetto esecutivo 0654- A -104- SPV -rev0 

B - Elaborati grafici Banchine Nord-Ovest e Martello           

Banchine Nord-Ovest e Martello. Planimetria escavo cunetta per 
imbasamento cassoni 0654- B -101- PEC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Planimetria scanno per imbasamento 
cassoni 0654- B -102- PSC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Planimetria disposizione cassoni  ed 
ubicazione sezioni tipo 0654- B -103- PDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni e prospetti tipo cassoni e 
sovrastruttura 0654- B -201- STC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sovrapposizione sezioni tipo perizia di 
variante-progetto esecutivo 0654- B -202- SVE -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone W - Carpenteria 0654- B -301- CAR -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone W - Orditura fusto - Sezione 
orizzontale sino a q.ta 4,50 0654- B -401- OF1 -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone W - Orditura fusto - Sezione 
orizzontale da q.ta 4,50 a q.ta 7,5 0654- B -402- OF2 -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone W - Orditura fusto - Sezioni 
verticali 0654- B -403- OF3 -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone W - Orditura solettone di base 0654- B -404- OSB -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Carpenteria 0654- B -302- CAR -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Orditura fusto - Sezione 
orizzontale sino a q.ta 8,00 0654- B -405- OF1 -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Orditura fusto - Sezione 
orizzontale da q.ta 8,00 a q.ta 11,00 0654- B -406- OF2 -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Orditura fusto - Sezioni 
verticali 0654- B -407- OF3 -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Disposizione in pianta ferri per 
posizionamento solette di copertura  0654- B -408- OF4 -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Carpenteria solette di 
copertura 0654- B -303- SCC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Orditura solette di copertura 0654- B -409- SCO -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Orditura solettone di base 0654- B -410- OSB -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N Speciale - Carpenteria 0654- B -304- CAR -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N Speciale - Orditura solettone di 
base 0654- B -411- OSB -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone E - Carpenteria 0654- B -305- CAR -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone E - Orditura fusto - Sezione 
orizzontale  0654- B -412- OF1 -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone E - Orditura fusto - Sezioni 
verticali 0654- B -413- OF2 -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone E - Disposizione in pianta ferri per 
posizionamento solette di copertura  0654- B -414- OF3 -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone E - Carpenteria solette di copertura 0654- B -306- SCC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone E - Orditura solette di copertura 0654- B -415- SCO -rev0 



Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone E - Orditura solettone di base 0654- B -416- OSB -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Planimetria conci sovrastruttura 0654- B -104- PCS -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sovrastruttura - Concio tipo  1-25 - 
Carpenteria ed orditura  0654- B -417- OF1 -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sovrastruttura - Concio tipo  26 - 
Carpenteria ed orditura  0654- B -418- OF2 -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sovrastruttura - Concio tipo  27 - 
Carpenteria ed orditura  0654- B -419- OF3 -rev0 

Banchine Nord-Ovest e Martello. Sovrastruttura - Concio tipo  28 - 
Carpenteria ed orditura  0654- B -420- OF4 -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sovrastruttura angolo Banchina Martello  - 
Carpenteria ed orditura  0654- B -421- OF5 -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Arredi di banchina 0654- B -601- ARB -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Planimetria ubicazione sezione di computo 0654- B -105- SDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di computo 01 - 02 0654- B -307- SDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di computo 03 - 04 0654- B -308- SDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di computo 05 - 06 0654- B -309- SDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di computo 07 - 08 0654- B -310- SDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di computo 09 - 10  0654- B -311- SDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di computo 11 - 12 0654- B -312- SDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di computo 13 - 14 0654- B -313- SDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di computo 15 - 16 0654- B -314- SDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di computo 17 - 18 0654- B -315- SDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di computo 19 - 20 0654- B -316- SDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di computo 21 - 22 0654- B -317- SDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di computo 23 - 24 0654- B -318- SDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di computo 25 - 26 0654- B -319- SDC -rev0 
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di computo 27 - 28 0654- B -320- SDC -rev0 

C - Elaborati grafici secondo braccio del molo di sopraflutto            
Secondo braccio del molo di sopraflutto. Planimetria generale 0654- C -101- PGM -rev0 
Secondo braccio del molo di sopraflutto. Planimetria quotata e tracciamento 0654- C -102- PQT -rev0 
Secondo braccio del molo di sopraflutto. Sezioni tipiche (1 di 3) 0654- C -201- ST1 -rev0 
Secondo braccio del molo di sopraflutto. Sezioni tipiche (2 di 3) 0654- C -202- ST2 -rev0 
Secondo braccio del molo di sopraflutto. Sezioni tipiche (3 di 3) 0654- C -203- ST3 -rev0 
Secondo braccio del molo di sopraflutto. Sezioni di computo 0654- C -204- SCM -rev0 

D - Elaborati grafici Banchina Sud Ovest           
Banchina Sud Ovest. Planimetria generale e sezioni tipiche 0654- D -101- PPR -rev0 
Banchina Sud Ovest. Planimetria scavi scanni, piano di posa blocchi e sezioni 
di computo 0654- D -102- PPC -rev0 

E - Elaborati grafici Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud           
Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud. Planimetria e tracciamento 0654- E -101- PBN -rev0 
Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud. Sezioni tipiche banchine 0654- E -201- STB -rev0 



Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud. Sezioni tipiche e di computo 
Scogliera Sud 0654- E -202- STS -rev0 
Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud. Planimetria scavi scanno 0654- E -102- PSC -rev0 
Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud. Piano posa blocchi 0654- E -103- PPB -rev0 
Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud. Planimetria e sezioni di computo 0654- E -203- SDC -rev0 
Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud. Carpenteria blocchi 0654- E -301- CBB -rev0 

F - Elaborati grafici Dragaggi           
Dragaggi. Planimetria dei dragaggi 0654- F -101- PDR -rev0 
Dragaggi. Planimetria di riferimento dei profili di dragaggio 0654- F -102- PRP -rev0 
Dragaggi. Profili di dragaggio bacino interno 0654- F -201- PDI -rev0 
Dragaggi. Planimetria e sezioni area piazzale RO-RO 0654- F -202- SMD -rev0 

G - Elaborati grafici Ponte Sud Ovest           
Ponte Sud Ovest. Planimetria generale di progetto  0654- G -101- PGP -rev0 
Ponte Sud Ovest. Prospetto 0654- G -201- PRS -rev0 
Ponte Sud Ovest. Sezione longitudinale  0654- G -202- SZL -rev0 
Ponte Sud Ovest. Sezione trasversale 0654- G -203- SZT -rev0 
Ponte Sud Ovest. Pianta carreggiata 0654- G -102- PCA -rev0 
Ponte Sud Ovest. Carpenteria impalcato 0654- G -301- CAR -rev0 
Ponte Sud Ovest. Pianta palificata 0654- G -103- PPA -rev0 
Ponte Sud Ovest. Carpenteria pila P1 0654- G -302- CAR -rev0 
Ponte Sud Ovest. Carpenteria pila P2 0654- G -303- CAR -rev0 
Ponte Sud Ovest. Carpenteria pila P3 0654- G -304- CAR -rev0 
Ponte Sud Ovest. Carpenteria pila P4 0654- G -305- CAR -rev0 
Ponte Sud Ovest. Carpenteria pila P5 0654- G -306- CAR -rev0 
Ponte Sud Ovest. Carpenteria pila P6 0654- G -307- CAR -rev0 
Ponte Sud Ovest. Carpenteria spalla SP1 0654- G -308- CAR -rev0 
Ponte Sud Ovest. Carpenteria spalla SP2 0654- G -309- CAR -rev0 
Ponte Sud Ovest. Muri di sostegno - Casseri 0654- G -310- CAR -rev0 
Ponte Sud Ovest. Armatura pali – fusti 0654- G -401- ARM -rev0 
Ponte Sud Ovest. Armatura pulvini pile 0654- G -402- ARM -rev0 
Ponte Sud Ovest. Armatura spalle 0654- G -403- ARM -rev0 
Ponte Sud Ovest. Armatura soletta impalcati 0654- G -404- ARM -rev0 
Ponte Sud Ovest. Muri di sostegno - Armature 0654- G -405- ARM -rev0 
Ponte Sud Ovest. Particolari armatura soletta impalcati 0654- G -601- PAR -rev0 
Ponte Sud Ovest. Particolari armatura traversi impalcati 0654- G -602- PAR -rev0 
Ponte Sud Ovest. Carpenteria ed armatura parapetto 0654- G -311- CEA -rev0 

H - Elaborati grafici Pavimentazione e Segnaletica           
Planimetria generale di progetto sistemazioni esterne 0654- H -101- PSE -rev0 
Planimetria di progetto piazzale RO-RO 0654- H -102- PRO -rev0 
Planimetria di progetto area parcheggi 0654- H -103- PAP -rev0 
Sezioni trasversali e particolari pavimentazioni 0654- H -201- SPP -rev0 



Particolari costruttivi e sistemazioni esterne 0654- H -601- PCE -rev0 

I - Elaborati grafici Impianti Tecnologici            
Impianto fognatura pluviale - Pianta generale 0654- I -101- FBP -rev0 
Impianto fognatura pluviale - Particolari e sezioni impianto depurazione  0654- I -201- FBS -rev0 
Impianto fognatura nera - Pianta generale 0654- I -102- FNP -rev0 
Impianto fognatura nera - Particolari e sezioni di posa        0654- I -103- FNS -rev0 
Impianti elettrici - Planimetria generale rete di terra 0654- I -103- EPT -rev0 
Impianti elettrici - Planimetria generale illuminazione esterna parte n.1 0654- I -104- EPI -rev0 
Impianti elettrici - Planimetria generale illuminazione esterna parte n.2 0654- I -105- EPI -rev0 
Impianti elettrici - Planimetria generale rete forza motrice               0654- I -105- EPM -rev0 
Impianti elettrici - Planimetria generale servizi                      0654- I -106- EPS -rev0 
Impianto antincendio - Schema funzionale 0654- I -105- ASF -rev0 
Impianto antincendio - Planimetria generale           0654- I -106- APG -rev0 
Impianto adduzione -Trattamento e sollevamento fognario - Planimetria 
generale adduzione idrica 0654- I -106- APP -rev0 
Impianto adduzione -Trattamento e sollevamento fognario - Stazione di 
sollevamento acque nere PS 0654- I -202- ANS -rev0 
Impianto gas - Planimetria generale 0654- I -108- GPG -rev0 

L- Piano di Sicurezza e di Coordinamento            

PSC - Integrazione IV al Piano di Sicurezza e Coordinamento: parte generale 
e schede 0654- L -001- PGS -rev0 
PSC - Integrazione IV al Piano di Sicurezza e Coordinamento: Oneri della 
sicurezza 0654- L -002- ONS -rev0 
PSC - Integrazione IV al Piano di Sicurezza e Coordinamento: Fascicolo con 
le caratteristiche dell'opera 0654- L -003- FCO -rev0 
PSC - Integrazione IV al Piano di Sicurezza e Coordinamento: 
Cronoprogramma dei lavori     0654- L -004- CRO -rev0 
 

ELENCO ELABORATI VALIDI del PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

Codifica WBS Descrizione Scala 

A00RGTG002 Relazione sismica  

A00RGTG003 Relazione geotecnica  

A02RSTG006 Relazione di calcolo molo di sopraflutto e sperone  
(valido ove non difforme da elaborati di perizia)  

A09RARG001 Relazione architettonica (valido per opere non stralciate)  

A09RSTG001 Relazione di calcolo centro servizi e mag. e locali imp. 
(valido per opere non stralciate)  

A11RIDG001 Relazione impiantistica fognatura pluviale e fogna nera  

A00RIMG001 Relazione di calcolo impianti meccanici  
(valido per opere non stralciate)  

A00RIMG002 Relazione tecnica impianti meccanici  
(valido per opere non stralciate)  



Codifica WBS Descrizione Scala 

A00RIEG001 Relazione di calcolo impianti elettrici e speciali  
(valido per opere non stralciate)  

A00RIEG002 Relazione tecnica impianti elettrici e speciali  
(valido per opere non stralciate)  

A00CG RG002 Elenco prezzi unitari Rev.3  

A00CG RG003 Specifiche tecniche (valido per opere non stralciate)  

A00CG RG004 Piano di manutenzione (valido per opere non stralciate)  

A00CG RG005 Elementi giustificativi dei nuovi prezzi introdotti  

A00CG RG006 Quadro Comparativo di raffronto tra il Progetto Definitivo ed il Progetto 
Esecutivo Rev.1  

A00CG RG007 Capitolato Speciale d’Appalto – Vol.1 (ex Elab. D10)  

A00CG RG008 Capitolato Speciale d’Appalto – Vol.2 (ex Elab. D10)  

A00CG RG009 Schema Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi  

ELABORATI GRAFICI 

A00 - INQUADRAMENTO GENERALE  
A00DGR 001 Planimetria di inquadramento 1:2000 

A00DGR 002 Rilievo batimetrico dei fondali 1:2000 

A00DGR 003 Planimetria antemurale esistente 1:1000 

A00DGR 004 Sezioni antemurale esistente (dati da progetto definitivo) 1:250 

A00DGR 007 Planimetria di riferimento settori di computo  
(valido per opere non stralciate) 1:2000 

A00DGR 008 Planimetria di progetto Coordinate picchetti per costruzione opere (valido per 
opere non stralciate) 1:2000 

A01 - SECONDO BRACCIO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO - MAR TELLO  

A01DST 006 Schema sequenza costruttiva - planimetrie  
(valido ove non difforme da elaborati di perizia) 1:100 

A01DST 007 Sequenza costruttiva - sezioni  
(valido ove non difforme da elaborati di perizia) 1:100 

A02 - SPERONE 

A03 - BANCHINA NORD - OVEST 

A04 - BANCHINA NAUTICA MINORE  
A04DST 008 Carpenteria e orditura muro di sostegno varie 

A04DST 009 Carpenteria e orditura muro rampa carrabile e scala pedonale 1:50 

A05 - BANCHINA SUD OVEST - SCOGLIERA SUD 
A05DST 003 Rampe Ro-Ro (cfr. rev.1 ex Determinaz. D.L. n° 1 del 16/09/2008)  1:50 

A05DST 006 Carpenteria blocchi (cfr. rev.1 ex Determinaz. D.L. n° 1 del 16/09/2008) 1:40 

A06 - DRAGAGGIO  
A06DGT 007 Profili di dragaggio e sondaggi - Planimetria 1:2000 

A06DGT 008 Profili di dragaggio e sondaggi - Sezioni 1:1000 

A06DGT 009 Profili di dragaggio e sondaggi - Sezioni 1:1000 

A06DGT 010 Profili di dragaggio e sondaggi - Sezioni 1:1000 

A06DGT 011 Profili di dragaggio e sondaggi - Sezioni 1:1000 

A06DGT 014 Fasi costruttive colmata 1:100 



Codifica WBS Descrizione Scala 

Geotecnica 

A06DGT 015 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centro servizi - Planimetria  

A06DGT 016 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centro servizi - Sezione A-A  

A06DGT 017 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centro servizi - Sezione B-B  

A06DGT 018 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centro servizi - Sezione C-C  

A06DGT 019 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centro servizi - Monitoraggio  

A07 - PONTE SUD-OVEST 
A07DSTG015 Piano Particellare di esproprio del Ponte di Sud Ovest  1:1000 

A08 - PAVIMENTAZIONI E SEGNALETICA --- A10 - SISTEM AZIONI A VERDE  

A09 - CENTRO SERVIZI E MAGAZZINI  

A11 - IMPIANTI TECNOLOGICI  

Aree esterne 

Impianti fognatura 

A11DIDB002  Fognatura pluviale - Profili longitudinali  1:1000/1:20 

A11DIDB003  Fognatura pluviale - Particolari e sezioni di posa  1:20 

A11DIDB005  Fognatura pluviale - Stazione di sollevamento 7A – Casseri  1:50 

A11DIDB006  Fognatura pluviale - Stazione di sollevamento 7A - Armature e fasi di 
costruzione  1:50 

A11DIDB007  Fognatura pluviale - Stazione di sollevamento 7B – Casseri  1:50 

A11DIDB008  Fognatura pluviale - Stazione di sollevamento 7B - Armature e fasi di 
costruzione  1:50 

A11DIDN002  Fognatura nera - Profili longitudinali  1:1000/1:20 

A11DIDN004  Fognatura nera - Stazione di sollevamento PS - Casseri  1:50 

A11DIDN005  Fognatura nera - Stazione di sollevamento PS Armature e fasi di costruzione  1:50 

Impianti Elettrici 

A11DIEE006  Piante cabine elettriche - Opere murarie e disposizione apparecchiature MT-BT  1:50 

A11DIEE007  Schema elettrico quadro gen. BT e Schema a blocchi  

A11DIEE008  Schemi elettrici quadri Area Portuale - QC - QP - QCTE - QCT  

A11DIEE009  Schemi elettrici quadri Area Portuale – Quadri gruppi pompaggio acque  

Impianto Ventilazione 

A11DIMC001  Locale cabina elettrica  1:50 

Impianto Antincendio 

A11DIMI003  Centrale Antincendio  1:200 

Impianto Adduzione - Trattamento e sollevamento fognario 

A11DIMS001  Schema Funzionale Adduzione Idrica   

A11DIMS003  Centrale idrica  1:200 

A11DIMS004  Schema funzionale raccolta e tratt. acque meteoriche  1:200 

A11DIMS005  Stazione di sollevamento acque meteoriche 7A  1:200 

A11DIMS006  Stazione di sollevamento acque meteoriche 7B  1:200 

A11DIMS008  Pianta impianto trattamento acque meteoriche  1:200 



Codifica WBS Descrizione Scala 

Impianto Gas 

Architettura 

A11DARI001  Corpi F, G, H - Piante, Prospetti e Sezioni  

A11DARI002  Corpi F, G, H - Abaco pareti, pavimenti,serramenti   

A11DARI003  Cabina ENEL - Piante, prospetti, sezioni e particolari  1:50 - 1:20 -
1:10 

Strutture 

A11DSTF001  Pianta fondazioni  1:50 

A11DSTS001  Pianta 1°solaio  1:50 

A11DSTZ001  Sezioni A-A, B-B, C-C, D-D - Casseri  1:50 

A11DSTZ002  Sezioni A-A, B-B, C-C, D-D - Armature  1:50 

A11DSTT001  Travi 1° solaio  1:50/1:20 

A11DSTP001  Pilastri  1:50/1:20 

A11DSTE001  Cabina ENEL - Casseri e Armature  1:50/1:20 

Centro Servizi 

Impianto Climatizzazione 

Impianto Idrico Sanitario 

Impianto Antincendio 

Impianti Elettrici 

Impianti Speciali 

A12 - ATTREZZATURE PORTUALI  

A12DST 002  Arredi Banchina Sud - Ovest Varie  
(valido ove non difforme da elaborati di perizia)  

A13 – ADEGUAMENTO MANTELLATA DELLA DIGA FORANEA ESI STENTE 
A13DST001 Sezioni di computo 1:250 

A13DST002 Raffronto tra le sezioni rilevate al Progetto Definitivo  1:250 

A14 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  
A14PSC 001  PSC – Parte Generale   

A14PSC 002  PSC – Schede Lavorazioni   

A14PSC 003  PSC - Costi della Sicurezza Rev.2   

A14PSC 004  PSC – Fascicolo Tecnico   

A14PSC 005  PSC – Occupazione temporanea per cantierizzazione e Piano Particellare  
 

3- approvare l’atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi allegati alla presente perizia sottoscritto 
dall’Impresa, dal Direttore dei Lavori e dal RUP. 

 
4- Approvare il seguente quadro economico di perizia: 

 
A) LAVORI : 

 
A1) Lavori a corpo      €. 60.925.633,66 
  
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €.   2.180.000,00 
  



In uno €. 63.105.633,66  €.   63.105.633,66  
 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE :  
 
B1) Progettazione esecutiva (ridotta del 20% - art. 12/bis  

del D.Lgs. 65/1989 convertito con modificazione nella 
Legge 155/1989)      €.       581.063,00 

  
B2) Spese tecniche (progettazione preliminare e definitiva,  

 D.LL., coordinamento sicurezza in fase di progettazio- 
ne ed esecuzione, collaudi, consulenza giuridico-ammi- 
nistrativa a supporto del R.U.P., ecc..) comprensive di      
CNPAIA (2%) ed IVA (20%) per una parte e CNPAIA 
(4%) ed IVA (20%) per la restante    €.    4.344.000,00 

 
B3) Sistemazione dell’area di verde urbano a salvaguar- 

dia del sito storico-architettonico della Madonna dei 
Martiri        €.       100.000,00 

 
B4) Monitoraggio del trasporto solido, del rumore e 
       dell’inquinamento atmosferico     €.        100.000,00 
 
B5) Prospezioni geologiche, caratterizzazione sedimenti 
       (D.M. 24/01/1996), prospezioni archeologiche con  
       profilatore Sub-Bottom, indagini e bonifica ordigni 
       bellici, studio di navigabilità ed agitazione ondosa, 
       rilievo fotogrammetrico, stendimenti microsismici, 
       indagine geognostica e carotature    €.      850.000,00 
 
B6) Riproduzione copie, rendering, ecc..    €.      550.000,00 
 
B7) Art.92 comma 5 D.L.vo 163 del 12.04.06 
  
       (0,02x0,66 di  €. 69.624.997,35-imp. lordo)   €.      919.049,97 
 
B8) Ministero Ambiente (contributo 0,5 per mille)   €.        49.000,00 
 
 
B9) Spese di pubblicità e comunicazione L.150/2000  €.      100.000,00 
 
B10) Allacciamenti ai pubblici servizi    €.      200.000,00 
 
B11) Espropri        €.      300.000,00 
 
B12) Imprevisti (art. 133, co. 4 e ss., del D.Lgs. 163/2006)  €.      801.253,37    
      Sommano €.   8.894.366,34        €.         8.894.366,34 
      TOTALE GENERALE         €.       72.000.000,00 
 

 
5- Dare atto che le spese stralciate dall’appalto in corso e riportato ai p.ti 1 – 2 – 3 – 4 – 5, della narrativa 

costituiscono progetto di completamento da appaltare successivamente e la redazione della progettazione 
esecutiva delle stesse, ai sensi degli artt. 35 e seguenti del DPR 554/99, a cura del direttore dei lavori, ing. 
Franco Grimaldi, e del suo staff è in fase avanzata. 

 
6- Approvare il maggiore importo dei lavori derivante da circostanze impreviste ed imprevedibili rientrante nella 

fattispecie di cui all’art.132 comma 1 lett.c) del D.L.vo 163/06. 
 

7- Autorizzare l’Ufficio Appalti e Contratti a stipulare contratto aggiuntivo n.3 con l’ATI CMC-CIDONIO-
SIDRA             
   

8- Dare atto che la somma complessiva di €. 72.000.000,00 è prevista e grava per: 



 
€.   4.389.883,64 fondi regionali L.428/01 al Cap.54956/03. 
€. 31.476.417,02 limite di impegno L.174/02 al Cap.54301/04. 
€. 33.025.056,05 limite di impegno L.350/03 al Cap.54302/04. 
€. 3.108.643,29 D.L. n.203 del 30.09.05 convertito in legge n.248 del 02.12.2005 al Cap.54304/06. 
 

9- Confermare responsabile del procedimento l’ing. Enzo Balducci. 
 

10- Trasmettere il presente provvedimento al RUP, al Settore Economico Finanziario, Appalti e Contratti, al 
Direttore dei lavori, ing. Franco Grimaldi, al Geom. Binetti per la comunicazione all’Osservatorio, all’ATI 
CMC-CIDONIO-SIDRA. 

 
11-  Con separata votazione unanime e favorevole, dichiarare il presente provvedimento di immediata esecuzione, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


