ALLEGATO 34

Citta di

MOLFLTTA

Suntene Lavon Pubbhio l

VERBALE TAVOLO TECNICO DEL 05.04.2017
‘SU PROGETTO PER LA SALVAGUARDEA E
LA SICUREZZA DEL BACINO PORTUALE DI MOLFETTA
1."anno duemiladiciasette. il giorno cinque det mese di aprile. alle ore 9.00 in Molleit, presso
la sede municipale di Via Martiri di via |ani. su convocazione del Rup arch. Lazzaro Pappagallo.
giusta nota.prot. 18818 del 03.04.2017. sono convenuti;
- Dot Ing. Renato Marconi della societa Acquateeno s.r.l. di Roma

- Dott. ing. Gianluca Lotiva

in rappresentanza della RUFLL affidataria del “Contratto di appalto per 'esecuzione del servizio di -

progettazione esecutiva. dirczione lavori ¢ coordinumento detla sicurezza in fase di eseeuzione dei
favori di messa in sicurezza e salvaguardia delle opere in costruzione del porto commerciale di
Molfetta™ stipulato in data 02.12.2014 con il dirigente det Sett. LL.PP. dellEnte ¢ I' Amministratore
¢ Custode Giudiziario dott. Giuseppe Vacea.

Sono altresi presenti:

- Arch. Lazzaro Pappagallo. RUP e dirigente del Sen. LL.PP.

- Avv, Raltacle Marctano, consulente ufficio legale dell Ente.

Presiede la rivnione il Commissario Straordinario dott. Mauro Passerotti il quale. come da
oggetto della convoceazione. informa i progettisti della nota prot. 7212 del 28.03.2017 pervenuta a
(irma del dirigente Dipartimento Mobilia, Qualitd Urbana, OO.PP. ¢ Paesaggio della Regione
Puglia con la quale si esprime parere favorevole in ordine wla “Relazione preliminare delle opere di
messa in sicurezza” redatta dii progettisti consenuti. unitamente alla formale approvazione del
progetto di Adeguamento leenico Tunzionale del Porto di Molfetta gia approvato dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici.

Alla luce del predetto positivo parere si pone la necessiti di procedere in tempi rapidi atla
redazione del progetto esecutive da sottoporre all*approvazione del Consiglio Superiore [ L.PP. e al
Ministero dell” Ambiente i cui pareri sono propedeutici all approvazione del progetto ¢ al successivo
atlidamento dei lavori.

A Tal fine chiede ai progettisti la disponibiliti alla redazione in tempi rapidi del progetta

esecutivo come sviluppo del predetto progetto preliminare



1."ing. Marconi conlerma a nome della RUTL incaricata la dispontbilita alla redazione del
progetio eseeutivo in tempi celeri ma teenicamente necessan alla stesura degli elaborati richiesti
dalla normativa di settore,

Faidensin inoltre che per tale nuosa progettazione la RUT. L dovel sopportare nuegiort spese
per cui ¢ necessario ridelinire 'importo dell*onorario previsto nel contratio di affidamento in corso

del servizio di progettazione.

Interviene Uing. Loliva confermando  la disponibilith a dare immediato corso alla
progettazione esecutiva. precisando al contempo che occorre propedeuticamente eseguire un rilievo
dello stato dei Tuoghi delle aree marittime ¢ terrestri oggetto dei lavori, atteso che le condizion
meteo marine succedutesi dal momento della sospensione dei lavori ad opgi hanno certamenie

inodificate le condizioni dello stato dei luoghi.

In ordine alle questioni sollevate dai progettisti I"arch. Pappagitllo precisa che {a redazione del
progetto esecutivo deve considerarsi ulteriore espletamento delle prestazioni professionali gid
previste dal contratto di affidamento in essere ¢ che, dunque. eventuali maggiori enorari per la
progettazione non potranno eccedere Pimporto complessivo dell’onorario gid concordato ed
impegnato nell’ato di approvazione del predetto contratto che conteneva. anche. onorari per
I"espletamento del servizio di dirczione der lavori ¢ courdinamento della sicuresza in fase di
esecuzione,

In ordine all’esigenza di ottenere propedeuticamente un rilicvo dello stato dei luoghi. gli
UfTici si Faranno carico di attivare immediztamente i procedimenti sia per Pesecuzione dei rilievi
batimetrici delle aree interessate datla progettazionce. sia per I'individuazione della societd esterna
abilitata alla verifica del progetto eseeutivo ai fini della sua validazione necessaria alla successiva

approvirzione ¢ contritualizzazione,

Eravv, Marciano conferma che la nuova prestazione richiesta ai progetisti non pui che
intendersi completamento dell’incarico per la progettazione della messa in sicurezza ogeetto del
contratto in essere poiché ogni aliro diverso incarico di affidamento non pud essere elusivo delle

procedure per affidumento dei servizi di progettazione previsto dal 1. Lovo 30/2016.

In conclusione della rivmione il Commissario Passerotti. nel prendere atto della disponibiliti
dei progettisti all redazione del progetto eseeutivo. conferma che le maggiori spese tecniche
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richieste per Ja progettazione esecutivie non polranno eceedere quelle complessive pia stanztate od
impegnate nel contratto in corso.

Precisa. inoltre, che Ly conseena degli claboran del progetio eseeutive dovra intervenire non
oltre il giomo 15 del mese di maggio p.v. daintendersi come termine che non eselude la consegna
anticipati. date Purgenza del procedinmento di messa in sicurezza ¢ tenuto conto alteesi della
neeessinid e suecessiva acquisizione dei pareri del Consiglio Superiore dei LLPP. ¢ del Ministero
dell* Ambiente.

Invita pertanto i progettisti ad attenersi a tale seadenza ¢ invita il RUP ad attivarsi per Ia celere
esecuzione dei rilievi dello stato dei huoghi ¢ per Findividuazione della societd esterna per

verifica del progetto ai fini della sua validazione ed approvazione.

L'ing. Marconi si impegna & nome detla RT.) di rispettare e scadenze richieste dal
Commissario ¢ di concordare nache con la soluzione proposta in ordine al riconoscimento deile
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La riunione si Lunt.ludc alle ore 11 (lO
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It Commissano Straordinario

Dott. Mauro Passerotti

Per la societd Acquateeno s.rl. di Roma

Dott. Ing. Renato Marconi \ LLU“Q/?"—’ o
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