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PROVINCIA DI BARI

Netegpso b6

DI MOLFETTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

del 18/03/2011

NUOVO PORTO COMMERCIALE. Autorizzazione al Direttore dei Lavori a redigere la 2*
perizia suppletiva e di variante sulla base delle indicazioni fornite dalla G.C. con
deliberazione n.258 dell’11/10/2010 e sulla base delle risultanze della riunione del comitato di
coordinamento tenutasi c/o la Regione Puglia il 1°/02/2011 a parziale modifica delle
indicazioni impartite al RUP con deliberazione della G.C. n.51 del 02/03/2009..

L’anno duemilaundici, il giorno diciotto del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente

convocata, si & riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI
UVA

PETRUZZELLA

BRATTOLI
LA GRASTA
MAGARELLI

SPADAVECCHIA
SPADAVECCHIA

PALMIOTTI
CAPUTO
ROSELLI

Antonio
Pietro
Pantaleo
Anna Maria
Giulio
Mauro G.ppe
Vincenzo
Giacomo
Michele
Mariano

Luigi

- SINDACO

- ASSESSORE
- ASSESSORE
- ASSESSORE
- ASSESSORE
- ASSESSORE
- ASSESSORE
- ASSESSORE
- ASSESSORE
- ASSESSORE
- ASSESSORE

Presiede: Azzollini Antonio — Sindaco

- Presente
- Presente
- Presente
- Presente
- Presente
- Presente
- Presente
- Assente
- Presente
- Presente

- Presente

Vieé I'assistenza del Segretario Generale, dott. Michele Camero.

Il Presidente, riconosciuta legale I’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

~

v

con propria deliberazione n.26 del 30.01.2008 fu fornito al RUP, affinché ne tenesse conto
in sede di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto dall’ ATI CMC-SIDRA-
CIDONIO, il seguente indirizzo:

"Le opere di fondazione delle banchine di NORD-OVEST ¢ SUD-EST devono essere
compatibili con il successivo approfondimento del fondale marino a 10,50 per consentire
l'attacco di navi di stazza superiore a quelle ipotizzate in sede di redazione del Piano
Regolatore Portuale anche se cio dovesse implicare un aumento del costo dei lavori rispetto
a quelli appaltati”;

con propria deliberazione n.51 del 02.03.2009 fu autorizzato il RUP ad incaricare il
Direttore dei lavori ed i suoi collaboratori a redigere progetto di variante, rispetto a quello
esecutivo approvato con Del. G.C. n.68 del 13.02.2008, relativamente alla banchina a giorno
di Nord-Ovest e al molo di sopraflutto affinche la prima avesse una capacita portante tale da
sostenere un sovraccarico accidentale di 8000 kg/mq e predisposta per un fondale avente un
“tirante d'acqua” utile di 10,50 mt. ed il secondo, cio¢ il molo di sopraflutto, fosse
realizzato, almeno per un tratto significativo del lato interno al porto, non con scogliera ma
con una struttura di banchina in grado di consentire I"attracco di navi in sosta, possibilmente
navi da crociera di dimensioni compatibili;

con la stessa deliberazione n.51/2009 si autorizzava il RUP ad intraprendere un
adeguamento tecnico funzionale e/o variante al Piano Regolatore Portuale ai sensi e per gli
effetti della L.84/94, per consentire, tra I'altro, I'allargamento a 75 m. della banchina di
Nord-Ovest;

sulla base delle autorizzazioni impartite al RUP dalla Giunta Comunale, con gli atti
succitati, lo stesso RUP, con Det. Dirigenziale Settore LL.PP. n.195 del 17.08.2009, ha
affidato al R.T.I. Acquatecno s.r.l. Idrotec s.r.l. — ing. G.Loliva, in estensione dell’ incarico
conferito ad esito di gara pubblica, agli stessi patti e condizioni del contratto n.7667 del
12.03.2008, la redazione della perizia suppletiva e di variante;

1 tecnici incaricati della perizia suppletiva e di variante, in considerazione della entrata in
vigore dal 01.07.2009 delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al Decrete
Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 14 gennaio 2008, hanno applicato tale
normativa alla banchina di N-W a giorno su pali, effettuando delle verifiche nella ipotesi che
la stessa fosse assoggettata all’evento sismico, in tale ipotesi & emerso che la banchina di N-
W collassa;

in virtll di cid, il Dirigente del Settore LL.PP. con D.D. n. 224 del 12 ottobre 2009 ha
affidato al prof. ing. Amedeo Vitone docente del Politecnico di Bari, esperto di strutture in
c.a., lincarico di valutare, mediante uno studio comparato tra il D.M. 16.01.2008
(attualmente in vigore) il D.M. 14.03.2005 e il D.M. 16.01.1996 (in base al quale erano state
calcolate le strutture in c.a. e c.a.p. del progetto esecutivo appaitato), la affidabilid del
progetto esecutivo strutturale, con particolare riferimento allo scenario sismico;

con propria deliberazione n.258 deli’11.10.2010 si & preso atto della relazione tecnica del
prof. ing. Amedeo Vitone facendo proprie le “considerazioni finali” dello stesso
professionista riportate al p.to 6.2 deila relazione ritenendo di dover disporre affinche i
professionisti incaricati della redazione della perizia suppletiva e di variante adeguino le
strutture in c.a. e c.a.p. al D.M. 14.01.2008;

in seguito alle norme subentrate e alle valutazioni fatte daj tecnici incaricati, & emerso che le
indicazioni impartite dalla Giunta Comunale con la deliberazione n.51 del 02.03.2009 non
potevano essere tutte attuate, per cui era necessario un approfondimento che contenesse
delle considerazioni da parte del RUP sulla base delle quali I’ Amministrazione potesse
operare delle scelte;
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» con nota n.15312 dell’ll marzo 2011, il Dirigente del Settore LL.PP. ¢ RUP, ing. Enzo
Balducci ha trasmesso al Sindaco e alla Giunta una relazione, che si allega, in cui sono
riportate le considerazioni in merito alla redigenda perizia suppletiva e di variante in corso
di elaborazione da parte del direttore dei lavori, gid discusse anche con il Sindaco e il
Direttore Tecnico deil’ ATI, geom. Giorgio Calderoni che, in sintesi lo stesso ha trasmesso
per posta elettronica il 10 marzo u.s.;

Cid premesso,
-lette le considerazioni del RUP ing. Enzo Balducci riportate nella nota dell’ll marzo 2011
prot.15312 da cui emergono le seguenti valutazioni:

1 - Banchina di Nord-Ovest, sulla base delle norme antisismiche subentrate (D.M. 14
gennaio 2008) non pud essere realizzata a giorno su pali, bensi con cassoni in c.a. con celle
antirisacca. Questa tipologia strutturale che offre garanzie di portanza e durabilita rispetto a
quella della banchina su pali, & stata studiata in laboratorio mediante I'impiego di modello
fisico.

Le risultanze ai fini del comportamento idraulico della tipologia a cassoni in c.a. con celle
antirisacca, sono state soddisfacenti e ritenute accettabili dal Direttore dei lavori.

La Giunta, con deliberazione n. 6 del 07.01.2011 ha preso atto dello studio effettuato dal
Laboratorio Scientifico di Barcellona, costituendo cid presupposto essenziale per la accettabilita
della tipologia della banchina a cassoni cellulari in luogo di quella su pali.

Il progetto della banchina a cassoni cellulari in c.a. & stato gia redatto dal direttore dei lavori e
trasmesso al RUP con nota n.70418 del 29 novembre 2010;

2 — L’adeguamento della banchina di N-W su pali al D.M. 14.01.2008, ha un incremento dei
costi notevole e, nel contempo, non offre garanzie di durabilith e resistenza elastica in caso di
sisma. La variazione di tipologia della banchina di N-W da pali a cassoni determina, anch’essa,
un significativo incremento della spesa, offrendo, di contro, maggiore affidabilitd in caso di
sisma e maggiore durabilit nel tempo. Altro incremento di spesa subisce il ponte di Sud-Ovest
di collegamento per effetto delle prescrizioni poste dalla Soprintendenza con nota n. MBAC-
SBAP-BA-STP-11239 del 24.11.2010 e dell’adeguamento delle strutture in c.a. e c.ap. alla
normativa antisismica (D.M. 14 gennaio 2008) per le considerazioni di cui alla propria delibera
n. 258 dell’11.10.2010. La Direzione lavori, recependo tali prescrizioni, ha riprogettato il ponte
trasmettendo gli elaborati grafici con nota n.60070 del 21.10.2010 e n.61719 del 29.10.2010.

3 —~ L'attivitd di bonifica dei fondali interessati dai lavori, prevista per dicembre 2011,
scadenza che ha dato vita aila transazione sottoscritta con I'impresa in data 04.02.2010, non”
risulta attuabile, in quanto attualmente risultano bonificate 1'80% del le aree relative allo scavo
di imbasamento della banchina di N-W, (fatta eccezione per il “molo — martello e parte della
zona rossa” individuata come zona 1 di mq.31.163) e le aree interessate dal dragaggio in corso.
Da bonificare tutto il resto e da prospettare ancora parecchio. In particolare risultano eseguite le
prospezioni su tutta |’area di impronta del molo di sopraflutto all’ interno della quale & in corso

la bonifica bellica da parte del nucleo S.D.A.L La conclusione della bonifica bellica su tutta
I'area di impronta del molo di sopraflutto & prevista non prima del 2014, questo in base a
quanto dichiarato dal Responsabile del nucleo S.D.A.L nella riunione del Comitato di
Coordinamento tenutasi il 01 febbraio 2011 negli uffici della Regione Puglia, Assessorato alla
qualita ambientale Servizio gestione Rifiuti. (v. verbale allegato).
Restano, ad oggi ancora da prospettare e, successivamente da bonificare le seguenti aree (v.
planimetria allegata alla relazione):
1) “molo —martello” e parte della zona rossa (zona | superficie mq 31.163)
2) Restante parte della zona rossa (zona 2 superficie mq 89.570)
3) Dragaggio del canale di accesso (zona 3 superficie mq 87.917)
Le prospezioni relative alla zona I  su cui insiste il restante 20% della banchina Nord-Ovest, il
molo-martello e parte della zona rossa di mq.31.163) inizieranno nei primi giorni di aprile 2011
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e secondo la stima fatta dal Responsabile del Nucleo SDAI dovrebbe avere la durata di sej
mesi. Tali attivita e 1 tempi relativi alla bonifica definitiva risuliano compatibili con
I'andamento dell’appalto e cronoprogramma dei lavori. Mentre per avviare le prospezioni della
zona 2 e della zona 3 occorre espletare la gara di appalto il cui iter & stato gia avviato.

Sulla_base di questa previsione e per evitare ulteriori richieste di maggiori oneri da parte
dell’ ATI appaltatrice & opportuno, stralciare il dragaggio previsto _in quelle aree non prospettate

la cui attivitd di bonifica non &, quindi, ancora iniziata (zona 2 e zona 3), per cui non & dato

prevedere la conclusione che sard comungue successiva al 2015.
Queste considerazioni hanno indotto il RUP e la direzione lavori ad ipotizzare uno stralcio del

dragaggio relativo alle aree ancora da bonificare (canale di accesso e parte della zona rossa), per
evitare di incorrere in altre richieste di maggiori oneri da parte deill’ ATI CMC-SIDRA-
CIDONIO per cause a loro non imputabili che, vedrebbero, ancora una volta, la Stazione
Appaltante soccombente.

Lo stralcio di parte del dragaggio ridurrebbe le potenzialitd del nuovo porto in particolari
condizioni di mare-vento e comunque sino a quando non si procedera a farlo. Per conoscere in
quali condizioni di mare-vento & necessario ricorrere all'impiego del rimorchiatore per le
manovre di entrata e uscita dal porto e per quale tipo di nave, & stato affidato al laboratorio
CETENA di Genova, gia interessato in sede di redazione del progetto posto a base di gara,
I'incarico di effettuare simulazioni in ingresso ed uscita dal nuovo porto mediante I'impiego del
pilota di Molfetta.

4 - Per far fronte ai maggiori costi derivanti dalla sostituzione della banchina su pali con
quella a cassoni con celle antirisacca, dalla realizzazione del ponte di Sud-Ovest secondo le
prescrizioni della Soprintendenza, calcolando le strutture in c.a. e c.a.p. secondo il D.M. 14
gennaio 2008; dal riempimento parziale del nucleo del molo di sopraflutto con tout-venant al
posto del materiale roccioso di dragaggio, previsto nel progetto originario; occorre stralciare
alcune parti d’opera significative dell’appalto per contenere I’importo dei lavori nel 5% di
incremento.

5 — Le parti d’opera che, per una serie di valutazioni tecniche, possono essere stralciate
dall’appalto in corso ¢, costituire progetto di completamento da porre, successivamente, in gara
sono:

5.1 — Centro servizi il cui progetto architettonico, rielaborato dal direttore dei lavori e dal
suo staff in data 14.10.2010 prot. n. 58249, successivamente & stato sottoposto al parere della
Soprintendenza che si & espressa favorevolmente con nota MBAC-SBAP-BA-STP n. 1816 del
15 febbraio 2011; ' "

5.2 - Impianti tecnologici - centro servizi;

5.3 — Pavimentazione area centro servizi e opere in pietra di Trani;

5.4 - Dragaggio relativo al canale di accesso e a parte della zona interna del porto;

5.5 — Sistemazione a verde;

5.6 — Parte delle attrezzature (parabordi, bitte, ecc.)

- Ritenuto quindi di condividere e di fare proprie ie considerazioni fatte dal RUP frutto, peraltro,
di un confronto preventivo tra il Sindaco, lo stesso RUP, il Direttore dei Lavori, il suo Staffe il
direttore tecnico dell’ ATI geom. Giorgio Calderoni, dallo stesso, a grandi linee, riassunto nella
mail del 10 marzo u.s. ore 13,00 e inviata ai soggetti succitati;

- Visto il DPR 554/99;

- Visto il T.U.EE.LL. n.267/00;

- Visto il D.L.vo 163/06;

- Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n.26 del 30.01.2008, n.68 del 13.02.2008, n.51
del 02.03.2009, n. 258 del 11.10.2010 e n. 6 del 07.01.2011;

- Viste le DD. Sett. LL.PP. n.195/09, n.

- Visto il parere reso ai sensi dell’art.149 del D.L.vo 267/00 dal Dirigente Sett. LL.PP. (il
presente provvedimento non ha rilevanza contabile trattandosi di autorizzazione ad eseguire);
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Ad unanimita di voti resi in forma palese,
DELIBERA

La narrativa & parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Condividere le considerazioni esposte nella nota del RUP, ing. Enzo Balducci, dell’ll
marzo 2011 prot.15312 che, unitamente agli allegati, si allega al presente atto a farne parte
integrante e sostanziale.

Dare mandato al RUP, compatibilmente con le esigenze tecnico-funzionali dell’opera e nel
pieno rispetto della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, di segnalare al direttore
dei lavori e al suo staff lo stralcio delle parti d’opera riportate al p.to 5 della precedente
narrativa, peraltro gia discusse e condivise con il Sindaco, D.LL. e staff, lo stesso RUP e il
D.T. dell’ ATI CMC-SIDRA-CIDONIO geom. G. Calderoni, dallo stesso stigmatizzate nella
e-mail del 10 marzo u.s. ore 13,00.

Autorizzare la redazione della perizia suppletiva e di variante da parte del D.LL. e del suo
staff sulla base delle indicazioni fornite al RUP ing. Enzo Balducci e riportate al p.to 5 della
precedente narrativa, avvertendo che le opere stralciate dovranno costituire progetto di
completamento da appaltare e finanziare successivamente la cui redazione esecutiva resta in
capo al Direttore dei lavori ing. Franco Grimaldi e all’ing. Gianluca Loliva, direttore
operativo.

Responsabile del procedimento ing. Enzo Balducci.

Trasmettere il presente provvedimento al Settore LL.PP., al Segretario Generale , all’U.Q.
Appalti e Contratti, al Settore Economico Finanziario, al Direttore dei lavori ing. Franco
Grimaldi e al Direttore operativo ing, Gianluca Loliva.

Dichiarare con ulteriore e separata votazione, resa all’unanimitd, ai sensi dell’art. 134 comma
4° del D.L.vo 267/00, di immediata esecuzione il presente provvedimento.
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