CITTA DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 101 del 16.05.2011

OGGETTO
Appalto integrato per lavori di completamento opereforanee e costruzione nuovo porto
commerciale. Approvazione perizia di variante n. 2nellimporto complessivo del progetto
appaltato.

L’anno duemilaundici, il giorno sedici del mese miaggio nella Casa Comunale, legalmente

convocata, si e riunita la Giunta comunale nellsqee dei Signori:

AZZOLLINI Antonio - SINDACO - Presente
UVA Pietro - ASSESSORE - Presente
PETRUZZELLA Pantaleo - ASSESSORE - Presente
BRATTOLI Anna Maria - ASSESSORE - Assente
LA GRASTA Giulio - ASSESSORE - Presente
MAGARELLI Mauro Giuseppe - ASSESSORE - Assente
SPADAVECCHIA Vincenzo - ASSESSORE - Assente
SPADAVECCHIA Giacomo - ASSESSORE - Presente
PALMIOTTI Michele - ASSESSORE - Assente
CAPUTO Mariano - ASSESSORE - Presente
ROSELLI Luigi - ASSESSORE - Presente

PresiedeAzzollini Antonio — Sindaco
Vi e I'assistenza deBegretario Generale, dott. Michele Camero.

Il Presidente, riconosciuta legale 'adunanza, idichaperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con contratto rep.n.7623, stipulato a Molfetta &ad02.04.2007 e registrato a Bari il 18 aprile7280n. 1462
— Atti Pubblici — Ufficio Bari 2, € stato affidatll’ATI CMC-SIDRA-CIDONIO l'appalto per la progetzone
esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori per lkealizzazione del completamento delle opere foramee
costruzione del Porto Commerciale di Molfetta;

- con propria deliberazione n.68 del 13.02.2008 &ostpprovato il progetto esecutivo del nuovo porto
commerciale redatto dal’ATI CMC-CIDONIO — SIDRAgagiudicataria dell’appalto integrato espletato a
dicembre 2006 e formalizzato con contratto n. 76&302.04.2007;

- il progetto esecutivo del nuovo porto commerci@pprovato con proprio atto n.68/08, avente il satpie
guadro economico:

LAVORI :
A1) Lavori a corpo €. 58.801.664,41
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €. 1.923.672,59

In uno €. 60.725.337,00 €. 60.725.337,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE :

B1) Progettazione esecutiva (ridotta del 20% -X&tbis
del D.Lgs. 65/1989 convertito con modificazionelael
Legge 155/1989) €. 581.063,00

B2) Spese tecniche (progettazione preliminare imitieé,
D.LL., coordinamento sicurezza in fase di progetta
ne ed esecuzione, collaudi, consulenza giuridicoam
nistrativa a supporto del R.U.P., ecc..) comprandiv
CNPAIA (2%) ed IVA (20%) €. 3.843.196,00

B3) Sistemazione dell’area di verde urbano a salagag
dia del sito storico-architettonico della Madonmea d
Martiri €. 100.000,00

B4) Monitoraggio del trasporto solido, del rumore e
dell'inquinamento atmosferico €. 75.000,00

B5) Prospezioni geologiche, caratterizzazione sedim

(D.M. 24/01/1996), prospezioni archeologicba

profilatore Sub-Bottom, indagini e bonifigedigni

bellici, studio di navigabilita ed agitazeondosa,

rilievo fotogrammetrico, stendimenti micramsiici,

indagine geognostica e carotature €. 850.000,00
B6) Riproduzione copie, rendering, ecc.. €. 550.000,00
B7) Art.92 comma 5 D.L.vo 163 del 12.04.06

(0,02x0,66 di €. 67.339.534,83-imp. lordo) €. 888.881,86

B8) Ministero Ambiente (contributo 0,5 per mille) €. 49.000,00

B9) Spese di pubblicita e comunicazione L.150/2000 €. 100.000,00



B10) Allacciamenti ai pubblici servizi €. 0@.000,00

B11) Espropri €. 300.000,00

B12) Imprevisti (art. 133, co. 4 e ss., del D.LH83/2006) €. 3.737.521,22
Sommano €. 11.274.663,00 €.11.274.663.00
TOTALE GENERALE €. 72.000.000,00

| lavori sono stati consegnati il 26 marzo 200&hadno avuto inizio con la costruzione dei massessari per
la realizzazione della banchina di sud ovest;

Nell'ottica di ottenere la stessa capacita portasite per la banchina di sud-ovest che per quélidi-ovest,
gli operatori portuali avevano fatto richiesta Attiministrazione di dotare la banchina di nord-oveisun
sovraccarico accidentale pari ad 8000 kg/mq, ciwstta stessa in maniera tale da renderla compatiche
nell'ipotesi di aumentare I'approfondimento del date dai -9.00 metri di PRP a -10,50, valutaredsspilita
di ampliare da 50 m. a 75 la banchina di nord-owsktinoltre realizzare il secondo braccio del mdio
sopraflutto con struttura di banchina sul latorinteanziché scogliera;

Le richieste avanzate dagli operatori portuali setade fatte proprie dal Sindaco che con nota 2€l®2008
prot.n. 58026 forniva indicazioni al RUP e per eakDirettore dei lavori ed ai suoi collaboratori;

Le indicazioni fornite dal Sindaco al RUP sono estabndivise dalla Giunta Comunale e trasfuse rgl'a
deliberativo n.51 del 02.03.2009;

Per effetto della citata deliberazione n.51/09iantata dal RUP nella propria nota n. 32378 del .2@09
inviata al D.LL., ing. F.Grimaldi, sono stati trasssi dallo stesso e dal suo staff in data 12.06)628
03.07.2009 elaborati essenziali di variante esfiicdelle soluzioni alternative che indicavanodsti ed i
benefici relativi;

Con determinazione dirigenziale n.195 del 17.089280stato autorizzato il D.LL. ed il suo staff aligere
perizia suppletiva e di variante coerentementeamigudisposto dalla G.C. con la propria delibenagin.51/09;
Nel frattempo, con I'entrata in vigore dal 01.0020del DM Infrastrutture del 14 gennaio 2008 in eniat di
norme tecniche per le costruzioni e della Cireml@2 febbraio 2009 n.617/C.S.LL.PP., il RUP hatatai il
D.LL. ad accertare la conformita delle struttureia. del progetto esecutivo appaltato ed in cdr&secuzione
alle N.T.C. di cui innanzi, anche sulla scorta elelalutazioni tecniche preliminari fornite profginAmedeo
Vitone dell'Universita di Bari, all'uopo incaricatcon DD. Sett. LL.PP. 240 del 12.10.200i studiare dal
punto di vista statico le strutture portuali apptido le nuove normative (D.M. 14.01.2008), se poste
all'azione sismica di progetto;

Gia dal rapporto preliminare del prof. Vitone risulna “inadeguata affidabilita delle strutture gebgetto
esecutivo della banchina di Nord-Ovest (in terndirsicurezza strutturale nello scenario sismic@lora fosse
stata considerata la normativa vigente nel pertidedazione ed approvazione del progetto esegutivo

Con deliberazione della Giunta Comunale n.3 del0112010 é stata approvata la perizia suppletivdi e
variante n.1 per la realizzazione via mare delkrepe per le motivazioni in essa contenute;

Per effetto della 1" perizia di variante dell'impmrcomplessivo di €.72.000.000,00, il quadro ecaoinondi
progetto é stato cosi modificato :

LAVORI :
A1) Lavori a corpo €. 59.992.815,50
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €. 1.961.099,38

In uno €. 61.953.914,88 €. 61.953.914,88

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE :

B1) Progettazione esecutiva (ridotta del 20% -X&tbis
del D.Lgs. 65/1989 convertito con modificazionelael
Legge 155/1989) €. 581.063,00

B2) Spese tecniche (progettazione preliminare imitieé,

D.LL., coordinamento sicurezza in fase di progetia

ne ed esecuzione, collaudi, consulenza giuridicoxam
nistrativa a supporto del R.U.P., ecc..) comprandiv
CNPAIA (2%) ed IVA (20%) €. 3.843.196,00



B3) Sistemazione dell’area di verde urbano a salagag
dia del sito storico-architettonico della Madonmea d
Martiri €.

B4) Monitoraggio del trasporto solido, del rumore e
dell'inquinamento atmosferico €.

B5) Prospezioni geologiche, caratterizzazione sedim
(D.M. 24/01/1996), prospezioni archeologicbe
profilatore Sub-Bottom, indagini e bonificedigni
bellici, studio di navigabilita ed agitazeondosa,
rilievo fotogrammetrico, stendimenti micramsiici,

indagine geognostica e carotature €.

B6) Riproduzione copie, rendering, ecc.. €.

B7) Art.92 comma 5 D.L.vo 163 del 12.04.06

100.000,00

75.000,00

850.000,00

550.000,00

888.881,86

49.000,00

100.000,00
0@000,00
300.000,00

2.508.943,34

(0,02x0,66 di €. 67.339.534,83-imp. lordo) €.
B8) Ministero Ambiente (contributo 0,5 per mille) €.
B9) Spese di pubblicita e comunicazione L.150/2000 €.
B10) Allacciamenti ai pubblici servizi €.
B11) Espropri €.
B12) Imprevisti (art. 133, co. 4 e ss., del D.LHY83/2006) €.

Sommano €

TOTALE GENERALE

10.046.085,12 €.10.046.085,12
€. 72.000.000,00

- sulla scorta del rapporto preliminare del prof.oviie e delle verifiche statiche effettuate dal D, lfbrmalizzate
dallo stesso D.LL. con nota del 28.01.2010, é emkrsecessita di ipotizzare e quindi prevederediversa
soluzione progettuale per la banchina di N-W, irgpiedo cassoni cellulari in calcestruzzo armato tdotia

celle antirisacca in luogo dei pali;

- per valutare scientificamente la possibilita ditsose la banchina di N-W su pali con quella swssmmi
cellulari, quest'ultima ritenuta idonea dal puntd wsta statico nello scenario sismico di progetto,
I’Amministrazione Comunale ha fatto eseguire, pgggia tipologia di banchina, da un laboratoriondelgneria
Marittima dell'Universita di Barcellona, prove suodelli fisici e studi volti a verificare il compainento
idraulico e I'agitazione ondosa residua in portei jgositivi risultati di tale ricerca sperimentaliee preso atto

con propria deliberazione n.06 del 07.01.2011;

- Indata 27 settembre 201firot.n. 54112 il prof. Ing. A.Vitone ha trasmesaaélazione tecnica di consulenza
da cui si evince la inaffidabilita della banchina gali di progetto in caso di evento sismico calodbla
secondo i dettami del D.M. 14.01.2008 e non del D14.01.1996 applicato per il calcolo nel progetto

esecutivo in corso;

- di cid e stato preso atto dalla G.C. con propritibdeazione n.258 dell’11.10.2010 che qui si inend
integralmente riportata stante la valenza tecn@ka delazione di consulenza allegata da cui éusitatia scelta
“obbligata” dei cassoni cellulari in c.a. con ceallatirisacca in luogo della banchina su pali;

- In base alle risultanze cui & pervenuto il prof.id. Vitone nella relazione tecnica succitata, ai@ndelle
prescrizioni poste dalla Soprintendenza ai Benihettonici riguardo i volumi da realizzare, il RW8en nota
n.54117 del 28.09.2010 ha autorizzato il D.LL. keduo staff a redigere perizia suppletiva e di aate del
Centro Servizi e magazzini e del ponte di Sud-Quedtguando le strutture portanti alla normatiaita di
cui al D.M. 14.01.2008 e i rispettivi progetti aitefttonici alle prescrizioni impartite dalla Sopgendenza per i

Beni AA. e PP,

- Entrambi i progetti architettonici sono stati esaati favorevolmente dalla Soprintendenza per i Behie PP.
con nota n.11239 del 24.11.2010 il ponte di SudsDeecon nota n. 11016 del 21.02.2011 il CentrwiSiee

Magazzini;



Gli elaborati di variante, relativi alla realizzame delle banchine di Nord-Ovest e Martello, sotati s
consegnati dalla D.LL. il 29.11.2010;

A causa della enorme quantita di ordigni rinvensgignalati ed ancora presenti sul fondale e salée hielle
dichiarazioni fornite dal Capo Nucleo SDAI circeempi ancora necessari per la bonifica (2016) nallsione
del Comitato Tecnico tenutasi presso la Regiondi®®&gervizi Ecologia del 02.02.2011, I’Amministranie
Comunale, per evitare ulteriori contenziosi compaltatore, ha valutato la possibilita di rinvidreragaggio
delle aree non ancora bonificate, quindi il cartilaccesso e zona attigua all'imboccatura, affidaccn DD.
Sett. LL.PP. n.79 del 28.03.2011 l'incarico al leddorio CETENA di Genova, di effettuare simulaziatii
manovra navale con pilotaggio manuale allo scopuedificare, per diverse condizioni meteo marineoa
'eventuale impiego di rimorchiatore, la possililii consentire in sicurezza l'attuale esercizid mi#to in
presenza del prolungamento del molo di sopraflutto;

Tutte queste circostanze impreviste ed imprevedilal in sede di approvazione del progetto esegutitie in
sede di consegna dei lavori, determinano modifadh@ogetto esecutivo in corso di esecuzione, tazi@e dal
RUP nella sua relazione prot. n. 15312 dell’11.0812 e fatte proprie dalla Giunta Comunale con atto
deliberativo n. 30 del 18.03.2011;

Con nota prot. n. 17554 del 24.03.2011 il RUP fmsrresso la deliberazione n. 30 del 18.03.2011 che
autorizzava il D.LL. a redigere la 2" perizia s\gipla e di variante nei limiti di legge imposti tiait.132 del
D.L.vo 163/06 e, pertanto, disponeva di stralc@da#’appalto in essere le opere che costituiranrmmetto di
completamento gia in corso di redazione da parteDdd.. e del suo staff da appaltare successivament
seguito di apposita gara, si da arrivare alla emiche della bonifica dei fondali del porto dagidigni bellici
avendo gia avviato le procedure di gara per il detamento dei dragaggi in esecuzione e i restantri
attualmente stralciati;

La succitata deliberazione n.30 del 18.03.2011lonspecifico dispone di stralciare e quindi rineiaa
successivo appalto, le opere sotto elencate pdrdaie ai maggiori costi derivanti dal’adeguan®at D.M.
14.01.2008 delle strutture a realizzarsi :

1. Centro Servizi e Magazzini e relativi impianti tetwgici;

2. Dragaggio relativo al canale di accesso e a paita dona interna del porto;

3. Pavimentazione nell’area del Centro Servizi ed ejprepietra di Trani;

4. Sistemazione a verde;

5. parte delle attrezzature di banchina.

e di eseguire, con I'appalto in corso, le restapére e cioe :

a) le banchine di Nord — Ovest e Martello con cassellulari in c.a. dotati di celle anti risaccazaché “a
giorno” con impalcato su pali e sottostante scoglidlLa banchina su pali calcolata in base al Ddél
19.01.1996, vigente all'epoca del progetto eseoutn era verificata in base al D.M. 14.01.2008 eysto per
'adeguamento era di gran lunga superiore a queltmrrente per realizzare la banchina con cassohilari
con celle anti risacca).

b). la banchina di Nord-Ovest con fronte posto sissa distanza dalla esistente diga “Salvucaiégd &0 m.)
prevista dal PRP e dal progetto esecutivo appaltato

c). il ponte di Sud-Ovest come da progetto adegwt®.M. del 14.01.2008 e alle prescrizioni della
Soprintendenza per i Beni AA. e PP.

d). il dragaggio residuo rispetto allo stralcioicato al p.2 precedente.

sulla base delle valutazioni tecniche, degli spripedeutici effettuati sia riguardo I'applicaziodella nuova
normativa tecnica in materia di calcolo staticdelstrutture in c.a. e c.a.p. (D.M. 14.01.2008) ggeaardo gli
aspetti idraulici e dello studio del moto ondosegesti per valutare gli affetti della sostituziodella tipologia
costruttiva della banchina di N- W su pali con ¢l cassoni cellulari in c.a. con celle anti résagreviste nel
progetto di 2" perizia, che riguardo le simulaziahi manovra navale con pilotaggio manuale eseguito
direttamente dal pilota del porto di Bari, MolfettaMonopoli per valutare gli effetti del mancatagiaggio del
canale di accesso, & stata redatta la presenteriapdi variante che il direttore dei lavori, ingranco
Grimaldi, con nota prot. n.27757 del 10.05.2011raamesso, la quale € costituita dai seguenti eddibio

Elenco elaborati 0654- R -001- ELA -rev0
Relazione Generale 0654- R -002- RTG -rev0
Studio meteomarino 0654- R -003- SMM -rev0
Studio della penetrazione del moto ondoso all'imdetel porto 0654- R -004- SPO -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello - Relazione tecnica 0654- R -005- TNW -rev0
Cassoni di banchina Nord-Ovest e Martello - Relagidi calcolo 0654- R -006- CNW -rev0
Sovrastruttura delle banchine Nord-Ovest e MarteRelazione di calcolo 0654- R -007- SNW -rev0
Ponte Sud-Ovest - Relazione di calcolo 0654- R -008- RCP -rev0




Elenco e Analisi Nuovi Prezzi 0654- R -009- ENP -rev0
Specifiche tecniche - Banchine Nord Ovest e Martaltassoni 0654- R -010- STE -rev0
Computo metrico estimativo 0654- R -011- CME -rev0
Quadro comparativo di raffronto perizia di varianfgogetto esecutivo 0654- R -012- CVE -rev0
Atto di Sottomissione e Verbale concordamento Nirreizzi 0654- R -014- ASV -rev0
Studio di navigabilita per il canale di accesse¢@eito da CETENA spa) 0654- R -015- SNC -rev0
Quadro economico 0654- R -016- QEC -rev0
A - Elaborati grafici generali

Planimetria ante operam 0654- A -101- PSF -rev0
Planimetria generale progetto esecutivo a basealtap 0654- A -102- PGE -rev0
Planimetria generale progetto di variante 0654- A -103- PGV -rev0
Sovrapposizione planimetrica progetto di variarnpeogetto esecutivo 0654- A -104- SPV -rev0
B - Elaborati grafici Banchine Nord-Ovest e Martelb

Banchine Nord-Ovest e Martello. Planimetria escaweetta per

imbasamento cassoni 0654- B -101- PEC -revo
Banchine Nord-Ovest e Martello. Planimetria scapenimbasamento

cassoni 0654- B -102- PSC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Planimetria dispiasie cassoni ed

ubicazione sezioni tipo 0654- B -103- PDC -revo
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni e prospgtti cassoni e

sovrastruttura 0654- B -201- STC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sovrapposizionéosezipo perizia di

variante-progetto esecutivo 0654- B -202- SVE -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone W - Cagyént 0654- B -301- CAR -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone W - Ordifusto - Sezione

orizzontale sino a g.ta 4,50 0654- B -401- OF1 rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone W - Ordifusto - Sezione

orizzontale da g.ta 4,50 a g.ta 7,5 0654- B -402- OF2 -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone W - Ordifusto - Sezioni

verticali 0654- B -403- OF3 -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone W - Ordigglettone di base 0654- B -404- OSB -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Cagrent 0654- B -302- CAR -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Ordifusto - Sezione

orizzontale sino a g.ta 8,00 0654- B -405- OF1 -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Ordifusto - Sezione

orizzontale da g.ta 8,00 a g.ta 11,00 0654- B -406- OF2 -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Ordifusto - Sezioni

verticali 0654- B -407- OF3 _ -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Dispose in pianta ferri pefr

posizionamento solette di copertura 0654- B -408- OF4 rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Cagrensolette di

copertura 0654- B -303- SCC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Ordisolette di copertura 0654- B -409- SCO -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Ordigglettone di base 0654- B -410- OSB -rev0




Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N Speei@larpenteria 0654- B -304- CAR -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N Speei@litura solettone di

base 0654- B -411- OSB -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone E - Cagpint 0654- B -305- CAR -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone E - Ordifusto - Sezione

orizzontale 0654- B -412- OF1 -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone E - Ordifusto - Sezioni

vertical 0654- B -413- OF2 -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone E - Digpose in pianta ferri pef

posizionamento solette di copertura 0654- B -414- OF3 rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone E - Cagpnsolette di copertuffa 0654- B -306- SCC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone E - Orditalette di copertura 0654- B -415- SCO -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone E - Ordisalettone di base 0654- B -416- OSB -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Planimetria comirastruttura 0654- B -104- PCS -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sovrastruttura n€lo tipo 1-25 -

Carpenteria ed orditura 0654- B -417- OF1 rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sovrastruttura n€o tipo 26 -

Carpenteria ed orditura 0654- B -418- OF2 rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sovrastruttura n€o tipo 27 -

Carpenteria ed orditura 0654- B -419- OF3 -revo
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sovrastruttura n€o tipo 28 -

Carpenteria ed orditura 0654- B -420- OF4 -revo
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sovrastruttura ém@anchina Martello -

Carpenteria ed orditura 0654- B -421- OF5 -revo
Banchine Nord-Ovest e Martello. Arredi di banchina 0654- B -601- ARB -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Planimetria ubioagi sezione di computd (o654- B -105- SDC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di compdo- 02 0654- B -307- SDC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di comp@o- 04 0654- B -308- SDC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di compfio- 06 0654- B -309- SDC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di compQiio- 08 0654- B -310- SDC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di compd@o- 10 0654- B -311- SDC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di complio- 12 0654- B -312- SDC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di compl®o- 14 0654- B -313- SDC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di complfio- 16 0654- B -314- SDC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di compliio- 18 0654- B -315- SDC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di compl@o- 20 0654- B -316- SDC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di compedo- 22 0654- B -317- SDC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di comp2@o- 24 0654- B -318- SDC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di compzfio- 26 0654- B -319- SDC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di compzifo- 28 0654- B -320- SDC -rev0
C - Elaborati grafici secondo braccio del molo diaspraflutto

Secondo braccio del molo di sopraflutto. Planinsegienerale 0654- C -101- PGM -rev0
Secondo braccio del molo di sopraflutto. Planinsetpiiotata e tracciamentd (0654- C -102- PQT -rev0
Secondo braccio del molo di sopraflutto. Seziguictie (1 di 3) 0654- C -201- ST1 -rev0




Secondo braccio del molo di sopraflutto. Seziguictie (2 di 3) 0654- C -202- ST2 -rev0
Secondo braccio del molo di sopraflutto. Sezigictie (3 di 3) 0654- C -203- ST3 -rev0
Secondo braccio del molo di sopraflutto. Seziordatnputo 0654- C -204- SCM -rev0
D - Elaborati grafici Banchina Sud Ovest

Banchina Sud Ovest. Planimetria generale e setipicie 0654- D -101- PPR -rev0
Banchina Sud Ovest. Planimetria scavi scanni, piipmsa blocchi e seziofi

di computo 0654- D -102- PPC -rev0
E - Elaborati grafici Banchina Nautica Minore e Scaliera Sud

Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud. Planiraedriracciamento 0654- E -101- PBN -rev0
Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud. Sezi@nitie banchine 0654- E -201- STB -rev0
Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud. Sezigictie e di computo

Scogliera Sud 0654- E  -202- STS  -rev0
Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud. Planiraedcavi scanno 0654- E -102- PSC -rev0
Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud. Piano psachi 0654- E -103- PPB -rev0
Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud. Planiraedrsezioni di computo|| (0654- E -203- SDC -rev0
Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud. Carpemtadcchi 0654- E -301- CBB -rev0
F - Elaborati grafici Dragaggi

Dragaggi. Planimetria dei dragaggi 0654- F -101- PDR -rev0
Dragaggi. Planimetria di riferimento dei profili diagaggio 0654- F -102- PRP -rev0
Dragaggi. Profili di dragaggio bacino interno 0654- E -201- PDI -rev0
Dragaggi. Planimetria e sezioni area piazzale RO-RO 0654- F -202- SMD -rev0
G - Elaborati grafici Ponte Sud Ovest

Ponte Sud Ovest. Planimetria generale di progetto 0654- G -101- PGP -rev0
Ponte Sud Ovest. Prospetto 0654- G -201- PRS -rev0
Ponte Sud Ovest. Sezione longitudinale 0654- G -202- SZL -rev0
Ponte Sud Ovest. Sezione trasversale 0654- G -203- SZT -rev0
Ponte Sud Ovest. Pianta carreggiata 0654- G -102- PCA -rev0
Ponte Sud Ovest. Carpenteria impalcato 0654- G -301- CAR -rev0
Ponte Sud Ovest. Pianta palificata 0654- G -103- PPA -rev0
Ponte Sud Ovest. Carpenteria pila P1 0654- G -302- CAR -rev0
Ponte Sud Ovest. Carpenteria pila P2 0654- G -303- CAR -rev0
Ponte Sud Ovest. Carpenteria pila P3 0654- G -304- CAR -rev0
Ponte Sud Ovest. Carpenteria pila P4 0654- G -305- CAR -rev0
Ponte Sud Ovest. Carpenteria pila P5 0654- G -306- CAR -rev0
Ponte Sud Ovest. Carpenteria pila P6 0654- G -307- CAR -rev0
Ponte Sud Ovest. Carpenteria spalla SP1 0654- G -308- CAR -rev0
Ponte Sud Ovest. Carpenteria spalla SP2 0654- G -309- CAR -rev0
Ponte Sud Ovest. Muri di sostegno - Casseri 0654- G -310- CAR -rev0
Ponte Sud Ovest. Armatura pali — fusti 0654- G -401- ARM -rev0
Ponte Sud Ovest. Armatura pulvini pile 0654- G -402- ARM -rev0
Ponte Sud Ovest. Armatura spalle 0654- G -403- ARM -rev0
Ponte Sud Ovest. Armatura soletta impalcati 0654- G -404- ARM -rev0




Ponte Sud Ovest. Muri di sostegno - Armature 0654- G -405- ARM -rev0
Ponte Sud Ovest. Particolari armatura soletta iogtial 0654- G -601- PAR -rev0
Ponte Sud Ovest. Particolari armatura traversi oz 0654- G -602- PAR -rev0
Ponte Sud Ovest. Carpenteria ed armatura parapetto 0654- G -311- CEA -rev0
H - Elaborati grafici Pavimentazione e Segnaletica
Planimetria generale di progetto sistemazioni aster 0654- H -101- PSE -rev0
Planimetria di progetto piazzale RO-RO 0654- H -102- PRO -rev0
Planimetria di progetto area parcheggi 0654- H -103- PAP -rev0
Sezioni trasversali e particolari pavimentazioni 0654- H -201- SPP -rev0
Particolari costruttivi e sistemazioni esterne 0654- H -601- PCE -rev0
| - Elaborati grafici Impianti Tecnologici
Impianto fognatura pluviale - Pianta generale 0654- | -101- FBP -rev0
Impianto fognatura pluviale - Particolari e seziompianto depurazione 0654- | -201- FBS -rev0
Impianto fognatura nera - Pianta generale 0654- | -102- ENP -rev0
Impianto fognatura nera - Particolari e seziorpaa 0654- | -103- ENS -rev0
Impianti elettrici - Planimetria generale reteefira 0654- | -103- EPT -rev0
Impianti elettrici - Planimetria generale illuminaze esterna parte n.1 0654- | -104- EPI -rev0
Impianti elettrici - Planimetria generale illumineze esterna parte n.2 0654- | -105- EPI -rev0
Impianti elettrici - Planimetria generale rete #@inotrice 0654- | -105- EPM -rev0
Impianti elettrici - Planimetria generale servizi 0654- | -106- EPS -rev0
Impianto antincendio - Schema funzionale 0654- | -105- ASF -rev0
Impianto antincendio - Planimetria generale 0654- | -106- APG -rev0
Impianto adduzione -Trattamento e sollevamentodogn Planimetria
generale adduzione idrica 0654- | 106- APP rev0
Impianto adduzione -Trattamento e sollevamentodoign Stazione di
sollevamento acque nere PS 0654- | -202- ANS -rev0
Impianto gas - Planimetria generale 0654- | -108- GPG -rev0
L- Piano di Sicurezza e di Coordinamento
PSC - Integrazione IV al Piano di Sicurezza e Coamiento: parte generale
e schede 0654- L -001- PGS -rev0
PSC - Integrazione IV al Piano di Sicurezza e Cioariento: Oneri della
sicurezza 0654- L -002- ONS  -rev0
PSC - Integrazione IV al Piano di Sicurezza e Cimamiento: Fascicolo cof
le caratteristiche dell'opera 0654- L  -003- ECO rev0
PSC - Integrazione IV al Piano di Sicurezza e Coamiento:
Cronoprogramma dei lavori 0654- L  -004- CRO rev0
ELENCO ELABORATI VALIDI del PROGETTO ESECUTIVO

Codifica WBS Descrizione Scala




Codifica WBS Descrizione Scala
AOORGTGO002 Relazione sismica
AOORGTGO003 Relazione geotecnica
AO2RSTGO06 Relf_;l2|one di caIC(_)Io molo di sopraflu_ttq e sperone
(valido ove non difforme da elaborati di perizia)
AO9RARGO001 Relazione architettonio@alido per opere non stralciate)
AOIRSTGO01L Relr_mone di calcolo centro servizi e mag. e loicap.
(valido per opere non stralciate)
A11RIDGO001 Relazione impiantistica fognatura pluviale e fogieaa
AQORIMGO01 Relr_mone di calcolo |mp|anF| meccanici
(valido per opere non stralciate)
AQORIMG002 Relr_mone tecnica impianti meccanici
(valido per opere non stralciate)
AQORIEGO01 Relr_mone di calcolo |mp|anF| elettrici e speciali
(valido per opere non stralciate)
AQORIEG00?2 Relazione tecnica impianti elettrici e speciali

(valido per opere non stralciate)

AO0CG RG002

Elenco prezzi unitari Rev.3

AO0CG RGO003

Specifiche tecnichévalido per opere non stralciate)

AO0CG RGO004

Piano di manutenzion@alido per opere non stralciate)

AO00CG RGO005

Elementi giustificativi dei nuovi prezzi introdotti

AOOCG RGO006

Quadro Comparativo di raffronto tra il Progetto ib&fvo ed il Progetto
Esecutivo Rev.1

AO00CG RGO007

Capitolato Speciale d’Appalto — Vol.1 (ex Elab. 10

AOOCG RGO008

Capitolato Speciale d’Appalto — Vol.2 (ex Elab. D10

AOOCG RGO009

Schema Atto di Sottomissione e Verbale Concordaminobvi Prezzi

ELABORATI GRA

FICI

AO0O0 - INQUADRAMENTO GENERALE

AOODGR 001 Planimetria di inquadramento 1:2000
AOODGR 002 Rilievo batimetrico dei fondali 1:2000
AOODGR 003 Planimetria antemurale esistente 1:1000
AOODGR 004 Sezioni antemurale esistente (dati da progettanitiet) 1:250
o0DGR 007 | ela et et comout
AQODGR 008 Ellaaer;lemr?(';::asg;;l)cr;?ee)tto Coordinate picchetti pestonazione operévalido per 1:2000
AO01 - SECONDO BRACCIO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO - MAR TELLO

ADIDST 006 | (o ve non aiforme da elaborat  perizi) 1:100
AO1DST 007 (S\/z?iléing\?ecr?sglcjiti:‘:‘\é?r‘;1:edzalloglgborati di perizia) 1:100
AO02 - SPERONE

AO03 - BANCHINA NORD - OVEST

AO04 - BANCHINA NAUTICA MINORE

AO04DST 008 Carpenteria e orditura muro di sostegno varie
A04DST 009 Carpenteria e orditura muro rampa carrabile e sud@nale 1:50

AO5 - BANCHINA SUD OVEST - SCOGLIERA SUD




Codifica WBS Descrizione Scala
AO5DST 003 Rampe Ro-Rdcfr. rev.1 ex Determinaz. D.L. n° 1 del 16/09/2008 1:50
AO5DST 006 Carpenteria bloccHcfr. rev.1 ex Determinaz. D.L. n° 1 del 16/09/2008 1:40
A06 - DRAGAGGIO
AO6DGT 007 Profili di dragaggio e sondaggi - Planimetria 1:2000
AO06DGT 008 Profili di dragaggio e sondaggi - Sezioni 1:1000
AO6DGT 009 Profili di dragaggio e sondaggi - Sezioni 1:1000
AO6DGT 010 Profili di dragaggio e sondaggi - Sezioni 1:1000
AO6DGT 011 Profili di dragaggio e sondaggi - Sezioni 1:1000
AO6DGT 014 Fasi costruttive colmata 1:100
Geotecnica
AO6DGT 015 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centrd&er?lanimetria
AO6DGT 016 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centrazer8ezione A-A
AO6DGT 017 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centrazger8ezione B-B
AO6DGT 018 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centraaer8ezione C-C
AO6DGT 019 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centrazerWMonitoraggio
AQ7 - PONTE SUD-OVEST
AO07DSTGO015 Piano Particellare di esproprio del Ponte di Sudsdv 1:1000
A08 - PAVIMENTAZIONI E SEGNALETICA --- A10 - SISTEM AZIONI A VERDE
AQ9 - CENTRO SERVIZI E MAGAZZINI
All - IMPIANTI TECNOLOGICI
Aree esterne
Impianti foghatura
A11DIDB002 Fognatura pluviale - Profili longitudinali 1:1000/1:20
A11DIDB003 Fognatura pluviale - Particolari e sezioni di posa 1:20
A11DIDB005 Fognatura pluviale - Stazione di sollevamento 7@asseri 1:50
A11DIDB006 Eggtrrll?;lij(:ﬁepluwale - Stazione di sollevamento A&mature e fasi di 1:50
A11DIDBO007 Fognatura pluviale - Stazione di sollevamento 7Basseri 1:50
A11DIDB008 Eggt?jgij(;ﬁepluwale - Stazione di sollevamento Mmature e fasi di 1:50
A11DIDNO02 Fognatura nera - Profili longitudinali 1:1000/1:20
A11DIDNO0O4 Fognatura nera - Stazione di sollevamento PS -g@iass 1:50
A11DIDNOO0S Fognatura nera - Stazione di sollevamento PS Amaadasi di costruzione | 1:50
Impianti Elettrici
A11DIEEO06 Piante cabine elettriche - Opere murarie e dispmszapparecchiature MT-BT| 1:50
A11DIEEOO7 Schema elettrico quadro gen. BT e Schema a blocchi
Al11DIEEOO8 Schemi elettrici quadri Area Portuale - QC - QPCTg - QCT
A11DIEEO09 Schemi elettrici quadri Area Portuale — Quadri giymmpaggio acque
Impianto Ventilazione
A11DIMCO001 Locale cabina elettrica 1:50




Codifica WBS Descrizione Scala
Impianto Antincendio
A11DIMIO03 Centrale Antincendio 1:200
Impianto Adduzione - Trattamento e sollevamento fiagio
A11DIMS001 Schema Funzionale Adduzione Idrica
A11DIMS003 Centrale idrica 1:200
A11DIMS004 Schema funzionale raccolta e tratt. acque metesrich 1:200
A11DIMS005 Stazione di sollevamento acque meteoriche 7A 1:200
A11DIMS006 Stazione di sollevamento acque meteoriche 7B 1:200
A11DIMS008 Pianta impianto trattamento acque meteoriche 1:200
Impianto Gas
Architettura
A11DARIO01 Corpi F, G, H - Piante, Prospetti e Sezioni
A11DARI002 Corpi F, G, H - Abaco pareti, pavimenti,serramenti
A11DARIO03 Cabina ENEL - Piante, prospetti, sezioni e paridol 1‘;’8 -1:20-
Strutture
A11DSTF001 Pianta fondazioni 1:50
A11DSTS001 Pianta 1°solaio 1:50
A11DSTZ001 Sezioni A-A, B-B, C-C, D-D - Casseri 1:50
A11DSTZ002 Sezioni A-A, B-B, C-C, D-D - Armature 1:50
A11DSTTO001 Travi 1° solaio 1:50/1:20
Al11DSTPOO1 Pilastri 1:50/1:20
A11DSTEO01 Cabina ENEL - Casseri e Armature 1:50/1:20
Centro Servizi
Impianto Climatizzazione
Impianto Idrico Sanitario
Impianto Antincendio
Impianti Elettrici
Impianti Speciali
Al2 - ATTREZZATURE PORTUALI
AL2DST 002 (Avr;ﬁgzai%gcgécladﬁ?g&g\é?te?é%:;?ati di perizia)
Al13 — ADEGUAMENTO MANTELLATA DELLA DIGA FORANEA ESI STENTE
A13DSTO001 Sezioni di computo 1:250
A13DST002 Raffronto tra le sezioni rilevate al Progetto Difuo 1:250

Al4 — PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

A14PSC 001 PSC — Parte Generale
A14PSC 002 PSC — Schede Lavorazioni
A14PSC 003 PSC - Costi della Sicurezza Rev.2

A14PSC 004

PSC - Fascicolo Tecnico




Codifica WBS Descrizione Scala

A14PSC 005 PSC - Occupazione temporanea per cantierizzazi®ne Particellare

- la perizia di variante n.2 ¢ stata redatta ai semsr gli effettui dell’art.132 comma 1 lett.c) garte del D.L.vo
163/2006 essendo lincremento dell'importo relat&iolavori contenuto nel 5% dell'importo originariel
progetto appaltato, mentre I'importo complessivar@asto invariato;

- la perizia di variante n.2 € stata accettata ggidtatore nella sua interezza e che lo stessorhatb I'Atto di
Sottomissione e verbale di concorda mento nuovizirehe, unitamente agli elaborati di cui all’elenc
precedente costituisce parte integrante e sostamgapresente atto deliberativo;

Cid premesso,
- Esaminati gli elaborati costituenti la perizia \riante n.2 e, ritenuti gli stessi meritevoli a@bpprovazione

unitamente al quadro economico che, pur restandariato nell'importo complessivo di €. 72.000.00D,@ cosi
rideterminato:

LAVORI :
A1) Lavori a corpo €. 60.925.633,66
A?2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €. 2.180.000,00

In uno €. 63.105.633,66 €. 63.105.633,66

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE :

B1) Progettazione esecutiva (ridotta del 20% -X&tbis
del D.Lgs. 65/1989 convertito con modificazionelael
Legge 155/1989) €. 581.063,00

B2) Spese tecniche (progettazione preliminare imitieé,
D.LL., coordinamento sicurezza in fase di progetta
ne ed esecuzione, collaudi, consulenza giuridicoam
nistrativa a supporto del R.U.P., ecc..) comprendiv
CNPAIA (2%) ed IVA (20%) per una parte e CNPAIA
(4%) ed IVA (20%) per la restante €. 4.340,00

B3) Sistemazione dell’area di verde urbano a salagag
dia del sito storico-architettonico della Madonma d
Martiri €. 100.000,00

B4) Monitoraggio del trasporto solido, del rumore e
dell'inquinamento atmosferico €. 100.000,00

B5) Prospezioni geologiche, caratterizzazione sedim

(D.M. 24/01/1996), prospezioni archeologicba

profilatore Sub-Bottom, indagini e bonifigedigni

bellici, studio di navigabilita ed agitazeondosa,

rilievo fotogrammetrico, stendimenti micramsiici,

indagine geognostica e carotature €. 850.000,00
B6) Riproduzione copie, rendering, ecc.. €. 550.000,00
B7) Art.92 comma 5 D.L.vo 163 del 12.04.06

(0,02x0,66 di €. 69.624.997,35-imp. lordo) €. 919.049,97

B8) Ministero Ambiente (contributo 0,5 per mille) €. 49.000,00



B9) Spese di pubblicita e comunicazione L.150/2000 €. 100.000,00

B10) Allacciamenti ai pubblici servizi €. 0@.000,00

B11) Espropri €. 300.000,00

B12) Imprevisti (art. 133, co. 4 e ss., del D.LH83/2006) €. 801.253,37
Sommano €. 8.894.366,34 €. 8.894.366,34
TOTALE GENERALE €. 72.000.000,00

- Dato atto che la spesa complessiva€di 72.000.000,00mpegnata con propria deliberazione n.68 del
13.02.2008, non subisce variazione nell'imputazi@emfermando gli impegni economici gia assuntiog ¢
€. 4.389.883,64 fondi regionali L.428/01
€. 31.476.417,02 limite di impegno L.174/02
€. 33.025.056,05 limite di impegno L.350/03
€. 3.108.643,29 D.L. n.203 del 30.09.05 conweititlegge n,.248 del 02.12.2005

- Visto il DPR 554/99;

- Visto le Leggi 428/01; 174/02; 350/03; 248/05;
- Vistoil D.L.vo 163/06 e ss.mm. € ii.;

- Vista la propria deliberazione n.68/08;

- Viste le note citate in premessa,;

- Visti i pareri favorevoli espressi dal Dirigentet®ee LL.PP. e dal Dirigente Settore Economico Riiario ai
sensi dell'art.49 D.L.vo 267/00, per quanto di eigjya competenza;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modedige

DELIBERA
1- Lapremessa e la narrativa sono parti integrastistanziali del presente provvedimento.

2- Approvare la perizia di variante n.2 per le motigaztutte contenute nella narrativa e nelle redazdel direttore
dei lavori, costituita di seguenti elaborati:

Elenco elaborati 0654- R -001- ELA -rev0
Relazione Generale 0654- R -002- RTG -rev0
Studio meteomarino 0654- R -003- SMM -rev0
Studio della penetrazione del moto ondoso all'imdetel porto 0654- R -004- SPO -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello - Relazione tecnica 0654- R -005- TNW -rev0
Cassoni di banchina Nord-Ovest e Martello - Relagidi calcolo 0654- R -006- CNW -rev0
Sovrastruttura delle banchine Nord-Ovest e MarteRelazione di calcolo 0654- R -007- SNW -rev0
Ponte Sud-Ovest - Relazione di calcolo 0654- R -008- RCP -rev0
Elenco e Analisi Nuovi Prezzi 0654- R -009- ENP -rev0
Specifiche tecniche - Banchine Nord Ovest e Marteltassoni 0654- R -010- STE -rev0
Computo metrico estimativo 0654- R -011- CME -rev0
Quadro comparativo di raffronto perizia di varianfgogetto esecutivo 0654- R -012- CVE -rev0
Atto di Sottomissione e Verbale concordamento Nirrezzi 0654- R -014- ASV -rev0
Studio di navigabilita per il canale di access@¢esto da CETENA spa) 0654- R -015- SNC -rev0
Quadro economico 0654- R -016- QEC -rev0

A - Elaborati grafici generali

Planimetria ante operam 0654- A -101- PSF -rev0




Planimetria generale progetto esecutivo a basealtap 0654- A -102- PGE -rev0
Planimetria generale progetto di variante 0654- A -103- PGV -rev0
Sovrapposizione planimetrica progetto di variarneogetto esecutivo 0654- A -104- SPV -rev0
B - Elaborati grafici Banchine Nord-Ovest e Martelb

Banchine Nord-Ovest e Martello. Planimetria escawaetta per

imbasamento cassoni 0654- B -101- PEC rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Planimetria scapeoimbasamento

cassoni 0654- B -102- PSC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Planimetria dispiasie cassoni ed

ubicazione sezioni tipo 0654- B -103- PDC rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni e prospigtti cassoni e

sovrastruttura 0654- B -201- STC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sovrapposizionéosezipo perizia di

variante-progetto esecutivo 0654- B -202- SVE -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone W - Cagyént 0654- B -301- CAR -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone W - Ordifusto - Sezione

orizzontale sino a g.ta 4,50 0654- B -401- OF1 rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone W - Ordifusto - Sezione

orizzontale da gq.ta4,50 ag.ta 7,5 0654- B -402- OF2 rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone W - Ordifusto - Sezioni

verticali 0654- B -403- OF3 -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone W - Orditolettone di base 0654- B -404- OSB -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Cagrent 0654- B -302- CAR -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Ordifusto - Sezione

orizzontale sino a g.ta 8,00 0654- B -405- OF1 rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Ordifusto - Sezione

orizzontale da g.ta 8,00 a g.ta 11,00 0654- B -406- OF2 -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Ordifusto - Sezioni

verticali 0654- B -407- OF3 -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Dispose in pianta ferri pafr

posizionamento solette di copertura 0654- B -408- OF4 rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Cagrensolette di

copertura 0654- B -303- SCC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Orditolette di copertura 0654- B -409- SCO -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N - Ordigolettone di base 0654- B -410- OSB -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N Speci@larpenteria 0654- B -304- CAR -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone N Speeci@litura solettone di

base 0654- B -411- OSB -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone E - Cagpint 0654- B -305- CAR -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone E - Ordifusto - Sezione

orizzontale 0654- B -412- OF1 -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone E - Ordifusto - Sezioni

verticali 0654- B -413- OF2 -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone E - Digpose in pianta ferri pef

posizionamento solette di copertura 0654- B -414- OF3 rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone E - Cagpiznsolette di copertufla 0654- B -306- SCC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone E - Orditalette di copertura 0654- B -415- SCO -rev0




Banchine Nord-Ovest e Martello. Cassone E - Ordisalettone di base 0654- B -416- OSB -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Planimetria comairastruttura 0654- B -104- PCS -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sovrastruttura n€lo tipo 1-25 -

Carpenteria ed orditura 0654- B -417- OF1 rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sovrastruttura n€o tipo 26 -

Carpenteria ed orditura 0654- B -418- OF2 rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sovrastruttura n€o tipo 27 -

Carpenteria ed orditura 0654- B -419- OF3 rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sovrastruttura n€o tipo 28 -

Carpenteria ed orditura 0654- B -420- OF4 rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sovrastruttura ém@anchina Martello -

Carpenteria ed orditura 0654- B -421- OF5 rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Arredi di banchina 0654- B -601- ARB -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Planimetria ubioaei sezione di computp (0e54- B -105- SDC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di compdo- 02 0654- B -307- SDC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di comp@o- 04 0654- B -308- SDC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di compfio- 06 0654- B -309- SDC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di complifo- 08 0654- B -310- SDC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di compo- 10 0654- B -311- SDC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di complio- 12 0654- B -312- SDC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di compl®o- 14 0654- B -313- SDC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di complfo- 16 0654- B -314- SDC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di compliio- 18 0654- B -315- SDC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di compl@o- 20 0654- B -316- SDC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di compedo- 22 0654- B -317- SDC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di comp2@o- 24 0654- B -318- SDC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di compfio- 26 0654- B -319- SDC -rev0
Banchine Nord-Ovest e Martello. Sezioni di compziio- 28 0654- B -320- SDC -rev0
C - Elaborati grafici secondo braccio del molo diagpraflutto

Secondo braccio del molo di sopraflutto. Planinsegienerale 0654- C -101- PGM -rev0
Secondo braccio del molo di sopraflutto. Planinaetpiiotata e tracciamentd (654- C -102- PQT -rev0
Secondo braccio del molo di sopraflutto. Sezigrictie (1 di 3) 0654- C -201- ST1 -rev0
Secondo braccio del molo di sopraflutto. Seziguictie (2 di 3) 0654- C -202- ST2 -rev0
Secondo braccio del molo di sopraflutto. Sezigictie (3 di 3) 0654- C -203- ST3 -rev0
Secondo braccio del molo di sopraflutto. Seziordatnputo 0654- C -204- SCM -rev0
D - Elaborati grafici Banchina Sud Ovest

Banchina Sud Ovest. Planimetria generale e setificie 0654- D -101- PPR -rev0
Banchina Sud Ovest. Planimetria scavi scanni, piipmsa blocchi e seziofi

di computo 0654- D -102- PPC -rev0
E - Elaborati grafici Banchina Nautica Minore e Scgliera Sud

Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud. Planiraedriracciamento 0654- E -101- PBN -rev0
Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud. Sezi@nitie banchine 0654- E -201- STB -rev0




Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud. Sezigictie e di computo
Scogliera Sud

0654- E -202- STS -rev0
Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud. Planiraedcavi scanno 0654- E -102- PSC -rev0
Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud. Piano psachi 0654- E -103- PPB -rev0
Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud. Planiraeirsezioni di computo|| (0654- E -203- SDC -rev0
Banchina Nautica Minore e Scogliera Sud. Carpeatadcchi 0654- E -301- CBB -rev0
F - Elaborati grafici Dragaggi
Dragaggi. Planimetria dei dragaggi 0654- F -101- PDR -rev0
Dragaggi. Planimetria di riferimento dei profili diagaggio 0654- F -102- PRP -rev0
Dragaggi. Profili di dragaggio bacino interno 0654- F -201- PDI -rev0
Dragaggi. Planimetria e sezioni area piazzale RO-RO 0654- F -202- SMD -rev0
G - Elaborati grafici Ponte Sud Ovest
Ponte Sud Ovest. Planimetria generale di progetto 0654- G -101- PGP -rev0
Ponte Sud Ovest. Prospetto 0654- G -201- PRS -rev0
Ponte Sud Ovest. Sezione longitudinale 0654- G -202- SZL -rev0
Ponte Sud Ovest. Sezione trasversale 0654- G -203- SZT -rev0
Ponte Sud Ovest. Pianta carreggiata 0654- G -102- PCA -rev0
Ponte Sud Ovest. Carpenteria impalcato 0654- G -301- CAR -rev0
Ponte Sud Ovest. Pianta palificata 0654- G -103- PPA -rev0
Ponte Sud Ovest. Carpenteria pila P1 0654- G -302- CAR -rev0
Ponte Sud Ovest. Carpenteria pila P2 0654- G -303- CAR -rev0
Ponte Sud Ovest. Carpenteria pila P3 0654- G -304- CAR -rev0
Ponte Sud Ovest. Carpenteria pila P4 0654- G -305- CAR -rev0
Ponte Sud Ovest. Carpenteria pila P5 0654- G -306- CAR -rev0
Ponte Sud Ovest. Carpenteria pila P6 0654- G -307- CAR -rev0
Ponte Sud Ovest. Carpenteria spalla SP1 0654- G -308- CAR -rev0
Ponte Sud Ovest. Carpenteria spalla SP2 0654- G -309- CAR -rev0
Ponte Sud Ovest. Muri di sostegno - Casseri 0654- G -310- CAR -rev0
Ponte Sud Ovest. Armatura pali — fusti 0654- G -401- ARM -rev0
Ponte Sud Ovest. Armatura pulvini pile 0654- G -402- ARM -rev0
Ponte Sud Ovest. Armatura spalle 0654- G -403- ARM -rev0
Ponte Sud Ovest. Armatura soletta impalcati 0654- G -404- ARM -rev0
Ponte Sud Ovest. Muri di sostegno - Armature 0654- G -405- ARM -rev0
Ponte Sud Ovest. Particolari armatura soletta iogtial 0654- G -601- PAR -rev0
Ponte Sud Ovest. Particolari armatura traversi ozgpa 0654- G -602- PAR -rev0
Ponte Sud Ovest. Carpenteria ed armatura parapetto 0654- G -311- CEA -rev0
H - Elaborati grafici Pavimentazione e Segnaletica
Planimetria generale di progetto sistemazioni aster 0654- H -101- PSE -rev0
Planimetria di progetto piazzale RO-RO 0654- H -102- PRO -rev0
Planimetria di progetto area parcheggi 0654- H -103- PAP -rev0
Sezioni trasversali e particolari pavimentazioni 0654- H -201- SPP -rev0




Particolari costruttivi e sistemazioni esterne 0654- -601- PCE -rev0
| - Elaborati grafici Impianti Tecnologici
Impianto fognatura pluviale - Pianta generale 0654- -101- FBP -rev0
Impianto fognatura pluviale - Particolari e seziompianto depurazione 0654- -201- FBS -rev0
Impianto fognatura nera - Pianta generale 0654- -102- ENP -rev0
Impianto fognatura nera - Particolari e seziorpaa 0654- -103- ENS -rev0
Impianti elettrici - Planimetria generale rete elira 0654- -103- EPT -rev0
Impianti elettrici - Planimetria generale illumineze esterna parte n.1 0654- -104- EPI -rev0
Impianti elettrici - Planimetria generale illuminaze esterna parte n.2 0654- -105- EPI -rev0
Impianti elettrici - Planimetria generale rete fmotrice 0654- -105- EPM -rev0
Impianti elettrici - Planimetria generale servizi 0654- -106- EPS -rev0
Impianto antincendio - Schema funzionale 0654- -105- ASF -rev0
Impianto antincendio - Planimetria generale 0654- -106- APG -rev0
Impianto adduzione -Trattamento e sollevamentodogn Planimetria
generale adduzione idrica 0654- 106- APP rev0
Impianto adduzione -Trattamento e sollevamentodoign Stazione di
sollevamento acque nere PS 0654- -202- ANS rev0
Impianto gas - Planimetria generale 0654- -108- GPG -rev0
L- Piano di Sicurezza e di Coordinamento
PSC - Integrazione IV al Piano di Sicurezza e Cioariento: parte generale
e schede 0654- -001- PGS -rev0
PSC - Integrazione IV al Piano di Sicurezza e Cioariento: Oneri della
sicurezza 0654- -002- ONS -rev0
PSC - Integrazione IV al Piano di Sicurezza e Cimanrtento: Fascicolo cor
le caratteristiche dell'opera 0654- -003- FECO -rev0
PSC - Integrazione IV al Piano di Sicurezza e Cioartiento:
Cronoprogramma dei lavori 0654- -004- CRO rev0
ELENCO ELABORATI VALIDI del PROGETTO ESECUTIVO

Codifica WBS Descrizione Scala

AOORGTG002 Relazione sismica

AOORGTGO003 Relazione geotecnica

AO2RSTGO006 (valido ove non difforme da elaborati di perizia)

Relazione di calcolo molo di sopraflutto e sperone

AO9RARGO001 Relazione architettonio@alido per opere non stralciate)

Relazione di calcolo centro servizi e mag. e locaf.

AO09RSTGO001 ; ]
(valido per opere non stralciate)
A11RIDGO001 Relazione impiantistica fognatura pluviale e fogieaa
AQORIMGO01 Relf_;l2|one di calcolo |mp|an_t| meccanici
(valido per opere non stralciate)
AQORIMG002 Relazione tecnica impianti meccanici

(valido per opere non stralciate)




Codifica WBS Descrizione Scala
AOORIEGo01 | eBEne & cai et i  specil
AOORIEGon2 | Reone Ecics et el
AOOCG RGO002 |Elenco prezzi unitari Rev.3
AOOCG RGO003 | Specifiche tecnichévalido per opere non stralciate)
AOOCG RGO004 | Piano di manutenzion@alido per opere non stralciate)
AOOCG RGO005 | Elementi giustificativi dei nuovi prezzi introdotti
AQOCG RGO06 g::gsgvgogeﬂatlvo di raffronto tra il Progetto iDiivo ed il Progetto
AOOCG RGO007 | Capitolato Speciale d’Appalto — Vol.1 (ex Elab. D10
AOOCG RGO008 | Capitolato Speciale d’Appalto — Vol.2 (ex Elab. D10
AOOCG RGO009 | Schema Atto di Sottomissione e Verbale Concordaminbvi Prezzi
ELABORATI GRAFICI
AQO0 - INQUADRAMENTO GENERALE
AOODGR 001 Planimetria di inquadramento 1:2000
AOODGR 002 Rilievo batimetrico dei fondali 1:2000
AOODGR 003 Planimetria antemurale esistente 1:1000
AOODGR 004 Sezioni antemurale esistente (dati da progettanitiet) 1:250
AOODGR 007 | TR & e et 4 ot
AQODGR 008 (I;’Fl)aer;:emr?ct)::assr;pl)cr;gtgg)tto Coordinate picchetti pestonazione operévalido per 1:2000
AO01 - SECONDO BRACCIO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO - MAR TELLO
ADIDST 006 | e non diforme da elaborat d perizia 1:100
AO1DST 007 (S\/z?iléing\?ecr?sglcjiti:‘:‘\é?r‘;1:edzalloglgborati di perizia) 1:100
AO02 - SPERONE
AO03 - BANCHINA NORD - OVEST
AO04 - BANCHINA NAUTICA MINORE
A04DST 008 Carpenteria e orditura muro di sostegno varie
A04DST 009 Carpenteria e orditura muro rampa carrabile e sud@nale 1:50
AO05 - BANCHINA SUD OVEST - SCOGLIERA SUD
AO5DST 003 Rampe Ro-Rdcfr. rev.1 ex Determinaz. D.L. n° 1 del 16/09/2008 1:50
AO5DST 006 Carpenteria bloccHrfr. rev.1 ex Determinaz. D.L. n° 1 del 16/09/2008 1:40
A06 - DRAGAGGIO
AO6DGT 007 Profili di dragaggio e sondaggi - Planimetria 1:2000
AO6DGT 008 Profili di dragaggio e sondaggi - Sezioni 1:1000
AO6DGT 009 Profili di dragaggio e sondaggi - Sezioni 1:1000
AO6DGT 010 Profili di dragaggio e sondaggi - Sezioni 1:1000
AO6DGT 011 Profili di dragaggio e sondaggi - Sezioni 1:1000
A06DGT 014 Fasi costruttive colmata 1:100




Codifica WBS Descrizione Scala
Geotecnica
AO6DGT 015 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centragerRlanimetria
AO6DGT 016 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centrazer8ezione A-A
AO6DGT 017 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centrazger8ezione B-B
AO6DGT 018 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centraaer8ezione C-C
AO6DGT 019 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centrdgerWMonitoraggio
AO07 - PONTE SUD-OVEST
AO07DSTGO015 Piano Particellare di esproprio del Ponte di Sud<bv 1:1000
A08 - PAVIMENTAZIONI E SEGNALETICA --- A10 - SISTEM AZIONI A VERDE
AQ9 - CENTRO SERVIZI E MAGAZZINI
All - IMPIANTI TECNOLOGICI
Aree esterne
Impianti fognatura
A11DIDB002 Fognatura pluviale - Profili longitudinali 1:1000/1:20
A11DIDB003 Fognatura pluviale - Particolari e sezioni di posa 1:20
A11DIDB005 Fognatura pluviale - Stazione di sollevamento 7@asseri 1:50
A11DIDB006 Eggt?jgij(;ﬁepluwale - Stazione di sollevamento A&mature e fasi di 1:50
A11DIDBO007 Fognatura pluviale - Stazione di sollevamento 7Basseri 1:50
A11DIDB00S Egsgt?jgigﬁepluwale - Stazione di sollevamento Amature e fasi di 1:50
A11DIDNO02 Fognatura nera - Profili longitudinali 1:1000/1:20
A11DIDNO0O4 Fognatura nera - Stazione di sollevamento PS -g@iass 1:50
A11DIDNOO0S Fognatura nera - Stazione di sollevamento PS Amaadasi di costruzione | 1:50
Impianti Elettrici
A11DIEEOO06 Piante cabine elettriche - Opere murarie e dispmsézapparecchiature MT-BT| 1:50
A11DIEEOQO7 Schema elettrico quadro gen. BT e Schema a blocchi
Al11DIEEOO8 Schemi elettrici quadri Area Portuale - QC - QPCTg - QCT
A11DIEEO09 Schemi elettrici quadri Area Portuale — Quadri giymmpaggio acque
Impianto Ventilazione
A11DIMCO001 Locale cabina elettrica 1:50
Impianto Antincendio
A11DIMIO03 Centrale Antincendio 1:200
Impianto Adduzione - Trattamento e sollevamento fiagio
A11DIMS001 Schema Funzionale Adduzione Idrica
A11DIMS003 Centrale idrica 1:200
A11DIMS004 Schema funzionale raccolta e tratt. acque metesrich 1:200
A11DIMS005 Stazione di sollevamento acque meteoriche 7A 1:200
A11DIMS006 Stazione di sollevamento acque meteoriche 7B 1:200
A11DIMS008 Pianta impianto trattamento acque meteoriche 1:200




Codifica WBS Descrizione Scala
Impianto Gas
Architettura
A11DARIOO1 Corpi F, G, H - Piante, Prospetti e Sezioni
A11DARI002 Corpi F, G, H - Abaco pareti, pavimenti,serramenti
A11DARIO03 Cabina ENEL - Piante, prospetti, sezioni e paréigol 1?8 -1:20-
Strutture
A11DSTF001 Pianta fondazioni 1:50
A11DSTS001 Pianta 1°solaio 1:50
A11DSTZ001 Sezioni A-A, B-B, C-C, D-D - Casseri 1:50
A11DSTZ002 Sezioni A-A, B-B, C-C, D-D - Armature 1:50
A11DSTTO001 Travi 1° solaio 1:50/1:20
A11DSTPO01 Pilastri 1:50/1:20
A11DSTEOO1 Cabina ENEL - Casseri e Armature 1:50/1:20
Centro Servizi
Impianto Climatizzazione
Impianto Idrico Sanitario
Impianto Antincendio
Impianti Elettrici
Impianti Speciali
Al2 - ATTREZZATURE PORTUALI
AL2DST 002 (Avr;ﬁgzai%gcgécladﬁ?g&g\é?te?é%:;?ati di perizia)
Al13 — ADEGUAMENTO MANTELLATA DELLA DIGA FORANEA ESI STENTE
A13DST001 Sezioni di computo 1:250
A13DST002 Raffronto tra le sezioni rilevate al Progetto Difuo 1:250

Al14 — PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

A14PSC 001 PSC — Parte Generale

A14PSC 002 PSC — Schede Lavorazioni

A14PSC 003 PSC - Costi della Sicurezza Rev.2

A14PSC 004 PSC — Fascicolo Tecnico

A14PSC 005 PSC — Occupazione temporanea per cantierizzazi®ene Particellare

3- approvare l'atto di sottomissione e verbale conaorento nuovi prezzi allegati alla presente pesidoscritto

dall'lmpresa, dal Direttore dei Lavori e dal RUP.

4- Approvare il seguentguadro economico di perizia

A) LAVORI :

A1) Lavori a corpo

A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €.

€.

60.925.633,66

2.180.000,00




In uno €. 63.105.633,66 €. 63.105.633,66

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE :

B1) Progettazione esecutiva (ridotta del 20% -X&tbis
del D.Lgs. 65/1989 convertito con modificazionelael
Legge 155/1989) €. 581.063,00

B2) Spese tecniche (progettazione preliminare imitieé,
D.LL., coordinamento sicurezza in fase di progetta
ne ed esecuzione, collaudi, consulenza giuridicoam
nistrativa a supporto del R.U.P., ecc..) comprendiv
CNPAIA (2%) ed IVA (20%) per una parte e CNPAIA
(4%) ed IVA (20%) per la restante €. 4.340,00

B3) Sistemazione dell’area di verde urbano a salagag
dia del sito storico-architettonico della Madonma d
Martiri €. 100.000,00

B4) Monitoraggio del trasporto solido, del rumore e
dell'inquinamento atmosferico €. 100.000,00

B5) Prospezioni geologiche, caratterizzazione sedim
(D.M. 24/01/1996), prospezioni archeologicbe
profilatore Sub-Bottom, indagini e bonificedigni
bellici, studio di navigabilita ed agitazeondosa,
rilievo fotogrammetrico, stendimenti micramsiici,
indagine geognostica e carotature €. 850.000,00

B6) Riproduzione copie, rendering, ecc.. €. 550.000,00

B7) Art.92 comma 5 D.L.vo 163 del 12.04.06

(0,02x0,66 di €. 69.624.997,35-imp. lordo) €. 919.049,97
B8) Ministero Ambiente (contributo 0,5 per mille) €. 49.000,00
B9) Spese di pubblicita e comunicazione L.150/2000 €. 100.000,00
B10) Allacciamenti ai pubblici servizi €. 0@.000,00
B11) Espropri €. 300.000,00
B12) Imprevisti (art. 133, co. 4 e ss., del D.LH83/2006) €. 801.253,37
Sommano €. 8.894.366,34 €. 8.894.366,34
TOTALE GENERALE €. 72.000.000,00

5- Dare atto che le spese stralciate dall’'appaltodrs@ e riportato ai p.ti 1 — 2 — 3 — 4 — 5, del@rativa
costituiscono progetto di completamento da appalsrccessivamente e la redazione della proget&zion
esecutiva delle stesse, ai sensi degli artt. 38geienti del DPR 554/99, a cura del direttore debriia ing.
Franco Grimaldi, e del suo staff & in fase avanzata

6- Approvare il maggiore importo dei lavori derivamta circostanze impreviste ed imprevedibili rienteanella
fattispecie di cui all’art.132 comma 1 lett.c) @eL.vo 163/06.

7- Autorizzare I'Ufficio Appalti e Contratti a stipula contratto aggiuntivo n.3 con I'ATI CMC-CIDONIO-
SIDRA

8- Dare atto che la somma complessiv&.dir2.000.000,0@ prevista e grava per:



€. 4.389.883,64 fondi regionali L.428/01 al C&956/03.

€. 31.476.417,02 limite di impegno L.174/02 al G&301/04.

€. 33.025.056,05 limite di impegno L.350/03 al G&8302/04.

€. 3.108.643,29 D.L. n.203 del 30.09.05 conveititiegge n.248 del 02.12.2005 al Cap.54304/06.

9- Confermare responsabile del procedimento I'ing.da3aalducci.

10- Trasmettere il presente provvedimento al RUP, dtofe Economico Finanziario, Appalti e Contratti, a

Direttore dei lavori, ing. Franco Grimaldi, al GeoBinetti per la comunicazione all’Osservatoriol, Adll
CMC-CIDONIO-SIDRA.

11- Con separata votazione unanime e favorevole, atigie il presente provvedimento di immediata esenez ai
sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 26020



