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COMUNE DI MOLFETTA PROVINCIA DI BARI

CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO|

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN

SICUREZZA E SALVAGUARDIA DELLE OPERE IN COSTRUZIONE DEL

PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA.

REPUBBLICA ITATIANA

CIG:59354128EC

L'anno duemilaquattordici addl due del mese di dicembre in Molfetta e nella

Residenza Cormunale.

Avanti di me, dott. Carlo CASALINO, Segretario Generale del Comune di Molfetta,

Tacoltizzato ai sensi dell’art. 97 del TUELL decr. Legisl. nr. 267/2000 a rogare i

contratti in forma pubblica amministrativa dell’Ente sono personalmente comparsi i

Signori:

1) Arch. Lazzaro PAPPAGALLO, nato a Molfetta 1°08.04.1952, nella qualita di

Dirigente del Settore LL.PP. del Comupe di Molfetta, domiciliato per la qualifical

rivestita presso la sede comunale, il quale, ai sensi deli’art. 53) del Regolamento per)

la Disciplina dei Contratti del Comune di Molfetta, dichiara di agire esclusivamente

in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, Codice]

Fiscale n. 00306180720 di seguito nel presente atto indicato anche “* Comune ™;

2) Ing.Paolo TURBOLENTE, nelia qualith di legale rappresentante della society

“ACQUATECNO s.r.L.”, con sede in Roma alla via Ajaccio n. , capitale sociale di €

103.500,00 = (centotremilacinquecento/00), iscritta nel Registro delle Imprese dj

Roma, Codice Fiscale n. 07967640587 e partita 1.V.A. n. 01921391007 - R.E.A. n.

637015, Capogruppo Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese,
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affidamento di detti beni al dott. Giuseppe Vacca, in qualita di amministratore e
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custode gindiziario;

- che in conseguenza di detto provvedimento di sequestro, si & determinato 1" arresto

forzoso di tutte le attivith di costruzione delle opere portuali, che sono rimaste in

parte incomplete ed esposte agli agenti atmosferici ¢ alle mareggiate, risultandoj

pertanto suscettibili di rapido deterioramento ¢ fattore di rischio per la pubblica)

incolumita e per la navigazione;

- che al fine di discutere in ordine alle modalita e ai tempi di esecuzione dei lavori

per la messa in sicurezza dell’area di cantiere e per 1a conservazione delle opere gi3l

in parte realizzate:al momento’ del sequestro, ¢ stato convocato da parte

dell’amministratore giudiziario — su autorizzazione del G.LP. - un tavolo tecnico —

amministrativo; N

———

- che il GIP di Trani ha convocato una riunione in data 17.1.2014, nel corso déliaj

quale ha ribadito 1'urgenza — derivante dalla necessita di evitare e prevenire qualsiasi

situazione di pericolo per la collettivita - di effettuare i lavori di messa in sicurezza

del cantiere sottoposto a sequestro preventivo, cosi come indicati dalla stessa

Direzione Lavori nel cbrso della funione del 13.11.2013. Con riferimento a tali

lavori, distinti e sopravvenuti rispetto a quelli oggetio del contratto di appalto per Ia

costruzione del Porfo commerciale, pur costituendo in parte opere gid previste nel

progetto esecutivo, & emersa 1'esigenza di stipulare nuovl contratti, che dovramno)

riguardare sia 1attivita di direzione dei lavori sia la realizzazione dei lavori stessi,

con l'intervento dell’ Amministratore gindiziario. A tal fine, quest'uitimo & stato

autorizzato a pome in essere tufti gli atti necessar per la formalizzazione dei

rapporti;

- che a seguito di ulteriori approfondimenti tecnici, nel corso del tavolo tecnico del 3
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