ALLEGATO 20

nuovo porto commerciale Molfetta, atto di ricognizione - novembre 2017-

Citta di Molfetta
Il Sindaco

Prot. n. 66579 del 15 novembre 2017

Al Consiglio Superiore Lavori Pubblici
consiglio.superiore@pec.mit.gov.it

Alla RTT Acquatecnos.r.L.
dott. Ing R. Marconi info@acquatecno.it;

Ing. Loliva Gianluca gianlucaloliva@virgilio.it;
Ing. Responsabile Sicurezza cantiere
Arch. Gabriele Rossetti info@acquatecno.it;
Alla Commissione di Collaudo ¢/ o0 Ing. Andrea Ferrante
Alla ditta CONTECO CHECK -Societa di verifica- sede- conteco@pec.conteco.it;
Al Segretario Generale - sede-
AIRUP Arch. Pappagallo - sede -
Al Dirigente Settore Territorio -sede-
Al Dirigente Settore Economico Finanziario - sede-

Al Collegio Revisori dei Conti Comune - sede-

Epc Al Sig. Procuratore della Repubblica
Tribunale di Trani
(rife proc.n. 1592/2009 R.G. mod.21- nota del 14/10/2016-)

Al Sig. Procuratore presso la Corte dei Conti della Puglia- Bari-

Al Ministero Interno- dipartimento affari interni e territoriali

Direzione centrale della finanza locale

Ufficio I trasferimenti ordinari e speciali Enti locali - Trasferimenti speciali

(c.a. dirigente dott Marco Serra marco.serra@interno.itrif. Vs nota n. 12290 del 2/3/2017)

Al Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio

Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali

c.a. Direttore generale Giuseppe Lo Presti (rif.provv. n. 648/2005 e nota n. 0017226
del 20/7/2017) dgsalvarguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Ministero Beni Culturali (rife Decreto di pronuncia di Compatibilita Ambientale (V.I.A.) n. 648 del 23.06.2005
a firma del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i
Beni e le Attivita Culturali)

MEF ~-Ministero dell’ Economia e delle Finanze
ufficiodigabinetto@pec.mef.cov.it
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AVCP (rife Sua deliberazione n. 4 del 23/1/2008 e n. 3 del 15/1/2009)

ANAC - Ufficio precontenzioso e Affari giuridici (rife AG 82/2015/AP del 25/11/2015)
Regione Puglia Presidente on. Michele EMILIANO - BARI-
Al Vice Presidente Regione Puglia Assessore ai Trasporti - BARI-

Regione Puglia Dipartimento Politiche per la Mobilita
Sezione Trasporto Pubblico Locale e grandi progetti - BARI-

Regione Puglia -Area politiche per la riqualificazione,
Ia tutela e la sicurezza ambientale e per I'attuazione
delle OO.PP.- Sett. LL.PP. - Uff. gestione LL.PP.-Bari-
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it;

Regione Puglia - Servizio Ecologia Bari (rife Vs nota n. 7712del 25/7/2011)

Prefettura Bari
(Accordo di Programma definizione Piano risanamento Aree Portuali del basso Adriatico del
19/11/2007 e incontro tecnico relativo bonifica area portuale 01/12/2016 in Prefettura di Bari)

Ufficio del Provveditorato alle OO.PP. per la Puglia e Basilicata- Bari-

Citta Metropolitana di Bari
Servizio pianificazione territoriale generale-viabilita-trasporti
viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia. it

Ufficio Tecnico provinciale (ex Genio Civile)

Al Comandante la Capitaneria di Porto Molfetta
(rife vs nota n. 6865 del 21/5/2013 e Vs nota n.17095 del 23/12/2016)

ANAS Responsabile Progettazione e lavori vle Einaudi, 15 BARI
(procedimento di cui Vs nota CDG 0484719-P del 27/9/2017)

OGGETTO: atto definitivo di ricognizione e di impulso sul procedimento del nuovo porto commerciale di
Molfetta. -art. 50 dlvo n.267/2000- Quadro esigenziale per il nuovo Porto Commerciale di Molfetta.

A conclusione dell'inteso confronto avuto si rende l'atto definitivo specificato in
oggetto.

Lo scrivente & stato proclamato Sindaco del Comune di Molfetta il 30/6/2017 ed ha assunto la carica il
3/7/2017.

All'indomani dell'insediamento mi perviene, il 10/7/2017, la nota n. 39543 del dirigente Settore lavori
Pubblici del Comune di Molfetta per informarmi ”... sulle maggiori problematiche afferenti lo stato dei
diversi procedimenti in essere sui lavori del nuovo porto commerciale di Molfetta ...".

Alla Iuce della complessita e delle enormi e delicate implicazioni che I'intera vicenda ha comportato e
comporta sia in ordine penale, giuscontabile, amministrativo, progettuale, economico finanziario ed
etico questa Autorita Sindacale, in qualitd di neo responsabile dell' Amministrazione del Comune di
Molfetta, ha inteso, ai fini di cui all'art. 50 d.lvo 267/2000, procedere a redigere il presente atto
ricognitivo dei procedimenti, come sono gui noti in relazione agli atti presentati e qui indicati, alla
data di inizio del proprio mandato, nonché quale impulso al "dovere di agire" della Pubblica
Amministrazione che ora rappresenta, prioritariamente ai lavori di messa in sicurezza.
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Cio anche in relazione a quanto emerso nella seduta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del
28/7/2017 che ha rinviato 'approvazione del progetto di messa in sicurezza stante la necessita di
riformulare un progetto generale di completamento del nuovo porto commerciale, rispettoso del
Piano regolatore del Porto (PRC) con priorita al progetto esecutivo delle opere di messa in sicurezza e
bonifica, per la risoluzione delle emergenze ed urgenze gia evidenziate sin dal 9/10/2013, dal
13/11/2013 e ribadite nel corso di un incontro convocato dal GIP del Tribunale di Trani e tenutosi il

17/1/2014.

Pertanto si & provveduto a disporre e sovrintendere all'attivita richiesta dal CSLLP, in funzione di
quanto disposto dall A.G., e come ulteriormente concordato nell’incontro del 13/10/2017, con la
competente sezione del CSLLP.

Si & disposto, altresi, per I'esecuzione degli atti concordati in ultimo il 13/10/2017, ad oggi gia definiti
e in consegna per il procedimento presso il CSLLP.

Si rimane pertanto in attesa, da parte dello stesso CSLLPP, dell’approvazione entro novembre 2017,
come anmunciato.

Contemporaneamente si riporta qui di seguito, quanto indicato in oggetto, anche al fine di marcare la
nuova fase d'impulso e visione dell'importante opera pubblica.

1. Cronologia degli atfi visionati.

In esecuzione della delega della Regione Puglia delibera n. 2051 del 23/12/2002, il Comune di Molfetta
ha proceduto a tutti gli atti conseguenti che hanno portato sia all'iter approvativo del Fiano
Regolatore del Porto che successivamente al progetto generale e gli ulteriori atti come qui riportati. In
tale contesto procedimentale, in ultimo, il parere favorevole del 28/03/2017 del Dipartimento Mobilita,
Qualita Urbana, OO.PP. e Paesaggio della Regione Puglia sul progetto di messa in sicurezza ora al
vaglio del CSLLPP. {Allegato 1)

11 15/05/2006 si registrava l'esecutivita della deliberazione n. 558/2006 della Giunta Regione Puglia,
con la quale si approvava il PRP (Piano Regolatore del Porto) di Molfetta, pubblicata sul BURP n. 69
del 07/06/2006, alla luce delle raccomandazioni e prescrizioni formulate dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici con voto n. 109 del 30/7/2004. (Allegato 2)

11 15/6/2006 tale deliberazione della Giunta Regionale viene trasmessa con nota n. 6554 al Comune di
Molfetta;

11 14/9/2006 il RUP del Comune di Molfetta, nominato con la deliberazione del Consiglio Comunale
n.169 del 2000, procedeva alla validazione del progetto definitivo. “... aderendo alle prescrizioni di cui
alla lettera a) del provvedimento n. 648/2005 del Ministero dell’ Ambiente ... atteso che il progetto esecutivo
dell'asta di collegamento & in corso di redazione da parte delUANAS; ha esposto le proprie dichiarazioni
sul recepimento dei considerato e di tutte le prescrizioni contenute mnel voto n. 202 <reso nell'adunanza
16/11/2005 e adunanza del 18/1/2006> del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici; ha dichiarato che tutte le
prescrizioni e raccomandazione, non ricomprese nelle precedenti, individuate dall’Assessorato all’Ambiente della
Regione Puglia e dal Ministero dei Beni e le Attivita Culturali, inserite all’art. 59, lettera s-t del capitolato
speciale d'appalto, a carico dell’appaltatore”.

11 22/9/2006 la stessa delibera regionale n. 558 del 15/6/2006, con nota regionale n. 9058 veniva
trasmessa in copia alla capitaneria di Porto di Molfetta;

11 25/09/2006, con deliberazione n. 94 della Giunta Comunale di Molfetta si approvava il progetto
definitivo del Nuovo Porto Commerciale redatto in conformita al P.R.P., al PRGC (Piano Regolatore
Generale Comunale) e ai “considerato” contenuti nel voto 202/a del 18/01/2006 espresso dal
CS.LL.PP. (Consiglio Superiore dei Lavori pubblici) e al Decreto di pronuncia di Compatibilita
Ambientale (V.LA) n. 648 del 23.06.2005 a firma del Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attivita Culturali. L'importo
complessivo del progetto ammontava a €. 69.144.000,00 di cui € 61.759.014,00 per lavori, €
1.532.906,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 5.852.079,64 per somme a
disposizione dell’ Amministrazione. Il predetto progetto definitivo fu validato dal RUP in data
14/09/2006 ¢ il 17/10/2006, con determina n. 78 del dirigente del Settore Contratti e Appalti del Comune
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di Molfetta si approvava il bando di gara per l'appalto integr elativo disciplinare per

T'esecuzione dei lavori di Costruzione del Nuovo Porto Commerciale.

1l bando ed il disciplinare allegato veniva vagliato dalla Magistratura amministrativa. Si registrano le
valutazioni conservative sulla regolarita del procedimento da parte del TAR prima e del Consiglio di
Stato dopo a seguito di tre ricorsi, in relazione ad alcune clausole poste nel bando di gara:

I ricorsi (rubricati rispettivamente: n. 1790/2006 -Tecnis spa: n. 1797/2006 -Societa Italiana Condotte

d'acqua: n.1905/2006 -Intercantieri Vittadeilo spa e Salvatore Mataresse spa) venivano rigettati.

Il 7/12/2006 con ordinanza n. 849/2006 ed ordinanza n. 867/2006, entrambe della I Sezione del TAR
Puglia-Bari; respingevano rispettivamente il ricorso Tecnis s.p.a. ed il ricorso della Societa Italiana
Condotte d'acqua avverso il bando ed il disciplinare di gara. Successivamente si registrava la sentenza
TAR n. 679/2010 di inammissibilita del ricorso proposto da Societ Italiana Condotte d'acqua.

11 16/1/2007, 'AVCP - Autoritd per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi ¢ forniture —
comunicava all’ Amministrazione Comunale con nota del 15/12/2006, l'esposto della Societd Condotte
d’acqua, che il Servizio ispettivo dell’Autorita di vigilanza inviava alla Procura della Repubblica di
Trani ed alla Corte dei Conti di Bari.

11 21/2/2007 con Ordinanza n. 158 del TAR Puglia-Bari rigettava ricorso ATI Intercantieri Vittadello
s.p.a. Il rigetto era confermato dalla V Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 3536 del

10/7/2007.

I 23/1/2008 con deliberazione n. 4 I'AVCP censurava una clausola del bando per l'affidamento-
dell'appalto integrato <cosi riportato nel parere dell'Autorita nazionale anticorruzione di cui alla nota
del Presidente Cantone n.0167091 del 9/12/2015>. Tale deliberazione n. 4/2008 AVCP fu impugnata
dal Comune di Molfetta dinnanzi al TAR/Lazio. Il ricorso in seguito non fu pilt proseguito ed il
19/6/2015 & stato dichiarato perento unitamente al ricorso per motivi aggiunti presentati
successivamente alla delibera AVCP n.3/2009. '

11 15/1/2009, infatt, I'AVCP <autoritd di vigilanza sui contratfi pubblici> adottava la
deliberazione n. 3 in quanto riteneva non cantierabile il progetto messo a gara.

Entrambe le due deliberazioni sopra citate furono dalla stessa AVCP trasmesse alla Corte dei
Conti -Puglia e alla Procura della Repubblica di Trani.

11 2/12/2009 si registra la sentenza n.845/2010 TAR Puglia di Bari Sez. I dichiara inammissibile il
ricorso Intercantieri Vittadello SpA. e Salvatore Matarrese SpA.

II 9 gennaio 2012 il provvedimento di archiviazione <doc archiviazione Corte dei Conti a
richiesta n. 3/2009 dell A.V.C.P >,

11 5/3/2007 con determina dirigente Settore Appalti n. 11/2007, ad esito dell'appalto integrato, furono
aggiudicati in via definitiva i lavori all’/ATI Soc. Coop. CM.C. di Ravenna - SIDRA e CIDONIO di
Roma offerenti il ribasso del 10,111 % sull’importo a base d’asta di €. 61.759.014,00;

11 02/04/2007, fu stipulato il contratto di appalto integrato, repertorio n. 7623, in favore dell’ATI Soc.
Coop. CM.C. di Ravenna - SIDRA e CIDONIO di Roma, per “la progettazione esecutiva e per
I'esecuzione dei lavori di ampliamento del Porto commerciale di Molfetta, consistente in opere foranee
di difesa del modo ondoso, dragaggi, opere, marittime perimetrali interne, opere stradali, opere civili
per le attivita portuali e varie tipologie di impiant alla ditta <ATI cooperativa muratori e cementisti
CMC di Ravenna> per un importo complessivo di €. 57.761.720,66, <importo del progetto definitivo>
di cui 55.514.559,54 per lavori; €. 1.532.906,36 per oneri di sicurezza; €. 714.254,66 comprensivi di
cnpaia ed iva, quale corrispettivo per la progettazione esecutiva;

1l 31/10/2007 I'ATI aggiudicataria trasmetteva al Comune il progetto esecutivo successivamente
integrato e modificato in alcuni elaborati trasmessi dall'ATI in data 25/01/2008 e 08/02/2008 su
richiesta del RUP durante il procedimento di verifica propedeutico alla validazione.

il 19/11/2007 siformalizzaval “Accordo di Programma per la definizione del Piano di risanamento delle Aree
Portuali del basso Adriatico” avvenuto tra Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare, la
Regione Puglia, ICRAM che prevede in capo a tale intesa I'attivita ed il finanziamento della bonifica
da ordigni bellici per il tramite del nucleo SDAI della Marina Militare, prioritariamente pel Porto di
Molfetta.
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11 23/1/2008, come gia detto, AVCP - Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi
e Forniture con Sua delibera n. 4 censurava una clausola del bando per I'affidamento dell’appalto
integrato <cosi riportato nel parere della Autoriti nazionale anticorruzione di cui alla nota del
presidente Cantone n. 0167091 del 9/12/2015, quale allegato 1 alla nota trasmessa dal dirigente
comunale LL.PP. 110/7/2017>.

11 12/02/2008 il progetto fu validato dal RUP.

11 13/02/2008 la Giunta Comunale con deliberazione n. 68/2008 approvava il progetto esecutivo per la
somma complessiva di €. 72.000.000,00 di cui €. 58.801.664,41 per lavori, €. 1.923.672,59 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 11.274.663,00 per somme a disposizione dell’ Amministrazione. Il
progetto esecutivo prevedeva una maggiore spesa complessiva di €. 2.865.000,00 rispetto al progetto
definitivo (72.000.000,00 - 69.144.000,00). 5

11 12/3/2008 con contratto repertorio n. 7667, si affidava al raggruppamento temporanei di imprese
<RTI Acquatecno srl, Idrotec srl, Architecna Engineering srl, Ing. Loliva, capogruppo mandataria
Acquatecno stl> la direzione lavori e coordinamento della sicurezza. (Al

11 26/03/2008 avvenne la consegna dei lavori mediante verbale sottoscritto senza riserve dall'ATI
appaltatrice.

11 24/7/2008 a fronte della maggiore spesa per lavori e oneri della sicurezza pari a €. 3.677.871,10
previsti dal progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo, veniva stipulato contratto aggiuntivo
repertorio n. 7606 registrato a Bari 1'8/8/2008 al n. 1/63 Atti Pubblici, di importo complessivo pari ad
€.61.439.591,66 cosi distinto: per Lavori € 58.801.664,41; per Oneri di Sicurezza €. 1.923.672,59;
Progettazione esecutiva €. 714.254,66. Per ottenere il totale di €. 72.000.000,00, all'importo complessivo,
di € 61439591,66 vanno aggiunte le somme a disposizione dell’ Amministrazione pari ad €.
10.560.408,34. Si evidenzia l'incremento dell'importo per i lavori e per gli oneri per la sicurezza di
€.3.677.871,10 nel progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo, come da motivazione riportata nel
verbale di validazione redatto dal RUP il 12/02/2008. La durata dei lavori veniva fissata in 1.388

giorni naturali e consecutivi e 'ultimazione dei lavori era prevista per il 13/1/2012. (Allegato 7)
Successivamente furono elaborate ed approvate n.2 perizie di variant rispetto all originario
programma costruttivo: la prima riguardante I'esecuzione da mare dello sperone pennello, la seconda
modificativa delle strutture portanti in c.a. a seguito dell'applicazione del DM del 14/01/2008, “Norme
tecniche per le Costruzioni”, in vigore dal 1° luglio 2009, all'indomani del terremoto dell’Aquila, che
modifica il calcolo strutturale delle opere in c.a. per le zone sismiche.

2. PRIMA PERIZIA DI VARIANTE.

izzava il RUP a predisporre variante al progetto

11 2/3/2009 la delibera di Giunta Comunale n. 51, a
esecutivo per le motivazioni in essa contenute;

11 17/8/2009 con determina LL.PP. n. 195 il RUP affidava al raggruppamento temporaneo di imprese
RTI Acquatecno sl (capogruppo mandataria) - Idrotec s1l - Architecna Engineerig stl G. Loliva
I'incarico per la redazione di perizia suppletiva e di variante al progetto in esecuzione; |

L' 11/01/2010 con delibera di Giunta Comunale n. 3/2010 fu approvata la prima perizia di variante
consistente nella realizzazione del “pennello sperone da mare anziché da terra, come previsto nel progetto
esecutivo, in quanto la costruzione da terra faceva emergere difficolta legale alla sicurezza stradale a causa
dell'elevato numero dei automezzi pesanti ...". Tale perizia di variante comportava un “equo compenso” per
i maggiori oneri, riconosciuti all'ATI per €. 705.674,33. Tale variante, invero, fu redatta a seguito di
due conferenze di servizio, come riportato nello stesso atto deliberativo del 2010, la prima del
16/12/2008 e la seconda del 20/1/2009 a cui segul una disposizione del RUP contenuta nella nota n.
57909 del 20/10/2009. A valle di tutto il procedimento, il direttore lavori, Ing. Grimaldi, con nota n.
67833 del 30/11/2009, trasmetteva gli elaborati di perizia. (ﬁ ‘

3. Transazione.

L’ 1/2/2010 fu approvato con delibera della Giunta Comunale di Molfetta n. 25/2010, T'atto di
transazione che riconosceva, “... quali maggiori oneri subiti e subendi dall” ATI CMC-SIDRA-CIDONIO
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sino al 31/12/2011, connessi al protrarsi dei tempi di esecuzione dei lavori di costruzione del Nuovo Porto
conseguenti al mancato completamento della bonifica da ordigni residuati bellici, tutfora presenti sui fondali e a
qualstvoglia altro impedimento che dovesse insorgere sino al 31/12/2011 in €. 7.800.000,00. (A#

L’atto transattivo originava dai seguenti atfi rilevati.

AI'ATI Zannini - incaricata della bonifica veniva richiesta la certificazione di avvenuta bonifica,
documento essenziale per avviare 'attivita di dragaggio. <come si legge sempre nelle premesse della
delibera della Giunta comunale n. 25/2010, relativa alla fransazione>;

11 20/11/2009 con nota n.66129 dell'ISPRA, organo scientifico del Ministero dell’ Ambiente, deputato a
sovraintendere V'attivita di prospezione subacquea finalizzata alla individuazione e localizzazione di
ordigni bellici, a seguito dell'Accordo di programma (AdP) per la caratterizzazione e la bonifica da
ordigni bellici ai fini del risanamento ambientale del Basso Adriatico tra: MATIM. la Regione Puglia,
ICRAM (poi ISPRA) e ARPA Puglia, notiziava, in merito all'incarico loro affidato, la impossibilita a
certificare, attraverso la ditta affidataria del servizio <ATI Zannini - sub Technical Edil Service srl>, la
avvenuta bonifica degli specchi acquei interessati dal dragageio. La certificazione di avvenuta bonifica
era condizione essenziale per avviare I'attivita di dragaggio.

La delibera comunale n. 25 del 1/2/2010 nelle premesse riporta che ISPRA “... € inicorsa in una grossolana
sottostima della guantita degli ordigni presenti ...” (Tale affidamento alla ditta Zannini da parte
dell'ISPRA, & avvenuto a seguito di accordo di programma tra Ministero Ambiente, Regione Puglia ed
altri ent < come si legge nelle premesse della delibera della Giunta comunale n. 25/2010, relativa alla

transazione>);

Il 21/12/2009 il Direttore dei lavori inviava al RUP relazione riservata in cui si riconoscevano all’ ATI
“... circa € 2.100.000,00 quindi inferiore al 10% dell’importo contrattuale rispetto a quello stimato dall Tmpresa
pari ad €. 9.154.176,47" <si legge nelle premesse della delibera della Giunta comunale n. 25/2010
dell’1/2/2010 inerente I'atto di transazione. La somma precisata di € 9.154.176,47 & rinveniente nella
relazione riservata del 21/12/2009 del D.L.> (9 mil. euro sono le riserve stimate dall’ATI, alla data dic.
2009, mentre 22 mil. euro sono stimate, sempre dalla stessa ATI, le riserve al 30 giugno 2011, data
entro cui I'ISPRA dichiarava di ultimare la bonifica.

11 21/12/2009, invero, il direttore dei lavori ing. Grimaldi nella sua relazione riservata analizza nel
dettaglio le riserve dell’ATI, valutando le ammissibili e indicando in €. 1.010.250,17 gli importi e quelle
"non palesemente infondati', ai fini del raggiungimento del limite di valore di cui all' art. 240 dlvo
163/2006, precisando che tale importo non era da considerare come riconoscibile. {

La Transazione, come si legge nella Del. G.C. 25/2010, riportava al 31/12/2011 il termine di
ulimazione della bonifica bellica;

al 31/12/2009 <si legge sempre nelle premesse della delibera della Giunta comunale n. 25/2010 dell’
1/2/2010 inerente V'atto di transazione > “... i lavori eseguiti ammontavano ad €. 3.900.000,00, pari al 6,75%
rispetto ad una previsione di €. 39.660.000,00, pari al 67,5%, con un ritardo di produzione pari ad €.
35.760.000,00”;

La ditta aggiudicataria ATI capofila CMC Ravenna, iscrive ”... riserve in tal senso sin dal 3° SAL, ripefe
nell’11 SAL e quantifica nel 12 e 13 SAL in €. 22.000.000,00...” i maggiori oneri <si legge sempre nelle
premesse della delibera della Giunta comunale n. 25/2010 dell'1/2/2010 inerente I'atto di transazione>;

Con tali atti e affermazioni contenute nelle premesse deliberative della Giunta Comunale n. 25/2010,
motivando con la stima dei tempi di bonifica, che, giusta citata nota della Capitaneria di Porto n. 1925
del 25/1/2010 prevedevano 310 giorni lavorativi a partire da ottobre 2009 per ultimare la bonifica <cio&
62 settimane>, si addiveniva alla transazione di € 7.800.000,00 di cui alla delibera della Giunta
Comunale di Molfetta n. 25 dell” 1/2/2010.

La somma di € 7.800.000,00, a seguito della citata delibera GM n.25/2010, veniva cosi liquidata, per :

Pagina 6 di 37



nuovo porto commerciale Molfetta, atto di ricognizione - novembre 2017-

interessi attivi su mutuo Legge 174/2002 € 3.574.459,26
Legge 244/2007 € 2.000.000,00
Legge 203/2008 € 1.225.540,74
Convenzione Fashion District Cap 54306 € 1.000.000,00

Totale| € 7.800.000,00

In data 8/10/2013 la Procura della Corte dei Conti di Puglia, interessata dal Nucleo di Polizia
Tributaria della GdF di Bari - Gruppo Tutela Spesa Pubblica, su incarico del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Trani, ha ricevuto copia dell'Ordinanza di applicazione di misure
cautelari personali e reali pronunciata dal G.LP.

11 25/2/2015 la Procura della Corte dei Conti, ad esito dei reati contestati dalla Procura di Trani,
notificava invito a dedurre circa la regolarita dell’appalto e il conseguente maggior danno causato
dallo stesso.<fascicolo istruttorio n. 1354/09/FPR>

In data 3/6/2016 a seguito delle controdeduzione presentate dalle parti la Procura della Corte dei Conti
della Puglia emetteva “Provvedimento di Archiviazione”. (4 13)

4, SECONDA PERIZIA DI VARIANTE.

11 16/05/2011 veniva approvata, con delibera di Giunta Comunale n 101/2011 la seconda perizia di
variante, con pareri favorevoli della Soprindentenza per i Beni AA. PP. resi con nota n. 11239 del
24/1/2010 per il ponte di Sud-Ovest e con nota n. 11016 del 21/2/2011 per il Centro Servizi e
omplessivo dei lavori arriva a €.

Tale seconda perizia di variante origina dai seguente atti rilevati.

Sin dal 22/10/2008 con nota prot. n. 58026 il Sindaco, su richiesta degli operatori portuali <come si
legge nelle premesse della delibera della Giunta Municipale n. 101 del 16/5/2011 relativa alla
approvazione della SECONDA perizia di variante> dava indicazione al RUP di “... ottenere la stessa
capacitd portante, sia per banchina di sud — ovest che per quella nord — ovest... in modo da renderle compatibili
anche nell'ipotesi di aumentare I'approfondimento del fondale dai -9metri di PRP a -10,50, valutare la possibilita
di ampliare da 50m a 75 Ia banchina di nord ovest ed inoltre realizzare il secondo braccio del molo di sopraflutto
con struttura di banchina sul lato interno anziché scogliera”;

11 2/3/2009 Tali richieste di varianti alle opere sono fatte proprie dalla Giunta Comunale con propria
deliberazione n. 51/2009, <riprese nelle premesse della delibera della Giunta Municipale n. 101 del
16/5/2011 relativa alla approvazione della SECONDA perizia di variante>;

11 17/8/2009 con determinazione dirigenziale n. 195 si autorizzava il Direttore lavori a redigere perizia
suppletiva di variante, oggetto di approvazione della delibera della Giunta Municipale n. 101 del
16/5/2011 relativa alla SECONDA perizia di variante;

Nel frattempo il 12/10/2009 con determina dirigenziale n. 240/2009 si incaricava il prof. Ing. Amedeo
Vitone dell'Universita di Bari di studiare dal punto di vista statico le strutture portuali applicando la
normativa di cui al DM 14/1/2008 inerente I'azione antisismica, pur essendo la sua entrata in vigore
decorrente dall’1/7/2009 <come si legge nelle premesse della delibera della Giunta Municipale n. 101
del 16/5/2011 relativa alla approvazione della SECONDA perizia di variante>. Invero, come si legge
nella stessa delibera della Giunta Comunale del 16/05/2011 la n 101 inerente la SECONDA perizia di
variante, “ ... gia nel rapporto preliminare del prof Vitone <vedi nota direttore lavori del 28/1/2010, e
nota prof. Vitone del 27/10/2010, citate in delibera GM n.101 del 16/5/2011> risulta una inadeguata
affidabilita delle strutture del progetto esecutivo della banchina di Nord Ovest (in termini di sicurezza
strutturale nello scenario sismico) qualora fosse stata considerata la normativa vigente nel periodo di redazione
ed approvazione del progetto esecutivo”; '

L’11/10/2010 con delibera della Giunta Comunale n. 258/2010, <trasfusa nella delibera di Giunta
Comunale n 101 del 16/5/2011 inerente la SECONDA perizia di variante> veniva preso atto della nota
n. 54112 del 27/9/2010 con la quale il prof. Ing. Vitone trasmetteva la relazione tecnica di consulenza da
cui si evince “... inaffidabilita della banchina su pali di progetfo in caso di evento sismico calcolandola
secondo 1 dettami del DM 14/1/2008 e non del DM 19/1/1996...7; {Allegato15)
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1 18/3/2011 con delibera n. 30 la Giunta Municipale prende atto delle molteplici circostanze come
sopra sintetizzate circa gli ordigni bellici, Ia normativa antisismica, approfondimento dei fondali.
Tutte circostanze descritte dal RUP nella relazione prot. n. 15312 dell'11/3/2011. Con tale deliberazione
n. 30/2011 si disponeva di “... stralciare e quindi rinviare a successivo appalto, le opere elencate: centro
servizi e magazzini e relativl impianti tecnologici; dragaggio relativo al canale di accesso e a parte della zong
interna del porto; pavimentazione nell'area del centro Servizi ed opere in pietra; sistemazione a verde; parte delle
attrezzature di banching” <cosi riportato anche nelle premesse della delibera di Giunta Comunale n. 101

del 16/5/2011>. |

Tale stralcio delle opere, <cosi sempre riportato anche nelle premesse della delibera di Giunta
Comunale n. 101 del 16/5/2011> era dovuto per far fronte ai maggiori costi derivanti dall’adeguamento
al DM 14/1/2008.

11 25/7/2011 il Servizio Regionale ecologia con sua nota n. 7712, “... autorizzava il Comune di Molfetta alla
esecuzione dei lavori di dragaggio — 27 fase e allo scarico i1 cassa di colmata all'interno del porto di Molfetta, nel
rispetto di alcune prescrizioni in accordo a quanto previsto e suggerito dall' ISPRA con le note prot. n. 1094/08
del 21/11/2008 e prot. n. 52987 del 18/12/2009 e al piano di monitoraggio redatto secondo le indicazioni dello
stesso istituto”

11 07/03/2012 il Consiglio Superiore dei LL. PP a cui fu sottoposta la seconda perizia di variante col
proprio parere n. 01/2012 del 22/2/2012, sostanzialmente NON entra nel merito, esprimendo riserve
sulla procedura seguita: “In effetti il procedimento tecnico amministrativo di approvazione della variante n. 2
risulta, dagli esami degli atti, definitivamente concluso con la delibera 11.101 del 16/5/2011; infatti con tale atto
amministrativo, di suo esclusiva responsabilita, |'amministrazione comunale nella qualita di stazione appaltante
ha approvato il progetto di variante e i relativi atti tecnico amministrativi che regolano il rapporto con l'impresa.
Successivamente, al fine di completare, da parte del Comune, il procedimento di occupazione dell’area demaniale
ai senst dell’art, 36 Reg.Cod. Nav. Il RUP ha trasmesso per opportuna conoscenza alla Capitaneria di Porto di
Molfetta gli atti tecnici della perizia. La Capitaneria di Porto di Molfetta ha quindi interessato al riguardo
I'Ufficio del Provveditorato alle OO.PP. per la Puglia che dopo uno scambio di note ha fatto presente in ultino
che <I'art.161 comma 9 e 10 del DPR 207/2010 attribuisce al RUP la possibilita di approvare perizie di variante
che contengano il maggior costo nel 5% dell'importo del contratto, sempre che non alterino la sostanza del
progetio. Nella fattispecie la sostanza del progetto, variazione strutturale della banchina, viene ad
¢ssere sostanzialimente alterata non é applicabile il dispositivo richiamato. Ne discende che
sull’argomento va sentito I'organo consultivo che a suo tempo espresse il parere tecnico (Consiglio
Superiore dei LL.PP>, Il Sindaco del Comune, su questa base non ha inteso annullare la delibera di Giunta
n.101 del 16/5/2011, ma e venuto nella determinazione di chiedere al Consiglio Superiore un parere tecnico
limitato alla variazione strutturale della banching NW contenuta nella perizia di variante. Per quanto sopra
guindi guesta Sezione non entra nella legittimita dell’atto approvato in parola la cui valutazione si
demanda agli organi di amministrazione attiva e di controllo della spesa e nemmneno nel contenuto
degli atti tecnico amministrativi della perizia di variante” <riportato nel provvedimento della
proc. N. 1592/09 mod 21 del 15/5/2015, allegato al verbale di dissequestro del 18/5/2015>

1112/6/2012 tale parere n. 1/2012 del Consiglio superiore dei LL.PP. con nota del Comune di Molfetta
n. 35646 veniva trasmesso al Servizio LL.PP. della Regione Puglia.

11 12/6/2012 con delibera della Giunta Regione Puglia n. 1214 veniva dato avvio alla procedura di
revoca della delega amministrativa concessa con precedente GR n. 2051/2002, anche in relazione alla
seconda perizia di variante, che la Regione lamentava non esserle stata trasmessa ed in ultimo affidava
con sua nota del servizio LL.PP. alla Commissione di Collaudo di concerto con I'Ufficio Tecnico
provinciale (EX Genio Civile) la verifica del rispetto del PRP, olire che al rispetto delle prescrizioni del
decreto n. 648/2005 del Ministero Ambiente e delle prescrizioni rese nel voto n. 202 <adunanza
16/11/2015 e adunanza del 18/1/2006> del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, in occasione delliter
approvativo del progetto definitivo generale. Altresi veniva rilevato da Regione Puglia, che sarebbe
stato necessario un parere preventivo del Consiglio Superiore LL.PP. (CSLP) non successivo, in
presenza di una variante sostanziale. Altresi con tale parere n. 1/2012 il CSLP manifestava “... che non
ci fosse ['obbligatorietd a termuni di legge di adeguare il progetto strutturale alle sopravvenute NTCOS....
Ancorché la necessita di adottare le NTCO8 rappresentasse indubbiamente ['utilizzo di un corpo normativo pi
avanzato, ma non quello richiesto per I'opera in questione”;
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11 18/9/2012 il Comune di Molfetta notifica alla Regione Puglia ricorso al TAR avverso I'annullamento
della delibera regionale n. 1214/2012 di revoca della delega;

11 5/11/2012 si svolge un incontro tra le avvocature della Regione, del Comune ed i rispettivi funzionari
in cui si prendeva atto che il Comune di Molfetta con delibera della Giunta Municipale n. 267 del
29/19/2012 aveva effettuato la ricognizione delle risorse finanziarie trasferite dal Ministero dell'Interno
a favore del Comune. Pertanto il procedimento di revoca veniva sospeso e sara assorbito in successivi
atti, di cui si precisa nel paragrafo “situazione finanziaria”, nel quale sono indicati atti successivi
relativi al rapporto Comune di Molfetta e Regione Puglia.

1112/6/2013 si insedia il nuovo Sindaco.
il 31/7/2013 il RUP si dimetteva e veniva nominato il nuovo RUP.
5. Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF)

Il 18 settembre 2013 dal Consiglio Superiore dei LL.PP. veniva approvato con parere n. 66/2013 il
progetto di Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF) del Piano regolatore del Porto, dopo aver
acquisito i pareri positivi degli uffici regionali: Settore LL.PP. con nota 15 maggio 2013, n. 19361;
Servizio Ecologia con nota del 28 maggio 2013 n. 5103; Comitato Regionale per la Valutazmne di
Impatto Ambientale —parere n. 5998 - espresso nella seduta del 18 giugno 2013. (All

Tale adeguamento & accompagnato dai seguenti atti: nota del Direttore lavori del 24/10 / 2012; delibera
Giunta Comunale n. 228 del 29/10/ 2012 nota del RUP prot. n. 69953 del 27/11/2012; nota del
Direttore lavori del 30/11/2012 e nota Capitanéria di Porto n. 6865 del 21/5/2013.

L’ATF era proposto “... allo scopo di consentire che la costruzione dell’opera possa proseguire
revolarmente senza rischi di condizionamenti e sospensioni derivanti dai tempi, difficilmente
prevedibili - ma certamente non brevi- ancora necessari per completare la bonifica dei numerosissinii
ordigni bellici presenti nei fondali inferessati all’'opera ...”.<punto 4, pag. 5, parere CSLLPP>.

Tale condizione veniva resa possibile mediante “... fraslare la giacitura della nuova opera di circa
10m. al fine di interessare aree di fondale gig bonificato in una zona particolarmente gravata dalla
presenza di ordigni bellici ...."< silegge a pag. 11, parere CSLLPP >.

Tale approvazione del CSLLPP tiene altresi conto di tutti i pareri ed in particolare di quello del
Ministero Ambiente che “... ritengono che tali modifiche non rientrano nel caso speciﬁ'co relativo all’art. 6,
comma 7 e quindi non sia necessaria la verifica di assoggettabilita di cui all’art. 20...”, rimane confermato la
V.ILA. resa da Ministero Ambiente con provvedimento n. DEC/DSA/2005/00648. Altresi “... tenuto
conto anche del parere favorevole all intervento del comitato Regionale V.I.A." <pag. 15, parere CSLLPP>

6. SEQUESTRO

Il 24/09/2013, interveniva l'ordinanza del G.IP. della Procura della Repubblica c¢/o il Tribunale di
Trani che disponeva il sequestro preventivo delle aree oggetto della consegna dei lavori e delle somme
residue del mutuo concesso dalla Cassa depositi e Prestiti (CDDPP), col conseguente affidamento di
detti beni al dott. Giuseppe Vacca, in qualita di amministratore e custode giudiziario;

La segnalazione dell’ Autorita di Vigilanza per i contratti pubblici AVCP (delibera n.4/2008 e delibera
n. 3/2009) dava origine al procedimento penale numero 1592/2009 e all'indagine del Corpo Forestale
dello Stato in merito a presunti reati ambientali, originando il procedimento penale n. 2629/2011;

11 7/10/2013 si deterniina il conseguente arresto forzoso di tutte le attivita di costruzione delle opere
portuali, che rimaste in parte incomplete ed esposte agli agenti atmosferici e alle mareggiate,
risultavano suscettibili di rapido deterioramento e fattore di rischio per la pubblica incolumita e per la
navigazione. A tal fine il custode giudiziario istituiva prontamente un <tavolo tecnico-
amministrativo>, presieduto dal custode giudiziario e composto da <ATI cooperativa muratori e
cementisti CMC di Ravenna>, <RTI Acquatecno stl, Idrotec srl, Architecna Engineering stl, Ing.
Loliva, capogruppo mandataria Acquatecno srl > e dall’ Amministrazione comunale per definire “I
lavori di messa in sicurezza”;

Il 9/10/2013, pertanto, con mail del Direttore dei Lavori allegata al verbale n. 1 del 17/10/2013, del
prontamente istituito tavolo tecnico/amministrativo, veniva segnalato <si legge nelle premesse
delibera GM n. 170/2014> al Sindaco del Comune di Molfetta e agli Uffici della Procura del Tribunale
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di Trani che era necessario procedere al completamento delle opere in quanto il loro mancato
completamento comportava “concreti rischi di danneggiamento delle opere stesse nomché di
spostamento di massi e/o materiali naturali di diverse pezzature in aree non oggetto di bonifica da
ordigni bellici ¢/o in altre aree portuali, con conseguenti pericoli per la incolumiia delle persone e per
Ia sicurezza delle attivita portuali”;

La direzione lavori nella stessa nota del 9/10/2013 rappresentava che “nelle posizioni e condizioni di
appesantimento attuale i suddetti cassoni dispongono di una stabilita ridotia e I'azione di forti
mareggiate potrebbe provocarne lo spostamento nell’ambito portuale (non il ribaltamento) con danni
e rischi difficibmente prevedibili ancorché potenzialinente rilevanti sia sotto il profilo della sicurezza

sia sotto il profilo economico”;

11 17/10/2013 ed il 13/11/2013 si registrano incontri del tavolo tecnico amministrativo per definire gli
interventi e le procedure;

11 4/12/2013 con nota 1. 2378 la Molfetta Newport Scarl, <societa consortile arl appositamente costituita
in Ravenna il 7/3/2007 tra le imprese ATI aggiudicatarie dell’appalto integrato> a seguito delle
mareggiate del dicembre 2013 comunica che l'opera in corso di costruzione aveva subito una
consistente erosione sia in testa che lungo I'intero sviluppo del molo;

11 7/1/2014 la Direzione Lavori, a seguito di un accurato sopralluogo in cantiere del 3/1/2014, segnala
al RUP e al Custode Giudiziario gli interventi che costituivano "un assoluto minimo volto a ridurre - per
quanto possibile - ulteriori danni al tratto del molo di sopraflutto in esecuzione in attesa di procedere alla
definitiva messa in sicurezza dell' opera, ma che non sono certamente tn grado di evitare che nuove mareggiate
determino altri danneggiamenti";

11 15/1/2014, con OdS n. 19 il Direttore dei lavori, con autorizzazione da parte del RUP, ordina all'ATI
CMC di procedere alla esecuzione di lavori urgenti sul molo di sopraflutto. I lavori, come dichiarato
dal Direttore Lavori, risultavano eseguiti il 21-23/1/2014;

1117/1/2014 1l GIP di Trani nell’ ulteriore riunione col tavolo tecnico amministrativo ribadiva 'urgenza
<si legge nelle premesse delibera GM n. 170/2014> di “effettuare i lavori di messa in sicurezza del cantiere
sottoposto a sequestro preventivo, cosi come indicati dalla stessa Direzione Lavori nel corso della citata riunione
dell’13/11/2013” Altresi veniva verbalizzato, <come si legge sempre nelle premesse delibera GM n.
170/2014> la necessita “ che per detti lavori di messa in sicurezza, distinti e sopravvenuti rispetto a quelli
oggetto del contratto di appalto per la costruzione del Porto commerciale — pur costituendo in parte opere gid
previste nel progetto esecutivo — si proceda alla stipula di nuovi contratii, che dovranno riguardare sia
Vattivita di progettazione e divezione lavori sia la realizzazione dei lavori stessi, com contratti
sottoscritti anche dall’ Amministratore giudiziario autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari per la
formalizzazione dei rapporti” (Allegato 1

1 3/2/2014 in un'ulteriore riunione del tavolo tecnico amministrativo presieduta dal Custode
gindiziario si stabiliva di realizzare <si legge nelle premesse delibera GM n. 170/2014> “... altresi la
sovrastruttura di completamento delle banchine Nord Ovest e Martello a cassoni, allo scopo di preservare gli
stessi cassoni dal prevedibile degrado ed al fine di non pregiudicare I'emissione del certificato di collaudo”. Tali
lavori venivano quantificati <si legge sempre nelle premesse delibera GM n. 170/2014> ”... in via del
tutto presuntiva stimabile in €. 5.852.164,50, la cui entitd vesta da accertare in sede di progetto esecutivo ...” .
Si legge sempre nelle premesse delibera GM n. 170/2014 che tali “... lavori da realizzare per la messa in
sicurezza dell’area di cantiere e per la conservazione delle opere gid realizzate sono in massima parte-compresi tra
i lavori gid appaltati per la realizzazione del completamento delle opere forane e costruzione del porto
commerciale di Molfetta gia oggetto di affidamento in favore dell’ ATI - CMC Ravenna”;

I 13/2/2014 e 9/6/2014 lo studio del prof Vincenzo Cerulli Irelli con studio in Roma, cui
I Amministrazione Comunale si era rivolto, quale supporto al RUP per le vicende del Porto, rende i
parere pro veritate da cui si desume, <silegge sempre nelle premesse delibera GM n. 170/2014> che
“... nella fattispecie sussistano tutt i presupposti normativi per utilizzare la procedura negoziata di cui all’art.
57, comma 2 lettera c) e comma 5 lettera a) digs 163/06”; (norma successivamente abrogata, in gquanto
sostituita e reiscritta nel dlvo 50/2016, a decorre dal 19/04/2016, con I'art. 217 lett e) DLGS 50-2016);

11 2/7/2014 la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 170, a seguito degli atti sopra indicati e
tutt richiamati nelle premesse del deliberato e riportato nell'atto deliberativo di concerto col custode
giudiziario, forniva il seguente atto di indirizzo:
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1)“... incaricare il dirigente del Settore Lavori Pubblici a procedere all’adozione di una determinazione a
contrarre, ex art. 192 dlvo 267/2000 con la RTI Acquatecno srl, Idrotec srl, Architecna Engineering srl, Ing.
Loliva, capogruppo mandataria Acquatecno srl per l'incarico professionale di progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle opere
gia realizzate del Nuovo Porto Commerciale di Molfetta...”;

2) “ dare atto altresi che il medesimo dirigente del Settore lavori pubblici procederd alla successiva sottoscrizione,
unitamente all’ Amministratore Giudiziario autorizzato dal GIP, del relativo contratto di prestazione d'opera
professionale con il citato <RTI Acquatecno srl...> previa adozione degli atii necessari e propedeutici di
previsione della spesa a valere sui finanziamenti gia concessi per la realizzazione del Porto, provvedendo a
richiedere alla procura di Trani i necessari atti di dissequestro delle somme occorrenti nella misura strettamente
necessaria alla progettazione dei predetti lavori di messa in sicurezza; 3

3) precisare che le opere di messa in sicurezza oggetto dell'incarico dovranno essere progettate ed eseguite entro i
limiti di quanto strettamente necessario alla tutela e conservazione delle opere eseguite fino alla data del
sequestro preventivo e alla tutela e sicurezza della navigazione e pubblica incolumiti e secondo le indicazioni
concordate e condivise nelle sedute del tavolo tecnico-amministrativo con la presenza della commissione di
collaudo ...”.

Tali lavori di completamento sono altresi motivat, come riportato nelle premesse della delibera n. 170
del 2/7/2014 della Giunta Comunale, in quanto il “... deferioramento delle opere portuali gid realizzate
appare suscettibile di determinare un grave danno erarigle, considerato che sono gid stati realizzati lavori per un
importo di €_37.868.615,50 contabilizzati al 41° SAL”. Quest'ultimo SAL compilato in bozza, non
datata, ma sottoscritta dalle parti in quanto non formalizzabile per intervenuto sequestro del cantiere.
< nelle schede inviate a Ministero Interni si indica quale ultimo SAL il 40° dell'11/9/2013> (Alleg

I 17/9/2014 con determina n. 888 il dirigente lavori pubblici mette in esecuzione e affida, ai sensi
dell'art. 57 dlvo n. 163/200, al “RTI Acquatecno srl, Idrotec srl, Architecna Engineering stl, Ing. Loliva,
Uincarico professionale di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle opere gia realizzate del Nuovo Porto Commerciale di
Molfetta, per un corrispettivo preventivato di €. 282.554,53 al netto del confributo inarcassa e dell'tva, come per
legge, per un importo complessivo di €. 358.505,19”. Tale determina & inviata al GIP presso il Tribunale di
Trani, all' Anac ed all Amministratore e Custode giudiziario. (All

Il 2/12/2014 tale incarico veniva contrattualizzato a firma del dirigente Sett. LL. e del Custode
Giudiziario a cid autorizzato dal GIP dott. Zecchillo in data 01.12.2014 e registrato al n. 1/1218 degli
Atti Pubblici in Bari repertorio n. 8102.

11 2/12/2014 perveniva la nota n. 0038771 del 24/11/2014 del Ministero Ambiente che comunica il
parere tecnico favorevole n. 1661 del 21/11/2014, espresso dalla Commissione Tecnica, al progetto di
messa in sicurezza “... considerato che le opere di messa in sicurezza non interferiscono col Posidonieto San
Vito — Barletta .... Distante dalle aree di lavorazione; valutato che gli interventi di messa in sicurezza previsti
non si discostano dalle indicazioni del GIP; valutato che gli interventi previsti non si discostano dalle opere ...

approvate dal decreto V.LA. ..... la scrivente Direzione, ritiene che: le opere di messa in sicurezza non
interferiscono con il Posidonieto ..... non comtportano impatti ambientali apprezzabilmente diversi da quelli
valutati .....la variante n. 1 non comporta impatti ambientali ... La variante n. 2 non comporta modifiche

sostanziali ..."<pag. 3 > (Allegato 22)

11 2/12/2014 viene stipulato contratto di progettazione con RTT; (Al

I 22/12/2014 con nota n. 85287 ling. Loliva per conto del RTI frasmetteva il progetto esecutivo
commissionato per la messa in sicurezza;

11 28/1/2015 la delibera della Giunta Comunale n. 14 riporta nelle sue premesse che “... visto il verbale
del 22/1/2015 sottoscritio dal dirigente LL.PP, dall’Amministratore Giudiziario e custode del cantiere nuovo
porto commerciale dott. Giuseppe Vacca, dall’ing. Giovanni Oricchio, coadiutore dell’Amministratore
Giudiziario e dall’avv. Giovanni Abbattista, assessore ai LL.PP ...... approva il progetio esecutivo dei lavori
di “messa in sicurezza delle opere gia realizzate dl nuovo porto commerciale di Molfetta, avente importo
complessivo pari ad €. 7.550.000,00...... Tale progetto veniva inviato al Consiglio Superiore dei LL.PP.
con nota del RUP prot. 57400 del 22/09/2015, il quale CSLLPP emette parere n. 61/2015 trasmesso
all' Amministrazione Comunale con nota prot. 2359 del 04/03/2016, restituendo il progetto di messa in
sicurezza, senza esame di merito, ritenendo che lo stesso “non ottemperi alle prescrizioni del
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provvedimento di dissequestro condizionato”. Infatd nel frattempo, il 15/5/2015, tra I'approvazione
del progetto di messa in sicurezza e la trasmlsswne dello stesso per il parere al Consiglio Superiore

interviene il dissequestro.

' 7. DISSEQUESTRO

11 15/5/2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani con decreto n. 1592/09 rg mod 21
disponeva la revoca del sequestro delle sole aree portuali, permanendo il sequestro del mutuo
C.DD.PP. posizione 4463449,00 le cui somme rimanevano a disposizione del Custode Giudiziario per i
lavori di messa in sicurezza previa autorizzazione della Procura, ribadendo “... la necessita di mettere in
sicurezza le opere del nuovo porto commerciale di Molfefta e di evitare ulteriore aggravio di spesa pubblica a
carico della collettiviti ..... le aree ove dovrannoe svolgersi i lavori di messa in sicurezza e prosecuzione risultano
gid interamente bonificate”. 11 decreto di restituzione della Procura, impone all’Amministrazione
Comunale le seguenti condizioni: ” 1) redazione di un progetto complessivo comprendente in via primaria le
opere di messa in sicurezza e bonifica delle aree di intervento; 2) sottoposizione del relativo progetto
all’approvazione degli Enti preposti e al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 127 del comma
3, dlvo 163/2006” <Ora art. 215 del decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016>;

11 22/9/2015 con nota n. 57400 del Comune di Molfetta, il RUP trasmette al CSLLPP il progetto di messa
in sicurezza approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.14 del 28/01/2015, cioé prima del
provvedimento di dissequestro.

Con nota del 05/10/2015, prot. 129074 a firma del prof. avv. Cerulli Irelli di supporto al RUP, si
inoltrava all ANAC “richiesta di parere sulla legittimita dell’nffidamento mediante procedura negoziata, ai
"sensi dell’art. 57 comma 2, lett. ) e/o ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D. L.wo 163/06, per la
realizzazione dei lgvori di messa in sicurezza delle opere in costruzione del nuovo porto commerciale di

Molfetta”.

11 09/12/2015 L' ANAC riscontrava la predetta richiesta con parere prot. 0167091 precisando, tra I'altro,
che “...Ia procedura negoziata per ragioni di estrema urgenza non legittima 'affidamento diretto dei lavori ad
un operatore econoniico precedenternente individuato dovendo trovare applicazione il comma 6 dell’art. 57 che
prevede che, <ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziario e tecnico organizzative
desunte dal Mercato .... E seleziona almeno tre operatori econontici, se sussistono in tale numero soggetti idonei

.. La stazione appaltante sceglie I'operatore economico che ha offerto le condizioni pit vantaggiose, secondo il
criterio del prezzo pitt basso o dell’offerta economicamente pilt vantaggiosa, previa verifica del possesso dei
requisiti di qualificazione previsti per Uaffidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, o
negoziata previo bando »” . {Alleghts 27

11 22/12/2015 con delibera di Giunta Comunale n. 253 veniva “... preso atto del parere ANAC, demandare
al dirigente LL.PP. di acquisire i parere del CSLLPP e valutare coi pr opri legali ogni decisione conseguente sulla
sorte del contratto repertorio n. 7623 del 2/4/2007.....e di prospettare all’Ente <COMUNE> le possibili
conseguenze sia in ordine agli atti amministrativi adottai sin dall’inizio della gara oggetto di verifica, sia in
riferimento agli impegni contrattuali assunti dal Comune in relazione all’affidamento all’ATI con capogruppo
mandataria la ditta CMC di Ravenna” .

Il 23/02/2016, la seconda sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. <nel frattempo, il 15/5/2015
interveniva l'ordinanza di dissequestro> emetteva parere n.61/2015 trasmesso all' Amministrazione
Comunale con nota prot. 2359 del 03/03/2016, restituendo il progetto di messa in sicurezza, senza
esame di merito, ritenendo che lo stesso “non otfemperi alle prescrizioni del provvedimento di
dissequestro condizionato”.

11 26/5/2016 si insedia il Commissario straordinario.

I 5/7/2016 I’ Amministrazione Comunale, tramite il suo legale, come da delibera della Giunta
comunale n. 253 del 22/12/2015, che verra in seguito approfondita nel paragrafo <il dovere dell'agere
del Comune> richiedeva alla Procura presso il Tribunale di Trani, a seguito del parere di restituzione
del progetto da parte del Consiglio superiore dei LL.PP., chiarimenti sul contenuto sulle prescrizioni
impartite col provvedimento di dissequestro, al fine di riproporre una idonea progettazione al
Consiglio Superiore dei LL.PP.
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11 14/9/2016, con determina n. gen. 754 viene affidato il Servizio legale del Comune per le consulenze e
patrocinio per tutto il contenzioso in essere all’ Avv. Raffaele Marciano da Sant’' Anastasia ( NA).

11 14/10/2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, in riscontro alla richiesta sopra
indicata, ribadiva le prescrizioni gia disposte col provvedimento di dissequestro del 15/5/2015, altresi
affermando che “... ogni ritardo nel porre in essere le misure di sicurezza a seguito di dissequestro operato da
questo Ufficio é e sarq attribuito esclusivamente all'inerzia dell’ Amministrazione Comunale alla quale ¢
stato gid tnviato il parere del consiglio Superiore del lavori pubblici che si é gia espresso condividendo la
prescrizione indicata da questo Ufficio nel provvedimento restitutorio dell’area portuale in sequestro ...". Tale
parere veniva trasmesso con nota del 18/10/2016 al Comune da parte dell’avv. Laforgia.

T1 18/10/2016 il Comune per il tramite del nuovo legale convenzionato, ha provveduto alla costituzione
di parte civile nell'ambito del procedimento penale N. 1592/09 RGNR N. 4485/10 RG GIP. e n. R.G.
386/2017, giusta deliberazione commissariale n.32 del 28/9/2016. ‘

11 28/12/2016, pertanto, nella riunione tecnica presso la sede comunale presieduta dal Commissario
straordinario, i progettisti, la commissione di collaudo e la Capitaneria di Porto per concordare la
redazione di una nuova versione del progetto di messa in sicurezza, come da verbale sottoscritto,
secondo le precisazioni riportate nella predetta nota di precisazione della Procura. Da tale verbale
emergono le seguenti conclusioni: “... la disponibilitd alla redazione <da parte dei progettisti gia redattori del
primo progetto di messa in sicurezza> di una relazione per la messa in sicurezza da sottoporre all’A.C. ed alla
commissione di collaudo .... la Conunissione di Collaudo raccomanda che, per lavorazioni ad oggi
realizzate e contabilizzate fino alla data di sequestro del cantiere, Ia D.L. possa pervenire alla
redazione di elaborati concettualmente equivalenti a quelli di contabilita finale ....” {Al eg ;

11 23/1/2017 <come riportato in determina 303 del 2/5/2017> i progettisti incaricati <giusta determina
n. 888 del dirigente lavori pubblici del 17/9/2014 in esecuzione della deliberazione Giunta Comunale
n.170 del 2/7/2014>, trasmettono una prima relazione successivamente integrata coi chiarimenti del
RUP e sintetizzata con un atto denominato “Relazione preliminare di sintesi delle opere da eseguirsi per la
messa in sicurezza del porto di Molfetta - Approfondimento. Relazione illustrativa di gennaio 2017” trasmessa
in data 21/2/2017. Tale Relazione assumeva come base del progetto generale ' AT.F. <adeguamento
tecnico funzionale> approvato dal Cons. Sup. dei LL.PP. con parere n. 66/2013 del 18/09/2013.

11 3/3/2017 con nota n. 12628 il RUP invia alla Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia e p.c. alla
Commissione di Collaudo e alla Procura della Repubblica c¢/o il Tribunale di Trani copia della
“relazione preliminare di sintesi delle opere da eseguirsi per la messa in sicurezza del Porto di Molfetta”, al fine
di acquisirne il parere preventivo propedeutico alla redazione del progetto esecutivo, unitamente alla
richiesta di atto formale di approvazione del progetto di Adeguamento Tecnico Funzionale - AT.F. -
del Porto di Molfetta per il quale si erano gia precedentemente espressi favorevolmente gli Enti
interessati e tra questi, come pii volte evidenziato, il Cons. Sup. LL. PP. con il citato atto approvativo
del 18/9/2013. (alegate 37)

Cid anche alla Iuce della nota di dissequestro della Procura Repubblica del 15/5/2015 e precisamente
al punto ”...2) sottoposizione del relativo progetto all’approvazione degli Enti preposti ...”;

Tl 28/3/2017 il Dipartimento Mobilita, Qualita Urbana, OO.PP. e Paesaggio, Sezione LL.PP della
Regione Puglia, con sua nota n. 0007212, esprimeva “il proprio parere favorevole, sulla base dell'istruttoria
effettuata dagli Uffici in ordine alla <velazione preliminare di sintesi delle opere da eseguirsi per la messa in
sicurezza del Porto di Molfetta>, cosi come proposto e quale documento propedeutico alla redazione del progetto
esecutivo”. Congiuntamente al parere di formale approvazione in linea tecnica del Progetto di
Adeguamento Tecnico Funzionale del Piano Regolare del Porto di Molfetta )

Si concludeva altresi formalmente e positivamente in tal modo anche Vavvio del procedimento di
revoca della delega amministrativa <Deliberazione di G.R. n. 2051/2002 che concedeva, ai sensi dell’art.3,
comma 4 della L.R. 20/2000, al Comune di Molfetta la delega amministrativa per lo svolgimento di funzioni e
compiti concernenti i lavori di completamento della diga foranea del porto>, attivato con deliberazione di
G.R. n.1214 del 12/06/2012 e motivato dalla scadenza dei tempi previsti dalla disciplina di delega, dai
ritardi dei tempi per la ultimazione dei lavori e dalla “insufficiente e incompleta documentazione trasmessa
dal Comune di Molfetta” che non aveva consentito un completo esercizio delle funzioni di verifica e
controllo da parte della Regione. < cosi viene riportato nella determina dirigenziale n. 73 LL.PP. del
2/5/2017> .
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Il citato parere 28/03/2017 del Dipartimento Mobilitd, Qualitda Urbana, OO.PP. e Paesaggio della
Regione Puglia, infatd, premetteva che le funzioni di controllo riservate alla Regione secondo la
disciplina di delega ex del. GR. n. 2051/2002 “... seppur da ritenersi ancora wigente mecessitano
chiaramente di aggiornamenti sia per le mutate forme organizzative degli organi regiomali, sia per le
sopravvenute norme in materia di appalti”.

11 3/4/2017 con nota n. 18818 il RUP riconvocava il tavolo tecnico.

11 5/4/2017 si svolge I'incontro presieduto dal Commissario straordinario, dall'apposito verbale emerge
che veniva deciso: “...1) i progettisti incaricati < RTI Acquatecno stl, Idrotec srl, Architecna Engineering stl,
Ing. Loliva> dovranno redigere il progetto esecutivo come sviluppo del predetto progetto preliminare gid
approvato dalla Regione e consegnarlo all’ Amministrazione entro il 15 del mese di maggio p.v., da intendersi
conte termine che non esclude la consegna anticipata, data I'urgenza del procedimento di messa in sicurezza e
tenuto conto altresi della necessaria e successiva acquisizione dei pareret del Consiglio Superiore dei LL.PP. e del
Ministero dell’Ambiente. 2) il RUP dovrd attivarsi per la celere esecuzione dei rilievi dello stato dei luoghi e
one ed

approvazione.” < cosi viene riportato nella determina dirigenziale n. 73 LL.PP. del 2/5/2017> . (Allegato 32)

Sempre con verbale del 5/4/2017, sottoscritto dai progettisti incaricati, viene precisato dall’avv.
Marciano, legale del Comune ”... che la nuova prestazione richiesta ai progettisti sion pud che intendersi
completamento dell'incarico per la progettazione della messa in sicurezza oggetto di contratto in essere poiché
ogni altro diverso incarico di affidamento non pud essere elusivo delle procedure per l'affidamento dei servizi di
progettazione previsto dal dlvo 50/2016”. '

Il 21/04/2017 con det. dirig. LL.PP. n. 288 si affidava alla ditta STES srl il servizio di rilievo
batimetrico dell’area marittima prospicente l'imboccatura del porto per un'estensione di ca.
220.000,000 mq e con det. dirig. LL.PP. n. 375 del 18.05.2017 si affidava allo studio associato geom.
Solimini-Pappagallo il servizio di rilievo plano altimetrico dei cassoni e del molo di sopraflutto.

Il 2/5/2017 con determina dirigenziale LLPP. n. 303 vengono approvati gli atfi di gara per
I'affidamento dell'incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto
esecutivo delle opere da eseguirsi per la messa in sicurezza del nuovo porto commerciale di Molfetta,
mediante procedura negoziata sulla piattaforma EmPuglia, ex art. 60 dlvo 50/2016, in aderenza alle
linee guida di attuazione ANAC n. 1, approvate dal Consiglio Autoritd Anticorruzione con sua
deliberazione n. 973 del 14/9/2016. Tale procedura di gara aperta & svolta da Organismo Certificato
esterno che con determinazione CUC n. 497 del 10.05.2017 ¢ pervenuto alla fase di aggiudicazione e
con successiva determinazione dirigenziale n. 562 in data 9/8/2017 & stata disposta I'aggiudicazione
definitiva dell'affidamento in favore della ditta CONTECO CHECK. Per I'importo complessivo di €.
44.815,40 olire IVA. <tale attivitd ovviamente ora sara esplicata sulla nuova impostazione progettuale
complessiva in corso>. (

111/5/2015 perveniva al RUP nota del responsabile della sicurezza che segnala interventi urgenti da
intraprendere a seguito della smobilitazione del cantiere. Invero informava il RUP di "... essere in corso
lavorazioni da parte dell' ATL. In data 9/5/2017 ho effettuato un sopralluogo congiumnto con un rappresentante
dell' ATI ...presso le aree di cantiere... illustrava le attivitd di dismissione.... e che I'ATI ha in programma di
completarle presumibilmente entro la fine di giugno pv". Da tale missiva emerge che sin dalla data di
dissequestro le aree di cantiere sono tornate nel possesso della stazione appaltante e che sin dall'epoca
" non essendo debitamente confinate né sorvegliate e per effetto delle opere non completate, presentano una serie
di pericoli per chiunque vi st introduca...".

L’ 8/6/2017 con l'acquisizione del parere regionale di cui sopra del 28/3/2017, i tecnici progettisti con
nota n 32962 consegnano al Comune “il progetto esecutivo per la salvaguardia e la sicurezza alla navigazione
ed all'ormeggio del bacino portuale di Molfetta”. Tale ulteriore progetfo esecutfivo comprende “,
essenzialmente la costruzione dell'intero secondo braccio del molo di sopraflutto a protezione dell'intero bacino
portuale, nonché il salpamento dei cassoni dalla instabile posizione attuale alla definitiva collocazione sulla
banchina nord-ovest e a martello, con la formazione della scogliera di profezione del terrapieno sul lato terra.
Restano fuori dalle previsioni di progetto le opere riguardanti la colnata ed il ripristino dei fondali la cui
definizione rimane sub judice per le note vicende processuali. L'importo complessivo del progetto < di tale
nuovo progetto> ammonta ad €. 23.600.000,00 di cui € 21.729.473,26 per lavori e di €. _293.639,00 per
oneri di sicurezza ed €. 1.870.526,74 per somme a disposizione dell’ Amministrazione comprendenti eventuali
imprevist, tva, rilievi, accertamenti, indagini, certificati di bonifica, oneri tecnici, etc...”;
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Si allega una relazione dei progettisti, gli stessi che redassero 'esecutivo di messa in sicurezza per €.
7.550.000,00, approvato il 28/1/2015 con la delibera della Giunta Comunale n. 14, e concordato con
I’ Amministratore Giudiziario e custode del cantiere <nuovo porto commerciale> dott. Giuseppe
Vacca, dall'ing. Giovanni Oricchio, coadiutore dell’ Amministratore Giudiziatio ...... indicando le
differenti opere che fanno salire a € 23.600.000,00 la spesa da progetto I

11 19/06/2017 con nota prot. n. 34963 veniva richiesta al Ministero dell’ Ambiente e delle Tutela del
Territorio e Mare la valutazione del progetto esecutivo in ordine alla sua compatibilita con il
precedente e positivo procedimento VIA. < vedasi in connessione la nota comunale del 7/7/2017, la
nota 20/7/2017 Ministero Ambiente, la nota comunale 20/9/2107 e la nota Ministero Ambiente 25/9/2017
tutte allegate, che disegnano un procedimento potenzialmente positivo> {4

Lo stesso 19/6/2017 lo stesso progetto veniva altresi inviato al Consiglio Superlore lavori pubblici.
11 3/7/2017 si insedia il nuovo Sindaco proclamato il 30/6/2017.

1l 20/7/2017 giunge al Comune di Molfetta la nota n. 0017226 da parte del Ministero dell’Ambiente
nella quale, a riscontro della richiesta del Comune n. 34963 del 19/6/2017 integrata con nota del
7/7/2017, si legge, in sintesi e per quanto qui interessa “... la Cittd di Molfetta ha inviato documentazione
relativa al progetto esecutivo per la salvaguardia e la sicurezza della navigazione e dell’ormeggio del bacino
portuale, chiedendo di sottoporlo a valutazione e darne opportuno riscontro in ordine alla sua compatibilita con
la procedura di VIA ed ha allegato il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 66/2013, relativo
all ATF, ove si ritiene che “le modifiche presentate siano tali da non determinare effetti ambientali
significativamente diversi da quelli gid valutati”. Ci si riferisce al precedente parere del Ministero
Ambiente, richiesto dal Comune solo 1'11/9/2014 dopo le varianti ed il progetto di messa in sicurezza
del 2014. Con quel parere il Ministero Ambiente, espresso al n. 1661 del 21/11/2014, comunicava per
quei progetti che “gli interventi di messa in sicurezza previsti nom comportano impatti ambientali
apprezzabilmente diversi da quelli valutati col Decreto Via <Decreto VIA n. DSA-DEC-648 del 23/6/2005>
ed anzi gli impatti saranno quantitativamente inferiori in ragione della ridotta estensione del molo di sopraflutto
e della mancata esecuzione di ualcume lavorazioni”. La nota del Ministero Ambiente si conclude
comunicando che “dall’esame della documentazione acquisita non risulta chiaro in che modo il progetto
differisca da quanto gid valutato dalla scrivente. Si chiede pertanto di voler fornire chiarimenti in merito alle
eventuali modifiche progettuali rispetto quanto gia valutato dalla Commissione VIA/VAS bel corso dei
procedimenti sopracitati, accompagnati da adeguate considerazioni ambientali che descrivano le eventuali
variazioni degli impatti e la significativitd delle stesse, al fine di consentire alla scrivente di esprimersi.” <vedasi
pitt avanti il punto 2.8 che riporta il riscontro dei progettisti del 15/9/2017>. Tale riscontro & stato
inviato dal RUP del Comune di Molfetta con nota n. 21509 del 20/9/2017. Prontamente con nota
n.11726 del 25/9/2017 Ministero Ambiente inoltra al presidente Commissione tecnica VAS la richiesta
di parere. Ora si attende esito.

11 28/7/2017 si teneva in Roma presso la sede del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP),
I'adunanza generale per I'esame e parere del “progetto esecutivo per la salvaguardia e la sicurezza della
navigazione e dell’ormeggio del bacino portuale di Molfetta”, inviato il 19/6/2017. In tale adunanza stante
alcune perplessita del relatore, il Presidente del CSLP rinvia per la decisione a settembre 2017.

Conseguentemente il 31/7/2017 pervenivano al Comune, con nota del CSLLPP n. 0007072, i
chiarimenti emersi in sede di adunanza generale. Con tale nota viene formalizzata la richiesta di “....
Una relazione da parte del responsabile del procedimento che chiarisca i dubbi testé rappresentati e che, nel
contempo, evidenzi le differenze, se presenti, tra le lavorazioni previste nel progetto in esame e quelle iscritte nel
precedente progetto approvato da codesta Amministrazione ed esaminato da questo Consiglio superiore <parere
n.61/2015, che restituisce il progetto di messa in sicurezza, senza esame di merito, ritenendo che lo
stesso “mon ottemperi alle prescrizioni del provvedimento di dissequestro condizionato” coi voti
elencati mella precedente nota n. 57400 del 22/%/2015, nonché le forme e le fonti di finanziamento per la
realizzazione dell’opera”. Altresi in tale nota si richiede se tutte le aree sono state dissequestrate e se “ il
progetto in argomento ottempera essenzialmente ed unicamente agli aspetti conmessi con la sicurezza
dell'infrastruttura e la salvaguardia di quanto gia realizzato ...” ovvero costituisce “il progetto complessivo
richiesto dalla Procura di Trani”. Importante & che nel nuovo riscontro “... dovra essere indicato l'elenco di
tutte le Amministrazioni coinvolte, in relazione alla localizzazione dell’opers, di_cui & prevista la
partecivazione all’Adunanza di questo Consesso ai sensi dell’art. 3 comma 5 dpr 204/2006, con
assicurazione che alle stesse sia stata inviata covia del progetto in esame. I termini di cui al comma 5,
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art. 215 dlvo 50/16 si intendono sospest [ fino al rzcevzmento di quanto richiesto”. < vedasi pili avanti riscontro

8. Il dovere del fare <agere> del Comune

Al principio guida dell’ “agere” amministrativo, ovverosia il principio di legalita, di buon andamento
e di imparzialita, si affianca, anche per effetto dei contributi forniti dalla dottrina e dalla
giurisprudenza, e dalla prassi, il principio della trasparenza e della pubbliciti dell'azione
amministrativa, principio che esprime I' esigenza che gli amministrati possano esercifare un effettivo,
efficace e democratico controllo sullo svolgimento dell’attivita dei pubblici poteri al fine di verificarne
la conformita ai parametri costituzionali, nonché la rispondenza aghi interessi della colletivita.

Pertanto in tale vicenda si intende agire, assumendo decisioni, ma coinvolgendo tutfi gli interessati,
nella modalita pitt trasparente e pubblica.

Con Ja voluta ricognizione, allo stato degli atti conosciuti e qui riportati, emerge che, proprio in
relazione al dovere di agire della Pubblica Amministrazione, insieme al principio di legalita, buon
andamento ed imparzialitd & necessario adempiere al dovere amministrativo, legale, giuscontabile e si
aggiunge etico di formalizzare un imprescindibile atto formale vincolante, col quale, a fronte
dell'ingente somma di denaro pubblico sin qui spesa, <si veda in dettaglio il paragrafo sulla
situazione finanziaria> sia assicurata, nella programmazione delle opere pubbliche e finanziarie e
di bilancio del Comune di Molfetia, dello Stato che ha erogato i finanziamenti e della Regione che
ha concesso la delega amministrativa, la realizzazione del nuovo Porto commerciale, cosi come da
Piano regolatore portuale, approvato con deliberazione n. 558/2006 della Giunta Regione Puglia, alla
Iuce delle raccomandazioni e prescrizioni formulate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con
voto n. 109 del 30/7/2004 e successivo adeguamento (A.T.F.) approvato dal Consiglio Superiore dei
LL.PP. con voto n. 66/2013. E dalle prescrizioni della Procura della Repubblica.

Invero una diversa impostazione parziale non troverebbe giustificazioni né sul piano programmatico,
né nella Hceita amministrativa, né progettuale, né giuscontabile, a fronte della giustificazione e
finalizzazione delle ingenti somme di denaro pubblico sin qui spese ed erogate dallo Stato e nella
disponibilita del Comune. ‘

Principio, visione, questione da non confondere con la cronologia degli interventi possibili in relazioni
alle condizioni amminisirative, giuscontabili, giuridiche e penali in corso, che debbono essere
incanalate, come chiaramente espresso sin dal verbale di dissequestro e dalla relatrice del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, in un “piano o guadro esigenziale, scandito da un crono programma.

La stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, allorquando ha emesso il decreto n.
1592/09 reg mod 21, col quale disponeva la revoca del sequestro delle aree portuali, ma non ancora
delle relative somme del Mutuo CDD.PP. n. 4463449,00, ribadiva e imponeva all' Amministrazione
Comunale le seguenti condizioni: “I1) redazione di un progetto complessivo comprendente in via
primaria le opere di messa in sicurezza e bonifica delle aree di intervento; 2) sottoposizione del relativo progetto
all'approvazione degli Eviti preposti e al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 127 del comma
3, dlvo 163/2006" unitamente “... la necessita di mettere in sicurezza le opere del nuovo porto commerciale di

Molfetta e di evitare ulteriore aggravio di spesa pubblica n carico della collettiviti ..... le aree ove
dovranno svolgersi i lavori di imnessa in sicurezza e prosecuzione visultano gia interamerte
bornificate”.

Il 14/10/2016 Ia Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, in riscontro alla richiesta di
precisazioni del Comune, ribadiva le prescrizioni gia disposte col provvedimento di dissequestro del
15/5/2015 altresi affermando che “... ogni ritardo nel porre in essere le misure di sicurezza a seguifo di
dissequestro operato da questo L[ﬁicm e e sard attribuito esclusivamente all'inerzia dell’Ammmzstmzzone
Comunale alla quale é stato gia inviato il parere del consiglio Superiore del lavori pubblici che si é gid espresso
condividendo la prescrizione indicata da questo Ufficio nel provvedimento restitutorio dell’area portuale in
sequestro ...”.

Ogmni dubbio viene eliminato da un passo del parere della Procura assolutamente chiaro per il
prosieguo della impostazione progettuale, amministrativa e finanziaria cui conformarst: “... progetio
complessivo non pud che intendersi il progeito di completamento delle overe del Nuovo porto di
Molfetta secondo la funzionalita che ampministrazione comunale intende  attribuire
all'infrastruttura portuale, ovviamente nel rispetto del Piano Regolatore del Porto e dei pareri degli Enti
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preposti. Inoltre questo progetto, considerata la rappresentata urgenza di messa in sicurezza, deve comprendere
in via primaria, comungue prioritaria nel programma di esecuzione, le opere di messa in sicurezza e
bounifica delle aree di intervento.. ed evit, eriore aggravio di spesa pubblica.” < si veda la stessa
nota legale avv. La Forgia del 18/6/2016> ¢ it

Anche la Capitaneria di Porto di Molfetta con la relazione del suo Comandante in data 28/12/2016
segnala questa consapevolezza a pag. 2 “... Eppure il disposto della Procura della Repubblica di Trani
sembra non lasciar adito ad interpretazioni di sorta essendo richiesto un nuovo progetfo comvleto che, per step
successivi, contempli prioritariamente 'adozione di misure per la messa in sicurezza”

Infatti la doverosa visione di una progettualita complessiva ¢ alla base della restituzione del progetto
di messa in sicurezza gia avvenuto il 23/02/2016, allorquando la seconda sezione del Consiglio
Superiore dei LL.P emette parere n.61/2015 restituendo il progetto di messa in sicurezza, senza esame
di merito, ritenendo che lo stesso “non ottemperi alle prescrizioni del provvedimento di dissequestro
condizionato”.

Orbene si ritiene che in base al principio di legalita, buon andamento ed imparzialitd si debba
procedere alle seguenti azioni:

9, Verbale di consistenza, collaudo, contabilita finale e verifica tecnico-amministrativa |
delle opere gii realizzate dall’ATI e accertamento tecnico preventivo

9.1 Con nota prot. 59390 del 25/10/2016 il RUP chiedeva alla Commissione di collaudo a suo tempo
nominata per le opere di cui all'appalto integrato assegnato alla ATI CMC, di chiudere il
procedimento di propria competenza riguardante ogni attivitd tecnico-amministrativa gia
condotta in esecuzione del contratto in corso fino alla data di sequestro preventivo del cantiere
disposto dal GIP con ordinanza del 24/09/2013. (Auegaté 39)'

Il Presidente della Commissione di collaudo, ing. Andrea Ferrante, riscontrava la predetta nota in
data 09/11/2016 rilevando che “occorreva preventivamente provvedere all'espletamento di attivitd di
natura contrattualistica e tecnico-amministrativa di competenza del RUP e del D.L.” manifestando, al
fine di pervenire alla definizione coordinata di dette attivita, la propria disponibilita a partecipare
ad una riunione ¢/ 0 I’ Amministrazione anche alla presenza del D.L.

Considerato che gia nel verbale del 28/12/2016, “... la Commissione di Collaudo raccomanda che,
per lavorazioni ad 0ggi realizzate e contabilizzate fino alla data di sequestro del cantiere, la D.L.
possa pervenire alla redazione di elaborati concettuahmente equivalenti a quelli di contabilita

finale..”

Con mail del 30/05/2017 il RUP trasmetteva alla Commissione di collaudo tutti i documenti di
contabilitd dell'appalto richiesti alla D.L. e da questa inoltrati per posta elettronica in data
11/05/2017.

Alla luce di quanto sopra necessita adempiere, con la massima urgenza, come sollecitati con
ulteriore nota del Comune prot. n°. 49438 del 04/09/2017, a fornire:

941 relazione di collaudo delle opere eseguite e/o contabilizzazione finale dei lavori svolti dalla stessa ATI sino a
tutta la sua attivita di cantiere;

912 relazione sulla regolaritd o meno e relative eventuali responsabilita circa I'attuale stato del cantiere lasciato
dalla ATI senza contradditorio ovvero riconsegna formale al Comune o alla Direzione Lavors;

913 quantificazione di eventuali somme ancora da liquidare alla ATI ovvero eventuali somme erogate in pil;

914 relazione su ogni aspetto che la Commissione collaudo riterra opportuno evidenziare, anche in relazione agli

obblighi ascrittighi dalle norme vigenti, ex dlvo 50/2016 e 57/2017, assorbenti gli obblighi gia previsti nel dlvo
163/2006 e dal codice civile, in materie di obblighi dell’appaltatore, sulle opere eseguite, sull’andamento
amministrativo e contabile dell’appalto.

11 15/9/2017 con nota acquisita al protocollo Comunale n. 52580 il presidente della Commissione di
Collaudo programma un incontro col RUP, Direttore Lavori e ATI CMC a tenersi in data 29/9/2017
presso il cantiere dei lavori al fine di addivenire allo “.... stato di consistenza delle opere realizzate ﬁng al
sequestro giudiziario, con lo stato finale dei lavort rzportzmdo i dati riassuntivi della contabilitd...”. (All

In pari data, 18/9/2017, il RUP richiede agli interessati conferma dell'incontro richiesto dalla
Commissione di collaudo, trasmettendone la rlchlesta.
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Nella data stabilita del 29/9/2017 si & tenuto l'incontro della Commissione Collaudo, Direzione
Lavori, RUP e ditta appaltatrice. Nell'incontro ¢ so quanto al verbale allegato e I'impegno a

concludere il collaudo non oltre il 28/2/2018. (Allegats 41

10. Accertamento Tecnico Preventivo in corso

Valuti altresi la Commissione di collaudo tecnico-amministrativo, circa I'accertamento Tecnico
Preventivo in corso, in particolare in merito alle riserve avanzate dall' ATI CMC.

Infatti il Comune ha attivato c¢/o il Tribunale di Trani una causa civile n. 2131/2014 RG Tribunale
Trani, coinvolgente I'ATI delle imprese. Infatti ATI aggiudicataria capofila CMC Ravenna,
iscriveva ... riserve in tal senso sin dal 3° SAL, ripete nell’11 SAL e quantifica nel 12 e 13 SAL in €
22.000.000,00..." <si legge sempre nelle premesse della delibera della Giunta comunale n. 25/2010
dell'1/2/2010 inerente I'atto di transazione>.

Il 20/12/2015 si conclude il procedimento di accertamento tecnico preventivo, allegato alla
presente, con una valutazione sulle riserve avanzate dall'impresa, ritenendole alcune
mammissibili, alfre non accolte altre accolte e valutate per un importo complessivo in €.
2.346.839,02.

Infatti la relazione del tecnico di parte del Comune, pur depositata in data 3/2/2016 non @ stata
presa in considerazione.

Alfrest il Comune fu dapprima chiamato a liquidare in solido con ATI e RTI gli oneri tecnici di
C.T.U. riconosctuti dal Tribunale, pari a €. 277.096, 53 al netto degli oneri giusto con Decreto n. 437
del 19/01/2016 emesso dal Presidente del Tribunale di Trani. L'ente ha proposto opposizione
costituendosi dinanzi alla Corte di Cassazione con Decreto Sindacale prot. 19838 del 08/04/2016,
nominando patrocihatore a difesa il prof. Avv. Cerulli Irelli. L'Ente, inoltre, ha gia liquidato il
nostro Consul Tecnico di parte, ing. Cesare Crespi, che ci ha trasmesso la sua relazione di
consulenza.” ¢

11 5/8/2016 il Tribunale di Trani, sez, civile accoglie il ricorso de]l’ATI’CMC e ridetermina in
€.148.827,03, oltre IVA e oneri fiscali il compenso alla CTU di cui innanzi. {Allegato 45)

11 21/2/2017, CMC Ravenna, per conto dell’ ATI, con sua nota n. 0124 invia un aggiornamento delle
riserve per le somme sotfo riportate, olire interessi, e precisamente per ulteriori:

aggiornamento riserve CMC nota del 21/2/2017

presunti ulterigr.i oneri e danni patiti e 1.534.520,00
successivi al sequestro

mancati pagamenti SAL 38 € 1.021.400,00

mancati pagamenti SAL 39 € 2.702.100,00

mancati pagamenti SAL 40 € 1.168.600,00

€ 6.426.620,00

Si chiede altresi alla Direzione Lavori in collaborazione con la Commissione di collaudo tecnico-
amministrativo, di relazionare circa il contenuto della ”... nota CMC Ravenna del 21/2/2017, i cui la
societd avanza rivendicazioni ecomomiiche,’ vichinmando le riserve iscrifte in comtabiliti che vengono
contestualmente aggiornate ed aumentate sino ad €. 22.822.451,44; lamentando il mancato pagamento dei
SAL n. 38, 39, 40 e 41 <quest'ultimo non ancora formalizzato > e deducendo pretesi ulteriori danni che si
sarebbero wverificati mel periodo di sequestro del cantiere e successivamente allo stesso, quantificati in
€.1.534.520,00". {2 45)

I 27/2/2017 il RUP ha trasmesso copia della suddetta nota CMC del 21/2/2017 di <aggiornamento
delle riserve> ed ha chiesto alla Direzione dei lavori di "esprimere le proprie deduzioni confermando o
meno quanto gia precedentemente annotato sugli atti di contabilitd fino alla data del sequestro del cantiere e
deducendo anche sui presunti maggiori oneri vivendicati dall'impresa nella fase successiva alla data del
sequestro".
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Il RUP ha allegato altresi la relazione conclusiva dei CTU depositata in sede di giudizio di ATP
dinanzi al Tribunale di Trani, "affinché si possano piu compiutamente esprimere le deduzioni sopra
richiamate relative all' ammissibilitd e fondatezza delle riserve";

11 13/3/2017 il Direttore Lavori ing. Grimaldi ha trasmesso al RUP la propria relazione riservata;
La nota di aggiornamento delle riserve & stata riscontrata dal RUP con nota del 23/03/2017 prot
16711 con la quale, in sintesi, nel ribadire “... le argomentazioni del direttore lavori ...” si precisa che
... UAmministrazione comunale non é imputabile di alcuna responsabilita diretta o indiretta sul blocco dei
lavori e sulltimmobilizzo del cantiere ... il dissequestro dell’Autorita giudiziaria del 15/5/2015... con
Uindicazione di procedere alla redazione di un progetto complessivo comprendente in via primaria le opere di
messa in sicurezza e bonifica delle aree di intervento ... Parimenti mnom possono essere accolte
dall’ Amministrazione comunale richieste di maggiori oneri vantati dalla Vostra Spett impresa per spese, oneri
finanziari o danni derivanti da furti e danneggiamenti alle strutture e attrezzature di cantiere. La restituzione
di tutte le aree portuali alla stazione appaltante intervenuta con il richiamato provvedimento di dissequestro
era stata prontamente a Voi comunicata, unitamente alla RTI della divezione lavori, con nota sindacale prot.
32236 del 21/5/2015 riportante l'invito a <... voler adottare, con I'urgenza del caso, tutti gli atti di rispettiva
competenza ...> comprendenti, implicitamente, per quanto di competenza dell’ATI in indirizzo, gli atti e le
azioni di salvaguardia e custodia dei propri beni ed attrezzature ...” Inopinatamente invece “. .. Dalla datn
del dissequestro, in pot, infatti, 'ATI ha di volta in volta, a propria discrezione, disposto il trasferimento delle
attrezzature di cantiere, potendo liberamente accedere alle aree senza ostacoli o limitazioni di sorta, dandone
semplice preavviso al RUP... ” . Abbandonando di fatto I'area lasciandola incustodita. “.... Per quanto
attiene, infine, la richiesta dei pagamenti dell'importo complessivo di euro 4.892.100,00 relativo ai lavori
eseguiti e contabilizzati dalla direzione dei lavori all’atto dell’emissione dei SAL n. 38, 39, 40 e della bozza mat
sottoscntta del SAL 41, si rappresenta che le somme sono state s‘ospese a seguzto del sequestro tuttora in corso
delle disponibilita finanziarie impesenate sui lavori contrattuali ..

11. Bonifica

Stante la condizione espressa dalla Procura di “... comprendere in via primaria, comunque prioritaria el
programma di esecuzione, le opere di messa in sicurezza e bonifica delle aree di intervento.” . E che “

ogni ritardo nel porre in essere le misure di sicurezza a seguito di dissequestro operato da questo Ufficio €
sara_attribuito esclusivamente all'inerzia dell’Amministrazione Comunale ..”

I progettist incaricati, insieme al RUP, dovranno procedere quanto prima:

11.1 alla riattivazione immediata di tutte le attivita relative all'aggiornamento delle attestazioni di
avvenuta bonifica;

11.2 il RUP segua il procedimento con la Prefettura di Bari affinché lo SDAI continui le ulteriori
attivitd di bonifica, con prioritd assoluta delle aree interessate dai lavori definiti prioritari ed
urgenti del progetto di messa in sicurezza, quale parte integrante e complementare del progetto
complessivo. Giusti accordi col Commissario Straordinario del Comune di Molfetta “... presso la
Prefettura di Bari in data 01/12/2016 la riunione tecnica di coordinamento per la prosecuzione delle opere di
bonifica per i particolari riflessi della situazione del territorio in materia di ordine e sicurezza. Si € stabilito e
ribadito, nella fattispecie, che fermo restando le competenze sulla caratterizzazione ambientale di competenza
della Regione, le risorse per le attivita di bonifica da ordigni bellici sono di competenza del Ministero
della Difesa e che tutte le comunicazioni sui siti da bonificare debbono pervenire alla Capitaneria di
Porto, mentre la Prefetfura competente provvederd alle richieste di intervento dei Reparti speciali,
informandone per competenza il Ministero della Difesa”.

11.3 Confermare 'operativita “Accordo di Programma per la definizione del Piano di risanamento delle Aree
Portuali del basso Adriafico” avvenuto il 19/11/2007 tra Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del
Mare, la Regione Puglia, ICRAM che prevede in capo a tale intesa l'attivita ed il finanziamento della
bonifica bellica per il tramite del nucleo SDAI della Marina Militare.

11.4 ALTRESTI. Per corrispondere appieno alla richiesta di “bonifica delle aree di intervento” da parte
della Procura e della esclusiva responsabilita di questa Amministrazione, il RTI dei progettisti ed il
RUP <ora si aggiunge il tecnico per la validazione del progetto, come individuato il 2/5/2017 con determina dirigenziale n. 303
in favore della ditta CONTECO CHECK> dovranno prevedere nella fase di progettazione e nel procedimento
amministrativo, di procedere via via alla rimozione degli strati di accumuli del materiale depositato
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sulla piastra di colmata, alla luce delle valutazioni dell’ARPA Puglia, corrisposte alla stessa Procura
della Repubblica, per I'utilizzo di tale materiale nelle opere portuali, come peraltro previsto nel
Piano regolatore e nel progetto generale gia approvato. 3

11.5 Rimane assolutamente ovvio che nessuna attivitad di cantiere potra essere iniziata se non con le
dovute autorizzazioni e la imprescindibile verifica della bonifica delle aree interessate, con assoluta
certezza in ordine agli ordigni bellici.

11.6 A tal fine giova ricordare che sin dal novembre 2005 furono avviati i lavori di bonifica degli
ordigni bellici giusta delibera della giunta comunale delibera n.296 del 1/7/2004 con cui la Giunta
approvava il capitolato d’appalto per l'aggiudicazione del servizio di ricognizione e bonifica dei
fondali marini con la seguente motivazione “... Rifenufo che tale operazione di indagine e bonifica del
fondale marino dell’area portuale, cosi come individuata negli elaborati di progetto, & indispensabile per poter
dragare 1 fondali in tutta sicurezza, evitando spiacevoli inconvenienti dovuti alla presenza di ordigni bellici
inesplosi presenti sul fondale; Ritenuto, inoltre, che tale operazione di bonifica é propedeutica ai campionamenti
mediante carotaggio, di cui al citato DM 14 gennaio 1996...”. E delibera giunta comunale n. 477 del 25
nov. 2004

11.7 Dopo il sequestro dei lavori del Nuovo Porto Commerciale, sotto la gestione dell’ Amministratore
Giudiziario, al fine di dotarsi delle certificazioni di avvenuta bonifica delle aree interessate dai
programmati lavori di messa in sicurezza, I’ Amministrazione Comunale aggiudico in favore della
ditta STES di Mola di Bari un servizio di prospezione e ricognizione dei fondali marini per
V'individuazione delle masse metalliche e degli ordigni bellici da sottoporre a bonifica da parte del
Nucleo SDAI della Marina Militare. Durante I'esecuzione del servizio & stata rilevata e salpata una
gran quantitt di masse metalliche depositate sui fondali e sono stati identificati, classificati e
denunciati alla Capitaneria di Porto numerosissimi ordigni bellici bonificati di volta in volta dal
Nucleo SDAT della Marina Militare.

11.8 Si ribadisce ancora, al fine del corretto uso del finanziamento pubblico, che il Commissario
straordinario ha convenuto, confermando quanto al precedente accordo di programma citato ..
sintonia con 1l Comando della Capitaneria di Porto di Molfetta si é tenuta presso la Prefettura di Bari in data
01/12/2016 la riunione tecnica di coordinamento per la prosecuzione delle opere di bonifica per i parficolari
riflessi della situazione del territorio in materia di ordine e sicurezza. Si é stabilito e ribadito, nella fattispecie,
che fermo restando le competenze sulla caratterizzazione ambientale di competenza della Regione, le risorse per
le attivita di bonifica da ordieni bellici sono di competenza del Ministero della Difesa e che tutte le
comunicazioni syi siti da bonificare debbono pervenire alla Capitaneria di Porto, mentre la
Prefettura competente provvederd alle richieste di intervento dei Reparii speciali, informandone per
competenza il Ministero della Difesa”.

11.9 Con nota del 29/6/2017 prot. 37249 a firma del RUP, indirizzata al Comando Raggruppamento
Subacqueo ed Incursori delle Marina Militare, al momento senza riscontro, il Comune ha richiesto di
conoscere con esattezza il numero dei punti individuati ancora da bonificare e una stima dei tempi
necessari al completamento delle operazioni di bonifica da parte del Nucleo SDAI senza delle quali la
ditta STES non potra rilasciare le certificazione di avvenuta bonifica necessarie all’attivazione del
procedimento di appalto delle opere di messa in sicurezza.

11.10 Va precisato tuttavia che, olire alle aree oggetto di bonifica recente, poiché le certificazioni
hanno durata annuale, occorrera procedere in futuro ad una ricognizione generale per rinnovare le
certificazioni nel frattempo scadute.

11.11 Tale azione di rinnovo annuale, ovviamente, riprenderi non appena il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici e gli altri Organi, Uffici ed Enfi deputafi avranno rilasciato il loro parere
favorevole sul progetto di messa in sicurezza, cosi come ampiamente sin qui descritto.

In data 4/5/2017 la ditta STES comunicava di aver ultimato la sua attivita ricognitiva e di salpamento e
di aver inoltrato al contempo alla Capitaneria di Porto le coordinate degli ultimi ordigni individuati.

Con note del 26/05/2017, del 28/05/2017 e del 7/08/2017 la Prefettura di Bari comunica le attivita di
bonifica effettuate dal nucleo SDAI successivamente alla comunicazione della Ditta STES.
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In data 1/9/2017 perviene al protocollo comunale da parte della sub technical edili services srl il rilievo
batimetrico dell'imboccatura e delle acque prospicienti la diga foranea del porto di Molfetta, gia
precedentemente trasmesso ai progettisti in fase di redazione del progetto di messa in sicurezza.
L
In ultimo con data 19/9/2017 col n. 0047945 della Prefettura di Bari, la nota di aggiornamento e di
trasmissione report che i “Subacquei ed Incursori Teseo Tesei della Marina Militare” svolgono in
applicazione dell”accordo di programma per l'attivita di bonifica sistematica da ordigni bellici nel Basso
Adriatico - Area di compe | Compartimento Marittimo di Molfetta”, come si legge nell'oggetto della
nota prefettizia citata. (2 ,

12. Monitoraggio marino

Altresi si ricorda che approvazione del progetto definitivo gia appaltato, in sede di valutazione
ambientale da parte del Ministero dell’ Ambiente fu a suo tempo condizionato dall'attivazione di un
monitoraggio continuo con rilevazioni marine in acqua, durante e dopo I'esecuzione dei lavori.

Il monitoraggio @ stato attivo fino a tutto I'anno 2016 con affidamento di contratti pi volte prorogati
con un Istituto dell’Universita Partenope di Napoli incaricato di eseguire le analisi e le valutazioni dei
dati e con una societa privata che operava sui prelievi in acqua e sulle manutenzioni delle sonde
marine. L'ultimo affidamento in proroga & stato condizionato all'approvazione del progetto di messa
in sicurezza e alla definizione dei tempi necessari alla sua esecuzione per cui per quest'anno non &
stato rinnovato il contratto di monitoraggio con I'Universita Partenope. In assenza di lavori in corso e
nelle more dell’esecuzione di quelli a farsi per la messa in sicurezza, allo stato NON si procedera alla
prosecuzione del monitoraggio ambientale e marino il cui onere per ' Amministrazione Comunale si
ageira intorno ai 150.000,00 Euro annui.

13.La situazione finanziaria
1/Ente comunale & obbligato ai sensi dell'art. 158 del d.Lvo 267/2000 a presentare il rendiconto
annuale dei contributi straordinari ricevuti.
Alla luce di tale urgente attivita della RTI il Dirigente del Settore Economico finanziario insieme al
Dirigente del Settore lavori Pubblici ed al Segretario generale appronteranno un atto ricognitorio
aggiornato, all'indomani della decisione del CSLLP sul progetto di messa in sicurezza, secondo
quanto allo schema di cui al paragrafo <la situazione finanziaria> del presente atto, al fine di
addivenire, quanto prima, ad un formale atto amministrativo che impegni tutte le somme necessarie,
anche al fine di scongiurarne la perenzione.

A tal proposito l'atto di impegno formale andra contemporaneamente indirizzato al Ministero
Interno- Dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale della finanza locale Ufficio II
trasferimenti ordinari e speciali Enti locali Trasferimenti speciali- dirigente dott. Marco Serra
marco.serra@interno.it. Come & indirizzato il presente atto. Riepilogo delle leggi statali di
finanziamento come risultano dagli atti attuali, depositati presso il Settore Economico Finanziario del

Comune di Molfetta:
Ente Erogatore legge importo
1 Regione 428/2001 € 4.389.833,64
2 Stato 174/2002 € 31.476.417,02
3 Stato 350/2003 € 33.025.056,05
4 Stato 248 /2005 £ 11.111.717,15
2 Stato 244/2007 € 2.000.000,00
6 Stato 203/2008 € 12.000.000,00
7 Stato 191/2009 € 12.000.000,00
8 Stato 220/2010 € 15.000.000,00
9 Stato 183/2011 € 15.000.000,00
10 Stato 228/2012 = 15.000.000,00 |
11 Stato 147/2013 € 10.000.000,00
12 Stato 190/2014 € 10.000.000,00
86
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Da precisare che, dagli atfi visionati e tutti elencati in calce al presente atto, risulta ancora sotto sequestro
oiudiziario il mutuo di cui al 3° finanziamento in elenco, Legge 1.350/2003.

Da rilevare che, al fine di avere la rappresentazione complessiva delle somme utilizzate /o da utilizzare a
vario titolo provenienti dalle varie leggi di finanziamento, ed in parte destinate per il muovo porto
commerciale di Molfetta, oltre che per altre opere, esse ammontano alla complessiva cifra di: €.171.003.023,86
a cui sommare €.1.000.000,00 prelevato dal capitolo 54303, epigrafato “contributo faschion district” utilizzato
per coprire, in parte, la liquidazione della transazione. Altresi €. 4.443.108,88 rivenienti dagli interessi attivi
delle somme finanziant il nuovo porto commerciale depositate presso CCDDPP, cap. 54303 del bilancio

comunale. Pertanto la massa finanziaria complessiva ammonta a €.176.446.132,74.

Si significa che i fondi erogati hanno destinazione di spesa d’investimento per l'ampliamento del porto
commerciale di Molfetta e solo a far data dal 23/02/2006, con la Legge n. 51 integrativa dell’art. 11-
quaterdices, comma 20 del D.L. 203/05, convertito in legge 248/05, le erogazioni a favore del Comune
riportano Ia destinazione, sempre a spesa d'investimento, ma anche per “... opere di natura sociale, culturale e

sportiva” |

Ora si deve prioritariamente vincolare, con impegni giuridicamente validi, la somma complessivamente
idonea ad assicurare la realizzazione funzionale del nuovo porto commerciale, secondo il quadro esigenziale
programmatico e quello tecnico, con relativo crono programma predisposto dai progettisti che si sottopone,
con la presente, al CSLLPP ed alla Procura della Repubblica del Tribunale di Trani.

Oltre alle somme eventualmente necessarie, risultant ad esito delle attivita della Commissione collaudo e
del RTI dei progettisti e del RUP, da impegnare, oltre che per il completamento del nuovo porto
commerciale di Molfetta, nei lotti funzionali descritti nel quadro esigenziale e relativo crono programma,
anche per tutte le voci che il quadro tecnico economico esige, quali somme doverosamente da accantonare
per imprevisti, contenziosi, consulenze tecniche, supporto al RUP, espropri, attivitd di monitoraggi e
quant’altro necessita per un opera talmente complessa, specialistica, incrostata da superfetazioni gestionali, e
carica di condizionamenti ed imprevisti.

Solo dopo sara possibile graduare e impegnare eventuali somme residue a progetti compatibili con “... opere

di natura sociale, culturale e sportiva” tra quelle gia previste ma non giuridicamente vincolate e le somme
completamente libere in quanto non impegnate seppure genericamente con atti amministrativi di

programmagzione.

Pertanto, considerato che ad oggi il finanziamento dell'intero progetto del nuovo porto commerciale di
Molfetta, giusta delibera GM n. 68/2008, & assicurato, in via di massima, dalle seguenfi leggi e
corrispondenti capitoli del bilancio comunale:

Leggi capitoli
1 Regione 428/2001 54956 € 4.389.833,64
2 Stato 174/2002 54301 € 31.476.417,02
3 Stato 350/2003 54302 € 33.025.056,05
E Stato 248/2005 54304 € 11.111.717,15
Per un totale di € 80.003.023,86

Lo stesso progetto di messa in sicurezza e bonifica approvato con GM n. 14 del 28/1/2015, prenotava le
somme relative necessarie, all'epoca stimate in €. 7.550.000,00, all'interno di dette leggi di finanziamento e
precisamente per €. 849.851,74 cap. 50380 bilancic 2015 L. 220/2010; per €. 4.123.773,54 al capitolo 54302
bilancio 2015, 1.350/2003; €. 358.505,19 al capitolo 54302 del bilancio 2014, L. 350/2003; €. 2.217.869, 53 al
capitolo 54301 del bilancio 2015, L. 174/2002.

Non risultano, invece, formalizzati né prenotati in modo specifico e complessivamente attualizzati,
successivamente alla data del 28/1/2015, att di impegno e/o accantonamenti e/o prenotazioni di somme,
relative al progetto di bonifica e messa in sicurezza alla luce della nuova progettazione in corso di
valutazione da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
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Pertanto ora & necessario, urgente, non piit procrastinabile attualizzare la massa di impegni finanziari, con
immediata destinazione specifica al progetto complessivo del nuovo Porto commerciale, sui capitoli di
bilancio sopra indicati.

Pertanto il RUP ed il Dirigente del Settore Economico/Finanziario, procederanno come precisato,
considerando la presente direttiva sindacale, quale Organo responsabile dell’Ente ex comma 1 e comma 3
art. 50 dlvo 267/2000, atto di indirizzo da applicare senza indugio ingiustificato.

Infatti i finanziamenti di cui alle sopra indicate leggi riportati nei corrispondenti capitoli del bilancio
. comunale sono tutd destinati, con vari atti amministrativi, oltre che per specifica finalita di assegnazione, a
lavori fath e a farsi per lintero nuovo porto commerciale di Molfetta, come derivato dal progetto
complessivo di cui alla delibera GM n. 68/2008.

L’ammontare complessivo di tali finanziamenti, come da tabella sopra riportata, & di €. 80.003.023,86.
Di tale somma risultano liquidati e giuridicamente impegnati a vario titolo €. 44.190.111,37.
Residuano €.35.812.912,49.

La restante somma, delle quattro leggi di finanziamento, di cui alla tabella sopra riportata, di
€.35.812.912,49 ¢ immediatamente prenotata col presente atto di indirizzo e sara immediatamente
vincolata, ad esito del parere CSLLPP, col QTE del progetto definitivo, in uno col progetto complessivo,
di cui al presente atto di ricognizione e di impulso.

Pertanto & necessario attualizzare, semplificare e renderebbe leggibili le disponibilita finanziarie.

Altresi alla luce del quadro esigenziale qui di seguito descritto & necessario prenotare l'ulteriore somma di
£€.7.396.231,93 (oltre €.35.812.912,49 di cui innanzi) necessaria, sino al fabbisogno di €.43.209.144,42
derivante dal progetto complessivo funzionale del nuovo Porto Commerciale di Molfetta, a cui si sommano i
lavori della viabilita finanziati dall' ANAS e dei dragaggi per i quali si & richiesto finanziamento alla Regione
Puglia, giusta determina regionale n. 101 del 12/9/2017.

Con effetto immediato, quindi, il RUP ed i Dirigente del Settore Economico/finanziario, sotto il
coordinamento del Segretario Generale, procederanno alla immediata finalizzazione contabile degli impegni
sulla complessiva somma residua di €. 35.812.912,49, <corrispondent ai residui delle quattro leggi e corrispondenti capitoli
di bilancio comunale, riportate nella tabella di cui innanzi> prenotando e destinando per intero, la stessa somma
complessiva sino a completo soddisfo finanziario. del progetto di completamento del nuovo Porto
Commerciale di Molfetta, secondo il quadro esigenziale programmatico di cui alla presente ed il crono
programma riportato dai progettisti, con priorita assoluta al progetto di bonifica e messa in sicurezza, in
corso di valutazione presso il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, in relazione a quanto disposto
dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Trani.

Tale somma sara dettagliata e formalmente impegnata, ex comma 3 art. 183 T.U. Enti Locale <divo 267/2000>,
con T'auspicabile approvazione, oggi all'esame del CSLLFF, del “progetto di completamento del nuovo
Porto Commerciale di Molfetta, secondo il quadro esigenziale programmatico di cui alla presente ed il
crono programma riportato dai progettisti, con prioritd assoluta al progetto di bonifica e messa in
sicurezza” nel QTE dello stesso. Cosi come richiesto da Procura e CSLLPP e dalle urgenti necessita della
Citta di Molfetta. Ribadendo che si procedera alle opere che recupereranno la funzionalita del nuovo porto,

cosi come richiesto.

Ad approvazione del progetto si richiedera il dissequestro delle somme di cui al mutuo CC.DD.FP.
posizione 4463449,00 L. 350/2003, iscritto al capitolo 54302 del bilancio comunale per €. 33.025.056,05, nella
residua somma disponibile, al netto del gia liquidato, di €. 7.071.512,26.

Altresi il Dirigente del Settore Economico/Finanziario terrd sospesa ogni ulteriore prenotazione e/o
impegno di spesa, fino a diversa specifica disposizione dello scrivente, di tutte le altre somme di cui alle 12
leggi di finanziamento indicate nel presente atto.

La necessita di un quadro eSIgenzzale, a questo punto reso col presente atto, anche sulla base della relazione
tecnica approntata dai progettisti {4l ato 51), origina sin dal 15/5/2015 nella richiesta della Procura della
Repubblica contenuta nel decreto di restituzione delle aree {Allegato 25) che imponeva all’ Amministrazione

Comunale le seguenti condizioni:
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v "1) redazione di un progetto complessivo comprendente in via primaria le opere di messa in sicurezza e bonifica delle
aree di intervento .... e di evitare ulteriore aggravio di spesa pubblica a carico della collettiviia ...; <decreto
dissequestro 15/5/2015> 5 In una condizione di pericolo delle imbarcazioni e della navigazione,
dichiarata sin dalla dafa di sequestro, e confermata nel verbale n. 1 del 17/10/2013, presente il Custode
Giudiziario, oltre iori danni per le mareggiate, come in ultimo ottobre 2017 Vedasi anche parere
Capitaneria Porto (Alleg

v' “per progetto complessivo non puo che intendersi il progetto di completamento delle opere del Nuovo porto di Molfetta
secondo la funzionalitq che l'emministrazione comunale intende attribuire all'infrastruttura portuale; <parere

v Quindj, in relazione a tale y ﬁmzzonalzt:i”: unitamente al fine di_ “evitare ulteriore ageravio di spesa pubblica a
carico della colleftivita, , come prescrive la Procura, e a quanto aggiunge il CSLLP, <richiesta del 31/7/2017>,
“nonché le forme ¢ le fonti di finanziamento per la realizzazione dell’opera”, ¢
Le priorita funzionali, alla confermata necessita dell'infrastruttura del nuovo porto commerciale di Molfetta,
sono quelle di seguito riportate, con gli interventi specifici relativi al richiesto completamento funzionale del
nuovo porto commerciale:"... redazione di un progetto complessivo comprendente in via primaria le
opere di messa in sicurezza e bonifica delle aree di intervento..._secondo lg funzionaliti che
'amministrazione comunale intende attribuire all'infrastruttura portuale ... ed evitare ulteriore
ageravio di spesa pubblica.
A seguito dell’incontro del 13/10/2017 con la competente Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblidi, in relazione a tale guadro esigenziale, vengono elaborate tavole progettuali conformi a guanto
concordato ed inviate al CSLLPP in allegato alla presente.
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DEFINITIVO Quadro esigenziale programmatico funzionale finanziamento
priorita 1 e < ; e
o s v | ¥ 2108 ot e S €
martelio/2braccio molo 5 &8 23.529.533,51
portuale
sopraflutto
orits 2 2° stralcio funzionale completamento lavori in lotio unica €
phank corso 4.601.910,92
priorita 3 3° stralcio funzionale rotatona‘ entratg/uscxta it Urics fondi ANAS
porto collegamento zona industriale
4° stralcio funzionale - centro servizi lotto
priorita 4/A 4/a indispensabite per fa funz'fonalita del 4 |otto dg £.,9.400.000,00
priorita 4/8 nuovo porto commerciale. 2° fotto 4/b £ 1.840.000,00
Lotto 4/b sistemazione area esterna centro
servizi
Dragaggio area X1+areaW  5° stralcio funzionale- lotto 5a | fondi Regionali € 2.044.358,40
lavori connessi al drgaggio
funzionali alla sua piena 5° stralcio funzionale- lotto 5a | fondi Regionali € 3.156.244,52
operativita
fondi
. . . . € 1.382.163,30
dragaggio area X2+areaY 5° stralcio funzionale- lotto 5b COMUNALI
i i ici fondi
sxstemazuon_e superﬂgale ) - . £ 2.455.536,69
materiale di dragaggio 5° stralcio funzionale-lotto 5¢ COMUNALI

Le fonti di finanziamento sono cosi assicurate. Con FONDI COMUNALL

capitoli
Ente | legge bilancio residuo/utilizzo
comunale
Regione | 428/2001 54956 € 4389.83364 £.407.078,04
Stato 174/2002 54301 € 3147641702 | £.25.367.914,83
Stato 350/2003 54302 € 3302505605 | € 7.071.512,28
Stato 248/2005 54304 € 1111171715 | €. 2.966.407,34
€  80.003.02386 | £35.812.912,49
Sao | 20/2m0 | SO €.7.396.231,93
TOT GEN €.43.209.144,42

Con fondi ANAS per €. 1.200.000,00, giusta convenzione in essere. Con finanziamenti regionali richiesti per
€.6.800.000,00 giusto POR 2014/2020, avviso pubblico BURP n.110 del 21/9/2017.
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La priorita Tutt gli interventi e la relativa spesa saranmo graduati, ad intervenuta approvazione da parte del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, secondo il quadro esigenziale di cui al successivo punto 14, alla
mera funzionalitd dell'intera opera, proprio al fine di evitare aggravi di spesa pubblica, come da
precisazione della stessa Procura della Repubblica. <cfr decreto n. 1592/09 rg mod 21 dissequestro del
15/5/2015 (Allegato 25}, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ”... la necessitd di mettere in
sicurezza le apere del nuovo porto commerciale di Molfetta e di evitare ulteriore aggravio di spesa pubblica a
carico della collettivita ... le aree ove dovranno svolgersi i lavori di messa in sicurezza e prosecuzione risultano
gid interamente bonificate”>;

Altresi verranno accantonate, ad esito del procedimento presso il CSLLPP, le ulteriori somme per finalita
diverse dai lavori e relative al contenzioso ovvero derivanti da ulteriori necessita.

Periodicamente devono essere presentati rendiconti aggiornati dei contributi assegnati al Ministero Interno -
Dipartimento affari interni e territoriali- Direzione centrale della finanza locale Ufficio II trasferimenti
ordinari e speciali Enti locali- Trasferimenti speciali.

Adempimenti di cui alle note di questo Comune n. 43054 del 27/7/2017, e n. 52243 del 14/9/2017 quale della
nota ministeriale n. 0024259 del 28/2/2017, che a sua volta riscontrava la precedente nota comunale inviata il
28/11/2016 con nota n. 66330. (Allegato 53)

Le rendicontazioni dei contributi straordinari dello Stato sono state inviate con:
-delibera Giunta Comunale n. 267 del 28/10/2012;
~delibera Giunta Comunale n. 277 del 25/11/2014;
-delibera Giunta Comunale n. 174 del 06/08/2015;
~delibera Giunta Comunale n. 202 del 13/10/2015;
-delibera Giunta Comunale n. 89 del 30/04/2016;

Il 17/4/2015 da evidenziare altresi la delibera della Giunta Regione Puglia n. 808/2015 avente ad oggetto
“approvazione del protocollo di intesa ed annesso addendum tra la Regione Puglia, il Comune di Molfetta, I'’Autorita
Portugle di Bari, per l'nmpliamento delln Circoscrizione terriforiale della Autoriti portuale del Levante”. In tale
deliberazione regionale viene ricordata la delega amministrativa concessa al Comune di Molfetta con
delibera di Giunta regionale n. 2051 del 23/12/2002 e che con successiva delibera di Giunta regionale n. 1214
del 12/6/2012 si dava avvio alla possibilita di revoca di tale delega. Inoltre viene riportato “.... che il Conmune
di Molfetta dapprima con delibera della giunta Comunale n. 267 del 29/10/2012 e successivamente con delibera della
Giunta Comunale n. 277 del 25/11/2014 approvano ['atto ricognitivo delle risorse finanziarie che il Ministero
dell'interno, con successtvi atti legislativi, ha trasferito a favore del Comune di Molfetta per lo svolgimento delle
funzioni e dei compiti concernenti i lavori di completamento, banchinamento, dragaggio e di raccordo stradale
della diga fomnea”' <Pertanto non tutte le leggi di trasferimento, bensi quelle con tale esclusiva

Nella stessa delibera della Giunta Regionale n. 808 del 17/4/2015 viene altresi riportato che “... il Comune di
Molfetta con delibera del Consiglio comunale 1. 55 del 10/12/2014 ha approvato lo schema di protocollo d'intesa fra
Comune di Molfetta, Autorita portuale di Bari e Regione Puglia per attivare congiuntamente un'azione integrata e
coordinata delle tre amministrazioni, finalizzata alla estensione degli ambiti di giurisdizione dell’ Autorita portuale del
Levante che comprendna anche il porto di Molfetta ed ha autorizzato il Sindaco a sottoscrivere detto protocollo”.

Nella stessa delibera regionale 808/2015 sono infine riportati gli estremi della delibera dell’ Autorita portuale
di Bari, Ia n. 2 del 5/2/2015, che analogamente autorizza il Presidente di detta Autorita alla sottoscrizione e la
valutazione che in seguito alla sottoscrizione di detto protocollo e relativo Decreto Ministeriale, “... ['organo
esecutivo della Regione Puglia avra facoltd di ritirare la delega amministrativa conferita al Comune di Molfetta con
DGR n. 205172002, per lo svolgimento delle funzioni e compiti concernenti i lavori di prosecuzione e completamento
della diga foranea di Molfettn ed eventualmente conferirla ad altro ente previo accordo con il Comune di Molfetta stesso,
anche in relazione al trasferimento delle risorse dello Stato all'uopo destinate”. Cosi definendo i rapporti tra Regione
e Comune sulla questione.

Tale protocollo non risulta, agli ath, sottoscritto dal Comumne di Molfetta. Tale problematica sard
riconsiderata alla Tuce della approvazione da parte del CSLLPP della progettualifa in esame.
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14. Tl quadro esigenziale per il nuovo Porto commerciale della Citta di Molfetta
Sussiste a tutt’ogei Uesigenza, anzi I'urgenza, di completare il nuovo porfo commerciale di Molfettal!

Cio in forza:
141 della delega regionale ex del. GR. n. 2051/2002 ricevuta e confermata col parere 28/03/2017 del
Dipartimento Mobilits, Qualita Urbana, OO.PP. e Paesaggio della Regione Puglia;

14.2 del fatto che il 18/9/2013 il Consiglio Superiore dei LL.PP. con parere n. 66/2013 ha gia approvato il
progetto di Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF); '

14.3 che gia dal 9/10/2013 si conveniva tra, Comune di Molfetta e Uffici della Procura del Tribunale di Trani
che era necessario procedere al completamento delle opere in quanto il loro mancato completamento
comportava “concreti rischi di danneggiamento delle opere stesse nonché di spostamento di massi ¢/0 materiali
naturali di diverse pezzature in aree non oggetto di bonifica da ordigni bellici e/o in altre aree portuali, con
conseguenti pericoli per la incolumita delle persone e per la sicurezza delle attivitd portuali”;

14.4 che sin dal 9/10/2013 si rappresentava che “nelle posizioni e condizioni di appesantimento attuale i suddetti
cassoni dispongono di una stabilitd ridotta e I'azione di forti mareggiate potrebbe provocarne lo spostamento
nell’ambito portuale (non il ribaltamento) con danni e rischi difficilmente prevedibili ancorché potenzialmente
rilevanti sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto il profilo economico”;

14.5 che sin dal 4/12/2013 con nota n. 2378 la Molfetta Newport Scarl, <societa consortile arl appositamente
costituita in Ravenna il 7/3/2007 tra le imprese ATI aggiudicatarie dell’appalto integrato> a seguito
delle mareggiate del dicembre 2013 comunica che I'opera in corso di costruzione aveva subito una
consistente erosione sia in testa che lungo I'intero sviluppo del molo;

14.6 che sin dal 2/7/2014 veniva ribadito che il “... detferioramento delle opere portuali gid realizzate appare
suscettibile di determinare un grave danno erariale, considerato che sono gia stati vealizzati lavori per un importo
di €. 37.868.615,50 contabilizzati al 41° SAL”;

14.7 che sin dal 17/9/2014 a tal fine & stato impegnato un ulteriore importo complessivo di €.358.505,19
contrattualizzati il 2/12/2014 a firma del dirigente Sett. LL. e del Custode Giudiziario a cid autorizzato
dal GIP dott. Zecchillo in data 01.12.2014 e registrato al n. 1/1218 degli Atti Pubblici in Bari repertorio n.
8102;

14.8 che Io stesso Custode giudiziario, dopo la firma del contratto coi progettisti autorizzato in ci6 dal GIP,
coording il tavolo tecnico per I'approntamento del progetto di messa in sicurezza, approvato dal
Ministero ambiente ed inviato al CSLLP e che lo stesso progetto stava per essere affidato per
Iesecuzione dei lavori. Pochi giorni dopo avvenne il dissequestro;

14.9 che col dissequestro, sin dal 15/5/2015, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani con
decreto n. 1592/09 rg mod 21 disponeva la revoca del sequestro ribadendo “... la necessitd di mettere in
sicurezza le opere del nuovo porto commerciale di Molfetta e di evitare ulteriore aggravio di spesa pubblica a carico
della collettivita ..... le aree ove dovranno svolgersi i lavori di messa in sicurezza e prosecuzione risultano gid
interamente bonificate”. Tl decreto di restituzione della Procura, impone all’ Amministrazione Comunale le
seguenti condizioni: “ 1) redazione di un progetto complessivo comprendente in via primaria le opere di messa in
sicurezza e bonifica delle aree di intervento; 2) sottoposizione del relativo progetto all'approvazione degli Enti
preposti e al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 127 del comma 3, dlvo 163/2006” <Ora art.
215 del decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016>;

1410 della indicazione che ancora il 14/10/2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani,
ribadiva le prescrizioni gia disposte col provvedimento di dissequestro del 15/5/2015, altresi
affermando che “... ogni ritardo nel porre in essere le misure di sicurezza a seguito di dissequestro operato da
questo Ufficio ¢ e sara attribuito esclusivamente all'inerzia dell’ Amministrazione Comunale alla quale & stato gia
inviato il parere del consiglio Superiore del lavori pubblici che si ¢ gia espresso condividendo la prescrizione
indicata da questo Ufficio nel provvedimento restitutorio dell'area portuale in sequestro ...”;

1411 del costante pericolo per la sicurezza nella navigazione del porto, come emerge dalla
stessa relazione del Comandante della Capitaneria di Porto di Molfetta, n. 17095 del 28/12/2016 ed
annessa documentazione fotografica, che, specificatamente, evidenzia: "... presenza di 14 cassont cellulari
gid prefabbricatt, nell'area del nuovo porto commerciale. I cassoni sono attualmente staccati dai moli e posizionati
provvisoriamente all'interno di uno specchio acqueo di cantiere del bacino portuale, interdetto alla navigazione con
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ordimanza n. 07/2014 e segnalato come pericolo sulla prevista documentazione nautica. Stante la precarietd e
provvisorieta del posizionamento di tali cassoni si rileva la necessita di addivenire ad un'analisi dell’entita dei
potenziali pericoli che debba chiarire se queste strutture siano destinate a rimanere nell’'aftuale posizione o se
eventi meteo marini possano consentirne una flottazione. ... Altra problematica riguarda il materiale di
costruzione semi affiovante destinato alla realizzazione della nuova diga che subisce U'effetto della corrente e delle
mareggiate e che non consente I'installazione di conformi fanali porfualz di ingresso ... Risulta infine da diverse
segnala/,:om pervenute dai piloti, a segquito delle manovre di ingresso e di uscita delle navi un progressivo e lento
insabbiamento in alcune zone dei fondali all” mtemo del bacino portuale, in particolare in prossimita della banchine
di ormeggio delle navi mercantili ;

1412 del fatto che la stessa Regione Puglia Dipartimento Mobilita, Qualita Urbana, OO.PP. e Paesaggio,
Sezione LL.PP della Regione Puglia, con sua nota n. 0007212 del 28/3/2017 ha espresso “il proprio parere
favorevole, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli Uffici in ordine alla <relazione preliminare di sintesi delle
opere da eseguirsi per la messa in sicurezza del Porto di Molfetta>, cosi come proposto e quale documento
propedeutico alla redazione del progetto esecutivo”. Congiuntamente al parere di formale approvazione in
linea tecnica del Progetto di Adeguamento Tecnico Funzionale del Piano Regolare del Porto di Molfetta;

14.13 che in forza di tali prescrizioni continuano ad essere occupate e liquidati i proprietari delle aree ed il
cantiere stesso costituisce pericolo non essendo né protetto né custodito;

14.14 1 2/5/2017 viene nominato I'Organismo Certificato esterno per la verifica ai fini della validazione del
progetto esecutivo delle opere da eseguirsi per la messa in sicurezza del nuovo porto commerciale di
Molfetta, per I'importo complessivo di €. 44.815,40 oltre IVA;

1415 che sino ad oggi sono stati spesi complessivamente ben €.44.190.111,37 a cui aggiungere
€.6.426.620,00 per ulteriori oneri a CMC sino alla data del sequestro, €.2.346.839,02 in virti dell
accertamento tecnico preventivo; €. 148.827,03, oltre IVA e oneri fiscali il compenso alla CTU di cui
innanzi. €. 358.505,19 per il compenso gid contrattualizzato ai progettisti piit altri oneri correlati, €.
44 815,40 oltre IVA per la validazione in corso. Per un totale, non completo, di ben €. 53.515.718,01;

14.16 oltre al fatto che il nuovo porto commerciale & necessario elemento di potenziamento della logistica
per la importante zona industriale di Molfetta, oltre che all'interno del quadro programmatico regionale,
quale subsistema del Levante, composto dai porti di Bari, Barletta, Monopoli, Molfetta e Manfredonia;
come da nota tecnica n. 30-2016 IPRES Puglia e dallo stesso Piano Operativo triennale 2014-2016 (P.O.T.)
dell’ Autoritd Portuale di Bari e ribadito dalla stessa Autorita portuale del Levante nella sua relazione
illustrativa della pianificazione strategica della portualita e della logistica <dicembre 2014>, ai sensi
della L. 164/2014, nonché della stessa delibera della Giunta Regione Pugha n. 808 del 17/4/2015 che
riporta “...il porto di Molfetta riveste un ruolo significativo nel sistema portuale pugliese...” (Alle

14.17 ora si deve dare senso a 53.515.718,01 di Euro, evitare i pericoli per la navigazione, recuperare la
dignita istituzionale e comunitaria, dare un senso ad anni di procedimenti ed impegni di varie
Istituzioni e numerose persone e famiglie coinvolte.

14.18 Lo esige il buon senso istituzionale di tutti, le norme giuscontabili, I'etica!

14.19 Anche in relazione della portata concreta di quanto il 14/10/2016 la Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Trani, ribadiva circa il fatto che “... ogni ritardo nel porre in essere le misure di sicurezza a
seguito  di dissequestro operato da questo Ufficio ¢ e sara attribuito esclusivamente all’inerzia
dell’ Amministrazione Comunale ..."; :

14.20 ora il Comune di Molfetta presenta una progettualita in linea con quanto prescritto dalla Procura,
dal CSLLP, indica la copertura finanziaria, come richiesto nella nota CSLLPP del 31/7/2017, <vedasi
precedente punto 13>, indica il grado esigenziale degli interventi, le priorita, il crono programma e con
cid, ora, si ritiene, il Comune di Molfetta, uscendo dalla “inerzia esclusiva”. E chiede al CSLLP,
I'approvazione dell’intero quadro, come qui circostanziato;

14.21 e quantunque tutto questo nuovo quadro fosse ancora carente, la nuova Amministrazione & pronta a
recepire immediatamente indicazioni operative per I'approvazione immediata del progetto che eviti il
persistere a tutto oggi, ottobre 2017, i pericoli evidenziati sin dal 2013, data del sequestro, ribaditi dal
Comandante del Porto e sopportati dai nostri pescherecci.
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In conclusione, nel riportare il nostro agire, si chiede al CSLLPP I'approvazione del progetto esecutivo di
messa in sicurezza e bonifica del nuovo porto commerciale di Molfetta, come inquadrato nel progetto
complessivo, quadro esigenziale, crono programma, relazione di confronto coi precedenti Voti dello
stesso CSLLP e copertura finanziaria e come altresi concordato nellincontro istruttorio tenutosi il
13/10/2017 presso lo stesso CSLLP in Roma.

E per mera esaustivita si precisa che a conclusione della esecuzione della fase di messa in sicurezza e
bonifica, oggi inquadrato nel progetto di completamento del nuovo porto di Molfetta, che vede certezza
progettuale e idonea copertura finanziaria, il Comune di Molfetta, potra e dovra valutare, con appositi e
specifici provvedimenti, le fasi successive, di cui oggi si impegna con la formalizzazione del progetto
complessivo col quadro esigenziale e crono programma qui allegato.

Si dispone al Dirigente Settore Economico Finanziarjo quanto di sua competenza, rispetto al presente atto di
mndirizzo. -

Al RUP si dispone di agire in stretta collaborazione professionale positiva, a cui si invita tutd gli altri
professionisti incaricati da questo Comune a vario titolo, di eseguire quanto alla presente, secondo il quadro
delle priorita e al quadro esigenziale programmatico qui definito, oltre che al quadro esigenziale tecnico e
crono programma, allegato. Unitamente ai tempi concordati per il completamento dei lavori della
Commissione collaudo.

14/A Quadro esigenziale Nuovo Porto Commerciale Molfetta (Primi interventi di sicurezza).

E’ di urgentissima necessita che il RUP, la Commissione di collaudo e la Direzione Lavori pur in relazione
alle rispettive competenze, ma in strettissima collaborazione costruttiva ed efficace tra loro, portino a
termine il loro compito, essendo sin dall'epoca del sequestro i lavori di cantiere fermi e gravando importanti

emergenze.
Preliminarmente.

Nello stesso cantiere non vi sono pitt, da molto tempo, né mezzi né attrezzature né personale né custodia,
stante che ' ATI affidataria ha lasciato incustodita I'area. Vedasi in ultimo nota responsabile della sicurezza

del cantiere dell'11/5/2017. ;

Pertanto ¢ indispensabile che il RUP, in stretta efficacia collaborazione con gl altri professionisti a vario
titolo incaricati, prioritariamente, nelle more della definizione del rapporto con ATI CMC, appronti:

14/A.1 presidi di messa in sicurezza per l'area di cantiere, tornata nella disponibilita del Comune sin dalla
data di dissequestro (15/5/2015), in stretta collaborazione col responsabile della sicurezza;

14/A.2 provveda, senza ulteriore indugio, in uno coi progettisti incaricati e in confronto col Comandante
della Capitaneria di Porto, ai primi presidi minimi di sicurezza per la navigazione del porto, come emergono
dalla stessa relazione del Comandante della Capitaneria di Porto di Molfetta, n. 17095 del 28/12/2016 ed
annessa documentazione fotografica, che, specificatamente, evidenzia: "... presenza di 14 cassoni cellulari gia
prefabbricati, nell'area del nuovo porto commerciale. I cassoni sono attualmente staccati dai moli e posizionati
provvisoriamente all'interno di uno specchio acqueo di cantiere del bacino portuale, interdetto alla navigazione con
ordinanza n. 07/2014 e segnalato come pericolo sulla prevista documentazione nautica”. Pertanto con la presente si
comunica che & emerso lintento di procedere alla video ispezione subacquea dello stato dei cassoni, (gia
disposta con determina del settore LL.PP. n. gen. 731 del 12/10/2017) ed al loro relativo riempimento con
acqua di mare e verifica del loro ancoraggio, per una loro migliore stabilizzazione ed impedire che gli stessi
possano vagare a costituire pericolo per la navigazione nel porto, previo parere Capitaneria di Porto.

14/A.3 Stante la persistente alta pericolosita del rondo costruito su via Bisceglie, causa di numerosi incidenti,
quale viabilita di servizio per il cantiere, in riforma dell'Ordinanza Settore Sicurezza n. 46306 del
18/08/2017, sia parzialmente rimossa! Ovvero, su parere del Comando di Polizia Locale, immediatamente
posti efficaci presidi di segnalazione anche luminosi e sicurezza ad opportune distanze, in modo da
segnalare preventivamente I'ostacolo al rettilineo stradale;

14/A.4 Curi, unitamente ai progettisti il procedimento con ANAS per la sinergica progettazione e
realizzazione del rondd e viabilita connessa alla funzionalita del “nuovo porto commerciale” prevista dal
Piano Regolatore Portuale (PRC), alla luce della attuale progettazione e stato di fatto.
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14/A.5 Curi, unitamente ai progettisti, la conclusione della procedura di cui alla nota n. 11726 del 25/9/2017
Ministero Ambiente,

14/A.6 Sia verificato, nelle more delle procedure di approvazione del progetto di messa in sicurezza, se il“...
progresstvo e lento insabbiamento in alcune zone dei fondali all'interno del bacino portuale, in particolare in prossimitd
della banchine di ormeggio delle navi mercantili..”, di cui alla relazione della Capitaneria di Porto, sia dovuto,
come riferito dai progettisti, dall'erosione della testata del nuovo molo, non completata. In tal caso, sempre
ove permanga la impossibilitd a procedere ai lavori necessari di messa in sicurezza completa, come da
progettazione oggi riproposta, si dovra urgentemente intervenire, gioco forza, con lavori urgent
stretfamente necessari ad impedire tale erosione nel bacino portuale. Oltre che a salvaguardia delle opere gia
costruite ed al loro ulteriore degrado con conseguente pericolo e prospettico aumento dei costi. Si valutera,
se necessario, a procedere, per i lavori rifenuti di somma urgenza, mediante ordinanze ex art. 50 divo 267/00

14/B Quadro esigenziale Nuovo Porto Commerciale Molfetta (I progetto di completamento con prioritd
messa in sicurezza e bonifica)

14/B.1 Il RUP deve concordare il progetto nell’ambito dell’incarico conferito al RTI affidatario del contratto
di progettazione e direzione lavori, confermando quanto al verbale del 5/4/2017, sottoscritto dai progettisti
incaricati, circa la precisazione dell'avv. Marciano, legale del Comune “... che ln nuova prestazione richiesta ai
progettisti non pud che intendersi completamento dell’incarico per la progettazione della messa in sicurezza oggetto di
contratto in essere poiché ogmi altro diverso incarico di affidamento non pud essere elusivo delle procedure per
Uaffidamento dei servizi di progettazione previsto dal dlvo 50/2016" . Infatti trattasi di un continuum di attivita che
dovra organizzare il crono programma del quadro esigenziale richiesto dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici delle varie progettazioni in essere svolte dalla stessa RTI ed adeguarle alle indicazioni della Procura

e del CSLP. E precisamente:

14/B.2 Rivedere e assembleare, con la massima urgenza, conformandosi alle prescrizioni della Procura del
15/5/2015 il ”Progetto complessivo comprendente in via primaria le opere di messa in sicurezza e bonifica delle aree di
intervento”<decreto di dissequesto parziale 15/5/2015, con rvestituzione di tutte le aree portuali> E ribadite
ulteriormente dal parere della Procura reso il 14/10/2016, su richiesta del Comune per il tramite dell'avv.
Laforgia “progetto complessivo non puo che intendersi il progetio di completamento delle opere del Nuovo Porto di
Molfetta secondo le funzionalitd che I'Amministrazione Comunale intende attribuire all'infrastruttura portuale,
ovviamente nel rispetto del Piano regolatore portuale e dei parere degli Enfi preposti. Inoltre questo progetto,
considerata la rappresentata urgenza di messa in sicurezza, deve comprendere in via primaria, comunqgue prioritaria,
nel programma di esecuzione, le opere di messa in sicurezza e bonifica delle aree di intervento”. In tal senso altresi si
legge nella relazione della Capitaneria di Porto del 23/12/2016. Una chiarezza procedimentale che non lascia
spazi ad interpretazioni! Infatti il Consiglio Superiore Lavori Pubblici, a tale ovvietd procedimentale, ha
sempre orientato il suo parere sia sul primo progetto di messa in sicurezza <delibera GM n.14/2015 “non
ottemperi alle prescrizioni del provvedimento di dissequestro condizionato™>. Sia, in ultimo, al progetto
inviato dal Commissario straordinario il 19/6/2017.

14/B.3 Infatti con nota n.0007072 del 31/7/2017 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, conferma, sul piano
sostanziale, le precedenti indicazioni, e nel richiede alcune precisazioni, attende di acquisire “... una relazione
da parte del responsabile del procedimento che chiarisca 1 dubbi .... e che, nel contempo evidenzi le differenze, se
presenti, tra le lavorazioni previste nel progetto all'esame e quelle inserite nel precedente progetto approvato da codesta
Amministrazione ed esaminato da questo Consiglio superiore con i voti elencati nella precedente nota <di restituzione
del progetto> n, 57400 del 22/9/2015, nonché le forme di finanziamento per la realizzazione dell'opera”.

14/B.4 Pertanto, senza ulteriore indugio, quanto gia elaborato, con le altre parti di progetto esistenti <vedi
delibera Giunta Comunale n.227 del 29/10/2012 di approvazione del progetto esecutivo “Centro servizi-viabilitd di servizio- dragnggi”>
deve essere rivisitato ed assemblato, in modo che, sia sul piano dei lavori, sia finanziario, sia temporale, e
con prezzi aggiornati, l'attuale progetto per il completamento e la messa in sicurezza del porto
commerciale, non gia in via autonoma, ma come ” ... parte integrante del progetto complessivo < o di
completamento> del Nuovo porto di Molfetta”, conforme al Piano regolatore del Porto e all” AT.F.
approvata dal CSLLPP, riassume complessivamente, in un quadro esigenziale, le opere fatte e a farsi per
il Nuovo Porto Commerciale di Molfetta, <stante il dissequestro di tutie le aree portuali> indicando
priorifa ed il cromo programma delle opere del progetto esecutivo di messa in sicurezza. A fal fin i
progettisti dovranno conformarsi al parere della Procura espresso con la nota del 14/10/2016 al quale; <in
tal senso vedi anche nota legale avv. La Forgia del 18/6/2016>.
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14/B.5 Si presenta un quadro esigenziale programmatico e tecnico dei lavori, rappresentando, anche
attraverso un crono programma, le azioni da compiere;

_ 14/B.6 Si prevede nel crono programma e quadro esigenziale, in contemporanea alla realizzazione del

progetto di messa in sicurezza, la progettazione e realizzazione della viabilita di collegamento tra il nuovo
porto commerciale e la zona industriale di Molfetta col previsto relativo rondd, in collaborazione con ANAS,
giusta delibera della Giunta Comunale 31/8/2009 e nota comunale di ripresa operativa di tale
collaborazione n. 49757 del 5/9/2017. Tale realizzazione & assolutamente connessa con le opere del niuovo
porto in quanto, il collegamento con la zona industriale, costituisce il presupposto per la realizzazione del
nuovo porto commerciale. Cosi come da piano regolatore del porto, al fine di rendere pienamente funzionale
la stessa infrastruttura portuale, completando cosi e la viabilita sin qui realizzata ma non utilizzabile in
quanto attualmente sospesa nel vuoto. Il 27/9/2017 ANAS con sua nota n. CGD-0484719- unica che & in
corso la progettazione di adattamento e I'ulteriore copertura economica che vi necessitd; {

14/B.7 Richiesta, acquisizione ed assemblaggio di tutti i pareri necessari per la realizzazione del progetto di
completamento e, in via prioritaria, del progetto di messa in sicurezza;

14/B.8 11 15/9/2017 i progettisti riscontrano, con relazione, le richieste contenute nella nota n. 0017226 del
20/7/2017 del Ministero dell’ Ambiente ed altresi circa le eventuali variazioni contenute nel progetto di messa
in sicurezza, rispetto al provvedimento di VIA gia emesso. 7

14/B.10 i progettisti dettagliano, sul piano tecnico, il quadro esigenziale in applicazione di quello
programmatico riportato nella presente ricognizione, il crono programma nonché le relative “forme di
finanziamento per la realizzazione dell'opera”<a tal proposito si veda tabella di pag. 24> . Sono infine, nella
relazione allegata, riportate le Amministrazioni coinvolte. Si allegano tavole e planimetrie esplicative
58). Cost rispondendo a tutte le richieste della nota 31/7/2017 del CSLLP.

Come gia detto per il quadro esigenziale sopra riportato, a seguito dell'incontro del 13/10/2017, con la
competente Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, vengono elaborate tavole progettuali
conformi a quanto concordato col CSLLPP.

14/B.9 In data 20/9/2017 i progettisti riscontrano con propria relazione e relativa cartografia, quanto richiesto
dal CSLLP con nota n.0007072 del 31/7/2017, illustrando le compatibilita coi voti 109/2004, voti n. 202 /2005,
voti 202a/2006 e voti n.1/2012 relativa alla perizia di variante n.2;

14/B.11 Il tutto in un quadro d'assieme del nuovo porto commerciale di Molfetta, con priorita, come richiesto
dalla Procura, alla di messa in sicurezza e bonifica.

14/B.12 Nella relazione sono descritte altresi le opere, coi relativi costi, che differenziano il primo progetto di
messa in sicurezza dal progetto in corso d’esame, in quanto questultimo evolve in una visione di
completamento ed assumendo un quadro esigenziale e relativo crono programma a realizzare quella visione
d’assieme, come richiesto dalla Procura e dal CSLLP. Lettura altresi confermata e conformata dalla stessa
Capitaneria di porto che con sua nota del 28/12/2016, quale “ricognizione generale sulle problematiche portuali
attinenti lu sicurezza della navigazione” conclude con un invito alla Amministrazione Comunale #on
addivenire quanto prima possibile alla soluzione tecnica delle problematiche in discorso, secondo percorso di legge, a
mezzo predisposizione ed adozione delle misure da sottoporre al CSLLPP onnicomprensive dell'intero ventaglio della
sicurezza, sia_in_termini, cioé, di sicurezza strutturale dell’opera, della navigazione e di tutela

dellincolumita pubblica” .

14/B.13 Questa seconda soluzione & stata concordata, altresi, in sede di prima riunione del tavolo tecnico
tenutosi in data 28/12/2016 sulla scorta del documento prot. 72466 “relazione generale sulle problematiche
portuali attinenti la sicurezza della navigazione” presentata in pari data della riunione dalla Capitaneria di Porto

di Molfetta.

14/B.14 Si precisa, infine, per ]la massima trasparenza e fattiva collaborazione con I’ Autorita Giudiziaria, che
i lavori di messa in sicurezza, nel quadro sin qui delineato ed in corso di parere da parte del CS.LL.PP. -
costituiscono il completamento dell’'opera di cui all’appalto sub iudice, del nuovo porto commerciale di
Molfetta. <cfr parere Pubblico Ministero riportato nel provvedimento di dissequestro della Procura della

Repubblica di Trani del 15/5/2015>.
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14/B.15 Il Rup ed i progettisti, si conformino altresi ai rapporti di verifica delle fasi progettuali, affidati con
determina del 2/5/2017, ad esito di regolare gara d’appalto, alla societa CONTECO check, di Milano per la
validazione del progetto del progetto di messa in sicurezza in corso di ridefinizione.

14/B.16 Si precisa altresi che il parere favorevole della Regione al progetto di messa in sicurezza reso il
28/3/2017 rimane valido. La nuova wvision, in linea con gli adempimenti richiesti dalla Procura e dal CSLP,
olire che dal buon senso amministrativo circa un progetto complessivo, nulla inferiscono con tale parere
favorevole che rimane sul piano tecnico degli interventi proposti.

14/B.17 in data 13/10/2017 in un incontro istruttorio col plenum della sezione competente del CSLLP sono
concordati gli ulteriori dettagli tecnici da presentare per il completamento dell’iter approvativo che si
terra entro il mese di novembre 2017 al CSLLPP. A Tal proposite il RUP ed i tecnici sono invitat
immediatamente a conformarsi e presentare quanto concordato in tale riunione non oltre il 30/10/2017 in
modo da presentare gli atti in tempo utile per Ia seduta plenaria del CSLLP di fine novembre 2017.

15 I rapporioc con 'ATI CM.C.

15.1Con la conclusione dei lavori della Commissione Collaudo si sostanziera una sorta di consistenza,
verifica della contabilita finale e valutazione delle riserve dell'ATI CMC sui lavori oggetto dell'appalto
ora sub judice penale e la nuova Amministrazione Comunale assumera decisioni in merito ad esito del
procedimento presso il CSLLPP, ex art 215 divo 50/2016.

15.25ul punto si registra la delibera della Giunta Comunale n. 253 del 22/12/2015 che al punto 3 dava
mandato ai legali del tempo prof. Avv. Cerulli e avv. La Forgia, <entrambi, regolarmente liquidati per le
prestazioni svolte, ma dimissionari, avendo manifestato la Ioro indisponibilita con note scritte e dunque
non pin attivo il relativo contratto di supporto al RUP> “.... di valutare ogni conseguente decisione sulla
sorte del contraito repertorio n. 7623 del 2/4/2007....".

15.3 11 9/12/2015, il presidente dell’ Autoritd Nazionale Anticorruzione, con la su citata nota n. 0167091 - AG
82/2015/ AP, riscontando la richiesta a tal proposito del legale del Comune, in un lungo e articolato
parere riporta, tra I'altro le delibera n. 4 del 23/1/2008 e la delibera n. 3 del 15/1/2009 dell’ Autorita di
Vigilanza Contratti Pubblici (AVCP), inerenti I'appalto ora sub judice; (cf allegato 27)

15.411 22/4/2016 il Prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli nella Sua lunga e articolata nota inviata al Comune a
riscontro di quanto richiesto nella citata delibera n.253/2015, riporta “... ["opportunita che il Cornune si
sciolga dal vincolo negoziale in essere con 'ATI...”. A tale scopo il legale indica “due strade alternative:
Uannullamento in autotutela degli atti amministrativi prodromici alla stipula del contratto e degli atti aggiuntivi,
con conseguente caducazione del contratto stesso”; OVVEROQO “la promozione di un’azione di nullitd del contratio
e degli atti aggiuntivi inngnzi al giudice ordinario”. Riportando per ciascuna delle “due strade”
argomentazioni a sostegno. (T‘illegz{ 5 }

15.511 10/11/2016 nel Decreto che dispone il giudizio ex art. 429 cpp sono ipotizzate varie illegittimita inerenti
Vappalto;

15.611 3/3/2017 il Prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli ritorna sulla vicenda in relazione alle ulteriori richieste
“...mota CMC Ravenna del 21/2/2017 in cui la societd avanza rivendicazioni economiche, richiamando le riserve
iscritte in contabilitd che vengono contestualmente aggiormate ed aumentate sino ad €. 22.822.451,44; lamentando
il mancato pagamento dei SAL n.38, 39, 40 e 41 <quest'ultimo non ancora contabilizzato> e deducendo pretesi
ulteriori danni che si sarebbero verificati nel periodo di sequestro del cantiere e successivamente <quantificati in
€.1.534.520,00>". 1l Prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli, ribadisce che tali richieste “... traggono origine
dalla mancata definizione della sorte del contratio tuttora in essere con ['impresa stessa con riferimento
al quale non é stata disposta la sospensione dei lavori e dalla mancata adozione di misure idonee a
garantire la custodia del cantiere”. Nello stesso parere il legale tornava a suggerire ... I'adozione di una
delibera di Giunta Comunale di presa d’atto della nullitd del contratto stesso — nullitd affermata dalla Procura della
Repubblica di Trani, dall’ ANAC e dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - della quale il predetto parere
awvrebbe dovuto costituire la base giuridica, da comumnicarsi allimpresa, con il contestuale conferimento di incarico
at legali per la proposizione dell’azione di nullitd in sede giurisdizionale... Tali Proposte sono state discusse anche
in occasione dell'ultima riunione collegiale del 10/11/2016, ove ¢ invece prevalsa Vopinione di rinviare il
problema della definizione della sorte del contraito con la ditta aggiudicataria all’ esito del processo
pendente (sul presupposto che ne potrebbe derivare anche un ordine di ripristino dello stato dei luoghi) ...”.
{Alloguto 60 ¢ Allegato 61)
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15.7Lo stesso legale infine ricorda che “le risultanze dell’A.T.P. potranno essere utilizzate e fatte valere qualora
fosse attivato un giudizio civile da parte dell’ATI C.M.C. - SIDRA - CIDONIO per vedersi riconoscere quarnto
vantato con le riserve iscritte durante I'esecuzione dei lavori”.

15.8 Sin d’ora si ritiene di poter affermare, come innanzi detto, che tale rapporto verra affrontato
immediatamente dopo la conclusione del procedimento presso il CSLLP, dei lavori della Commissione
Collaudo, in forza dell'impegno ad agire “agere” amministrativo, ovverosia il principio di legalita, di
buon andamento e di imparzialitd unitamente al principio della trasparenza e della pubblicita dell'azione
amministrativa.

15.95i precisa infine che, a completamento dell'iter derivante dal presente atto istruttorio, sara istituto un
tavolo tecnico, finanziario e giuridico permanente che coinvolgera professionalitd interne ed esterne
all’ Amministrazione, anche con funzioni di supporto e di consulenza legale al RUP. Tanto al fine di
accompagnare e tutelare giuridicamente ed economicamente I'Ente, i suoi rappresentanti Amministratori
e Tecnici e l'intera Comunitd, che sara costantemente informata, nelle successive fasi del procedimento,
anche in relazione al rapporto con I’ATI CMC Ravenna.

15.10 Sara attuata altresi la possibilita prevista, ove sussistano le condizioni richieste dalle norme, di
inquadrare la presente questione, in relazione al rapporto con I'ATI CMC, in una richiesta di parere
presso la Corte dei Conti della Puglia, ex art. 7, comma 8, della L. 05 /06/2003 n. 131 e da ultimo, I'art 10
bis d.1. 24/06/2016 n. 113 convertito dalla 1. 7/08/2016 n. 160 e di parere allANAC, secondo la
previsione ex art. 211. Dlvo 50/2016 <Pareri di precontenzioso dell’ ANAC>;

1511 Infine resta da valutare ed assumere determinazioni circa I'occupazione dei suoli di proprieta
privata che indennizziamo annualmente, nonostante il fermo dei lavori dalla durata imprevedibile.

16 Considerazioni e richieste

Al fine di addivenire a definitive e formali decisioni a tutela dell'interesse pubblico e del principio di legalita
e trasparenza, si ritiene propedeutico inviare, per opportuna conoscenza, il presente atto di mera
ricognizione e impulso istruttorio per gli Organi ed Uffici Comunali.

Al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici a riscontro della Sua richiesta del 31/7/2017.
Per doverosa per conoscenza, alle Autorita, Enti e Uffici in indirizzo interessati.

Si chiede alle Autorita, Enti, Uffici, Organismi in indirizzo, stante la complessita delle questiory, nell’ambito
collaborazione Istitiizionale, di fornire al Comune di Molfetta:

16.1 Si fornisce al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici quanto richiesto per 'approvazione,
cosi come riformulato e precisato, del progetto di messa in sicurezza e bonifica del nuovo porto
commerciale di Molfetta, unitamente al quadro esigenziale, crono programma e quadro
finanziario del progetto complessivo, come concordato nell’incontro del 13/10/2017, rimanendo a
disposizione per qualsivoglia chiarimento ai fini dell’esito positivo delliter per I'autorizzazione,
stante 1'urgenza e la concreta necessita di preservare la sicurezza del Porto di Molfetta, dichiarata
in pericolo sin dalla data di sequestro e fermo lavori (cfr dichiarazione del Direttore dei Lavori
allegata al verbale n. 1 del 17/10/2013, circa “concreti rischi di danneggiamento delle opere stesse
nonché di spostamento di massi e/o materiali naturali di diverse pezzature in aree non oggetto di
bonifica da ordigni bellici ¢/o in altre aree portuali, con conseguenti pericoli per la incolumita delle
persone e per la sicurezza delle atiivita portuali”. Ed i conseguenti atti, ad uno stadio prossimo
all’esecuzione, dello stesso Custode Giudiziario, poi interrotti per I'intervenuto dissequestro.

16.2 ogni utile parere e ausilio in ragione dei superiori interessi pubblici sia della Citta di Molfetta,
della Regione Puglia e degli stessi finanziamenti Statali.

16.3 Si fa riserva di inviare alla Procura della Repubblica di Trani gli esiti della Commissione di
Collaudo, i cui lavori si sollecitano con la presente, in relazione agli effetti dei Suoi ath nel rapporto
Comune/ Appaltatore, anche alla Iuce della presente ricognizione.

16.4 Si fa riserva di concordare con la Procura della Repubblica di Trani, nei tempi e modi che riterra
opportuno, il dissequestro delle somme del mutuo CC.DD.PP. posizione 4463449,00 le cui somme
rimanevano a disposizione del Custode Giudiziario per i lavori di messa in sicurezza previa
autorizzazione della Procura. Infatti & necessario che essi rientrino nella piena disponibilitd del
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Comune ai fini della copertura della spesa per il relativo appalto, a seguito di approvazione di tale
progetto.

16.5 Si richiede alla stessa Procura della Repubblica se i crediti maturati prima del dissequestro nei
vari SAL (38°,39°,40° e 41°) debbano essere liquidati all’ ATI CMC.

16.6 Alla luce delle azioni amministrative intraprese e qui descritte si ritiene circoscritta “I'inerzia
esclusiva”, che ha visto, invero, procedimenti incalzanti che necessitano ora di essere finalizzati.

Il Sindaco, tommaso ervini
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16.
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18.

19.

20.
21.

24.

ALLEGATI CRONOLOGIA

Delibera Giunta Regionale n, 2051 del 23/12/2002 “ L. R. 20/2000 art3, comma4. Conferimeﬁto delega amministrativa al Comune di
Molfetta per lo svolgimento di funzioni e compiti concernenti i lavori di prosecuzione e completamento della diga foranea del Porto
Comunale”

Delibera Giunta Regionale n. 558 del 15/05/2006 “Legge 84/94, art. 5 LR. 20/00, art. 3 comma 4- Comune di Molfetta- Approvazione
Pjano Regolatore del Porto”.

Delibera Giunta Corunale n. 94 del 25/09/2006 * Nuovo Porto Commerciale di Molfetta. Approvazione progetto definitivo”.
Stralcio Delibera ANAC N. 3 del 15/01/2009 -n. 4 del 23/01/2008 e nota Corte dei Conti del 12/01/2012.

Delibera G.C. n. 68 del 13/02/2008 “ Approvazione Progetto Esecutivo lavori di completamento opere foranee e costruzione Porto
Commerciale” ,

Contratto n. 7667 del 12/03/2008 “ Appalto del servizio di D.L. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per i
cornpletamento opere foranee e costruzione porto commerciale di Molfetta”.

Contratto d’Appalto n. 7706 del 24/07/2008 “ Atto aggiuntivo n. 1 al contratio d’appalto integrato per la progettazione esecutiva e
Pesecuzione di tutti lavori e provviste necessarie per la realizzazione del completamento delle opere foranee e costruzione del porto

commerciale di Molfetta”.

PRIMA PERIZIA DI VARTANTE

Delibera G.C. n. 51 del 02.03.2009 “ Autorizzazione al. RUP per la predisposizione della perizia suppletiva e di varante per migliorare In portanza della
banchina ....". -

Det. Dir. LLPP. n. 195 del 17.08.2009 * Affidamento incarico per la redazione di perizia suppletiva ¢ di variante ¢ adeguamento tecnico funzionale al

u

Piarno Regolatore Portuale ... “.
Delibera G.C. . 03 del 11.01.2010 “ Appalto integrato per lavori di completamento opere foranee e costruzione nuovo porto commerciale.
Approvazione perizia di variante n. 1 -Realizzazione via mare dello sperone-“.

TRANSAZIONE

Delibera G.C. 1. 25 del 01.02.2010 “Lavori di completamento opere foranee e costruzione porto commerciale. Approvazione atto di
transazione tra il Comune di Molfetta e I'’ATI CMC-SIDRA-CIDONIO ”

Relazione riservata del D.L. in data 21/12/2009 relativa alla riserva n. 1 iscritta il 13/11/2008 e quantificata 1'1/12/2009".

Corte dei Conti Procura Regionale Sezione Puglia “Provvedimento di archiviazione “.

SECONDA PERIZIA DI VARIANTE

Delibera G.C. n. 101 del 16.05.2011” Appalto integrato per lavori di completamento opere foranee e cosiruzione nuovo porto commerciale.
Approvazione perizia di variante n. 2°.

Del G.C. n. 258 del 11.10.2010 “Valutazione tecnica comparatioa tra D.M. 14.01.2008, D.M. 14.03.2005 ¢ D.M. 16.01.1996 della affidabilita del

”

progetto esecutivo strutturale ...".

Del. G.C. 1. 30 del 18.03.2011 “Autorizzazione al direttore dei lavori a vedigere In 2° perizia suppletion ¢ di variante sulla buse delle indicazioni fornite
dalla G.C. con del. N. 258 dell'11.10.2010 ....".

Pareren. 1/2012 del 22 febbraio 2012 del Consiglio Superiore LL.PP. “... su opera (banching di N-W) in variante al progetto approvata”.

ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE

Parere n. 66/2013 del 18 settembre 2013 del Consiglio Superiore LL.PF. su “Piano regolatare portuale - Adeguamento tecnico Funzionale per
traslazione 2° braccio molo di sopraflutto” Contratto di appalto per I'esecuzione del servizio di progeftazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e salvaguardia delle opere in costruzione del porto commerdiale di Molfetta” su

progetto di messa in sicurezza.
SEQUESTRO

Contratto di appalto del 02/12/2014 ad oggetto: “ Contratto di appalto per l'esecuzione del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e saloaguardia delle opere in costruzione del porto commerciale di
Molfetta”. (cfr. pag. 5)

Delibera 02/07/2014 Giunta Comunale n. 170 “Indirizzi afidamento progettazione ¢ direzione lavori messa in sicurezza”.

Determina LL.PP. del 17/9/2014 1.888 “incarico progettazione e direzione lavori messa in sicurezza porte”.

Parere n. 1661 del 21/11/2014 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare su " Completamente opere foranee nuovo porto
commerciale di Molfetta lavori di messain sicurezza delle opere gid realizzate”.

Contratto di appalto del 02/12/2014 ad oggetto: “ Contratio di appalto per I'esecuzione del servizio di progetiazione esecutiva, direzione lavori, e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e salvaguardia delle opere in costruzione del porto commercile di

Molfetta”.
Delibera 28/1/2015 Giunta Comunale n. 14 “dpprovazione progetto esecutivo messa in sicurezza”.
DISSEQUESTRO

Provvedimento della Procura Repubblica Presso il Tribunale di Trani emesso in data 15 maggio 2015 con allegato Verbale 18 maggio 2015
di dissequestro condizionato redatto dalla Guardia di Finanza.

Nota RUP prot. 57400 del 22 settembre 2015 per richiesta parere al Cons. Sup. LL. PP. su progetto di messa in sicurezza.
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39.

40.
41.
1.

48.

49,

52

Parere ANAC del 09.12.2015, prot. 0167091 pervenuto al prot. comun. il 11.12.2015 con n. 0076351.

Delibera di Giunta Comunale . 253 del 22/12/2015 ad oggetto: “Opere di messa in sicurezza del nuovo porto commerciale di Molfetta”.

Parere n. 61/2015 del 23 febbraio 2016 del Consiglio Superiore LL.PP. su “Progetto esecutivo di messa in sicurezza”.

Nota del 18/10/2016 dell’avv. Michele Laforgia con allegata nota prot. 4900 del 14/16/2016 della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di

Trani.

Verbale del 28.12.2016 del Tavolo Tecnico ad oggetto “Analisi dei rischi e lavori di messa in sicurezza porto di Molfetta” con allegata relazione
della Capitaneria di Porto di Molfetta, prot. 17095 del 28.12.2016 su “Ricognizione generale sulle problematiche portuali attinenti ln sicurezza della

navigazione” .

Nota RUP prot. 12628 del 03.03.2017 indirizzata alla Regione Puglia e alla Capitaneria di Porto ad oggetto: “Deliberazione di G.R. n.
2051/2002 di concessione, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 20/2000, al Contune di Molfetta della delega amministrativa per lo svolgimento di
Sfunzioni e compiti concernenti 1 lavori di completamento della diga foranea del porto. Opere da eseguirsi per la messa in sicurezza del Porto di Molfetta”.

Nota prot. 0007212 del 28.03.2017 del Dipartimento Mobilita, Qualitd urbana, OO.PP. ¢ Paesaggio della Regione Puglia in riscontro alla

precedente nota del RUP.

Verbale 5/4/2017, tavolo tecnico presieduto dal Commissario straordinario.

Determina LL.PP. n. 303 del 2/5/2017 ad oggetto: “Affidamento incarico di supporto alle atiivitd del RUP per la verifica ai fini della

validazione del progetto esecutive opere di messa in sicurezza del porto. Deternminazione a contrattare”.
Notan. 11726 del 25/9/2017 del Ministero dell’ Ambiente di richiesta parere tecnico.

Nota n. 0017226 del 20/7/2017 del Ministero dell’ Ambiente di richiesta chiarimenti su progetto di messa in sicurezza.

Nota pec protocollo 007072 del 31/07/2017 del Consiglio Superiore LL.PP. di richiesta chiarimenti sul progetto esecutivo di messa in

sicurezza.

IL DOVERE DEL FARE <AGERE> DEL COMUNE

VERBALE DI CONSISTENZA, COLLAUDO, CONTABILITA’ FINALE E VERIFICA TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLE OPERE

GIA’ REALIZZATE DALL’'A.T.L E ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

Nota RUP prot. 59390 del 25.10.2016 indirizzata alla Commissione di Collaudo ad oggetto “Lavart muwvo porte commerciale di Molfetta” con

allegate note di corrispondenza della Commissione di Collaudo.
Nota 52580 del 18/09/2017 del Presidente Commissione di collaudo Andrea Ferrante.
Verbale di riunione del 29/09/2017.

Relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio del 14 dicembre 2015 sulla procedura di “Accertamente Tecnico Preventive”
2131/14 R.G. Trib. Trand tra Comune e A T.I. CM.C-Cidonio-SI.D.R.A. ¢ RT.L. Acquatecno srleIdrotec sl

Decreto n. 437 del 19/01/2016 emesso dal Presidente del Tribunale di Tray, per liquidnzione oneri CTU per procedimento A.T.P.

Decreto Sindacale prot. 19838 del 08/04/2016 di costituzione dinanzi alla Corte di Cassazione con nomina del prof.
difesa dell’Ente avverso Decreto del Presidente del Tribunale di Trard n. 437 del 19/01/2016.

Tribunale di Trani “ Accoglimento parziale del 05/08/2016 RG n. 891/2016”

Nota prot. DCI_2017_OUT_0124 DEL 21.02.2017 della CM.C. di Ravenna su “Aggiornamento riserve”.

Nota RUP prot. 16711 del 23,03.2017 di riscontro alla predetta nota CM.C. di Ravenna sull’aggiornamento riserve.
BONIFICA-MONITORAGGIO MARING

Nota ARPA PUGLIA prot. n. 0063367 del 23/12/2011;

della Causa Civile n.

Avv. Cerulli Irelli a

Nota STES del 28/07/2016 “Esecuzione di rilievo batimetrico dell'imboccatura ¢ delle acque prospicienti la diga foranea del porto di

Molfetta”

Nota Prefettura di Bari n. 0047945 del 19/09/2017 “ Accordo di programma per attivita di bonifica sistematica da ordigni bellici nel basso

adriatico ...”

SITUAZIONE FINANZIARIA

RTI” Quadro esigenziale - Relazione;

Nota Capitaneria di Porto Molfetta n.17095 del 28/12/2016” Analisi dei rischi e lavori messa in sicurezza Porto di Molfetta. Convocazione

tavolo tecnico”

52 bis Nota Ing. Gianluca Loliva “Sopralluogo del 27/10/2017 del secondo braccio del molo sopraflutto”.

&3;

54.

Nota 43054 del 27/07/2017 del Sett. LL. di trasmissione al Ministero dell'Interno delle schede rendicontazione dei contributi assegnati al

Comune di Molfetta con Leggi Finanziarie.

Delibera Giunta Regionale n. 808 del 17/04/2015;

Nota prot. 2017.05.11-U-2149-091 del 11/05/2017 della RTI -ACQUATECNQO- LOLIVA-IDROTEC-ARCHITECNA ENGINEERING.

Nota ANAS prot. CDG-0484719-P del 27/09/2017 " Asta di collegamento SS. 16 bis”,
Risposta RTI al Ministero dell’Ambiente del Registro Ufficiale U-0017226.20-07-2017
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58. Risposta R.T.L: Consiglio Superiore Lavori pubblici nota n. 0007072 del 31/07/2017.

59. Nota del 22/04/2016 del Prof. Avv, Cerulli Irelli ad oggetto: Contratto d'appalto lavori Porto di Molfetta ATT CMC di Ravenma, profili di
invalidita e misure conseguenti (delib. G.C. n. 253/215)

60. 03/03/2017 del Prof. Avv. Cerulli Irelli ad oggetto: nota prot. 11293 del 27/02/2017.

61. Verbale tavolo tecnico del 10/11/2016.

PLANIMETRIA GENERALE DEGLI INTERVENTI
alla luce di quanto concordato il 13/10/2017 con la competente Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

PLANIMETRIA BONIFICA BELLICA
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