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COMUNE DI MOLFETTA PROVINCIA DI BARI

ALLEGATO 19

CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO

g DELLA SICUREZZA IN FASE Df ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN

E‘ SICUREZZA E SALVAGUARDIA DELLE OPERE IN COSTRUZIONE DEL
g_ | PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA.

s ———
i REPUBBLICA ITALIANA

: C1G:59354128EC

L'aano duemilaquattordici addl due del mese di dicembre in Molfetta e nella

Residenza Comunale,

Avanti di me, dott. Carlo CASALINO, Segretario Generale del Comune di Molfelta,

facoltizzato ai sensi dell’art. 97 del TUELL decr. Legisl. nr. 267/2000 a rogare i

contratti in forma pubblica amministrativa dell’Ente sono personalmente comparsi i

Siguori:

1) Arch. Lazzaco PAPPAGALLO, nato a Molfetta 1'08.04.1952, nella qualita di

Dirigente del Settore LL. PP del Comune di Mol.fetm domiciliato per la qualu' ca!

rivestita presso la sede comunale. il guale, ai sensi dellart. 53) del Regolamenlo per

la Disciplina dei Contratti del Commune di Molfetta, dichiara di agire esclusivamente]

in oome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, Codice

Fiscale n. 00306180720 di seguilo nel presente atlo indicato anche “ Comune ™;

2) Ing.Paolo TURBOLENTE, neila qualita di legale rappresentante della societ:

“ACQUATECNO s.r.1.”, con sede in Roma alla via Ajaccio n. , capitale sociale di €

103.500,00 = (centotremilacinguecento/00), iscritta nel Registro delle Imprese di

Roma, Cadice Fiscale n. 87967640587 e partita LV.A. n. 01921391007 - R.E.A. n|

637015, Capogruppo Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese,




giusts atto n. 072857 di repertorio raccolta n. 012662 in data 11 dicembre 2007,

rogito del Dott. Proc. Maria Lida Cianci, Notaio in Roma, registrato presso

I'Agenzia delie Entrate Roma 3 il 12.12.2007 al n. 0042935, costituito con:

-Societa “IDROTEC S.r.l.” con sede in Milano al Viale Cassala 11, partita LV.A.

n. 094456160150, Mandante; - socicth “ARCHIT! ECNA ENGINEERING Sr.1"

con sede in Messina alla Piazza L, Fuleo, isolta 363, partite LV.A. o

(02582190837, Mandante;

-Ing. Gianluca Loliva, nato 2 Putignano il 22 aprile 1974, residente in Castella:na‘

Grotte alla via Putignano 5. 88, Codice Fiscale LLV GLC 74D22 HO96A. parma{

LV.A. n. 06094300727

(d’ora innanzi anche “appaltatore™)

3) Dott. Giuseppe VACCA, nato 2 Bitonio d 05/11/1956, domiciliato presso il

proprio studio in Bitonto alla Via Mons. Ple Berardi n. 5, Codice Fiscalo

VCCGPP56505A893Q, nella qualita di Amministratore & custode giudiziario,

autorizzato alla stipula di quanto infra in virth di specifica autorizzazione datat

1°.12.2014 del Tribunale di Trani- Ufficio del Giudice per le Indagi Preliminari-

dott. Francesco Zecchillo, che esibisce alle parti.

premesso

- che il Comune di Molfeita con deliberazione di G.C. n. 94 del 25.8.2006 ha

approvato il progetio definitivo da porre & base di gara per I'appalto integrato per izq

progettazione esecutiva e costruzione del Porto commerciale di Molfetta;

- che con successiva determina dirigenziale de] Setiore Appalti n. 78 del 17.10.2006

il Comune di Molfetta ha indetto una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio

del prezzo piit basso, per la progettazione esecutiva e per I'esecuzione dei lavori di

ampliamento del Porio commerciale di Molfetta, consistenti in opere foranee di
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difesa dal moto ondoso, dragaggi, opere marittime perimetrali interne, opere stradali,

opere civili per le attivita portuali, e varie tipologie di impianti, ed ha approvato il

relativo bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto (cfr. #*¥).

- che con contratto n, 7623 d Repertorio in data 2.4.2007 # Comune di Molfetta ha

conferito alla “A77 COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - CMC DI

RAVENNA" - risultata aggiudicatatia all’esito delia predetta procedura di gara -

I'appalto per la progettazione esecutiva e |’esecuzione di tutti { lavori e provviste

necessarie per la realizzazione del completamento delle opere foranee € costruzione

del Porto Commerciale di Molfetta (da ora in pol, “appalio principale Iavori

CMC™), per un importo complessivo di euro 37.761.720,56, di cui euro

55.514.559,54 per tavori, eurs 1.532.906,36 per oneri di sicurezza ed eurp

714,254,66, comprensivi di CNPAIA ed [VA, Quale comispettivo per la‘

progettazione esecutiva;

- che in data 31.10.2007, |47y COOPERATIVA MURATOR! E CEMENTISTY

CMC Di RAVENNA" ha consegnato al Comune di Molfetta il progetto esecutivol

delle opere relative al citato Porto Commerciale, che prevedeva alcune modifiche al

progetio definitivo posto a base d Bara, e che ¢ stato approvato con delibera di

Giunta Comunale 5. 68 del 13.2.2008;

- che con contratto n. 7667 di repertorio in data 12.3.2008 (registrato 2 Bari —

Agenzia delle Entrate — ufficio d Bari 2 — &l n. 11268 de} 28.3.2008), stipulato in

esecuzione della determinazione dirigenziale —~ Seftore Demografia ~ Appalti

Contratti n. 6 dg 24.1.2008, it Comune di Molfetta ha conferito al “R T/

ACQUATECNO S.r.1® I"appalio per I'esecuzione del “servizio di direzione lavori ¢

coordinamento della sicurezza in Jase di esecuzione dei layorr (da ora in poi,

“appalto principale direzione lavori”) relativamente al predetio appalio dei lavor pen




il completamento delle opere foranee e la costruzione del Porto Commerciale di

Molfetta;

gt

- che in data 26.3.2008 ha avuto luogo la consegna dei lavori all'“AT]

COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - CMC DI RAVENNA™,

- che il citato contrafto n. 7623 di Repertorio del 2.4.2007, relativo ai lavori di

castruzione del Porto commerciale, & stato successivamente modificato com tre atti

aggiuntivi, in data 24.7.2008, 11.10.2010 e 156.5.2011, che si sono resi necessari pen

adeguare I'importo conirattuale alle variazioni delle opere da realizzare, introdette

rispettivamente in sede di progettazione esecutiva e di approvazioe delle perizie di

variante di cui alle delibere di G. C. n. 3/10del 11.1.2010 e n. 101 del 16.5.2011;

- che con determinazione dirigenziale n. 316 del 26.11.2012, & stato disposto unj

adeguamento dell'incarico ol “RTI ACQUATECNO S.r.L.” per il servizio di direzione

lavori e coordinamento della sicurezza di cui all'appalto principale del 12.3.2008, in

ragione dell’ aumento dell'importo dei lavori per effetto della 2° perizia di variante g

della maggior durata del servizio, prevedendo un incremento del corrispettivo per

complessivi € 722.796,29, IVA e contributi compresi;

- che tra il 2009 e il 2011, a sepuito di segmalazioni da parte dell’Autorita di

Vigilanza per i Contratti Pubblici - AVCP e del Corpo Forestale dello Stato di Bari -

sono stali avviati due procedimenti penali (rispettivamente, n. 1592/09 e 2629/11),

che hanno interessato |a vicenda della costruzione del nuovo Porto Commerciale;

. che con ordinanza del 24 settembre 2013, il G.LP. del Tribunale di Trani hai

disposto il sequestro preventivo delle aree oggetto della consegna dei laveri awenuta{

il 26.3.2008 da parte del Comune di Molfetta all'*ATI COOPERATIVA M URATOR!*

E CEMENTISTI - CMC DI RAVENNA" e delle somme residue del mutuo concesso

al Comune di Molfetta dalla Cassa Depositi e Prestiti, con il conseguente
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affidamento di detti beai 2l doft. Giuseppe Vacca, in qualith di amministratore €
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custode giudiziario;

- che in conseguenza di detto provvedimento di sequestro, si & determinato ['arresto

farzoso di tutte le attivith di costruzione delle opere portusli, che sono rimaste in

parie incomplele ed esposte agli agenti atmosferici g alle maregeiate, risultando

pertanto suscettibili di rapido deterioramento € fattore di rischio per la pubblic

incolumita e per la navigazione;

- che &l fine di discutere in ordine alle modalita e ai tempi di esecuzione dei lavord

per la messa in sicurezze dell’'area di cantiere e per 12 conservazione delle opere gi‘n.'

in parte realizzaie al momento del . sequestro, & stalo comvocato da parte

dell’amministratore giudiziario — su autorizzazione del G.LE. - un tavols tecnico —

amministrativo;

- che il GIP di Trani ha convocato una rignione in data 17.1.2014, nel corso della

guale ha ribadito 'urgenza — derivanie dalla necessita di evitare prevenire qualsiasi

situazione di pericolo per la collettivita - di effettuare i lavori di messa in sicurezza)

del cantiere softoposlo & sequestro preventivo, cosl come indicati dalla stess

Direziope Lavori nel corso delia riunione del 13.1L 3013, Con riferimento 2 tali

lavori, distinli e sopravvenuti rispetto 2 quetli oggetio del contratto di sppalto per §ai

costruzione del Porto commerciale, pur costituendo in parte opere gia previsie ne

progello esecutivo, & emersa 1'esigenza di stipulare nuovi contratti, che dovranno

rignardare sia I'attivite di direzione dei favori sia la realizzazione dei lavori stessi,

con V'intervento dell’ Amminisiratore giudiziario. A tal fine, quest'ultimo & stalo

aulorizzato a porre in essere tutti gli st necessari per la formalizzarione dei

rapporti;

- che & seguito di ulteriori spprofondiment tecnici, nel corso del tavolo tecnico del 3
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febbraio 2014 convocato dall'A.G. cui hanno partecipato tutti i componenti delly

Commissione di Collaudo, & stato convenuio di realizzare altresi la sovrastruttura di

completamento delle banchine Nord Ovest e Martello a cassoni, allo scopo di

preservare gli stessi cassoni dal prevedibile degrado, che potrebbe pregiudicare

I’emissione del certificato di collaudo;

. che a fronte della necessith di realizzare la predetta sovrestruitura di

completamento delle banchine a cassoni nonché di provvedere al ripristine dei dann%

subiti pel frattempo dal molo di sopraflutto in esecuzione per effetio del motol

ondoso, la cui entith resta da accertare mediante gli opportuni rilievi di prossima

esecuzione, l'importo dei lavori - comprensivo degli oner di sicurezza - da eseguire

& al momento stimabile in via presuntiva ia circa € 5.852.164,50;

- che i lavori da realizzare per la messa in sicurezza dell’area di cantiere e per la

conservazione delle opere realizzate sono in massima parte compresi tra i lavori per

la realizzazione del completamento delle opere foramee e costruziope del Poriof

Commerciale di Molfetta gia oggetto di affidamento i favore dell™AT7]

COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - CMC DI RAVENNA™,

considerato

- che & intendimento anche dell’ Amministrazione comunale procedere con somina

urgenza all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza delie opere del cantiere;

- che il decreto legislativo 12.42006 n. 163, all’art. 57 consenle alle stazioni

appaltanti, in alcune specifiche ipotesi, di “aggiudicare contratti pubblici mediame]

procedura negoziata senia previa pubblicazione di un bando di gara ... dandanei

conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre™]

prevedendo tra 1'aliro che detta procedura & ammessa “nella misura strettamente

necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per lg
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stazioni appaltanti, non & compatibile con i termini imposti dalle procedure aperie,

ristrette, 0 negaziate previa pubblicazione i un bando di gara. Le circostanze,

invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili allc{

stazioni appaltanti” (art. 57, comsna 2, lett. o))

| . che l'urgenza, al fine di legittimare {'affidamento diretto mediante procedum&

negoziata, deve €sSere qualificata, & cioe deve presentare determinate caratteristiche,

individuate dal codice 52550 ed interpretate rigorosamente dalla giurisprudenza. Ein

particolare deve essere “estremd’ € ciob caratterizzata da un'imperiosita che non

| consenta alcuna soluzione aliernativa; deve derivare da eventl imprevcdibili, e cio

da circostanze che no potevano essere previste con {*uso dell' ordinara diligenze; €

infine tali circostanze non devono essere imputabili alla stazione appaltante;

X

. che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la sospensione di tma%

procedura di gard da parie dell’ Autorita giurisdizionale costituisce evento idoneo n%

determinare una situazione di urgenzs € di eccezionality, tale da legitimare

{'attivazione di una procedura negoziata ex arl. 57, comma 2, lett. ¢}, laddove vi si

I'impeliente necessith di interesse pubblico di assicurare la oon ipterruzione di up

servizio. Infatti si & sostenmto che a seguita delia sospensione cautelare, si produce

nella vicenda amministrativa “unag situazione che pub essere assimilata all 'x‘pmeszJ

della risoluzione del contratlo per impossibilita sopravvenuta della prestazione

dipendente da factum principis, guest'ultimo ravvisabile nel dictum giurisdizionale.

La fattispecie presenia punti di contatio assai stretti con il caso in cul venga

interrotto un rapporto contrattuale con I'appaltatore a causa di una risoluzione 0 di

una rescissione del contratto. In quel caso, sussistendo le ragioni di urgenzs, da

motivare adeguatamenie nella delibera. "’ Amministrazione poteva procedere per la

giurisprudenza a stipulare il contratio a wrattativa privata” (T AR Piemonte, Sez. L,




9.9.2008 n. 1887). it di recente, il giudice amministrativo ha ritenuto rispettosa dei

presupposti normativi, € quindi legittima, la decisione di una asl di fare ricorso alla

procedura negoziata per {*affidamento del servizio di ristorazione ospedaliera, per un

breve periodo, npelle more della decisione del gindice amministrativo su un

controversia concernente il medesimo servizio (TAR Lazio, sez. I, 24.4.2012, n.

3663; nello stesso senso, TAR Campania, Sez. I, 20572012 n. 2528, che in un

vicenda analoga ha ritenuto sussistenti i presupposti dell' imprevedibilita, in ragione

della complessa vicenda giurisdizionale, e dellurgenza, derivante dalia necessita di

assicurare la continuita di ua servizio di natura essenziale);

- che, a mente dell'art. 57, comma 5, letL 8) d.lgs. cit. 163/06, ta procedura negoziat

& inolire ammessa ... per i lavori 0§ servizi complementari, non compresi nel

progetto iniziale né nel contratio iniziale, che, a seguito di una circostania

imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggefio
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del progetio o del contratio iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che
b2 P

presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetio delle seguenti condizioni:

sy

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo

tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla

ey

stazione appailtanie, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contraito

iniziale, sono stretiamenie necessari al suo perfezionamento; a.2)il wvalore

complessivo stimalo dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non

supera il cinguanta per cento dell‘importo del contratio iniziale™;

- che detta norma consente oll' Amministrazione appaltante di far ricorso alla1

procedura negoziata e di atiribuire ia via diretta all’ operatore economico con il quale

ha gi& in corso un rapporto per ['esecuzione di altre opere o servizi, ulteriori lavori ¢

servizi complementari ed aggiuntivi, che siano caratierizzati da particolari
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| svolti dall’'impresa, e non ricompresi nel progetto iniziale. La realizzazione di tali

javori o semz:, per. cost dire sopravvenuti, deve trovare glusu.ﬁcazmne in ugpa

circostanza imprevisia. I lavori o servizi aggiuntivi devono essere tecnicamente ed

economicamente connessi a quelli gik realizzati, e non possono essere seperati dal

questi ultimi se non recando un “grave inconveniente”, e guindi un pregiudizio sl

stazione appaltante; ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratio

iniziale, appaiano come strettamente necessari per il suo perfezionamento. Ed infine,|

vi & un limite di caratiere economice, in quanto il valore complessivo dei lavori ©

servizi complementari ed aggiuntivi non pud superare il cingquanta per cento

dell'importo dei lavori o servizi previsti nel contratto iniziale;

- che Ia giurisprudenza ha ritenuto legittimo Iaffidamento a trattativa privata di|

javori nei casi in cui esso & avvenuto sia per motivi tecaici, ciog in relazione ad un

| progetto che si presenta come una mecessaria integraziooe tecnica di quello

originario, sia per la complementarietd e per il fatfo che esso & divenuto pecessario, 2|

i

seguito di circostanze non prevedibili all’atto della prima aggiudicazione (Cons. St.,}

B L

V, 342001 n. 1992). E smcora, secondo la giurisprudenza, agli effetti

deli’affidamento diretto all’appaltatore delle opere principali, possono rilenersi

complementari “... quelle opere che, da un punto di vista tecniico-costruttivo,

rappresentino un'inlegrazione dell' opera principale, saldandosi inscindibilmente con

essa, si da giustificarne 1'affidamento, e la relativa respopsabilild costruttiva, ad un

unico esecutore” (CGA, 3.2.2000, n. 38);

considerato aliresi " -

- che in conseguenza dell'ordinanza del GIP di Trani del 24.9.2013, che ha disposto

| il sequestro del cantiere relativo ai lavori di costruzione del Porto commerciale di}




Molfetta, si & determinato I'arresto forzoso e per un periodo di tempo allo stato non|

preventivabile, di tutie le aftivita di costruzione. In particolare, al momento del

sequestro erano in corso di realizzazione il 2° braccio del molo di soprafflutto, in

continvazione della esistente diga Salvucci, € la nuova banchina, cop ['utilizzo df

cassoni cellulari. Dette opere, rimaste incomplete, sono esposte agli agenti

atmosferici e alle mareggiate, risultando perfanto suscettibili di rapido)

deterioramento e fattore di rischio per la pubblica incolumiti e per la navigazione;

- che sussiste Ueffettiva necessita di realizzare con estrema urgenza i lavor di mess
g

in sicurezza dell’area di cantiere e di conservazione delle opere realizzate, anche in

considerazione dello stato di allerta dovuto al maltempo ed alle numerose

mareggiate, di forie intensila, che hanno colpito aei mesi invernali 1'zerea portuale

che hanno gia provocato diversi danni nella prima settimana del mese di dicembre;

- che appare infatti imprescindibile garantire la sicurezza per la navigazione e peg

I"incolumitd pubblica, come denunciato dal RTI incaricato della Direzione dei lavor

di costruzione del Porto Commerciale e condiviso anche dal GIP e dal Pubblico

Ministero in occasione degli incontri del 13.11.2013 e del 17.1.2014;

- che sotio altro profilo, il detericramento delle opere portuali gia realizzate appare

susceftibile di determinare un grave danno erarizle, considerato che sono stati gia

realizzali lavori per un importo di € 37.868.615,50 (contabilizzati al 41% SAL);

- che la predeita situazione di urgenza oltre ad essersi determinata in conseguenza di

fattori imprevisti ed imprevedibili, non & imputabile al’ Amminisirazione comunale,

in quanto come detto, deriva da un provvedimento dell’ Autoritha giudizieria reso

nell'ambilo di procedimenti pepali nei quali I' Amministrazione comunale & persona

offesa dal reato e intende costituirsi come parte civile;

- che |'Amministrazione comupale si ¢ da subilo attivata per consentire la
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fealizzazione di dett lavor, sia partecipando all’apposito  tavolo tecnico

amministrativo, costifuito dall’ Amministratore giudiziario su autorizzazione del GIP,

al fine di stabilire le modalita e i tempi per Pesecuzione di detti lavor, si

procedendo alia consegna dei lavori di prospezione dei fondali marini per la ricerca,

individuazione e salpamento di masse metalliche e ordigni bellici presenti nelle ares

interessate dai lavor, la cui bonifica, formalmente certificats, & fattare propedeutico

e imprescindibile per I'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza;

- che dal verbale del 17.1.2014 & emersa la pecessit che per detti lavori di messa in

sicurezza, distinti e sopravvenuti rispetic 2 quelli oggetto del contratto di appalto per

la costruzione det Parto commerciale - pur costituendo in parte opere gia previste nel

progetto esecutiva — si proceda alla stipula di puovi contratti, che dovranno

riguardare sia I attivita di direzione dei lavori sia la realizzazione dei lavori stessi,

con l'intervento dell’ Amministratore giudiziario. A tal fine, quest'ultimo & stalg

autorizzato a pore in essere tutti gli atli pecessari per la formalizzazione dei

rapport;

- che i lavori da affidare con procedura negoziata atiengono, come indicato dal GIE]

nel corso della citata riunione del 17.1.2014, esclusivamente 2 quelli urgenti di

messa in sicurezza del cantiere sottoposto a sequestro preventivo, al solo [ine quindi

di evitare ¢ prevenire qualsiasi situazione di pericolo per la colletlivitd;

- che sussistono inoltre i presupposti per I'applicazione della procedura negozials ex

arl. 57, comma 3, lett. a), in quanto i predetti favori per la messa in sicurezza

Fos gl
i

dell’area di cantiere e per la copservazione delle opere portuali realizzate erano in

massima parte compresi ra i lavori per la realizzazione del parto commerciale,

originariamente affideti all’"AT] COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI -

CMC DI RAVENNA" (ad eccezione di una parte, e cioe la testata provvisoria del
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molo di sopraflutto e gli interventi di ripristino dei danni subiti in conseguenza delle

mareggiate) € soltanto in conseguenza del provvedimento di sequestra, che hai

determinalo Ia sospensione dei rapporti contrattuali in essere, sono divenuti necessari

-

e urgenti, e si & ritenuto opportuno stipulare nuovi contratti per discipliname

I'esecuzione. In altri fermini, si tratta di opere che, pur previste nel contratio

originario, sono state “separate” in conseguenza del sequestro del capliere, e che
g P cgu

sarauno conservate in caso di ripresa dell’esecuzione del contratto originario stesso,

scomputandone | relalivi oneri. Analoghe considerazioni valgono per I'attivia di

direzione dei lavori di messa in sicurezza, trattandosi anche in questo caso di atlivilﬂ

compresa nell’ “appalio principale direzione lavori”, per la quale si & reso

Decessario un nuovo contratto in conseguenza del citato sequesiro;

- che i lavori di messa in sicurezza e le attivita di direzione lavori e progettazione

possono riterersi “complementari” rispetto a quelli originariamente affidati ail' AT]

e al RTL perché caratterizzati proprio dal requisito, richiesto dalla norma, dell2 non

separabilita sotto il profilo lecnico, rappresentando infati il completamenio

dell'opera principale, saldandosi inscindibilmente con essa; cid che giustifica)

secondo la giurisprudenza, |'affidamento, e la relativa responsabilita costruttiva, ad

un umico esecutore. Non vi & dubbio inolire che detti lavori aggiuntivi, non

ricompresi nel contratio iniziale, si siano resi necessari “a seguifo di una circostonza

imprevista”, rappresentata nella fattispecie, come pil volte detto, dall*intervenuto

sequestro dei cantieri da parte dell’ Autorita giudiziaria. Infine, nel caso di specie &

pienamente rispettato anche !'ultimo criteric indicato dalia norma, guello ciod)

relalivo al valore complessivo stimato del contratto per lavori e servizi aggiuntivi,

che pon deve superare, come visto, il 50% dell'importo del contratto iniziale.

L’importo dei lavori di messa in sicurezza & infatti stimabile in circa 5.852.164,50

g o
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euro, a fronte di un importo dei lavori previsti dal contrafto originario di olire 35

milioni di euro; mentre il valore delle attivita di progetiazione e direzione lavori &

stimabile, =i sensi del successivo art. 7 del presente contratto, in € 282.554,53 oltrel

IVA & INARCASSA, a fronte del valore dei servizi di cui all™appalto principale]

direzione lavori”, pari ad oltre 2 milioni di euro;

- che I"affidamento dell’attivita di progettazione e di direzione dei favori di messa in

sicurezza pud avvenire a favore del “RT.L. ACOQUATECNO S.r.L", in ragione dclla{

somma urgenza, dell’aequisita conoscenza dei luoghi, del progetto e delle opere

eseguite e da eseguire, nonché della immedista disponibilita logistica delle aree,

tanto pid che il medesimo R.T.I & pia stato selezionato all’esito di procedura ad

evidenza pubblica per la Direzione dei Lavod e il Coordinamento della sicurezza dei

lavari di costruzione del nuovo Porto commerciale, “di cui all’appalio principale

direzione lavori™;

- che con determinazione dirigenziale setiore lavori pubblici or. 212 del 17/9/2014

esecutiva ai sensi di legge veniva approvato ai sensi dell’ast. 192 del dect. legisl. 1.

267/2000 lo schema del presente contratto;

- che il Ministero dell’ Ambiente con nota 0. 38771 del 24.11.14 acquisito al prot.

comunale n. 79494 del 02.12.2014, ha comunicato che la Commissiene Tecnica con,

proprio parere n.1661 del 21.11.14 ha valutato positivamente le opere di messa in

sicurezza, oggetto dell’incarico di progettazione de qua.

tutto cid premesso e considerato

Tra I'arch.Lazzaro Pappagallo, nella gualita di Dirigente Settore Lavori Pubblici del

Comune di Molfetta, il costituito ing. Paclo Turholente, nella sua qualita avanli

dichiarata e il dott. Vacca Giuseppe, pella sua qualita di Amministratore e custode

giudiziario, si conviene e si stipula quanto appresso.
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1) I sunnominati contraenti dichiarano che Je premesse narrative costituiscono parte;

inlegrante e sostanziale del presente contratic.

2) Oggetto dell’incarico

Il Dirigente Settore LL.PP,, in nome e per conto e nell'interesse del Comune di

Molfetta, demenda ed accolla al “R.T{ ACQUATECNO S.r.L" da Roma, chel

accetla, I'incarico di progettazione, direzione lavari & coordinamento della sicurezza

in fase di esecuzione delle apere nei limiti di quanto di seguito specificato:

I.messa a dimora nelle posizioni definite dall'originario progetto appaltato per le

banchine di Nord Ovest e Martello di n® 14 cassoni celluiari in cemenlo armalo

che, alla data del sequestro, risultavano gia prefabbricati e collocati

provvisoriamente negli specchi acquei portuali antistanti le suddette banchine,

compreso il riempimento delle celle con idonei materiali di cava, Ia esecuzione di

scogliera antiriflettente in alcune celle frontali e dei giunti (ra cassoni contigui;

ILesecuzione della sovrastruttura mediante getio in opera della trave di coronamento

delle banchine di Nord Ovest e Martello nei tratti che non fsultavano gia eseguiti

alla data del sequestro ed in corrispondenza dei 14 cassoni da porre in opera di cui

sopra, compresa ['esecuzione dell’elemento di collegamento tra Ia banchina dil

Nord Ovest e Ia banchina Martello nonché le predisposizioni per il successivo

-montaggio degli arredi di banchina, esclusa la fornitura di questi ultimi e !a.‘

pavimentazione in conglomerato bituminoso dei piazzali retrostanti;

1.completamento del tratto del secondo braccio del molo di sopraflutio fino ad una

distanza tale da non eccedere I'avanzamento sul fondale delle opere realizzate alla

dala del sequestro. E compresa, per tale tratto, I'esecuzione delle scogliere di difesq

su entrambi i lati, del masso di carico e del muro paraonde, della formazione del

rilevalo con idopeo materiale di cava, esclusa solo la pavimentazione in

14




conglomerato bituminoso:

]

V.testata provvisoria del secondo braccio del molo di sopraflutio nonché gli interventi

di ripdistino dei danni subiti dall’opera successivamente al sequestro dei cantieri, d

precisare in base al rilievo multibsam che verra fornito dall’ Amministrazione|

comupale in riscontro alla richiesta avanzata dal R.T.L in sede del tavolo tecnicol

del 02/01/2014. 1 progettisti potranno preseﬁtan: proposte preliminari di soluzioni

alternative per fa testata provvisoria, caratterizzate da diversi livelli statisticamente]

prevedibili di rischio di danneggiamento per effetto del moto ondoso e da diverso

coslo monché le loro raccomandazioni al rigiardo, tali da formirel

all’ Amministrazione elementi documentati di valutazione a supporto della scelta

della soluzione da sdottare.

3) Attivita di progettazione, elaborati da produrre, criteri generali.

L’attivita di progettazione consister? nella redaziope di tulli gli elaborati di cui agli

artt. da 33 & 43 (“progetto esecutivo”) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 5.,

necessari per ' affidemento dei lavor di cui al precedente articolo 2.

Tuti gli elaborati tecnici ed economici saraano predisposti - con i pecessari

adeguamenti ed integrazioni - sulla base degli elaborati del progetio esecutivo

dell"appalto principale lavori CMC™, tenendo conto, in particolare, del Capitolato

Speciale d'Appalto (C.5.A) e del rilievo batimetrico multi beam delle opere esistenti

di cui sopra. Anche il progetio degli interventi aggiuntivi rispetto all™appalts

principale lavori CMC™ (la testata provvisoria del molo di sopraflutio ¢ gli intervent

di ripristino) prevedera I'impiego di tipologie esecutive e materali gia previsti dal

medesimo appalto principale, ed il relativo costo versa valutato, per quanto possibile,

con riferimento agli stessi prezzi.

Dovranno far parte del progetto esecutivo, inoltre, eventuali ulteriori elaborati grafici

-
n




e relazioni specialistiche che potranno essere necessari al rilascio di pareri &

autorizzazioni da parte di Ent e Istituzioni e strutture tecmiche di altre

amministrazioni al {ine della verifica della progettazione ex art. 47 del Regolamentol

o del rilascio di pareri e/o autorizzazioni necessarie all’esecuzione dei lavori.

4) Direzione dei lavori

L'attivita di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

comprende la costituzione dell’ Ufficio Direzione Lavori, la messa a disposizione di

un numerc edeguato di Direttori operalivi ed Assistenti di canliere, |[a

contabilizzazione dei lavori e quant’aliro necessario in relazione ai lavori oggetto del

presente contratio,

L’importo dei lavori da eseguire & al momento stimabile, in via presuntiva in circa €

5.852.164,50 (cinquenﬁlinniottocen!ocinquan(amiladuecemosessantaquaﬁrol 50)

5) L'incarico viene aliresi concesso ed sccettato sotto I osservanza delle disposizioni

contenute nel Codice Civile, delle norme di fonte nazionale e comunpitaria che

disciplinano gli appalti pubblici di servizi, delle norme delia legistazione speciale)

vigente in materia di appalti di lavord pubblici, in quanto compatibili delle]

disposizioni tutte che disciplinano I'attivit2 di direzione lavori, di coordinamento)

della sicurezza in fase di esecuzione e tutle le attivita complementari ed accessoric

nonché Ia tutela dell’ ambiente.

6) 1 Raggruppamento si impegpa, altrest, ad osservare le norme & le prescrizioni dei

contralti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tulela, sicurezza, salute)

A
i

assicurazione e assistenza dei lavoratori, ai sensi dell’ari. 4 del D.P.R. 5.1 0.2010 n.

207, clausole che qui si intendono come se integralmente frascritte, acceltate e

:rimm' .
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A fronte delle prestazioni professionali sopra indicate verranno riconosciuti j|

251

(i

| seguenti compensi presunti, comprensivi di onorario e rimborso spese, al netto di

| contributi previdenziali INARCASSA ed LV .A. di legge:

progettazione e coordinamento dells sicurezza in fese di progettazione;

| Euro74.878,96 (settantaguattromilaottocentosettantotto/96);

| direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: Burg

207.675,57#(duecentosettemilaseicentosettantacingue/57);

Totale:Euro282.554,53(duecentottaniamiladuecinquecentocinquantaguattrof 53) .
e i

| Gli importi presuntivi sopra indicati sono stati valutati con riferimento ad un importo|

i presunto dei favord, comprensivo degli oneri di sicurezza,da progettare e da dirigere

f pari ad Euro 5.852.164,50 (cinquemilioniottocentocinquaniaduemilacentosessanta-

guattro/50) come risulta dagli ellegati prospetti di calcolo redatti in conformita de}

D.M. 4 aprile 2001.

Gli importi definitivi dei corrispettivi saranno determinati sulla base dell'impo:to;

rovato dei lavori progettati dell'importo dei lavori contabilizzato, con i medesim{
app prog po .

criteri di cui ai prospetii allegati.

Resta infeso che nel caso in cui dovesse riprendere ['esecuzione dell’ “appalto

principale direziane lavori™, le somme corrisposte al Raggruppamento a tilolo di}

compensi per le attivita di direzione lavori e coordinamento della sicurezza ai sensi

del presentc conuatto, dovranno essere sottranc agh mporu prevnsu a uialo di

compenso dal citato appalm pnnczpale dxrezzone favori™, nella parfe in cui si

riferiscono alla realizzazione di opere comprese nel medesimo appalto principale.

et

8) Modalita e condizioni di pagamento dei Corrispettivi

[

1 1 compensi di cui 2l precedente arlicolo 7 verranno liquidati - oltre ai contribati{

T INARCASSA ed all'LV.A. di leage 2 fronte di presentazione di regolari fatture]

:
]
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emesse, in qualunque recipraca proporzione, dai componenti det R.T.L incaricato

con le seguenti modalita:

Lprogettazione:

e saldo, alla approvazione del progetto;

II.direzione lavori:

¢ acconti in base all'zvanzamento dei lavord rsultante dagli Stati di

Avanzamento Lavori (S.A.L.) che verranno emessi fino alla conclusione dei lavor,

I .pagamento delle fatture sard effettuato entro 30 (irenta) giorni dalla data di

ricevimento della fattura,

8) Tempi di esecuzione

Gli elaborati di progetto saranno consegnati per approvazione entro 30 {trenta} giorni

solari dalla data di stipula del presente contratto e dalla contestuale consegna da

pacte dell’ Amministrazione Comunale del rilievo batimetrico multibeam delle operé

esistenti.

Le parti a tal riguardo dichiarano che gli elaborati del ritievo batimetrico multibeam

delle opere esistenti vengono formalmente consegnati in data odierna

L’attivita di direzione lavori avra inizio alla data del verbale di consegna dei lavori

all’ Appaltatore e terminerd — fatti salvi ghi ulteriori adempimenti contabili e di

assistenza al collaudo — alla data della emissione del certificato di ultimazione con

una durata presunta pari a 7 (sette) mesi.

Nel caso in cui, per qualsiesi causa - ivi comprese eventuali interruzioni efo

sospensioni dei lavori — non imputabile al RTI, il certificato di ultimazione dej lavor

dovesse essere emesso oltre il termine di 7 (sette) mesi ma comunque entro 12

{dodici) mesi dalla data del verbale di consegna dei lavari all' Appsltatore , il “A.T 1.

ACQUATECNQ S.r.1” non avra diritio ad aicun adeguamento dei corrispettivi di cui

18
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al precedente art. 7, ma unicamente al rimborso delle spese vive eventualmente

sostenute & documentalmente accertate (quali & titolo esemplificativo, trasferte peq

sopralluoghi, incontri tecnici, produzioni di elaborati, costi del personale di canticrs

eventualmente impiegato).

—

Resta espressamente inteso e convenuto che qualora il certificato di uitimazione dei

lavori dovesse essere emesso oltre il termine di 12 (dodici) mesi dalla data risultante

dal verbale di consegna dei lavori all’Appaltatore, le Parti si impegnano a

(N

rinegoziare i termini e le condizioni contrattuali per i'espletamento dell’ulteriore;

attivita di direzione lavori relativa al periodo successivo alla scadenza del predetto

Lo

termine di 12 (dodici) mesi,

16) A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutii assunti con il

p—

presente contratto il “RT.. ACQUATECNO S.r.L” di Rome presenta la polizza)

fidetussoria assicurativa n. 583400051, emessa il 2.10.2014, dalla Compagnia “AXA

IR,

Assicurazioni S.P.A.“ Agenzia Roma Sud, che costituisce fideiussione nell’interesse

O

del citato R.T.L ed & favore del Comune di Molfetta fino alla concorrenza di euro

14.395,72, somma corrispondente all’ammontare della cauzione definitiva prescritia

Lo

s porma di legge, contenente I'esplicita dichiarazione che tale deposito cauzionale

vale agli effetti e per I'esatto adempimento degli obblighi assunti dall’impresa

.

medesima in dipendenza dellesecuzione del servizio che forma oggetio del presentel

contratto & contenenle altresi la formale rinuncia al beneficio della preventival

escussione di cui all’art, 1944 del codice civile, esplicita rinuncia di avvalersi della)

condizione contenuta nel 2° comma dell’art. 1957 di detio codice nonchd

I'operativitd della garanzia stessa eniro 15 (quindici) giorni a semplice richicstai

scritta del Comune, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con ia ditta]

yd e

debitrice fino al termine del servizio. La cauzione definitiva di cui al presente]

=
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paragrafo sard  progressivamente svincolata a imisura dell’avanzamento

dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75% dell'iniziale imporio

garantito. Lo svincolo progressivo della canziope definiliva potrd avvenire in

maniera automatica ma solo a seguito di benestare del Comune di Molfetia.

11} Nel caso di inadempienze contrattuali I' Amministrazione del Comure stipulante,

previa contestazione specifica degli inadempimenti e valutazione in contraddittorio

con il R.T.)., avra diritto di valersi, di propria aulorit3, della cauzione come sopra

descritta ed il contraente “RTL. ACQUATECNO S.r.l" dovra reintegrarla nel

termine che sard prefisso, qualora il Comune abbia dovuto, durante I'esecuzione del

contratio, valersi in tutto od in parte di essa.

12} E' nulla la cessione del presenie contratto ai sensi dell*articolo 118, comma 1 del

decreto legislativo 12.4.2006, n. 163 & ss. mm. ii. {gia art. 18, 2° comma della legge|

19.3.1990 n. 55) e vincola sin d’ora il citato R.T.L.

13) Fapno parte integranle e sostanziale del presenie contratto e allo stesso

materialmente allegati :

- la nota del Ministero del'Ambiente n. 38771 del 24.11.2014, riportante il parerc)

della Commissiope Tecnica (allegato A)

- Autorizzazione del Tribunale di Trani- GIP del 01.12.2014 al dott. Vacea alla

sottoscrizione del presente contratio;

mentre si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente

uniti al medesimo, ma che le parti dichiarano di aver sottoscritto in segno di#

accettazione e depositato agli atti del Comune, i seguenti documenti:

a- Determinazione Dirigenziale del Settore LL.PP. n. 212 del 17.09.2014 di

affidamento incarico per il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e

coordinamento della sicurezza per i lavori di messa in sicurezza e salvaguardia delle
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| opere in costruzione del Porto Commerciale di Molfetta.

b~ Garanzia Fideiussorin per la cauzione definitiva n. 583400051 del 2.10.2014

rilasciata datla Axa Assicurazione S.p.a. Agepzia di Roma Sud.

14) Tutie le spese del presente contratto, nessupe esclusa ed eccettuata, ivi ccmprcsai;

la registrazione di quest’ atio, vengono assunte dal “RI.[. ACQUATECNQ S.r.l." da}

Roma.

15) Al soli fini fiscali le parti contraenti chiedono che il presente contratto venga|

registrato in misura fissa essendo il corrispettivo dell’appalio soggetto ad LV.A..

16) Per gli effetti del presente contratto le parti eleggono il domicilio legale presso 137

{ Segreteria comunale.

17) L'Appaltatore dichiara, ai sensi deli’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n.165 de]

2001, di non aver concluso contratti di lavoroe subordinato o autonomo e comungue

di non aver aftribuito incarichi a ex dipendenti comunali che hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per comto del Comune nei confropti del medesimo

Appaltatore, per il triennjo successivo alla cessazione del rapporio di lavoro. E

altresi consapevole che ove il presente contratio fosse stipulato in violazione di

| quanio innanzi previsto lo stesso & nullo, con obbligo di restituzione dei compensi

eventualmente percepiti € sccertati ad esso riferiti.

Del ché richiesto io Segretario rogante ho redatto il presente atio scritto con mezzo

elettronico da persona di mia fiducis,occupa facciale intere 21 e parte delly

ventiduesima.

| Dopo averne dato lettura, tranne che degli atti allegati e richiamati per cspressal

volontd dei presenti che hanno dichiarato di averme gié preso conoscenza e ne

confermano esattezzs, le parti, avendolo trovato conforme alle loro volonta, Phanno

| approvato e sottoscritto digitalmente come di seguito meglio indicato e da me anche:




marcato temporalmente. Esso viene quindi trasformato in pdfl, archiviato ¢

memorizzato su apposito supporto ottico nonché in modalits cartacea.

Il documento informatico originale rimane depositato presso I'Ufficic Contratti &

nell'bard disk del mio computer nelle more della sua conservazione digitale a norma.

Al presente contratto si allepano gli allegati A) e B) copia per immagine dj

documento (D. Lgs 82/2005 come modificato dal D.lgs. 235/2010 art. 1,comma 1,

lett. i-ter)

Seguono le seguenti firme

Arch. Lazzaro PAPPAGALLO, mediante firma digitale rilasciatagli da Infocert

avente piena validit ed efficacia.

Ing. Paolo TURBOLENTE, mediante firma digitale Infocert rilasciatagli dalla)

Camera di Commercio di Roma avente piena validita ed efficacia.

Dott. Giuseppe VACCA, mediante firma digitale Infocert rilasciatagli dalia Camera

di Commercio di Bari avente piena validita ed efficacia.

Dott. Carlo CASALINO Segretario Generale mediante firma digitale Infocert.

Al presente confraito viene assegnato il seguente numero di repertorio: 8102




