ALLEGATO 3

Comune di Molfetta
Citta Metropolitana di Bari

del. 22 . Q\ Qp\q

All'Ing. Travanini
Rappresentante ATI/ CMC marco.travanini@cmcra.com
cmc.costruzioni.italia@legalmail.it

E,p.c. alla direzione Lavori (Ingg.ri Marconi/Loliva)
r.marconi@acquatecno.it
gianlucaloliva@virgilio.it

al presidente commissione collaudo (ing. Ferrante)

andrea.ferrante@mit.gov.it

Facendo seguito all'incontro di giorno 8 gennaio 2019 presso lo studio del legale del
Comune di Molfetta prof. avv. Fabio Cintioli in Roma, si precisa che solo oggi & possibile valutare
I'eventuale prosecuzione deilavori di completamento del nuovo porto commerciale di Molfetta,
stante le precise direttive e condizioni poste dalla Procura della Repubblica di Trani con l'atto
di dissequestro che imponevano la redazione di un progetto approvato dagli Enti preposti.

A tale indicazioni ci si e attenuti e, come ribadito in sede di incontro dell’8 gennaio u.s.,
a tali indicazioni ci si dovra attenere nel prosieguo.

Infatti la corretta impostazione dell’intera vicenda si € avverata solo con:

v' 1l parere favorevole al “Progetto esecutivo -~ 1" stralcio funzionale relativo ai lavori per
la salvaguardia, la sicurezza alla navigazione ed all’ormeggio del bacino portuale” del
Consiglio Superiore dei lavori Pubblici <CSLLPP> nell’adunanza plenaria del
15/12/2017;

v' l'approvazione al suddetto progetto da parte del Ministero Ambiente n. 2695 del
2/2/2018;

v" l'adeguamento dello stesso progetto esecutivo alle indicazioni della Societa di
validazione avvenuta il 6/4/2018, col verbale di validazione del RUP, ex art. 26 digs
50/2016;

v la conseguente approvazione di tale progetto da parte della Giunta Comunale con
propria deliberazione n. 136 del 14/5/2018.

Inoltre, alla luce del nuovo progetto validamente approvato e comunicato alla Procura della
Repubblica di Trani, si e richiesto, con nota n.38773 del 21 giugno 2018, nuovo parere
al’ANAC.

Quest’ultima ha reso il richiesto nuovo parere con propria deliberazione n. 869/2018
acclarata al protocollo comunale n.0070195 del 05/11/2018.

La Giunta Comunale ha preso atto della delibera ANAC, con Deliberazione n. 353 del
20.12.2018.

Pertanto solo ora si e nelle condizioni di valutare la possibilita per la prosecuzione dei lavori
da parte dell’affidataria ATI CMC. In particolare come anticipato nel corso dell’incontro dell’8
gennaio u.s., si chiede se I’ATI CMC, in persona del suo rappresentante p.t. ing. Travanini, per le



motivazioni chiaramente espresse nella delibera ANAC n. 869/2018 e nel parere CSLLPP del
15/12/2017, intende assumere la prosecuzione dei lavori alle condizioni e modalita di seguito
riportate (si precisa sin d’ora che, tale proposta, non puo riguardare quanto sub iudice, ma
attiene esclusivamente alle considerazioni conclusive della delibera ANAC ed all'intento di
realizzare il progetto di messa in sicurezza delle opere, come richiesto dalla Procura della
Repubblica di Trani, approvate dal CSLLPP, con le modalita della delibera ANAC):

1) Fare proprio il progetto esecutivo su cui il CSLLPP ha espresso parere favorevole,

secondo i prezzi definiti dal contratto rep. 7623 del 2.4.2007 e successivi atti
aggiuntivin. 1,2 e 3

2) Corrispondere al Comune di Molfetta la somma liquidata ai progettisti, come da
contratto autorizzato dal GIP del Tribunale di Trani e sottoscritto il 2/12/2014, dal
dirigente Sett. LL. PP. e dal Custode Giudiziario a cio autorizzato dal GIP dott.
Zecchillo in data 01.12.2014 e registrato al n. 1/1218 degli Atti Pubblici in Bari
repertorio n. 8102;

3) Rinunciare a ogni qualsivoglia pretesa pregressa e specificatamente agli importi
economici corrispondenti alle riserve ad oggi apposte sino alla data dell’eventuale

ripresa dei lavori;

4) Previa attestazione della capacita a contrarre con la Pubblica Amministrazione,
riprendere i lavori di messa in sicurezza come approvati dal CSLLPP, agli stessi
prezzi del contratto in essere del 2.4.2007 e successivi atti aggiuntivi n.1,2 e 3, salvo
aggiornamenti Istat se dovuti, esattamente come da conclusione della delibera
ANAG;

5) Conseguentemente alla ripresa dei lavori, il Comune di Molfetta procedera alla
liquidazione dei SAL maturati sino alla data del sequestro giudiziario, senza interessi
e rivalutazioni e se dovuti, tenendo conto delle osservazioni del voto dell’assemblea
plenaria del CSLLPP, delle valutazioni della direzione lavori e del verbale di
consistenza in corso di redazione dei lavori effettuati e collaudati da parte della
commissione collaudo.

Tutti gli atti citati nonché quelli riguardanti tutto liter seguito da questa
Amministrazione sulla vicenda, sono pubblicati e disponibili sul proprio sito istituzionale sin
dal 20.12.2018, unitamente alla delibera di Giunta comunale n. 353/2018 di presa d’atto del
citato parere ANAC.

Si precisa infine che i progettisti delle opere di messa in sicurezza, sono i medesimi
professionisti incaricati della direzione lavori sin da prima del sequestro. La presente é inviata
per conoscenza, alla direzione lavori e progettisti del nuovo progetto, unitamente al presidente
commissione collaudo.

Stante l'urgenza da parte di questa stazione appaltante di assumere le definitive
determinazioni in ordine al parere ANAC di cui alla delibera n. 869/2018, si invita la S.V,,
avendo a disposizione tutti gli atti e gli elementi di valutazione, a riscontrare la presente
possibilmente entro il 01.02.2019.

Il Sindaco, Tommaso Minervini




