ALLEGATO 5

Addi 2 aprile 2019, nello studio del prof. avv. Fabio Cintioli in Roma, legale del Comune di Molfetta, alla
presenza del Sindaco di Molfetta prof. Tommaso Minervini, sono presenti i signori: prof. Tommaso
Minervini, Sindaco del Comune di Molfetta; Ing. Alessandro Binetti, Dirigente Settare Territorio del Comune
di Molfetta; Ing. Michele De Candia, RUP; Ing. Renato Marconi, Direttore dei Lavori; Ing. Gianluca Loliva,
Direttore Operativo; Prof. Avv, Fabio Cintioli e Avv. David Astorre, legali del Comune di Molfetta; Ing. Marco
Travanini, Direttore Divisione Italia CMC (impresa mandataria del’AT| aggiudicataria dei lavori); Ing. Patrick
Atena, Direttore di Cantiere; Prof. Awv. Arturo Cancrini, Avv. Laura Fioravanti e Awv. Filippo Casadei, legali di
CMC.

in esecuzione della delibera della Giunta Comunale di Molfetta n. 353 del 20.12.2018, con {a quale si
prende atto della delibera ANAC n. 869/2018 del 17.10.2018 e del mandato al Sindaco della Citta di
Molfetta, con I'ausilio di idonea assistenza legale, amministrativa e tecnica, di istruire, approfondire e dare
attuazione alle indicazioni della richiamata delibera ANAC.

Considerato che, a tal fine, il Sindaco di Molfetta con nota n. 0000111 del 2.1.2019, richiedeva un incontro
con I'ATI CMC per il giorno 8.1.2019, presso lo studio del legale di fiducia del Comune, Prof. Cintioli, in
Roma, come da verbale;

Considerato che, a seguito di tale incontro, veniva formalizzata la richiesta de! Comune di Molfetta, come
da nota n. 4728 del 22.1.2019;

Considerato che il legale rappresentante della CMC dava formale riscontro alla richiesta def Comune con
propria nota n. 0064 dell'8.2.2019, manifestando la disponibilita per un successivo incontro;

In occasione del presente incontro, le parti procedono ad individuare, con una mera puntuazione, i punti
salienti di un atto aggiuntivo che potra essere stipulato in attuazione delle indicazioni fornite da ANAC e in
modo dar luogo alla prosecuzione dei lavori. Precisano le parti che con tale puntuazione non si intende
manifestare nessuna volontd contrattuale, neppure di tipo preliminare. Della puntuazione si redige
apposito verbale,

Le parti, rispetto ai passaggi successivi, consistenti nella stesura definitiva e quindi nella stipula deil’atto
aggiuntivo, esplicitano comunque sin da adesso, le seguenti riserve: I'ATI CMC si riserva di trasmettere il
redigendo atto aggiuntivo al Tribunale di Ravenna in relazione alla pracedura di concordato preventivo
pendente, al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni; il Sindaco, in esecuzione della citata delibera della
Giunta Comunale n. 353 del 20.12.2018, si riserva di procedere agli adempimenti uteriori e all’adozione di
un atto di indirizzo al fine di redigere I'atto aggiuntivo in ottemperanza alla delibera ANAC n. 869/2018 e
fermo restando che il predetto atto dovra essere previamente approvato dal competente organo del
Comune.

| punti salienti vengono cosi individuati:

1) L'ATI CMC ~ previa verifica in contraddittorio con it Comune di Molfetta e la Direzione dei Lavori dello
stato di consistenza e della sua rispondenza alle previsioni del progetto corredato dalle prescrizioni del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed alle risultanze dell’accertamento tecnico-contabile redatto dalla
Commissione collaudo del 1 aprile 2019 ~- farj proprio il progetto esecutivo approvato dalla Giunta
Comunale di Molfetta con deliberazione n. 236 del 14.5.2018 mediante il completo recepimento dello
stesso nel progetto gia predisposto in seguito all'aggiudicazione dell’appaito, in linea con quanto indicato
nella delibera ANAC n. 869/2018 e ferma restando una puntuale ricostruzione dei fatti in occasione della
stesura deil’atto aggiuntivo.

2) L'ATI CMC rinuncera allimporto delle riserve esplicitate in contabilitd per una somma pari ad €,
22.822.451,44, a fronte del riconoscimento da parte del Comune di Molfetta delle somme accertate
all’esito dell’ATP del 20.12.2015. L’ATI CMC chiede il riconoscimento su tali ultime somme degli accessori in



forma di interessi e/o rivalutazione secondo i criteri di legge; su tale richiesta il Comune di Molfetta si
riserva di fare le proprie valutazioni.

3) L'ATI CMC, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, riprendera
tempestivamente i lavori cosi come approvati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella “priorita 1°
alla consegna dell’area, agli stessi prezzi dell’originario contratto e dei successivi atti aggiuntivi, secondo le
modalita previste nella delibera ANAC n. 869/2018 e, ciog, mediante una variante “accompagnata da un
atto aggiuntive con il quale sono approvote tutte le modifiche apportate al contratto, ivi compreso lo
stralcio delle opere classificate con priorita 2" L'ATI CMC chiede un riconoscimento dell’aggiornamento
ISTAT sui prezzi dell’originario contratto; su tale richiesta il Comune di Molfetta si riserva di fare le proprie
valutazioni.

4) Il Comune di Molfetta, entro i successivi 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, procedera alla
liquidazione dei SAL 38, 39 e 40 e dei relativi interessi legali, con rinuridia da parte dell’ATI CMC agli
interessi moratori maturati.

5) Per quanto concerne il SAL 41 la Direzione dei Lavori entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’atto
aggiuntivo procedera alla contabilizzazione e certificazione, tenendo conto del voto dell’Assemblea Plenaria
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del verbale della Commissione di collaudo.

6) L'ATI CMC si riserva di verificare la congruita degli oneri di cantierizzazione e degli oneri di sicurezza,

Per il Comune di Molfetta Per I'ATI CMC

I Sindaco prof. Ton/fso Minervini il i.
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