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4 Spett. le
S AMMINISTRAZIONE COMUNALE di MOLFETTA
SETTORE LAYORI PUBBLICI
Via Gianni Carnicella
70056 Molfetta (BA)

In persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore
c.a. Dott. Tommaso Minervini (lavori.pubblicicert.comune.molfeita.by.it)

Responsabile Unico del Procedimento
c.a. Ing. Michele De Cambia (laveripubblicicicert.comune molfeita. ba.if)

E.p.e. alla Direzione Lavori
¢.a. Ing. Marconi (r.marconi@acquatecno.it)
c.a. Ing. Loliva (gignlucalolivatwyirgilio.jt)

F.p.c. al Presidente deila Commissione di Collaudo
Ravenna, 08.02.2019 c.a. Ing. Ferrante (andrea ferranieiomit, gov.iy)

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
L’ESECUZIONE DI TUTTI I LAVORI E PROVVISTE NECESSARIE PER LA
REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLE OPERE FORANEE E
COSTRUZIONE PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA.

o Riscontro Vs prot. 4728 del 22.01.19

> ATI Appaltatrice preso atto delle determinazioni assunte da codesta Committente e, da ultimo, espresse nella
nota indicata in oggetto, rappresenta quanto segue.

. Sipremette che I’ Appalto in questione ¢ nato come appalto integrato e si € successivamente trasformato
in appalto di mera esecuzione a seguito dell’iniziativa di codesta Stazione Appaltante di affidare,
esternamente, al R.T.P. Acqua Tecno-ldrotec-Ing. G. Loliva —Architecna Engineering la progettazione
esecutiva relativa alle Varianti n. 1 e n. 2, approvate rispettivamente con D.G. n. 3 del 11/01/2011 e n.
101 del 16/05/2011, successivamente {onmalizzate da codesta Amministrazione con Atti aggiuntivi n. 2
del 11/10/2010 e n. 3 del 19/05/2011.

Pertanto, la scrivente, in qualitd di mero esecutore ha realizzato fino alla data del sequestro del cantiere
le principali opere sulla base di un Progetto Esecutivo di cui alla perizia di variante n. | en. 2

Cio detto e nelle more di una pit approfondita verifica del progetto esecutivo predisposto da codesta
Committenza e approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 15/12/2017, I’ ATI sin da subito
precisa che, ove sussistessero le condizioni per poter riprendere le lavorazioni d’appalto — come mero
esecutore — secondo le nuove prescrizioni proposte, occorrera giungere ad una condivisione delle
ulteriori condiziom amministrative ed economiche che saranno oggetto del presupposto atto aggiuntivo.
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Quanto alla richiesta rinuncia alle riserve iscritte in contabilita, si rappresenta che la storia dell’ Appalto
ha visto ¢ vede tuttora ’ATI Appaltatrice sottoposta a ingenti ed ingiusti oneri ¢ danni, non solo
finanziari, conseguenti alle note vicende giudiziarie ed al fermo cantiere. Si evidenzia, perd, che le
riserve iscritte, per la gran parte, afferiscono a fatti ¢ cause antecedenti dette circostanze avendo ad
oggetto costi maggiori e danni sofferti nella fase di esecuzione delle attivita. Peraltro, seppur
parzialmente nel guantum, la fondatezza delle doglianze espresse in riserva & stata accertata da un
collegio di periti, nominato nell’ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo
incardinato innanzi al Tribunale di Trani proprio dalla Committenza. In tale sede giudiziale, dunque,
all’ATI Appaltatrice sono stati riconosciuti ragioni e importi che, a dire il vero, solo per ultronea
correftezza e spirito di cooperazione, ad oggi I’ATI Appaltatrice non ha ritenuto di pretendere ovvero
porre alla base di legittime azioni giudiziali. Pertanto I’odierna richiesta di rinuncia in toto alle fondate
pretese vantate dall’ATI Appaltatrice appare non condivisibile, potendosi al pit valutare ’ipotesi
dell’accettazione di un importo ridotto rispetto all’originario monte riserve e non di certo inferiore a
quanto gia accertato in sede di accertamento tecnico preventivo, oltre accessori come dovuti per legge.
In ordine alla ripresa dei lavori, oggi definiti di messa in sicurezza, si precisa, rinviandosi a quanto gia
esposto al punto 1. che le valutazioni di disponibilitd dell’ATI Appaltatrice dovranno tener conto,
ovviamente, anche della sostenibilitd economica dell’affidamento per come modificato, posto che sono
oramai decorsi ben dodici anni dall’originaria formulazione dei prezzi d’appalto. Ne consegue che, in
ogni caso, dovra essere riconosciuto, in aggiunta ai prezzi di contraito, I’aggiornamento ISTAT previsto
per legge con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

Non condivisibile in assoluto ¢ invece la posizione del Comune con riferimento al pagamento degli Stati
di Avanzamento Lavori gia certificati e mai liquidati per lavori risalenti addirittura all’anno 2013. Detti
importi infatti sono dovuti per legge e da tempo. Come tali devono essere corrisposti senza condizione
alcuna - men che meno la ripresa dei lavori - e soprattutto comprendendo gli accessori medio tempore
maturati per legge.

Tra i temi evidenziati dalla Committenza, ad avviso dell’ATI Appaltatrice, & stata omessa la trattazione
di un ulteriore e fondamentale argomento. Nel corso degli anni, con un cantiere sottoposto a sequestro
e poi rimesso alla custodia del Comune, sono intervenuti in cantiere danni e furti di mezzi e attrezzature
che necessitano evidentemente di ristoro. Vanno altresi remunerati, in ipotesi di effettiva ripresa dei
lavori, gli oneri connessi alla cantierizzazione, alla messa in sicurezza delle aree, come anche tutte le
prestazioni necessarie per riavviare un cantiere da troppo tempo restato fermo.

Su tali premesse, pertanto, I’ ATI Appaltatrice si rende disponibile a valutare la ripresa dei lavori in argomento
previa valutazione congiunta dei termini contrattuali complessivi, comprensivi della ri-mobilitazione dei mezzi
terrestri e marittimi essenziali per 1’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte.

Nel mentre, restiamo a disposizione, anche in occasione di un eventuale prossimo incontro tra le parti

interessate.
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