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ALLEGATO 33

Citta di Molfetta

Cronologia dei fatti salienti del procedimento.

3/7/2017 insediamento Sindaco

20/7/2017 Ministero Ambiente chiede chiarimenti

1/8/2017 CSLLPP chiede chiarimenti

26/7/2017 partecipazione assemblea plenaria

28/7/2017 CSLLPP richiede ulteriori chiarimenti

19/9/2017 riscontro Ambiente

15/11/2017 riscontro CSLLPP atto di ricognizione ed impulso Sindaco
20/11/2017 trasmissione elaborati al CSLLPP

15/12/2017 adunanza plenaria esprime parere favorevole

30/1/2018 delibera GM n. 40 ricognizione finanziaria e prenotazione somme
2/2/2018 Ministero Ambiente esprime parere favorevole

6/4/2018 verbale di validazione del progetto esecutivo

14/5/2018 delibera GM n. 136 approva progetto esecutivo

6/6/2018 delibera GM n. 153 incarico completamento bonifica aree di progetto
21/6/2018 formalizzazione richiesta nuovo parere ANAC

17/7/2018 verbale prefettura bonifica ordigni bellici

21/7/2018 nota n. 58189 alla Prefettura per bonifica bellica

5/11/2018 veniva acclarata al protocollo comunale la delibera ANAC n. 869 del
17/10/2018

23/11/2018 n. 74664 ordinanza sindacale relativa alla bonifica bellica
20/12/2018 delibera GM n. 353 prende atto delibera ANAC

8/1/2019 incontro Comune /ATI

22/1/2019 invio nota di dettaglio ATI

8/2/2019 riscontro ATI

11/3/2019 Tribunale Trani trasmette CDDPP provvedimento dissequestro somme
per RTI

2/4/2019 verbale “puntuazione”

9/4/2019 delibera G.M. n. 73 approvazione progetto fattibilita tecnica economica
completamento bonifica bellica

27/6/2019 atto n. 41437 di indirizzo del Sindaco

18/7/2019 determina n.g. 788 e n. 161 settore Territorio Servizio Caratterizzazione
e rilievi batimetrici propedeutici alla bonifica

30/8/2019 acquisizione attualita a contrarre dell’ATI

2/9/2019 incontro Comune / ATI

23/9/2019 richiesta incontro con ATI

2/10/2019 incontro Comune/ ATI

7/10/2019 progetto esecutivo bonifica residui torre gavetone

24/10/2019 accordo di specificazione della “puntuazione” per lo schema dell’atto
aggiuntivo n. 4

XX/XX /2019 delibera Consiglio comunale n. ___ di autorizzazione alla
sottoscrizione dell’atto aggiuntivo n. 4
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V' XX/XX/2019 deposito perizia variante da parte RTI

v XX/XX/2019 delibera GM n. ___approvazione perizia variante e sottoscrizione atto
di ricognizione ATP

v" XX/01/2020 inizio lavori \5//



