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ATTO AGGIUNTIVO N.4

AL CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALLA PRESA IN CARICO DEL PROGETTO ESECUTIVO
PREDISPOSTO DAL COMUNE DI MOLFETTA E ALLA COMPLETA ESECUZIONE DI TUTTI | LAVORI E
PROVVISTE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE IVl PREVISTE PER “LA SALVAGUARDIA E
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E DELL’ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE DI MOLFETTA” COME

APPROVATO DAL CSLLP N.41/2017 E MINISTERO AMBIENTE ATTO N. 2695 DEL 2.2.2018

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.3

“Approvata dalla Giunta Comunale il .................... con Atto n......

ClG...cucievirrinncneee
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove addi il giorno ......cccceeeeecenceivccccnennee. del mese di in Molfetta e nella

Residenza Comunale,
Avanti di me, dott. **** Segretario Generale del Comune di Molfetta sono comparsi i Signori:

1) ¥FFEEEXEE nella qualita di Dirigente del Settore Territorio, Servizio urbanistica, Ufficio della

pianificazione portuale del Comune di Molfetta, (di seguito, il “Committente”)

2) sig. **** nato a ** domiciliato per la carica in *** non in proprio, ma nella sua qualita di procuratore
speciale delle Imprese, giusto atto di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e contestuale mandato a
rogito dott. Valerio Visco, notaio in Ravenna, Repertorio n. 34253 Raccolta n. 8612 in data 18.1.2007,
registrato a Ravenna il 23.1.2007 e rinnovato giusto atto di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e
contestuale mandato a rogito dott. , notaio in Ravenna, Repertorio n. Raccolta n.

in data registrato a Ravenna il (in seguito I'”Appaltatore”)

- “COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI — C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. in concordato preventivo”, con
sede in Ravenna, alla via Trieste n. 76, avente Codice Fiscale e Partita [.V.A. n. 00084280395, in qualita di

mandataria,

- “SOCIETA” ITALIANA DRAGAGGI S.p.A.”, con sede in Roma, alla via Carlo Zucchi n. 25, avente Codice
Fiscale n. 08164060587 e Partita I.V.A. n. 019764210086, in qualita di mandante,
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- - “IMPRESA PIETRO CIDONIO S.p.A. in “concordato preventivo”, con sede in Roma, in viale Giuseppe

Mazzini n. 88, avente Codice Fiscale n. 00466810587 e Partita I.V.A. n. 00900591009, in qualita di

mandante;

Comparenti della cui identita personale, io Segretario, sono personalmente certo.

PREMESSO

che in data 02.04.2007 & stato sottoscritto il “Contratto di Appalto Integrato per la progettazione
esecutiva e [l'esecuzione di tutti i lavori e provviste necessarie per la realizzazione del
completamento delle opere foranee e costruzione del porto commerciale di Molfetta” repertorio n.
7623 (di seguito il “Contratto Principale”);

che il progetto esecutivo per “la realizzazione del completamento delle opere foranee e costruzione
del porto commerciale di Molfetta” & stato redatto dall’Appaltatore sulla scorta del progetto
definitivo posto a base di gara. Lo stesso & stato validato dal RUP ed approvato con D.G.C. n. 68 del
13/02/2008 e, quindi, contrattualizzato mediante Atto Aggiuntivo n® 1 del 24/07/2008 (repertorio
7706);

“che il Comune di Molfetta ha affidato all’RTI Acquatecno srl, Idrotec srl, Ing. G. Loliva, Architecna

Engineering srl la progettazione esecutiva relativa alle Varianti n.1 e n.2, validate dal RUP ed
approvate rispettivamente con D.G.C. n. 3 del 11/01/2010 e n. 101 del 16/05/2011;

che tali Varianti venivano formalizzate ed approvate dall’Amministrazione con relativi Atti
aggiuntivi n.2 del 11/10/2010 (repertorio 7857) e n.3 del 19/05/2011 (repertorio 7912);

che il Comune di Molfetta, a seguito delle prescrizioni previste nel dispositivo di dissequestro della
Procura di Trani del 15.05.2015, ha trasmesso con nota n. 66579 del 15 novembre 2017 al Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici il progetto dei “Lavori di messa in sicurezza e salvaguardia delle opere
in costruzione del Porto Commerciale di Molfetta” (Primo stralcio funzionale) per I'acquisizione del
parere ex art.127 c.3 del Dlgs 163/2006, la cui progettazione e stata quindi affidata all’RTI
Acquatecno srl, Idrotec srl, Ing. G. Loliva, Architecna Engineering srl;

che il Comune di Molfetta con deliberazione di G.C. n. 136 del 14.5.2018, ha approvato il progetto
esecutivo di variante, per “la salvaguardia e sicurezza della navigazione e dell’ormeggio del bacino
portuale di Molfetta” come preventivamente approvato dall’Assemblea plenaria del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP) con propria deliberazione n. 41/2017;

che tale progetto esecutivo & stato redatto da RTI Acquatecno srl in Roma, giusto contratto del
2.12.2014 sottoscritto dal Comune di Molfetta, RTI e dal Custode Giudiziario con specifica
autorizzazione del GIP del Tribunale di Trani datata 1.12.2014;

che con successiva deliberazione di G.C. n.353 del 20.12.2018 si & preso atto della delibera ANAC n.

869 del 17.10.2018; A
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i)

che in data 01.04.2019 la Commissione di Collaudo ha trasmesso “L’accertamento tecnico

contabile dei lavori eseguiti fino al 07.10.2013”;

che il Comune con successiva deliberazione di G.C. n. del , ha approvato la

variante n. 3, ex art.132 lettera b), d.lgs. n.163/2006;
che tale variante come al precedente punto f) consente la prosecuzione del contratto con
I’Appaltatore ai fini del completamento di quelle opere oggetto del 1° stralcio funzionale, ab origine

incluse nel contratto ed in avanzato stato di realizzazione, come riportato:

K.1) nei “considerato” della delibera parere adunanza del 15.12.2017 CSLLP: “ [’Assemblea
preliminarmente osserva che I'’Amministrazione comunale, con l'invio del <progetto generale di
completamento del nuovo porto commerciale di Molfetta> e del <progetto generale di
completamento del nuovo porto commerciale di Molfetta 1° stralcio funzionale relativo ai lavori per
la salvaguardia, la sicurezza alla navigazione ed all’'ormeggio del bacino portuale> ha inteso
ottemperare a quanto disposto dalla Procura della Repubblica con il provvedimento di dissequestro

del 15.5.2015";

K.2) nella conclusione del parere contenuto nella delibera n. 869 del 17.10.2018 del Consiglio
dell’Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC): “Si ritiene opportuno sottolineare che I'ammissibilitd
della variante nei termini sopra indicati consentirebbe la prosecuzione del contratto con I’ATI CMC
esclusivamente ai fini del completamento di quelle opere oggetto del 1° stralcio funzionale, ab

origine incluse nel contratto e in avanzato stato di realizzazione...”;

K.3) nella nota depositata il 14.10.2016 dalla Procura della Repubblica di Trani: “progetto
complessivo non puo che intendersi il progetto di completamento delle opere del nuovo porto di
Molfetta secondo la funzionalita che [I’Amministrazione comunale intende attribuire
all'infrastruttura portuale, ovviamente nel rispetto del piano regolatore del porto e dei pareri
preposti. Inoltre questo progetto, considerata la rappresentata urgenza di messa in sicurezza deve
comprendere in via primaria, comunque prioritaria, nel programma di esecuzione, le opere di messa

in sicurezza e bonifica delle aree di intervento”;

che la prosecuzione del Contratto Principale con I’Appaltatore, ai fini del completamento del nuovo
porto commerciale di Molfetta 1° stralcio funzionale relativo ai lavori per la salvaguardia, la
sicurezza alla navigazione ed all’ormeggio del bacino portuale, permette di accelerare la
realizzazione complessiva déll’opera;

che le parti, in esecuzione di tale variante, per tutte le motivazioni di cui agli atti richiamati,

intendono stipulare il presente Atto Aggiuntivo n. 4 al Contratto Principale repertorio n. 7623 del

02.04.2007; / T
F [



24 ottobre
2019

tutto cid premesso tra le parti come innanzi costituite, verificata la capacita a contrarre dell’Appaltatore, -

allo scopo debitamente autorizzato come da provvedimento del Tribunale di Ravenna qui allegato - e la

immediata cantierabilita, come da allegata dichiarazione del responsabile della sicurezza ad esito delle

valutazioni positive delle autorizzazioni di avvenuta bonifica delle aree interessate,

si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1 — Premesse

Le premesse, la documentazione e gli atti nelle stesse richiamate formano parte integrante e sostanziale

del presente Atto Aggiuntivo n.4.

2.1

2.2

2.3

Art.2 — Oggetto del presente atto

L’Appaltatore si impegna ad eseguire il progetto esecutivo di variante n. 3 ex art.132 lettera b), d.gls
n.163/2006 ed assume Iimpegno di eseguire i lavori previsti che dichiara di condividere integralmente
e di considerare corretti, completi ed eseguibili. Tale variante & approvata con delibera della Giunta
Comunale n.____ /2019 e redatta in recepimento delle prescrizioni indicate dal CSSLLP e Ministero
Ambiente ed delibera ANAC n. 869 del 17.10.2018.

Uimporto della progettazione esecutiva del “Progetto generale di completamento del Nuovo Porto
Commerciale di Molfetta — 1° stralcio funzionale relativo ai lavori per la salvaguardia, la sicurezza alla
navigazione ed all'ormeggio del bacino portuale” & stato liquidato direttamente dal Comune di
Molfetta a seguito trasmissione alla Cassa Depositi e Presiti, giusta disposizione del Tribunale di Trani
dell’ 11/3/2019, notificata a Cassa Depositi e Prestiti in pari data col n.386/2017 RGT e 1592/09 RGNR
della cancelleria penale del Tribunale di Trani che trasmette il provvedimento di dissequestro somme
del GIP dello stesso Tribunale dell’ 1/12/2014 in adempimento del contratto di cui al punto e) delle
premesse.

Con riguardo al procedimento per ATP n. 2131/2014 avviato dal Comune di Molfetta dinanzi al
Tribunale di Trani con ricorso notificato il 23 aprile 2014, le parti hanno preso atto della successiva
Relazione depositata dal Collegio Peritale il 15 dicembre 2015, confermano esse parti di condividere ed
accettare le conclusioni alle quali, sui diversi quesiti, & pervenuto il Collegio Peritale, con liquidazione —

per le ragioni ed i titoli reclamati dall’Appaltatore — della complessiva somma di

( i), giusto atto di ricognizione avente ad oggetto i titoli di

pagamento e le somme indicate nella consulenza tecnica di cui al procedimento civile di ATP n.
2131/2014, quale conclusione del procedimento civile n. 2131/2014 presso il Tribunale civile di Trani,
sottoscritta dalle parti ed allegata al presente atto. La formale sottoscrizione del presente atto e

dellatto di ricognizione unitamente alla liquidazione che avverra entro 30 (trenta) giorni comporta
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2.4

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 iscritte sul registro di contabilita e quantificate in € 22.822.451,44

(ventiduemilioni ottocentoventiduemila quattrocentocintantuno euro virgola
quarantaquattrocentesimi) come da ultima nota dell'impresa prot. 0124 del 21.02.2017 ed anche alle
pretese di cui alla stessa nota ove si richiede il ristoro dei maggiori oneri e danni patiti nel periodo
successivo al sequestro del cantiere che ammontano a € 1.534.520,00 (unmilione
cinquecentotrentaquattromila cinquecentoventi euro) ectepite in data 23.03.2017 dal RUP con nota
prot. 16711. La liquidazione di tali somme come precisate nel presente punto 2.3 avverra comunque
solo dopo la formale conferma, depositata agli atti comunali, della rinuncia dell’Appaltatore nella
persona del legale rappresentante dell’ATl alle riserve nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 iscritte
sul registro di contabilita e quantificate in € 22.822.451,44 (ventiduemilioni ottocentoventiduemila
quattrocentocintantuno euro virgola quarantaquattrocentesimi) come da ultima nota dell'impresa
prot. 0124 del 21.02.2017 ed anche alle pretese di cui alla stessa nota ovve si richiede il ristoro dei
maggiori oneri e danni patiti nel periodo successivo al sequestro del cantiere che ammontano a €
1.534.520,00 (unmilione cinquecentotrentaquattromila cinquecentoventi euro) eccepite in data

23.03.2017 dal RUP con nota prot. 16711.

Il pagamento dei SAL gia maturati n. 38, 39 e 40 oltre gli interessi legali come da legge (sino alla data di
approvazione del progetto da parte del CSLLPP 15.12.2017) e quantificati per la somma complessiva di
€. 5.011.568,77 (cinquemilioni zeroundicimila cinquecentosessant’otto euro virgola settantasette

centesimi) come da seguente prospetto:

2.5

SAL capitale Periodo interessi legali periodo totale
38 € 1.021.400,00 14.8.2013 - 15.12.2017 € 28.070,32 €1.049.470,32
39 €2.702.100,00 25.9.2013 - 15.12.2017 €66.486,47 €2.768.586,47
40 € 1.168.600,00 12.11.2013-15.12.2017 €24.911,98 £€1.193.511,98
TOT. £4.892.100,00 Heta approverions CSLLPR £119.468,77 £5.011.568,77

sara effettuato da parte del Comune di Molfetta entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del
presente Atto Aggiuntivo n.4.

La contabilizzazione e certificazione del SAL n. 41 per un importo di € 520.100,00 (cinquecentoventimila
cento euro) come rinveniente dalla bozza redatta dalla Direzione Lavori successivamente al sequestro
preventivo del cantiere sara effettuata da ‘parte della Direzione Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla
sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo, ed il pagamento dovra avvenire entro i successivi 30

(trenta) giorni.
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2.6 Il Committente entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto aggiuntivo e
contemporanea liquidazione di quanto ai precedenti punti 2.3 e 2.4 provvedera alla consegna dei
lavori, che I’Appaltatore si impegna a completare nel termine di 820 g.n.c. dalla consegna, cosi come
definito dalla Perizia suppletiva e di variante n.3.

Art. 3 — Corrispettivo dell’appalto

3.1 Per effetto dei lavori previsti dalla Perizia suppletiva e di variante n.3 approvati con Delibera di Giunta
Comunale n..........del cooeveennnee. , i lavori a corpo saranno eseguiti, in applicazione della citata delibera
parere ANAC n.869 del 17.10.2018, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti dal contratto rep. 7623
del 2.4.2007 e successivi atti aggiuntivin.1, 2 e 3.

3.2 Pertanto il corrispettivo del presente Atto Aggiuntivo, calcolato applicando quanto al precedente punto

3.1, & pari a € ( ) per i lavori a corpo ed €

( ) per gli oneri di attuazione dei piani di
sicurezza e di ripristino del cantiere, come rinveniente dal Quadro tecnico economico (QTE) relativo alla
perizia di variante approvata dalla deliberazione n... del .. Giunta Comunale, in esecuzione del
deliberato n.41/2017 del Consiglio Superiore Lavori Pubblici e della delibera ANAC n. 869 del
17.10.2018.

3.3 Per le lavorazioni non presenti si applichera quanto disposto all’art.136 del Regolamento di attuazione
approvato con D.P.R. 21.12.1999, n.554, applicando la percentuale di ribasso del 10,111%.

3.4 L’Avanzamento dei Lavori sara contabilizzato mediante appositi “S.A.L.” (“Stato Avanzamento Lavori”)
mensili, con emissione del certificato di pagamento entro il 15° giorno successivo al mese di
competenza del S.A.L. stesso e pagamento entro 30 giorni dal certificato;

3.5 Le prestazioni di cui al presente Atto Aggiuntivo n.4, come pure al Contratto Principale e ai precedenti
atti aggiuntivi n.1, 2 e 3, sono esenti dallimposta sul valore aggiunto, in conformita alle prescrizioni di
cui alla nota n.130030 dell’Agenzia delle Entrate — Ufficio di Bari 2, del 28 novembre 2005, gia allegata
al Contratto Principale medesimo.

3.6 Con riferimento all’art.3 della Legge 13.08.2010, n.136, |'Appaltatore comunichera gli estremi
identificativi del conto corrente bancario, le generalita ed il codice fiscale della/e persone persona/e
delegata/e ad operare su di esso ed assume formale impegno a comunicare, a pena di nullita, ogni
modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 4 — Cauzione definitiva

4.1 A garanzia dellesatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente Atto
Aggiuntivo n. 4, verificata I'attuale validita come da dichiarazione qui allegata, restano ferme le
cauzioni definitive per un importo totale pari ad € 3.249.764,94, (tremilioni duecentoquarantanovemila
settecentosessantaquattro euro virgola novantaquattro centesimi) corrispondente allammontare
prescritto a norma di legge, come gia prestate mediante polizze Zurich n. 950E5127, Zurich n.
900E6339, Royal&Sunalliance n. 17.011.006.027.424, RSA-Sun Insurance Office Ltd n.
17.011.006.028.921 e RSA-Sun Insurance Office Ltd n. 17.011.006.030.582.

4.2 Nel caso di inadempienze contrattuali il Committente avra diritto di valersi, di propria autorita della
cauzione come sopra descritta e 'Appaltatore dovra reintegrarla nel termine che le sara prefisso,
qualora il Committente abbia dovuto, durante I'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di
essa.

Art. 5 — Penali

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine pattuito di ultimazione dei lavori e prevista una penale
giornaliera di €. 1.000,00 (mille euro) che il Committente applichera in detrazione ai SAL maturati e sul
saldo contrattuale, con il limite previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 6 — Efficacia del Contratto Principale

Per tutto quanto non espressamente e specificamente previsto dal presente Atto Aggiuntivo n.4, si rinvia al
Contratto Principale che mantiene la propria efficacia, cosi come i successivi atti aggiuntivin.1, 2 e 3.
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Fanno parte integrante del presente Atto Aggiuntivo n.4 e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo, i seguenti documenti:

Art. 7 — Allegati

2. dichiarazione di validita vigente alla data di sottoscrizione del presente atto delle
cauzioni definitive per un importo totale pari ad € 3.249.764,94, (tremilioni
duecentoquarantanovemila settecentosessantaquattro euro virgola novantaquattro centesimi)
corrispondente all’lammontare prescritto a norma di legge, gia prestate mediante polizze Zurich n.
950E5127, Zurich n. 900E6339, Royal&Sunalliance n. 17.011.006.027.424, RSA-Sun Insurance Office
Ltd n. 17.011.006.028.921 e RSA-Sun Insurance Office Ltd n. 17.011.006.030.582.

3. dichiarazione e numero conto corrente dedicato n. del

4. atto di ricognizione avente ad oggetto i titoli di pagamento e le somme indicate nella
consulenza tecnica di cui al procedimento civile di ATP n. 2131/2014.

E richiesto io Segretario, ho ricevuto quest’atto, da me pubblicato mediante lettura fatta alle parti che, a
mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme allo loro volonta, ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

IL Dirigente SETTORE URBANISTICA:
L’APPALTATORE:
IL SEGRETARIO GENERALE:

Addi 24 ottobre 2019 negli Uffici del Comune di Molfetta i sottoscritti facendo seguito all’atto di
“puntuazione “ del 2 aprile 2019, concordano sulla presente specificazione della predetta “puntuazione”,
quale bozza dell’atto aggiuntivo n. 4 che sara formalizzato, come da conclusione delibera ANAC n: 869 del
17. 10. 2018, ad avvenuta autorizzazione alla sottoscrizione da parte del Consiglio comunale di Molfetta e
del Tribunale di Ravenna per quanto attiene alla Procedura di concordato CMC.

Il legale rappresentante del Comune di Molfetta Il Procuratore della Mandataria CMC

. /—v . . -
Sindaco, Tommasd Minervini
X f

1

=000 !
— 7INALQ |/

(/(/Erﬁ,w\ //./ ) \/‘//(_,w\’

Pag.7a7



24.ottobre [
2019

Fanno parte integrante del presente Atto Aggiuntivo n.4 e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo, i seguenti documenti:

Art. 7 — Allegati

. ;

2. dichiarazione di validita vigente alla data di sottoscrizione del presente atto delle
cauzioni definitive per un importo totale pari ad € 3.249.764,94, (tremilioni
duecentoquarantanovemila settecentosessantaquattro euro virgola novantaquattro centesimi)
corrispondente all’lammontare prescritto a norma di legge, gia prestate mediante polizze Zurich n.
950E5127, Zurich n. 900E6339, Royal&Sunalliance n. 17.011.006.027.424, RSA-Sun Insurance Office
Ltd n. 17.011.006.028.921 e RSA-Sun Insurance Office Ltd n. 17.011.006.030.582.

3. dichiarazione e numero conto corrente dedicato n. del

4. atto di ricognizione avente ad oggetto i titoli di pagamento e le somme indicate nella
consulenza tecnica di cui al procedimento civile di ATP n. 2131/2014.

E richiesto io Segretario, ho ricevuto quest’atto, da me pubblicato mediante lettura fatta alle parti che, a
mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme allo loro volonta, ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

IL Dirigente SETTORE URBANISTICA:
L’APPALTATORE:
IL SEGRETARIO GENERALE:

Addi 24 ottobre 2019 negli Uffici del Comune di Molfetta i sottoscritti facendo seguito all’atto di
“puntuazione “ del 2 aprile 2019, concordano sulla presente specificazione della predetta “puntuazione”,
quale bozza dell’atto aggiuntivo n. 4 che sara formalizzato, come da conclusione delibera ANAC n: 869 del
17.10. 2018, ad avvenuta autorizzazione alla sottoscrizione da parte del Consiglio comunale di Molfetta e
del Tribunale di Ravenna per quanto attiene alla Procedura di concordato CMC.

Il legale rappresentante del Comune di Molfetta Il Procuratore della Mandataria CMC
Sindaco, Tommascz\/ﬁklinervini /ngW
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