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fribunale di Tran}

Causa Civile n. 2131/2014

Caftegio di Consulenza Teenico d'Ulficio
mg. Luigi Abbaliisia

g, Prot, Nicola Aucielio

Ing. Luigi Severini

1. PREMESSA

Con Ordinanza pronunciata in data 10 LUGLIO 2014, it Presidente del Tribunale di Trani dott.
Filippo Bartone, nominava collegialmente # Prof, Ing. Nicola Auciello con studio in Foggia al
Viale L. Pinto n.215, il Dott. Ing. Luigi Severini con studio in Taranto 2lia via Soliio n.85 ed il
Dott. ing. Luigi Abbattista, con stwdia in Corato, alla via Gen, C, A. Dalla Chiesa, 35, quali
Consulenti Tecnici d*Ufficio nella

Causa Civile n, 2131/2014 R.G, tra Comuue di Molfetta e Cooperativa Muratori e Cementisti
C.M.C., Impresa Pietro Cidonio SpA, SIDRA SpA, RTI Acquatecno cf alii, Idrotec ScL.

In tale causa sono iscritti come intervenuti volontari Camporeale Antonio, Giuseppe Vacea in
qualita di Custode Gindiziario & Ia Procura deila Repubblica pressn il Tribunale di Trani.
Nell'udienza del 30 settembre 2014, §1 Presidente del Tribunale incaricava il Coellegio nominate di
svalgere Consulenza Tecnica d'Ulficio per Accertamento Tecnica Preventivo ponende aj C.T.U, |
seguenti quesiti:

1) Accertino e verifichino la completezza e correftezza, a norma di legge, del progetto definitive
(inviato in data 20/09/2005 a1 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) successivamente posto
n base del contratio di appalto del Comune di Motfetta, in cansiderazione dell'offerta
ECOUuICH prezentala in fase ed il progetto esecutiva redatto agll'Appaltatore;

2} Aceertino se le lavorazioni hanng seguito tempi e modalitd contrattualniente stabilite, ovvero
se si siang verificate anomalie ed alterazioni; in caso affesnativo, accerti ed indichi il collegio
le cause che hanno generaa le stesse e se siang derivate ds fatt] imprevisti ed imprevedibili in
fase di progetio definitivo e/ in jase del progetio esecutivo, in fase di gara, di contratto, di
conscgna dei Iavari e di esecuzipne degli stessi, nonché i'evenmale aserivibilita alle patti
contrattuali in particolaore con riferimento alle prescrizioni contenute nell'at. 120 del
capitolnto speciale di appalto {CS.A);

3} Accerting se nel corso della comimessa siano intervenuli e tult'ora sussistans fermi totali o
parziali delle attivitd dj competenza dell'ATI, verifichino quindi le cause che haano
deterininato le stesse € s esse siano aserivibili ad una delie parti o entranibe;

4)  Accertino sulla base defla documentazioni versata in afti daile parti fa presenza di ordigni
bellici e materiali fervosi, sg Ia presenza depli stessi ordigni era previste o prevedibile o
comungus notn nella fase™di progetzione definitiva ed cseculiva, nelle fase di gara, di
contratto nonche delle eventuali perizic di variante; T

5} Accertino se I'Appaltatore ha eseguito opere non previste in contio  se siano o meno
congrui gli importi richiesti nello specifica con riferimento alle riserve pa, 6 7,8, 9,10, 11,
12,13, 14,15, 16 & 17;
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Uibunale dl Trani

Causa Civile n. 213172014

Callegio di Constlenzo Tecnica g'Uilicle
Ing). Luig Abballisto

Ing. Prol. Nicola Aucielio

ing. Lulgl Sevaiini

6)  Accertino quali opere siane slate escguite dall'Appaltatore, fa congruita dej prezzi di contratta
¢ se siano siati correttamente e tempestivamente contabilizzate dal Comune di Molfetta;

7)  Accertino Ia fondatezza e la congruitd delle riserve di cui al precedente quesilo 1.5 iscrittc

dall'appaltaiore, anche quelle di natura risarcitoria;
.

8)  verifichino se vi sia stato il rispetto dei procedimenti e delle norme previsie in ambita
dell'appalio secondo le disposizioni vigesti.

%)  Tengano conto, infine delle richieste ¢ delle osservazioni fornulate da tutte le parti nei
rispattivi corittd difensivi,

Nel verbale di udienza il Presidente:

- disponeva che “fs operazioni per la lettura degli aiti oggi versatl abbia inizio 1l 20102014 alle
ere 15,30 sui inoghi oggetio di causa con i prosiegio secondo programma che verra stabiliio nella
prima rivnione.”

- disponeva che *f consulenti di parfe polranno fare richiesta di ati specifici che si rendano
necessari per ulteriore approfondimento dei guesiti gia formulati ol collegio.”

- concedeva al Collegio di CTU termine di 120 giomi dail'inizio delle operazioni per i} deposito in
Cancelieria della relazione peritale autorizzande il ritiro dei fascicoli di parte,

Il Presidente invitava inoltre Ie parti, i loro difensori ed § CTU a rendere cdotia Ja cancelleria “ove i

ragginnga accordo ransoftive del preseme pracedimento"
=

——t

1, OPERAZION] PERUTALI D' UFFICIO

A margine del presente psragrafo, il collegic di CTU vuole innanzitutto riferire che wtte ie
operazioni peritali si sono svolte in un clima di notevale difficaltd e complessitd dovuio alle
particolari condizioni imposte dalla situazione di sequestro giudiziario del cantiere = di tuttn la
documentazione teenica ed amministrativa afferente la questione per cui é causa,

1} coilegio a dovuto procedere alia ricomposizione frammenlala di innumerevoli atti e natizie
necessarie allo studio del caso ed alla fonmulazione delic tisposte, facendo anche ricorso alle
informazioni fornite (cfr sllegati) da Enti pubblici quali il Nucleo S.D.A.L (Sminamento e Difzsa
Antimezzi Insidiosi) della Marina Militere ¢ |a Capitaneria di Porto di Molfetta,

Nel corso di sopralluoghi eifettuati nei mesi di ottobre & novembre 2014, il Collegio ha eltres} preso
cognizione e contezza, presso Ja Procura della Repubblica di Trani, della documentazione originale
progetiuale, definitiva ed esecutiva, debitamente timbrata & firmata {vd dncumentazione allegata),
Purtroppo it data 4 dicembre 2014, i Collegio constatava che tsle documentszione era sinta

raslerita al df Tuori degfi uffici dells Procura in un cantinate Silo nelledineio di P.G. in Piazza
oIMazzini n.36 e, di fetfo, reso indisponibile ad ogni possibile utile consultaziane. In 1ale medesima
daia il Collegio ha inviato istanza al sig. Presidente del Tribunale di Trani e, p.c. al Sig.Procuratore
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della Repubblica, richisdendo che tali documenti fossero pessibitmente trasferiti in una idonea sede 3

per Ia constitazione. Tuttavia in data 26 febbraio 2015, il Collegio prendeva atto che solo parte dej S
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itibunale di frani

Cousa Civile n. 213172014

Collagio di Consulenza Tecnica d*Ulilcio
Ing, Luigt Abballisia

ing. Prof, Nicola Aucisto

Ing. Luigi Severini

documenti , essenzinimente di natura contabile-fiscale, ernno stati trasferiti presso il Comando dells
‘Guardia_di Finanza di Barleta e, per disposizione del P.M. doit. Savasts, se ne poleva fare
consultezione esclusivamente in contraddittorio con il CTP della Procura, 1! Coliegio ha quindi

formaliizzalo, a mezzo e-mail indirizzste &l CTD della Procura, richiesta d7 estrazione di aleune

copie di atti documentali ma senza otienere esito aleuno, 1 Collegio ha quindi dovuto pracedere
2lio studio dells documentezione 1o copia, senza ulteriare confronto delle medesime copie con i
docunmenti originali custoditi dalla Procura della Repubblica di Trani.

Oltre alio studio della poderosa mole documentale, a} fine di vnlutarc—ggni aliro elemento vtile per
farnire Ia risposta aj quesiti pasti dal Presidente del Tribunale di Trani, il Collegio ha carroborato le
operazioni di accertamento lecnico acquisendo informazioni tecniche attraverso gl Enti militari
coinvaiti nella vicenda (Nucleo SDAI della MM e Capitaneeriza di porto di Molfettz) ¢ mediante
vari sopratluoght e rifievi teenici,

Come disposto dal Presidente del Tribunale di Trani nej verbale d'udienza per |a formulazione dei
quesiti, le aperazioni peritali sui luoghi oggeito di causa hanno avuto inizio in data 20 Otiobse
dell'anno 2014,

Nel corso del primo accesso, erano presesti sul luogo di cause, oltre agli seriventi CTU, seguent
Consulenti Tecnici di Parte;

- per la parte ricarrente, Camune di Molfetta, {ing. Casare Crespi,

- jper In parte resistente il Prof. Giuseppe Roberto Tommasicchio per C.M.C,, il Prof. Damenica
Laforgia ed il Prof. Paclo De Girolamo per Impresa Pistro Cidonio s.p.a., I'ing. Lucio Abbadessa
per S.LD.R.A. 5.p.s, I'Ing, Emilio Baroncini per Acquatecno R.T.L, I'ing. Ruggero Carcano per la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.

Era inoltre presente il datt. Giuseppe Vacea in qualita di Custods Giudiziario.

Si & dato seguito alle operazioni peritali, esantinando preliminarmente la richicsta di parere avanzala
al Collegio dnl Custode Giudiziario e riguardante lavori di messe in sicurezza sintelicamente
riportali in una reinzione composia da n.3 pogine ed ailegata al verbale di [° accesso, Vista Ja
carente documentazione forita dal Custade in riferimento all’avvio dei favor oF messa in sicurezza
delle opere portuali, il Collegio richiedeva idonea documeniezione tecnica al fine di porte
esprimere it proprio parere, Tale documentazione non & mai psrvenitta €, pertanto it Collegio di
CTU non ha potulo esprimere aicun parere in proposito.

Sempre nel corso del primo accesso, il Collegio ha richiesto alle parti presenti la messa a
dispesizione della documentazione tecnica relativa al progetio preliminare, progetio definitivo posto
2 base di gara e progetto esecutivo, e la capia del Pizno Regolstore Portusle del Comune di
Molfetta, aonché qualsiasi documentazione pertinente in possesso delle parti,

Successivamiente le operazioni peritali hanno riguardato la ricogaizione delle opere realizzate ed
oggetto di accertamento tecnico. Nel corsa dei soprailuoghi sono stati redatli i seguenti verbali, dej
quali si riporta una breve sintesi:

‘Verbale di sopralluogo dei 04/12/2014:
Lz operazioni peritali henno luogo presso 1 locali della Procura di Trzai per raccogliere i

documenti relativi la vertenza in oggetta, E' presente il collegio peritale composto dall’ing.
Luigi Abbartista, praf. ing. Nicola Auciello e ing. Luigi Severini,
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Tribunale di Trani

Cousa Civile n. 213172014

Collzgio gl Consulenza lecnica d'Ullicio
ing. LWuigi Abbaottiste

Ing. Pral. Nicolo Auclelto

g, Luigi Severini

Verbale di sopralluogo del 26/02/201 5
Le operazioni peritali haano lwogo presso i locali del Comando Gruppo Guardia di Finanza
di Barietta e consistono neli'accertamento dells presenza dei faldoni nei predetti lacali. Sano
presenti per il collegio peritale I'ing. Luigi Severini e il prof. ing. Nicala Auciello,

Yerbale di sopralluago del 27/06/2015:
Le operazioni perilali si svolgono presso i luoghi di causa e sono presenti per il collegio
peritale: P'ing. Luigi Abbattista, prof, ing. Nicola Aucicllo ¢ ing. Luigi Severini. Inoltre sono
convenuti: ing, Emilio Baroncini per Acquatecno S.R.L. unilamente all’avv. Dsbora Poli
Cappelli e ali*ing. Gianluca Oliva, prof. ing. Giuseppe Roberlo Tommasicchio C.T.P. per ja
CMC di Ravenna unitamente all'ing, Patrick Atenma, it prof, ing. Domenice Laforgia per
Fimpresa Pietro Cidonio S.P.A. e I'ing. Cesare Crespi per il Comune di Motfena
congiuntamente al RUP arch. Lazzaro Pappagealla, Le operazioni peritali consistono
essenzialmente nell'illustrare il programma di prosecuzione degli accertamenti con un
rilievo da eseguire a mezzo di un drone, oltre che alla richiestz di alcuni soadagpi dolln
cassa di colmata ed eventuale ispezione subacquea con ausilio def nucleo SDAT.

Verbale di sopralluogo del 27/07/2015;
Le operazioni pefitall 51 svolgono presso i luoghi oggetto di causa e constano nal rilieve
dell’intera area po interessata dai lavori_a_mezzo drone ad opera deila ditte “geom,

Todisco Donato Antenio™. Sono presenti per if callegio peritale: I'ing. Luigi Abbatista,
prof. ing. Nicols Aucieilo e ing. Luigi Severini; per [a parte ricorrente {"ing. Cesare Crespi
in qualitd di C.T.P.. Per Ia parte resistcnie sonn convenuti: I'ing. Lucio Abbadessa per Sidra
S.P.A, ling. Patrick Atena per la CMC di Ravenna, I'svv. Emma Losito per RTI
Acquatecno S.R.L. congiuntamente all'ing. Gianluca Oliva, I'avy, Felice Petruzzella per
Camporcale Antonic ¢ I'ing. Ruggzro Carcano per la Procura della Repubblica di Trani.

"'erbale di sopralluogo del 20/10/2015;
Le operazioni peritali si svolgono presso i luoghi di causa; sona preseuli per if collegio
peritale: I'ing. Luigi Abbattista, prof ing. Nicol Auciello e ing. Luigi Severini; per la
parte ricorrente ¢ presente il sig. Salvatore Agnoni, dipendente del Comune di Molfetta ed
astraneo alla risnione,
Per la parte resistente sono convenuti: 'avy. Valerio Scorpato in sostituzione ail'avy. Arturo
Canerini per ta CMC di Ravenna, Pavv. Riccardo Giorgino unitamente all'ing. Patrick
Atena e a} prof. ing. Giuseppe Roberto Tommasicchio in qualitd di Consulenti tecnici di
parte, Inoltre sono presentic I'avv. Maurizio Di Cago cangiuntamente al C.T.P, ing. De
Giralamo per |'impresa Pietro Cidonio S.P.A., I'avv. Emma Lositg, I'ing. Glanluca Loliva,
dott, D'Ambrosio per RT! Acquatecno S.R.L..
I cojlegio Hlluctra ke comunicazicai ricevuie dal CTP dells Procuse & dal CTP de Comune [}
di Molfetia i quali si dichiarano contrart ell’esecuzione dei sondaggi nella cassa di colmata,
Inolire, si rinvia il prosieguo delle operazioni peritali al giorno 3 Novembre 2015 nlle ore
11:00 presso il Tribunale di Trani.

‘erbale di soprailucgo del 04/11/2015;

Le operazioni peritali si svolgono presso o Copitaneria di Porto di Moifetta, Sezione
Tacniea, P'ing. Lyigi Severini, in qualita di C.T.U. dal collegia incaricato richiede estrazione

G
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fribunale di Trani

Causa Civile n. 213172014

Coltzgio di Consulenza Jecnica d'Ulficia
Ingy, Luigi Abbatliste

Ing. Frol. Micola Aucizio

Ing. Lutgi Severini

di capie dei document quali: Comune di Molfetta prol.0011446 de! 10/03/2000,
DD.AA.CC. n.19 del 03/03/2005 od autorizzazione della C.P, del 08/06/2005.

Verbale di sopralluogo del 05/11/2015:
Le operazioni peritali si svolgono presso i fuoghi di causa; sono presenti per il collegio
peritale: I'ing. Luigi Abbattista, prof. ing. Nicols Auciello € ing. Luigi Scverini; per Ia panic
ricorrente & presente ['ing. Cesare Crespi C.T.P, del Comune di Molfstta unitamente a] RUP
arcl. Luzzaro Pappagailo.
Per la parte resistente sono convenuti: ['ayy, Linda Boneni unitamente all'ing. Lorenzo
DAmbrosio per Idrotec S.R.L., Pavy. Emma Losito per RTI Acquatecno S.R.L., proll ing,
Giuseppe Roberto Tommasicchio C.T.P, per la CMC di Ravenng, 'ing. Lucio Abbadesss e
i’avyv. Francesca Romana Desdra per Sidra S.P.A., Iing. Carcano per la Procwsa della
Repubblica, 1'avv. Felice Petruzzelis per Camporesle Antonio, 'avv. Valerio Searpato,
l'avv. Riccardo Giotgino ¢ I'ing. Patrick Atena per la CMC di Ravenna, I'ing. Gianluca
Loliva e ing. Paols Turbolente per RTT Acquatecno S.R.L. & geom. Francesco Pesce per
Sidra S.P.A..
1 collegio CTU illustra sinteticamente elcune considerazioni relative 'area interessata dal
progetio posto g basa di gars, in panicolare sul problema dell’identificazione delle srce di
fondale interessate dal progero e caratierizate daila probabile presenza di ordigni bellici,
Inoltre il collegio chiede che entro 10 giorni le parti facciano pervenire per iscritto una
manifestazione di interesse per un eventuale accorda transattivo tra le parti in causa.

Agli atti sono disponibili tutti i verbaii delle operazioni {vd ALL.1), debitamente soltoseritti dai
aresenti,
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Triibunale di Trant

Causa Civile n, 2131/2014

Colleglo di Consulaiza Tecnica d'Ullicio
Ing. Luig, Abboitisice

Ing, Prof. Nicola Auclelio

tng. Lulgi Severini

3. Generalita su fati e condizioni al contorno degli eventi per i guali ¢' causa

+ [l perto di Molfetin

1] porto di Molfetta, nella sus confipurazione ante operam, risulla essere delimitalo da uma serie di
moli ¢ banchine artificiali: a nord nord-est da wn molo curvilineo denominato, a partire
dall’estremita nord: molo foraneo lungo m. 520 cirea, molo 8. Vincenzo fungo circam. 180 ¢ molo
8. Michele lungo m. 120.

Ad est il porto & costituita dalla Banchina S, Domenico lunga 320 m. A sud lu strutturs portuale é
dalimitata dalla banchina Seminario lunga 140 m, menire ad ovest & ubicato il molo Pennells della
lunghezza di 285 m. Per protesgere il porlo daj venti dominanti def sefiore di traversia nord nord-
ovest, oltre che dall'interramento del bacino portuale dai detriti sabbiosi, negli anni 40 & stata
costruita una diga frangiftutti (cd diga Salvucci) per una Junghezza di circa 400 m.
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[ fondali def porto, prevalentemente di natura rocciosa e ricoperti da uno spessorc modesto di
sudimenti sciolti, degradano dalla profondita di circa m. 9.00, all’estremita nord del molo foraneo,
{ino a 400 m & ridosso delfn banchina S. Domenico, con punta minita di cirea 3.00 m in
corrispondenza della redics del mala Pennello.
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Tribunale di Tron!

Causa Civile n. 2131/2014

Colegio di Consulenza lecnico d'Ullicio
ng. lulgi Abbaliistc

Ing. Prof. Micclo Aucielo

g, Luigl Seveting

* Il progette di amplinmento de) porto di Mollettn

L'iter {ecnico-amministmtivo riguardante I'ampliamenta del porio di Molfetta rispetta alla
situazione sopra descritta inizia il 4 marzo 1985, data in cui ja Regione Puglia, con praprio atto di
Giunta n. 1778, conferisce I'incarico professionale per |2 redazione de) progetto Gencrale de! Paro
di Molfeta, 1l porto di Molfetta, classificato di If classe [[ categoria, ai sensi del R.D. n. 5053 def 7
agosto 1887, 2 di cempelenza regionale, e ['atig di pianificazione allora esistente o vigente al
mnomenta del conferimentn defl'incarico era il Piano Regolatore Porfuale redatto nel 1949 dal
Ministero Lavori Pubblici, L'incarico conferito dalla Regione, relativo al progetto gencrale del
porto di Molfetia prevedeva tre fasi: '
- redazione del progetto generale di messima;
- verifiche mediante modello fisico e matematico de} pragetto generale di nassima;
- tedazione del progetto generale esecutivo,
It progetto generale del porto vide la prima stesura nel dicembre 1986 e fo trasmesso al Comune di
Moifeita nel marzo del 1987 e, olire a prevedere ['ampliamento del porlo, prevedeva anche il
coliegamento alln viabilita esterna (SS 16 bis} delle nuove banchine di atiracca e il riassetto della
Zona centieristica. In data 19 settembre 1988 con deliberazione n, 7647, la Regione Puglia approve
il progetio generale di massime del Parto di Molfetia.
Mel 2001 con 'spprovazione definitiva del PRGC da parte della Giunta Regionnle con atta n.
32772001 il Comune di Molfzita ritenne operante it PRP contenuto nel P.R.G.C., in quanto la stessa
Regione Puglia, nelle premesse della deliberazione di delega al Comune cosl si esprimeva: “if
vecchio piano regolatore del porto di Molfetta, risalente al 1949, deve intendersi sostanzialmenie
sosiituito dal progetto generale def medesimo Fario approvato con lo deliberazione G. R, 7647/88 ¢
recepito nel nwovo piano regolatore generale del medesimo Comune, approvato con successiva
deliberazione G, R 527/01". Partendo da questo presuppastn, si avviarono tutte le procedure
finslizzote all'adeguamento del progetio del Porto affidando, in data 18.04.2003 con determina
divigenziale n. 133, ['incarico professionale per tale adeguomeno. [i Capo del Circondario
Marittima di Molfetts ha sancito V'adoziane del Piano Regolatore Portuale di Molfetis, con decreto
_}1_. 27/04 del 18/3/2004, mentre il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha ESDIESSD &Erc
‘favorevole nell'sdunanza del 30/0722004. In data 23/06/2005 il Ministero dell' Ambiente ¢ della
“Tuteia del Territorio di concerto con i Ministerg per t Beni e le Ativita Culturall, con 1.M.
DSA/2005/00648, ha espresso giudizio positivo circa la compatibilitd ambientale del Plano
fegolatore Portuale di Malfetta, 1l Pisno Regolatore Portuale di Moifetta ¢ sfofa quinar approvato
AT Regione Fuglia con Deliberaziane di G.R. i, 558 del 15/05/2006, I

e S T,

Si riparta di seguito la descrizione delle principali opere previste dal PRP, tratta dallo Studio dj
limpatto Ambientale:

" Dmissis...

3.7~ PRINCIPALI OPERE PREVISTE NEL PIANO REGOLA TORE DEL PORTO

3.7.1 - DIGA FORANEA
E previsto il prolungamento, verso ponenie ¢ verso levante, della esisiente diga foranea
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Tribunale dl Trani

Causa Civile n, 2131/2014

Colegio di Cansulzrzo Tecnica d*Ullida
Ing. Luigt Abboliisier

ing. Prof, Micolo Aucrello

Ing. Luigt Severini

In eifetti, piit che di pratungamento vero e proprio, si tratta della costruzione di wna
nigva opera foranea, ad una certa distanza (verso i largo) da quella esistente,

Cio al fine di consentire la realizzazione del previste banchinamento, a ridesso di tale
Opera, senza soitrarre spazio alf'adiacente specchio acqueo portuale ave sarg cosi
disponibile per !'evoluzione delle navi, uno spazio di jforma circolare del diometro di
cirea m 400.Tale opera si articala in die brocei i cui if primo, radicato a terra,

parallelo ol tratto di diga esisiente, Inngo 675 m ed il secondo, farmanie con if primo un

angole di 133°, della inghezza di m 659,

3.7.2- BANCHINAMENTO 4 RIDOSSO DEL ! BRACCIO DEL MOLO F ORANED

L prevista la costruzione, a ridesso del prime braccio della diga foranea, di un
banchinamento costituito da pile indipendenti di massi in colcestuzzo cemensizio

imbasate per un primo tratro delia lunghezza di 470 m (dalla westata verso Ia radice} a

quota -9.00 ni e per la restante parte, sino all 'incrocio con le hanehine di riva, a quota -
.00 m. Frima di porre in overa i massi d infrastiruttura, si effeliverd io scavo faer
{‘approfondimenio dei Jondali esisienti costituid da materiale recciase, fino alla previsia
quota di imbasamento (rispeitivamentic -9.00 m ?-'7‘.@7); if pianio i imbasamento dei
costruendi banchinamenti verra quings vellata, prima defla posa in opera dei massi, I
vano Irg tale banchinomento e la scagliera esistente, o guello ancora da realizzare, verra
poi viempito con piztrame. La superficie totale di tale molo risuita pari am’ 29.000.

3.7.3 - BANCHINE DI RIVA

Alla radice del bunchinamento descritto precedentemenie & previsia la costruzione di una
banchina di riva articelata iy dys braces; di essi, il prime, normale al banchinamente da
reatizzare a ridosso della diga foranea, defle lunghezza di 232 m e il secondo, formante
con i primo un angolo i 155°, della lunghezza di m 400,

Tale banchinamento, imbasato a quota -7,00 m, & costituito da mossi sovrapposti i
calcestruzo. 4 ridosso del banchinaniento del brimo braccio é previsio un ampio

piczzale della superficie di ' 36.000, avente larghezza di circa 120 i, mentre a ridosso

di guello del secondo braecio & prevista una calata, della larghezza di 40 m, separata
dail‘adiacente approdo turistico da apposito mure di recinziane, can una superficie di

16.000 circa.

3.7.4-SCALO D'ALAGGIO

E previsio | ‘ompliamento dell'esistente scalo d uiaggio verse il mare, in mody da

aticnere, a ridosso del lo stzsso, wn piazzale di maggiori dimensioni atto o consentive una
pilt adegiiala sistemazione dzi retrostanti cantieri,

3.7.5 ~ ALLARGAMENTO BANCHINE S, DOMENICO" F "EEAMINARIO"

E previsto | ‘alfargamento sia della esistente banching “S. Domenico” in todo da

efintinare Ia risega che la stessa forma, attualmente, con it tratte di benchina udiacente

aflo scalo d'alagglo, sia i queila denonumaia “Seminario” in moda da rvicavare, a

ridosso di guest’wltima, un piazzale di magglari dimensioni atto a meglio saddisfare la

esigenze dei natanti da pesea.

Per la banchina di “S. Domenizo" I'allargamento jirevisto 1 progetto & di m* 5.000,
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Tribunale di Tranl

Causa Civile n. 2131/201 4

Collegia ¢ Cansulemza Teerica o Utficio
e Luigi Abbotisier

Ing. Frof. Nicola Aucielin

Ing. Luigi Severini

wmentre per la banchina “Seminario ™ si aggira sui 5.500 7’ eirca.

3.7.6- PONTILI

E prevista la costruzione di . 2 pontili da radicare afla banchina S Domenico . 4 1aii
pontili, ciascuno della lunghezzn di m 30,00 e della larghezza di m 23, potrannn
attraccare quelle imbarcazioni che attuahnente, per insufficienza delle banchine esistenti,
sono castretie ad ormeggiare, all'ancara, neilo specchio acqueo portuale prospiciente le
banchine stesse.

3.7.7 ~APPRODO TURISTICO

Per la realizzazione di tale approdo sono stati previsti dei banchinamenti perimetrali e
dei pontili presso cui sarammo ricavati i gostf barea (di varie dimensions) per | ‘ormeggio
dzi natanti, 4 ridesso dei banchinamenti Pperimetrali sano staii previsti ampi piazzaii aiti
a saddisfare fe esigenze di tale tipo di naiami quali fabbricati per it rimessaggia, officing
servizi, wifici, parcheggi per auto e parcheggi all'aperto di vatanti ecc, L'approdo,
previsto per 350 barche di varie lunghezze, saré inaltre dotato di tuite le infrastrutture ed
imipianti necessari, quali scalo d'alaggio per il varo ed il tiro a secco dei natanti Diit
grandi, per il varo e il tiro a seceo dei natanti di mirori dunensioni, impianto elettrico
a'illuminazione, impianto idrico, antincendio, ielefonico. I portili saranno dotati, per
ciascun posio barca, i prese d ‘acquo, df energia efetirica ecc.

3.7.8 = DRAGAGG]

£ previsio il dragageio per l'apvrofondimento, a quala -3.00 m di ttta la zong
corrispondente al cerchio di evoluzione delle navi nonché di guella antistante il traro di
“banchina, sita a ridesso del niolo foraneo ed il dragageio per | ‘awprofondimento, o aiola
%0 m, daf lutte le zone prospicienti i due bracci delle banching di riva, £ inoltre
previsto lo scavo per I'eliminazione della secca, denominare deile “Mounacelle ™, esisierie’
nella zonz prospiciente lo scalo d'elaggio. Tale scavo sara effertnato sino a guora -5,00
nt. Sono previsti infine, modesti lavori di dragnggio all'internn della darsena da
aestingre ad approdo ruristico in modo da poter ricavare i previsii occarrenti tiranti
d'gzgna.

3.8~ SCELTA DELLA CONFIGURAZIONE PLANIMETRICA DEL MOLO DEL P.RP.
# Piano Regolatore dal Porto, con le opere sopraelencate, & stafo sottoposio a nimerose
verifiche eseguite, con !'impiego di modelli niatematici e fisici, presso il laboratorio
idrandico di Delft in Olanda,

% Il secondo braccio della diga foranea & stalo rutato in senso antiorario ailo scopo
di rendere pitt agevole la rotta di ingresso delle navi,

#  Per compensare pof la consegiente maggior penefrazione del moto ondose, detto
braccio ¢ stato opportimamente profungato.

o Sempre aflo stesso fine é staso prolingaio anche il moleno inmerno previsto (ra if
prinio ed il secondo braccio dellq diga foranea,

"8I é previsto l'impicgo di terrapodi di waggior volunie, da disporre can una pen-
dznza piit dolee, per la formazione deila tesiata del secondo braccio della diga.

50 1k ARUVUAPED 8.7 AL NG CA 3 Sailatl: (553:81‘19320'.‘55755245512!1450I‘JST2

*  Una scogliera ad endamento cvrvilineo verra realizzata a ridosso d2l secondo
araccio della diga al fine df smorzare il moto ondoso ail ‘interno del canale di aeczsso.
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Tribunale di ranl

Couse Civile n, 2131/2014

Collegio di Comsulenza lecnica d'Uilicio
Ing, Lulcl Abbaltisia

Ing. Praf, Micola Aucielo

Ing. Luigl Severini

*  Una scogliera verra radicata all 'uhimo braccio dell ‘esisiente molo di levante, atta o
contenere ia penetrazione del moto ondoso e ad assorbire, aliresi, le onde riflesse dal
litarale retrostante.

*  Un banchinamento a giorno verrd realizzato a ridosse del primo braceio della diga,
_castituito da pali e sovrastanti travi e piastre in c. a., atti g ridiwre la riflessione defle
onde all ‘interno del nuovo bacino portuale.

v Verrd eseguito un dragaggio per Feliminazione di una Secea, esistente a ridosso del
secondo braccia della diga, per evitare pericoli per le navi durante la manovra di
ingresso nel porto.

Coti le varianii ¢ le nuove opere sepra descritte si song accertati valori di penemraiione
acceitabili e, allo stessa lempo, na agevole rotta di ingresso che consente alla nave-iine
della lunghezza i 125 m, di entrare in sicurezza e senza rimorchialori in quasi (nite fe
condizioni di vento/inare.

. OMISSIS.. "

a  L'appnlto integrato per 'ampliamento el parto

Liter nmministrativo che ha consentito allAmministrazione Comunale di Molfetta it varo
dell'appalto integrato per I'amplismento del porto, ai sensi deil'art.}9 comma [ [ett.B delis Legge
109/94, vienc scstenzisimente avviato con In sedula di Consiglio Comunale del 20/0772004,
deliberazione n.51, in cui vengono discusse le scelte progetivali del progetto prefiminare redotto dai
teenici incoricati ed acquisita da! Comune in data 15 negpio 2003 con prot.22161.

Al sensi delia L, 109/94 il Rc;p'onsabile dzl Procedimento avrebbe dovuto redigere il “Documenta
preliminare ali'avvio defla progetiazione®. Di tzle importante documento, peraltro cilato nefla
Relazicue Generale Descrittiva D.0OL (cfr. pag 19/139), lo serivente Collegio non ha ritravato copia
ira i documenti disponibili.

Con determina dirigenziale 11.305 dell'l | agosto 2004 viene nuindi affidato incarico di redazione
dzl Progetto Definitive {vd. ALL.2) agli stessi professionisti redatiori del Progetio preliminare c nei
giorni 07/10/2005 e 28/10/2005 vengono tenute le Conferenze di Servizio per 'esame del Progelto
Definitivo dsl porto.

In data 13/01/2006, il Consiglio Superiore det Lavori Pubbiici ha espresso parere favorevale sul 3
Progetta Deflnitivo con 'indicazione @1 prascrizioni & raccomantRziom ToRIEnIe nella noi prat.

28 del 9 febbraio 2006. In (ale nota il CSLLPP ribora che 'Wxﬁ?ﬁfifﬁzﬁ'ﬁﬂ?ljﬁi@@’&i&'ﬂi 3
P . e ... S~
{rndcomanaazioni scontepnle-nei Tpracedenti Comsiderals & da EffertiareZprima dellé provedme- -|
s A s Ay N " oy i i S .
E’f“-’f tve gillagare. ¢l appalia, coyrasponisabilii a carico del Responsabile del Brocedimenio
Perdichiarazione resa dai progettisti (elaborato D.] Relazione Generale e Descritilve - Progettn
Defmitivo) risulta che :"La versione jinale dei Progetio Definitivo ¢ stata elaborata tenendo conto

di fuite ie prescrizioni ¢ raccomandazioni fornulate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
dal Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio di cancerta con if Ministero periBeniele
Atetvita Culturali cirea la comparibilita ambientale del PRP ¢ dagii Enti che hanma partecivaio alle

Conferenze di Servizio".
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libunale di Tran)

Cowsa Civile n. 2131 /2014

Collegio di Consulenza Tecnicg d'Ulficio
5. Lulgi Abbatisic

Ing. Frol. Nicolo Aucialg

Ing. Wigi Severini

Seinpre per dichiarazione resa dai progettisti (elaborato D.1 ¢.5.) si apprende che o '?}'-dﬁi_. el
Coimune df Molferta, via.sior Ja parie integrante del presente progello posto a ‘base di gara, la
-§:g,‘&%ioﬁez{y?é}fﬁ{fiﬁj"_;A_D._RT-;_bgservanza" delle prescrizioni e “raccofizmddzioni Tonténute
hnﬁ‘m@ p’t_g;q Lito 202/a espresso nell Advmanza del 18/0172006 RENAPrima 2 Terza
Sezione del G @?ﬁi@r@}e’?{éi ILPP, incui i 3010 Tipariale. tuite fesmadifiche e risposie alle
pf:ig.{i:‘:?."z‘iﬁftfelfrac?éﬁiﬁ;iﬁ?&;fa;—i;ciel-Causiglr‘anS‘zquer.iare ~deiLzmvorinPubblici.”. Di tale relazione
integrativa I5°sétiventeColleio di CTUvon hatrovatotraceiatra ¥ documeriii disponibili.
L'intervento progettato prevede il completamento e la messa in sleurezza del porto commerciale
mediante fa realizzazione dells seguenti opere (in rosso netla figura sotiostante):
- secondo braccio di sopraflutio in prosecuziane del prinio costituite dall'sttuale diga foranea
(cd diga Salvucci);
= martello interposts tra i due bracei def molo di sopraflutto;
*  Sperone radicato &l gomito deli’attuale mola di sottoflutto (Molo Forzneo, S.Vincenzo,
S.Michele);
- banchinamento deil"attuale diga foranea, denominatg benchina nord-ovest;
- banchina di riva denominata banchina sud-ovest;
- tanchipa per Ia nautica minare;
- piazzale per la movimentazione deile merci;
© cenlro servizi per le autivita partuali;

- ponte di collegamento (ponie sud-ovest);
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L'intarvento comprende inalire il dragageio dei fondali necessario, ollre che per la realizzazione
Zzlle opere marittime sapra elencate, anche per migliorare la navigabilita portuale (cfr aree in
liverse colorazioni nella figura seguente);
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Tribunale di Tien!

Coausa Civite n, 2131/2014

Colleglo di Cansulenza Tecnica d*Ufficio
Inng). Luigl Abboliisla

Ing. Frol. hicolg Auciello

Ina. Luigy Severini
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In sostanza il progetto definitivo approvato dal Comune di Molfetta prevede nuove opere inarittime
esteme {secondo braccio dei molo di sopreflutto, sperone radicato sul molo di sattoflutto); nuove
opere marittinmie interne (banchina a giorno nord-ovest, banchina a massi sovrappesti con retrostanic
piazzale su cui insisteranno magazzini, centro servizi e locaii teenici minari); un viadotto a pante
per il collegamento del niolo di soprafiutto con la tenaferma, opere stradali e i dragagei neeessari
per it nuovo canale di accesso al porto, per le nuave banchine e per P'evoluzioni delle navi: impianti
convenzionali per la funzionalita del porto,
It progeito definitivo per la costruzione del Nuovo Porto di Molfetta & stato validato dal RUP il 18
“settembre 2006 ed i| 23 settembre 2006 con ln deliberazione n, 94 Js Giunta Comunale dj Molferta

_Io ha approvato,

Gli elaborali di progetio defjnitive (vd ALL. 2) sona castituiti da:
1,42 Relazioni. individuete def codice D.nX (cou 1 numers proeressivo, X evenlunle

letiera vroeressiva):

D.l Relazione gensmle deserittiva / D.2 Hetezione peologics, ldrogeologicn, ideaulicn ed indagini

gengnostiche (con Allegato A — Flgure della relazionc geologica Allepnio B - Profili Sub-Boltem
Allegate € - Colornn Litostratigrafics del sondnggi Allegalo D ~ Fola casselte sondacgi Alicgato E -
!ndegine Geafisica) / D.3 Relazione geolecaica / 0.4 Siudi idrmulico-marittimi e novigebilita (con
Allegato A - Wove clinnte study snd brealowater stability tests — vol, | (D.Hurdle ¢ 14, Veldman) ;
Allerato B - Horbour optimisation study - vol, 2 (1, Dekker); Allegnato C - Wuve penetrntion, moored
ship response and siability ol breakwater head — val.3 (1, Veldnian); Allezulo D - Simwulazioni di

manavet otrof Porto di Molieite) /D5 Relnzione df calcolo opere di difesa (ANl A Carzueristiche del

i limaio Oat ALCATTIS (A LUIGE Enverss Do ARUIAPEC S.R.A NG CA S Sertod T SHIuD T LTS I2A0Ed 1450 VAT
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Titbunale dl fronl

Causa Civile n. 213172014

Cellegio di Consulenza Tecriza d'Ulficia
ire). Luigi Abbalfisio

Ing. Prol. Nicola Auciello

Ing. Lulgl Sevetini

mole andose in corrispond=nza del ponte di collegamenta tsa banchine ¢ 1erafernio ; AlL B Larghezzn
del eanale di nccesso) 7 D.6 — A Relazione di enlcolo sirulture - Banchine {All, B Relazione di calealn
stretture — Fonte Sud-Ovest - Impaleato; All. C Refuzione di eakolo strutture — Ponte Sud-Ovest -
Tabuiato di Caleola ; All. D Relazione di coleolo strutture — Ponte Sud-Ovest - Pile ~ Spalle -
Fondaziond ; AlL E Relazione di coleolo strutiure = Fabbricati; All. F Relozione di ealcolo strutture -
Tubazieni intermatc) / 0.7 Relazione di culcalo degli impianti tecnologici (Al A Dimensionomento
illuminotecnica det smgals ambientl; All. B Rcianune,sulln prevenzions fncendi )/ D.B Relaziane sul
Frimo braceio ‘del mola di soprafiuito / D.9 Cnrnpulo melrica estifnativo & quadro cconamics / D. {0
Capitaiato Speciale d*Appalio - Val. | ¢ 2/D,10 - A Schems di contratto / .11 Elenco prezzi /D12
Piana di monitorageio & manutenzione / D.i3ab,cde, fal bl,cl Pinne di Sicurerm e Coordinamenta
~ Relnzione fasldi lavorazione; Schede di lavorazione — parte prima & sceoada; Costi delle sicurcezzn;
Layout di cantiere ; Loyout penerale e vinhilita + Loyout sete elettricn ed idrico fopnario di cantiere .
Layoul eantiere o lerra / D,14 Piano panicellere di esprogiie / D.15 Refnzione di confrenta del

pragetto con il PFRP

Elaborati graflel: = 0,18 Elaboent! senfiel pertipenti I pepgette deli’ aren noriuale, individunt!
fal endice DGP.nX {con n numera progressiva, X eventunfe lettern propeessiva)

DGP. 1 Rilievo acrofotogrammetrico ¢ DGP. 2 Rilievo batimetrico dei fondati / DGP. 3 Plonimelrie
generule di progetto / DGP. 4 Pinno degli ormeggi / DGP. 5 Planimelcia della viohilith e dei parcheggi
/ DGP, 6 Planimeirie dei drogopgi / DGP. 7 Plenimetria di riferimento dei profili di drmgaggio / DGP.
i Profili di drgegpio bacino intemo

DG, 8b Profili ¢i dragaegio cnnnle di aceesss £ DGP. 0 Phanimetria di nferimenta scliori di compuia
/ DGP, 192 Sovrapposizione del progens can il PRE / DGP, 106 Sovrappasizione dragagei di progeto
2di PRP/ DGP. 1} Profili di drogeggio = sendaggi - Planimelrio / DGP. 12 Profili di dragoggio ¢
sondsggi - Sezioni / DGP. 13 Planimclria e sezioni dell’antenurale esisiente, proletto con element
cnificiali tipo Antifer / DGP. 14 Planimetria ubicazione folografie ~ Anterurale esisiente / DGP. |5
Vasca di sedimentaziane — Planintetrie — Pionin - Sexione

OGP, 18 Planinciria ulilizzs moteriol] dj cova e di drugaggia

0. 12 Elaborntt grafic] pertinentf 11 nrogetto def corpl of Mbbvien, individunt dal codies
DGFE.aN (con o numera propressive, X eventunle lettern progressiva)

DGF. | Piania Piano Termn Centro Servizl - Setiore Nord / DGF. 2 Pignie Pisno Terra Centro Servizi
—~ 3zttore Sud / DGF. 3 Pianta Prima Piano del Centro Servizi / DGF, 4 Planimetris deils Coperture
del Canira Servizi / DGF. 5 Sezione Longitudinale del Centro Servizi / DGF. 62 Sezioni Trasversali
dzl Centra Servizi / DGF. 6b Sezioni Trasversali del Centea Seevizi / DGF. 7 Prospetia Anteriare del
Ceatro Servizi / DGF. 8 Praspelia Posteriors del Centro Servizi / DGF. 2 Prospeni Lateral de) Centro
Szrvizi/ DGF. 10 Particolari costruttivi 6i rifesimento / DGF. }1 Plante Sezioni & Prospeitl Uffizia G,
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Iribunate di Trant

Cousa Civitle n. 213172014

Collegio di Consuiznza Tecniza d'Ulliclo
Ing. Luigi Abbatiista

Ing. Pral, Nicolo Aucielo

ing. Luigi Severini

POD. 1 Opere di difesa - Plaimetria delie opere foranee 7 DOD. 2 Opere di ditesn - Plagimetria
ouoists / DAD. 3 Ogere di difesa - Sezioni tipiehe (1-2 + 6-7) / DOD. 4 Opore di difesa - Sezioni
tipiche {7-8 + 1§-12)/ DOD. 5 Opere di difesn - Sexioni tipiche (12-13 + [8-15) / DOD. 6 Opere di
difesa - Sezioni di camputo

=f. 12 Elnbornti grafici mertinenit U prosetiv delle strutture sren pertunle. Individuati dal
cadie B.nX (ron n pumero ressive, X eventunle lettern prapressival

DSB. | Strutture - Planimetria_genersle / DSB. 2 Struiture - Danching Nord-Ovest — Martellg -
Planimetrin pali di foadazione ¢ massi sovrmpposti / DSB. 3 Strutture - Banching Sud-Ovest -
Fienimetria massi sovrappasti / LSH. 4 Strutture - Banchina Nord-Ovest — Carpenleria ¢ amiatuee pakt
di fondazione / DSB. § Strutture - Banching Nord-Ovest - Pianta degli impaleatl / DSB. 6 Strutnure -
Bonchine Nord-Ovest — Sezinne tipo / DSB. 7 Strulture - Banching Nord-Ovest — Seziont / DSB. 8
Strtfure - Bonchina Sud-Ovest - Mautlen minore - Monicllo — Sezioni tipa / DSB, 9 Struiture -
Benching Nord-Ovest — Travi d'impalesto & muro di contanimento: Corpenierie ¢ armsture DSB. 10
Swutture - Banchina Nord-Ovest ~ Puivino metallico provvisionale “PI" [/ DSB, 1! Strunure -
Banchina Nord-Ovest ~ Pulving metollice provvisionale “P2" / DSB. 12 Strulture - Bunchina Nard-
Ovest = Piastre prefabbricate: Campenterie & armsture / DSB, 13 Strutture - Banching MNord-Ovest —
Hodi strutturnfi nemature / DSB. 14 Strutture ~ Banching Sud-Cvest ~ Martello - Fianta dei mnssi
savrappasti / DEB. 15 Strutture - Danching Sud-Ovest — Armaturs / DSA. 15 Struttare — Wactello —
Armature / DSB, 17 Stewtwre - Benchine - Plomimetria impianti 7 DSB. I8 Strutture - Bonchine

-=.0. 12 Elnbgrati graficl pecilnenti i nragotio Planimetrin arredi e particolard di bnnchipa,
indlvidunt] dnl codice BSP.0X {eon k numern progressivo, X eventunle [cHern progressival

DSP. 1 Stroture - Poale Sud - Ovest — Piasta - Prafilo longitudinele — Sezione trasversale / RSP, 2
Sirutture - Ponte Sud - Ovast - Corpenteric pife / DSP, 3 Strutture - Ponte Sud - Ovest - Armaiure pile
/ DSP. 4 Strullure - Ponte Sud - Ovest ~ Corpeateria cd armatura spaile / DSP. $ Sirutture - Ponte Sud

- Qvesl— Trave in c.o.p, / DSP. G Steutture - Postle Sud - Ovest - Traversi di campaotn ¢ (estala / DSP,
7 Strutlure - Ponte Sud - Ovest - Saletta di impaieato / DSP. 2 Strutture - Ponte Sud - Ovest -
Disposizione appaggi ¢ givnli

=.n. 30 Elnborat] graficl pertinent] {1 progedtg delle Sirutture corni di inbbrica, individunt! dal
cotiice DSE.nX {con n namern aregresslvo, X eveniunlo lefiern progressiva)

O5F. 1 Struhure - Corpi A ¢ D — Centro Servizi — Pianla def Gl fisst - Pianta delle (ondazion; / DSE.
2 Sirutture - Corpi A ¢ D - Centro Servizi — Armature delin platen di fondazione / DSF, 3 Suulture -
Carpi A ¢ D — Centro Servizi — Tabzlla dzi pilasisi / DSF. 4 Strotiure - Corpl A ¢ D - Centro Servizi -
Curpentzrie deltn coperturn / DSF. 5 Strutiure - Corpl A £ D - Centra Servizi - Travi di coperturs /
DSF. 6 Strullsre - Corpa B - Cenlro Ssrvizi - Pioaa dei fili Gssi - Pionte delle fondazioni / DST. 7
Ztrotture - Corpo B - Centro Servizi — Armnture dalin pinten di Jandazion= f DSF, 8 Sirutture - Corpo
B ~ Centro Servizi - Tabelta ded pilasir / DSF. 9 Struttare - Campo B - Ceatro Servizi - Carpenterin
caperura pieno term / DSF, 10 Strutture - Compo B - Centro Servizi - Travi di COperturg pinno terra |/

DSF, 11 Stewtture - Coma B~ Centio Servizi — Carpenleria copetiura prime piane / DSF, 12 Strutture
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- Corpo B ~ Cenlfa Servizi - Travt di copertura prima piono / DSF, 13 Strutiure - Corpo B - Centrg
Servizi - Panticolart esecutivi / DSF, 14 Struteure - Compi C1 E C2 = Centro Serviz — Pianta dsof £l
fizsi « Pianta delle fondazioni / DSF. t5 Strutture - Corpi Ct E C2 - Cenlro Servid - Armatmre dello
platen di fandazione / DSF. 16 Strutiure - Corpi C1 E €2 - Centro Servizi - Tabeila dej pitostyi / DSF.
17 Strumture - Corpi CI E €2 — Centro Senvizi - Carpenterie delln copertuera / DSF. 18 Strutwre -
Corpi CI E C2 - Centro Servizi — Travi di copertura / DSF, 19 Strtture - Corpo E ~ Centro Scrvizi -
Piantn dei fili fissi - Piania delte fondazioni / DSE, 20 Streniure - Carpo I - Centro Serviz — Armature
delln platea dj fondaziane / DSF. 21 Struttore - Corpo £~ Centro Servizi — Tabelln dei pilastri / DSE.
22 Strutture - Carpo E ~ Cenira Servizi - Carpenteria della copertura / DSF. 23 Sirutiure - Corpe E -
Centro Servizd - Travi df copertutra / DSF. 24 Strutture - Corpo F - UlTiel G. di F. — Strutture in c.a.
DSF. 23 Stiutture - Corpo G - Locall tecnici — Struntura in e, / DSF. 26 Strutture - Corpo H - Locali
leznici - Strutiure in e 7 DSF. 27 Sirutture - Carpo ! ~ Locnli Ricezione Enel - Structure jn e, /
DSF. 28 Steutture - Corpo L - Laceli teeniei — Stutiure in c.a. { DSF. 29 Strutture - Corpo M — Losgii
teenici ~ Strutture in e, / DSF, 30 Struntyre - Corpo N ~ Yasea riserva idrica antincendio — Stnstore
In e.s. / DSF. 31 Strutire - Corpo 0 - Vases raceoita acque prima pioggie - Strutture in c.a. / DSF.
32 Strutture - Corpo P~ Vasca per dissabbiatore ¢ disoleatore — Strutturs {n c.a,

= 0. 3_Elaborntl graficl pertinenti i progetio Impianto idrico aren portyale, Individuatl dnl

codice DIEDX (con n numero propressiva, X grentunle letiern brogressiva)

DIL 1 Impianto Jdrico arez portwgle - Plonimetels / DI, 2 Impiania idrico aren portunte - Prodili

longitudinuli / DI1. 3 Implanto idrico area portunie - Opere d'orte ¢ sazioni

= 0.9 Elaberat] araffel neriinentl il Brogefio Intpinute fopnna pluvinie aren poriynle, individust]
dal codies DIP.nX {zon n ftimero greocessivo, X evenivale lottarn propressivn)

DIP. ! Impianto fopsa pimviale area pantusle - Plunimetria / DIP. 2 Impianto fognn pluviale aren

portunte - Erofili lengiwdinagli / DIP. 3 knpisnto fognn pluviale oren paruole - fmpiang di dapurazione
« Piante / DIP. 4 Impinnto fogna pinviale aren poruale - Impionti di depurazione - Sazioni / DIP. 5
[mpianta fagnn pluviale aren parwale - {mplanti di depurezione - Prospentf £ DIP. 6 impianta fogno
rluviale aren partiale - lmpisnio di sollevamento TA

DIP. 7 tmpiento fogno pluviale nren portuale - impionto di sollevementa 78 / DIP. B lmplante fogoa
pluviule area portuale - Gpere d'aste e sezioni / DIP. 9 Impionto fognn pluviale nren portuske « Tabzlie

di caleola veineith  olinzze di scamimento

=0, 4 Elaboeatt graficl pertiventi it progeiio Inipianio fornn nern nren portusle, individunti dial
zodics DIN.oN (con n numern propressiva, ¥ eveniuale fottera propressiva)

DIN. 1 [mplanto fogna rera arep pontunle - Planimetria / DIN. 2 Impianla fagna ners aren portuaic -

Profili longitudingii / BN, 3 Impianto fogna nera area ponuale - Stazisne di sollevamento / DIN, 4

Impianio fogra nern area portsale - Opere d'arte ¢ scziont

=2 Elaborad grafiel pertinenti i prepetlo moirnte pas metang nren yortuale, individluntt dai

codice THG.nX feon n mumera nrogressivo. X cvenianie fsifern Droeressivn)
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DiG. ! Impianto gas metans srea portuale - Planimetrin ! DIG. 2 lmpianta gas metano arce portuale -

Profifi longitudinail

= 8.20 Ednborat} profiel pertlosoti il propetts Jmplonti_etettricl o specinli_aren porhiale,
Ind{vidunti de) eodice DIE.aX {con n numere progeessive, X eventunle lettern progressiva)

DIE. 1 Planimelcin generale rete di terra ¢ illuminazione esterne / DIE, 2 Plonimetria generale sele fin
banchine — Dispasizione quadri di servizio 7 DIE. 3 Planimetria generale flluminazione beachine e
scgholazivne porto

DIE. 4 Piante cublue clewriche - Opere murarie / DIE. Sn Pinnie cabine elottriche - Dispesizione
apparccchiature auL € bl / DIE. 5b Plano marticellare di esprogrio per eabing ricestons ENEL / DIE.
4 Quadro generate b.L — Cabina - Impiant] dettrici « specinli cerpi di fubbsiea / DIE. 7 Quadsi generoli
b.t. — Cenlra Servizi / DIE. B QQuadri secondari Centro Servizi piana terra / DIE, 9 Quadri sseondari
Centro Servizi primo piano / DIE. 10 Qundri aseensori / DIE. 1 Quadro deposito ¢ magazzini / DIE,
12 Quadro servizi banehine / DIE. |3 Pianta illuminazione Centro Servizi piono lerra / DEE, 14 Pianta
fra. Centro Servizi piang terra / DIE. 15 Pienta Mluminazione Cepira Servizi primo piane / DIE. 16
Pianta L. Centro Servizi primo piano £ DUE. 17 Piznta itmplonti spectuli 1 - piano terra Cenlro Servizi
{ CHE. 18 Pinnta impianti speciall | - primo platio Centra Servizi / DHE. 19 Planta impianti speciat 2 -
piano terrn Centra Servizi / DIE. 20 Piont implant} specinll 2 - prima pisns Centro Servizi

= 8. 7 Elabarat) geafici nertinentt i) Drogelto Tmpinnio nntincendlo aven nortunle. individunti dol
cadiee DIA,AX (con 0 numern pragressive, X evantatale lettern progressiva)

DIA. T Inipiagnto sntineendio sren portuale - Flonimetria / DIAL 2 Impionio tntincendio arer portuale -
Profil longitudinali / DLA. 3 Impinnte antincendio area portuale - Riserva idricn, gritppo entincendia,
GHuppo clalirogena

DIA. o Impianto zntincendio area pormale - Plonimetria — Perzorp mezzi di soccnrsa DAL S
Impionio ontincendio aren portuale - Fiante cabine eletiriche — Dsposizioni apptrecchiature MT o BT
{ DIA. 6 Impianto antincendio aren portuale - Schema gruppo nntincendio - Impianto antincendio
=difict/ DIA. 7 Tmpiento antincendio edifici - Plants Centro Servizi, deposili c magazzini

=0, 6 Elaboratl grafiei nertinendl it progetto Implanto [drosonitario edifich, individuntf dal
zodice BIS.nX (con o nuniero progressivo. X eventunle leitern propressiva)

DIS. | Impiento idrosanitario cdifici - Centro Servizi schema Funzionale / DIS. 2 {mpianto

idrosenitario edificl - Centro Servizi / piano terra / DIS. 3 implaito idrosanitario edific} - Centro
Servizi / piano primo / DIS. 4 Impinnto {dmsanilario edifici - Centro Servizi / nlno tereas rels fogan
nern 4 DIS. 5 impienta idrosanitario edifist - Centro Servizi / Fiano primo: rele fogna nera DIS. €

impianto idrasanitario sdifiel - Contra Servlel / soione

= 4. 4 Elsharnti grafici pertinenti il prosetta Imolanto climatizeazione edifich, {ndividuntl dnl

cadice DIC.0X (con n numera nrogressive, X eventusle fettert promressival

DIC. | impianto cdz edificl - UTA / Contro Servizi: schema funzianale £ DIC, 1 Impianto edz cdifici
« Centro Servizi: cannli aria / DIC. 3 Impianto cdz cdifici - Centro Sesvizi ventiloonvertori o mdiatos

' DIC, 4 huplanto coz edified - Centro Servizis sezioni
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A seguito di tale spprovazione il progetio é stato posto & base di gara per |'nppalio integralg, per la

progettazione esccutjva e costruzione, per un importo complessivo di € 69.144.000,00 di cui €
6(.759.014,00 per lavori a base d’ests; € 1.532.906,36 per oneri detla sicurezza non soggetii a

ribasso ed € 5.852.079,64 per somme & disposizione dell’Amministrazione;

A1 17 otiohre 2008 con Determina Dirtgenziale de! Setiore Appalii n. 78 fo approavalo i} bando ed il

discipiinare di gara ed in seguito fit indetta la gars d'appalto integrato ( per la progettaziane

esecutive e la costruzionc) deile opere del Nuovo Porio di Molfetta; -’

A seguito dell’esito delia gara pubbiica il 05 marzo 2007, con determinazione dirigenziale n, ]| dal

Comune di Molferia, furono sggiudicati i lavori all*'AT] costituita dalla Cooperativa Murator &
) @:mcntisti C. M. C. di Ravenna ( capogruppo- mandataria), dalla Societa laliana Dragaggi Spa

SIDRA di Roma ( mandante) ¢ dalla Impresa Pictro Cidonio Spa di Roma, per 'impario

complessivo di € 57.761.720,56 (€ §5.5!4.559.5-'l per Iavori, € 1,532.906.36 per la sicurezza ed €

) 00 per la progettazione esecutiva olire € 11.621,26 per INARCASSA ¢ € 118.536,11 per

IVA) ed it 02 apcile 2007 Ty stipumnto il contratto di appalto n. 7623 di repertorio, repistrato a Bari al
W, 1462 del 18.04.2007,

Seconda ['art.14 del C. S, A.,il 19 aprile 2007, fu quindi soltoscritto il verbale di avvio deila

Srogettazione esecutiva (vd. ATL.3) da parte dell'ATL ed il 31 ottobre 2007 quests fu uwllimala ¢
consegnata al Coinune di Molfetta che lo approvo i} {3 febbraro 2008 con deliberazione di G.C. n,
63, previa validazicne del RUP ing. Enzo Balducc) al sensi dell"are 47 del DPR 554/1999.

1i-progetio-esTTnUVOEpPPIGYAID — PIEVEdETE 61 importy pari ad £ 015439591566, mapgiomtivn._di
£3:677:871,10-1ispetical precedents imparto contratTalE pari WESI047:465,50, In base a tole
ﬁi:sgig'icr'i‘ziﬁu’i‘::%yi':?Evg”fi}]"i:ﬁpbn&-ﬁ’mﬁﬁé‘sﬁicidfgsp;sa,"xdinpfeﬁﬂeﬁféﬁ 11374.663,00 i somme

&‘diqp—n?ufmﬁféﬁi’g‘ﬁ?ﬁizﬁg@g{g‘ﬂifcﬁﬁﬁuﬁdi'peﬂ ad € 72.000.060;00-rispetia allfimporio

aia’s;a‘é'_:'igy;obﬁ;@o"iqgisiﬁéﬁigﬁ@@;@ﬁgg‘éﬁj efinitivo posto Abase Al gar

{16vari Soio Stati conzéanafi il 26 marzo 2008, con apposito verbale sottoscritio daf Rappresentan!i
deil"'ATI e dal direttore dei lavori ing. Franco Grimaldi.

I contratto sggiuntivo (Atto Aggiuntive A1}, resosi necessario per il maggior i el lavori
risullante dal progetiazione esecutiva, del seguente nuovo importo complessifo di'€ 61.439.591 66
(di cui € 58.801.664,41 per lavori, € 1.923,672,59 per la sicurezza ed € 714,254,686 per
progettazione comprensivi dell’imporio per INARCASSA ed TVA), veniva firmato if 24 luglio
2003 e registrato a Bari al n, 7606 di rep,

T3 durate dei lavori restava Tiseaie m 388 glotni naturali e consecutivi con I'ultimazione dei lavori
g

1

stabilita per il 13 gennaio 2012, -

I carso d'opera dei lavori sono state predisposte ed approvate dal Comune di Malfena due perizie
suppletive e di variante;

- LEBina perizin di veTiante(vd: ALL.4) approvata can D.G.C, n3 del"I T.OT2010 refffiva alle ©
R&Fgﬁ_ﬂjﬂg-:viqmqfé_ :?éilo.:péf'b"n_e" ~In date 30 gennaio 2010 I'ATI ed il RUP veniva sottoscritio
Jo "Schema di Atto di Sottomissione” contenente il Verbale di concordamento dei Nuovi prezzi per
cseguire i lavori di perizia, Pe o~dei lavori previstl in perizin, Importo contrattuale per |

TA LG Cmzzso Do ARUEATES 5 PG CA D SFartotl: GEILH 05242557 552450 125010072

S

lavori diveniva pari ed € 61.953.914,28 car prensivi degli onert di attwazione dei piani di sicurezza, E
mealre l'imparto per la progEEzIoNE eseculivs diveniva £714.254,66 comprensivi di lnarcassa ed 2
VA, -
5
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Ing. Luigi Sevenini

- La secoiida perizia di variante {vd.ALL.5) approvata con DiG.C: 101.del 16.05:20} I5elntive alla:

¥ Realizzazione della banching di NO e del Mariello in cassoni ceilulari invece che “u
Ziarno® su pali;

¥ Realizzazione del Secondo Braccio della diga i soprafiutto con nucieo in materiale
df cava;

v Stralciofeliminazione dal progettc) del Centro servizi e Magazzini e dei relativi
impianti; Dragaggio del canale di accesso ¢ dr parte deila zona interna del porio;
Paviventazions dell'area Centro Servizi in pietra ai Trani; Sistemazioni a verde;
Parte degli arred; di banchina.

Anche per tale perizia veniva sottoscritto un apposito Atto di Sottomissfone ¢ di concordamento dei

/!wmzummnnmandmmuﬁdﬂm@m_m"__mengyg,dgndo Gnunaggior lg___‘gm'lo contrattusle dp

M%HLGHEMMNJ&M;L@ 218.800,62 per oneri di sicurczra. Per effetto di

tale perizia di variante il termine di ultimazione di tutti § laveri veniva Hesato per ii %iorno 2 eprile. — _

2015,

« I proitlemn degii ordigni betici

Il mare aniistante il porie di Molferta & stato oggetlo, tra il 1947 ed il 1952, di incontrollate
operazioni di smaitimente di ordigni beilici, parie dei quali "7 caricamento chimica™ provenienti
dali'affandamento delle navi amerlcane John Hervey (1943) e Charles Hederson (1 945) nel porto di -
Bari. Diverse operazioni di bonifies sono state etfettuate a partire dal 1960 e fino a} 2002 g,
sebbene un documento ufficiale delia Capitaneria di Porto di Molfetta riporti che durante (aii
operazioni sieno stati ritrovati e distrutti ben 925.000 ordigni inesplosi (dei quali 1.157 a-
caricameanto chimico ¢ 300 a fosforo bianca), In mancanza i dati certi sulla localizzezione depli
ordigni ¢ l'inadeguatezza dei metodi di scopeita, all'epocn basati prevalentemenic suil'ispezione
visiva mediante subacquei o palombari muniti di magnetoscopi, non ha consentilo di ritenere 'aren
sufficientemente esplorata sino el fine degli anni 90,

Tra_gennaio 1998 ¢ luglio 1699, grazie &l programma di ricerca ACAB (Armi Chimiche Affondare e
Benthios) realizzato dalFICRAM (Istiurto centrale per la ricerca scientifica e lecnojogica applicata al
‘lﬁnre}, _per Ia prima volfa sono stati ottenuti dati non aneddolici sulla Jocniizzazione di almeno una
parte deg{irgrdigni chimici ¢ convenzionali scavicati nel basso Adristico comprendznte anche il
mare antistante il parto di Motfetta, '

Per eseputire il propramma ACAB & stato necessario per I'CRAM mettere a punto procedure di
‘ndogine pitt efficaci di quelle sino ed sllora zdotinte, Procedure queste capact i oftimizzare
razionabuente lu ricerca e I'individoszione di ordigni in arse sottomarine vaste, prima indapabili
essenzialinenle mediante espiorazioni condolte "7 visg e, di conseguenza, seppur accurale molto
lmmitate in termini 6 ampiezza, Gia nel corso di tale progranums, ip un'zrea portuale di Moifetta,
furono scoperti circa un centinaio di cosiddesti bersagli di interesse, ciog oggetti che palevano
essere delle bombe, sedici dej quali, asservati da vicino aitraverso le telecamere sitbacquee,
risultarono essere ordigni a caricamento chimico.

La procedura di indagine messa a punto dalfiCRAM e le arrezzaturs wiilizzate, rappresentano
dunque gia alla fine degli sani 90, un metodo oifidabile cd idones per la determinazione di

2630 U2 SAMUBAPES S.PA 10 £A 3 Solurs: [iSll.t’lfﬂ’:iS?.’-ZSﬁ?fEZéﬁMl-‘IS{Hﬂﬁ?Z
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inappature adeguate alle pianificazioni progettuali degli interventi necessari. Tale procedura, basata
peraltro su consolidate esperienze statunitensi, prevedeva In prospezione dei fondali mediante
l'itnpiego in sequenza di:

1 - profilatore di sub-superficie (Sub Bottom Profiler) per la valulazione cstensiva della coitre
sedimentaria e delia sua giacitura;

2 - sonar a scansione lateraie (Side Scan Sonar) per |'individunzione di eveniuaii bersagli giaceati
sul fondale;

3 - magnetormetri ai vapori di Cesio per la verifica dellz natura metallica dei bersagli individuati;

4 - ROV (Remotely Operative Vehicle), una sorta di robot subacqueo per la verifica visiva
ravvicinala dei bersagli individuati. -

E' utile osservare che l'oltimo criterio d'indagine (ROV) pud essere sostituilo, con pari efficacia, da
un'ispezione visiva medionte un operatore subecqueo umano,

Alla luce di quanto rappreseniato appaiono evidenti due importanti considerazioni:

A E' possibile affermare come gia ol tempo della redazione del progetto preliminare
fosss_possibile, sc non addirittura doverose, per tuti gli operatori qualificati del
zettore, riferirsi alle procedure destritte, per 'sttenimento di un quadro conoscitive
lecpicamente accettabile ai fini progeituali e rantizzativi di importenti e costose opc;‘:

imarittime. o
————F

Per inciso va ricordato che tali procedure erano ampiamente pubblicizzate in numerosi rapporti
ICRAM e quindi disponibill agli Emi Pubblici ed aghi operatori privati preposti o anche
ccmplicemente coinvolli in interventi di bonifica bellica o anche di soln pianificazione progettuale
di interventi in tali aree criticie.

A puro tilolo d'esempio si riporta quanto conienuto nel documento ICRAM Bol-Pr-Li-P-02.16 -
cmesso nel Marzo 2005 (vd. ALL.8):

"Il rilievo per fa riceren e localizzazione di eventuaii restdui beilict nefl'area marina interessera da
adtivita di dragaggio viene eficttugio miediante sistemi wagnetometrici, nanovrati da idonca
imbarcazione, integrando eventualnente le indagini con rilievi a mezzo di Side Secan Senar.
Qualora siano individuali eventuali ordigni bellici, a completamento dell'indagine puc essere
gfjetinalo un rilieve sismosiratigrafico del fondale fino alla profondita di perforazione, wtilizzando
un profitatore acustico di sedimenti (Sub Bottom Prafiler). Le indagini magneiometriche sono in
gradg _di rilevare la presenza di masse jerromagnetiche’ Tn ino sirato di fondale di aliezza
indfcativamenie pari a 2 melri. Qualora le attivitg di dragaggio previste per Ia bonifica mieressino
Yo siraio di jondale superiore ai 2 meiri, | ‘approfondimento dell 'indugine ai sedimenii ubicaii a
projondita maggiori potra avvenire tina volta rimossi i primi 2 metri di fondale, procederdo cosi
ver stratf. Terminate le operazioni di ricerca e localizzazione, sara quindi possibife passare alla
Jase di vimozione, mediante scavi suboequer efjertuati nei punti individuati in precedenza.”

Inoltre gid dal 2005 I'"CRAM fornisce una chisra indicazione dei costi che tali tipi di indagine
compartano, Scrive infatti ICRAM:

“ I vermini di casti, la fase pife onerosa deila borifica di ordigni bellici ¢ guella di ricerca e
locatizzazione, per la quale & necessario if nolepgio di im'imbareazione idonea ai rifievi, detata
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delia strimentazione per il posizionmmenta e per le indagini, con presenza o bordo di tecnici
specializzall. Il costp-pud variare tra i 30 Eha o i 400 Eha, o secopdu dell'estensione_delln
superficie totale da_indagare (pift grande & V'area, pift vengono ammortizzati | costi fissi) e delle
medaiita di indagine." Alla luee di tale indicazione, il Collegio ritiene utile evidenziare che, nel
2005, un’indagine adesuata aj fini progettuali di tutto il fondele marino interessata dai lavori di
-costruzione del nuova porto, estesa su 69 Ha, aviebbe comportato una spesn massima di circa
28060 Euro,
—— e

B) E' altrettanto possibile ssserire che, sl momento della redazione del progetto
definilivo {agosto 2004 — scttembre ﬁbbﬁ), fosse senz'altro nolo sl Comune di
Molfetta in qualitd di stazione appaltante, che I'investignzione dei fondali marini
interessati dai lavort di ampliamento del porto, da parte di ICRAM e degli aliri Enti
= e ———y

istituzionatmente responsabili, non fosse assolutwmente sufficiente nd avvigre una
£l

—y

cairetta pianificazione progetisale per tali favori.

Alla luce di ambedue le cansiderazioni espaste, appare inadeguata Iiniziativa presa daf Comune nel
marzo del 2005, i quale, nelle more dell'iter redazicnale ed approvativo del Propelto Definitiva de
quo, slfida, mediante 2pposita gara pubblica all' ATI costituita dalle imprese LUCATELLI e IDMC
di Trieste, l'esecuzione det "Servizio di ricognizione e banifica del jondale marino da ordigni
bellici del nuovo porto marittime”, richiedendo solianto una procedura di ricognizione a mezzo di
“subacquei chz opereranno sul fondale marino all'wopo antorizzati dai rispettivi nffici d'iscrizione
ad aperara nel Compartimenia Marittimo Gi Molfenta..” e owindi, per qusnio relazionato, una
procedura insufficiente ai fini di una redazione progenvale di tipo definitivo secanda le norme
vigenti.

Va evidenziato inoltre che ad aggravare tale insuificienza si & ageiunta anche incompletezza delia
stessa ricognizione appaltata. Infatti, come risulla da due diverse cumunicazioni datsie 2 e 3
gemnaio 2006 ed indirizzate alla Cspitaneria di Porto ed al Comune di Molferta (vd. ALLY), in
talj date 'ATI incaricata interrompeva le operazioni, senza pif riprenderle, comunicanda “nafevoli
difficolta risconmate duranie lo svolgimenio deile operazioni, con particolara riferimento al
ntanero di ordigni rilevari”. In perticolere lintervento di ricogniziene (oltre che di bonifica) non
2ra stata effettuata nella cosl detta “zona rossa” zil’ingresso del porto ed in n. 54 punti nppartcaenti
all'area inferessala dal propetio di costruzione del 2° braccio del mols sopraflutto {cd diga
Salvucei). Nella [ettera indirizzata al Comune di Molfetta, {'impresa Lucatelli capogrupng dell'ATI
comunica contestualmente che “if numera di vitrovamenii di ordigni nella zona interessata (ndr dal
progetta del porto) ¢ dell'ordine delle centingia di wunita”, affermazione peraitro a tutt'opgi
confernmata dai dati forniti dal Nucleo SDAI' che menziona i rirovamento di oltre 9 centinaia di
unita sina ai primi mesi def 2013,

Si deserive sinteticamente di sepuito 'evoluzione delile attivita di ricerca e bonifica degli ardigni a
partire dal 2005, per meglio far comprendere |'asincronia e mancanza di coordinamento tra
Vandamento di 1afi ettiviia do un iate ed if progetto dei lavori de quo dall*aliro..

plucien Sminamette ¢ Difesa - Gruppo Operativo Subacquei COMSUBMN Rlorina hMilitre
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Nell'ottobre 2006, ICRAM pubblicava i risuliati del rapporte REDCOD Project (Research on
Environmental Damage Caused by Chemical Ordnance Dimped at Sea) {(vd. ALL.7) confermando
la procedura adottabile per I'individuazione di residuati beliici giacenti sul fondale efo sotio la
coltre sedimentaria, mediante i'uso delle apparecchiature di prospezioni primma deseritte e solo nel
marzo 2010 I" ISPRA (ex ICRAM) pubblicava un rapporto sullo stato di avanzementn dei lavori di
un ulteriore progetio denominalo PROBA (PROSPEZIONE ORDIGNI BASSO ADRIATICO) (vd.
ALL.B), riguardante ia “Prospezione dei fandali nef porto di Moalfetta e nejle.acque oatistantt Torre
Gavetone volte al rinvenimento di residuati bellici® eseguita neil'autunno-inverno del 2008,

Le indapini escguite con i} progetto PROBA nell'arca portusle di Molfetts, “fame confermato la
presenza di un gran numerg di residuati bellici per lo pii di mediolpiccolo calibra spessa su
jondali interessati anche dalla presemma di numerosi bersaglf ferrosi fin prevalenza cavi di
accigio). In totale sono stali rifrovati 513 residuati bellici, Fe tipalogie oi residuari maggiornerye
rilevate sono spezzoni di aereo incendiori (Iinghezza 40¢) Jem), mine anticarro {circa 30 cm di
diametro), colpi anticarro e casse di munizioni. In alcuni casi sene stati individvati bidoni che per
diniensioni e forma potrebbera contencre aggressivi chimici tipo difosgene o arido clorosolforico.
Purtroppo  'elevata incrostazione dell'involucro non ha permesso  di individuare segni
caratteristici di questo tipo di ordigni (tappi di caricamento, specifiche fasce metafliche, ecc.).

La corrasione marina ha potuto agire per 1n lunge periodo di tempo {circa 60 anni) & in molti casi
si & poluto esservare come il lamierino residuo del contenitore sia di soli pochi willimerri,

In cleuni casi é stata possibile anche osservare come l'esplosivo sia a diretto comaro con
l'ambiente marina.

All'intzyrna del porto la maggior paree degii ordigni iinvennsi sono singoli, cid permetie dj
‘patizzare che essi siano siafi riaffondati dai pescherecei rientrando in porio. Tale evenienza &
conjermata daila presenza di nwmerosi ordigni in corrispondenza dei punti di ormeggio in
hanchina dei pescherecei a riprova che rale operazione é avvenna spesso of termine delle manovre
@i aitracco,

Esternamente all'imboceatura del perto e sopratrutto in direzione nord i ritrovament sono siari
quasi sempre in cumuii, sopraftutio sono state rilevate casse di munizioni df diverse dimensioni,
Tale osservazione fa supporre che si wratti di materiale alffondate el dopoguerra dalle
inbarcazioni incaricate dalle antorita per 'ofienazione di residumi bellici dagli arsenali focalizzaii
l1tngo Ja costa. Tale evidenza & confermata anche dal contemo di una iettera reperita negli archivi
del Coumme di Molfenta scritta ne 1960 da wa reduce e indirizata all ‘allora sindaco per segnojare
la presenza ai ingenii quantitarivi di residuati bellici immediatamense Juori il porto di Malfetta.”
Mel rapporio del 2010 ISPRA evidenzia che nel corse delfe attivita di prospezione sono cmerse
difficolta che non permetiono di cansiderare le attivitd di indagine nel posto di Maolfetta concluse.
el sua ravporto ISPRA scrive infatti che : “Le difficolia riscontrate sono riferibili essenziafmente
alfa:

1. presenza df enorani quantita o materiale ferroso difficilmente removibile;

2. elevata corrosione deile parte jarrosa dei residuari bellic:
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3. presenza di materiale bellico in cumuli sopratutto nella parte esterna all ‘imboecatura def porto
dove fa presenza di un fondale roccipse non permelie una ottimale operativita della strumentazione
eletiroacustica.”
Nello stesso sapporto ISPRA ancara scrive: “Le indagini JSinalizzate aila bonifica degh ordigni
bellici affondati sono consisiite fn una prioritaria praspezione con strimentazione eletroacustica
volta a individuare bersagll metallici giacenti sul fondale o neila coltre sedimentaria e in tma
successiva verifica degli siessi a mezzo di operntori subccquei. La scelta di eseruive nna
prosoezione eletfynacustica é stqia considerata stratecica e doverosa soprotintto in cansiderazione
della grande estensione deile aree ogeetto d'indasine previste nell Aecordo di Frogramma che
delle visorse fineziarie dispunibili, L ‘impicgo i tale strinentazione perpiete, infattr, UVispezione
relativamente  rapida di grandi estensioni di fondale fornendo  informazioni precise e
geareferenziate che se acquisite diretlamenie con Vimpiego di operatori subacouei avrebbe
richiesto un enarme impiego di risorse economiche e tempi estremamente lunght.”
Nelfimmagine seguente viene riponata la situazione caposcitiva cos] come acquisita da ISPRA
mediante le prospazioni eseguite nel 2008, Dall'8 loglio ul 9 ottobre 2009 sono state svoite da
operalori subacquei le ispezioni ravvicinate dei bersagli individuali con le precedenti indagini
ettroacustiche e ritenuti pid probabilmente attribuibili agli ordigni ricercati. Tali attivita sono state
volte da un'Associazione Temporanes d'Impresa (ATI), vincitrice di un'apposila gara d'appaito
ndetta da ISPRA.
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Ing. Piol. Micela Aucielia
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Dallesame apparc cvidente che, ancora a tutio il 2008, le sree di fondale interessate dalla

costruzione del martello, del 2%hraceio del moto soprafiutto, della restara e dello sperone del molo
di sottoflutto e parte delle aree ove & previsto il dragaggio non sone ancora state completzments
indagate.

Per une miglioré comprensione delie dimensioni del problema, nell'imimagine seguente viene
ripartata {a sovrapposizione planimetrica tra le aree clie risultano essere state gia bonificate, le opere

mariltime previsie daj Progéno' Definitivo, le‘aree da dregare ¢ la cosiddetta zona rossa, 8l momenta

colo parzizlmenie indagata,

Suddivislane In zree Tipologla del fondale Pendenza det fondate &
Cjumecnsenion 220 2am nocsons EXje-35u f
C]Nulnlm-nrjol Zu'u Sestingy [EJB-!% j
Mool —— Sametia sipeens [a_e- 1% |
, mun aEpne P ek wee f:g 1 - il
A 2o Aensa EEin-x |I
= n-n I':

Uabla figura seguente si rileva invece I'estensione delfe indagini ad un'ares pitt ampia (perimetrata
‘1 nero} rilenuta necessaria da ISPRA per la completa caratterizzazione del sito portuale e, per
{uanio conceme Je aree interessate contemporaneamente dai lavori dj ampliamento deila diga
ioranes ~ cd diga Salvucci — viene evidenziala un’area da banificare eslesa 746959 mq (lrattenpiata

in rosso).
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Caorrelando la cronologia dei ritrovamenti e {e quantita numeriche di ordigni ritrovati, si d=sume il
notevole livello di difficoltd incontrato nelle aftivitd di prospezione e scopenie di tali reperti

dichiarato nel rapporto ISPRA:
- Daba {etura dei documenti disponibili si compiende che alla data di settembre 2009 vengono

individuati 513 ordigni, dai quali 41 nelf'srea di prolungemento dai molo foranea.

- Gempre neifaren di prolungamento, nella zona di costruzione del cosiddetio martello, tra

ey s H am ] -~ H - Hree H P ] + teacds H
zovombre ¢ dicombre 2811 vengono rilravall 64 ordigal puntl nelle posiziont indicate el dizsegno

sotiostante :
_7___,_._————"‘\

TTISTALUIG! Emarzo Da: AHUBAPEG SPA. 13 CA D Szialis 653501480152 5575826 5601142015652

SELATIONE DY CONZULENZA TEENIEA DUREICID Coging 3 di 6l

J:z"_};‘a‘a:aj Flreate s ADDA



tribunale df Treni

Couso Civile n. 2131/2014

Collegio di Consulenzo Tecnica d'Llificio
tng. Luigl Abbatiisia :

Ing. Prol, Nicola Auciella

Ing. Luigi Sevetini

s
.

R -
»5

o | / /\/x{/ < B
_/// //,; Ji \
— /%% S -

L]

o
\

- o a1
/ / R .“: ‘?- - - : \\
- A S N
/ / AN \
- - ~ o =g
- N e lasHoy
/’*’ B B T Py
: ,_//ﬁ\j =3 - - » /
. | = :
- - /‘/
’ — / [2-117Y

T T S £ s s ke
= s e Sy 4
R LIN0S

— - —
—r
| 1 1 it

E i ] 3 ;

Nello ctesso perrodo, altri 409 crdigni vengano individuati scmpre nell'area inferessata dal

e

prolungamento del niolo foraneo, nelle posizioni rappresentate di seguito (vd. ALL.9).
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- Ad ottobre 2012 nell'area interessala dsi Javori di coslruzione risuliavano essere stati quindi

—

ritrovati un tolsle di oftre 900 ordigni betlici nelle posizioni indicate daila planimetria sattostante,

cortescmente fornita dal Nucleo SDAI della M.M., & che rappresenta la situszione riassuntiva delle

e

bonifiche belfiche eseguite sino od oggi.
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Per completezza di informazionz ¢ a conferma delle difficolta sino ed oggi persisientemente

nconlrate dal programma generaie di bonifica del porto & dei suo aleatorio completamento, & ulile

annolere che, ancora o febbraio 2014 venivane segnalati wlteriori ritrovamenti di ordigni in

corrispondenza dell'srea di costruzione del prolungameanto del molo di scoraflutte illusirata

dall’immagine sontostante (vd. ALL9Y:
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ing. Lulgl Abbaltisics

ing. Prol. Micolo Aauciziie

Ing. Luigi Severim

4. RISPOSTE Al QUESITI FORMULATI

Sulla base degli studi efiettunti, dei sopralluoghi presse i siti di indagine ¢ dall’analisi dai
documenti ritrovati, delle informazioni fornite dogli uffici dello SDAI di Taranto e della
Cepitaneria di Porlo di Molfetla (vd, ALL.9 e 10), il coflegio di C.T.U., formula ie risposte ai

quesitt mediante ia seguente traliazione degii stessi:

GUESITO M.1:
Lceertino e verifichine ia completezza e correttezza, & norma di legge, del progetio
definitivo (imvinto in datn 20/0%/2005 el Consiglio Swperiore dei Lavori Pubbtici)
suceessivamente posto s bnse del confratto di mppalio del Comune i iviolietta, in
considerazione deli'offerta economien presentatn in fase (di gara) ed il progefto esecutivo
radatto dall'Appalitatore.

1l Progetio Definitivo posto a base del cantratto di appaito dal Comune di Molletta, 2l momento
dell'approvazione, avvenuta in data 25 settembre 2006, soggiaceva in particolare allasservanza
della Legge 11 febbraio 1924 n. 109 ¢ del DPR 21 dicembre 1999 n.554.

La L.109/94 e sim. ha istituito una struttuea tripanita di progettazione formats da tre livellj
(preliminare, definitiva ed eseculiva) finalizzati gl consecuimento della maggiore ¢ migliore
attendibiliia possibile circa le previsioni tecnico-economiche di un lavore o di un'opera pubblica,
1 inodo da limitare al massimo it ricorso a varianti in corso d’opera cd evitare profungamenti dei

‘zimpi di esecuzione ed incantroliali incremanti di spesa.
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Collegio di Consulenza Tecnlea d'Uficio
Ing. Luig)i Abbatlisicy

ng. Prol, Micola Auciclo

ing. Lutgl Sevenni

Tali livelli souo da considerarsi quali “successivi approfondimenti tecnici (L. 109/94, Art. 16,
comma )) che “costitviscono una swuddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si
st:ihgvpmm senza sofnzione di continuita™ (DPR 554799, Art. 13, commia 2). -
Lrattivitd di progettazione-ed il progetlo, che di essa ne & il risullato, assumone sell*nrdinamento
dzi lavori-pubblici un’impartanza ed una centralita assolutamente primaris,

it progetto infatti influenza il contenuto del bando di gara, Ia qualificazione ed informazione dei
concoirenti, i sistemi di realizzazicne dei lavori pubbliéi, i sistemi di scelia del contiaente, i eriterd
d) nggiudicazione, la compaosizicne dei seggi di para e delle commissioni giudicatrici, le varianti, il
contenziosa nella fase esecutiva, i piani di sicurezza, il subappalto,

Dal progetto redatio correttemente dipende in gran parte 1'esito positiva dells reslizzazione degii
interventi progranumati,

La progetiazione deve in ogni caso assicurare, intesa nella sua globalitd, da un lata gli obiettivi
indicati ai punti 8), b) 2 c) del comma | deli*Art, 16 della L, 109/94 e s.m. ¢ dall'sltra, le finalia
individuate neli*Art, |3 del DER 554/98,

In particotare, al Collegio appare ulile riassumere quanto previsto dal DPR n.554/Y93, con particalare
riferimento al Capo I, Sezioni Prime, Seconda, Terza e Quarta, che disciplinavana ia progattazione,
in particolare nella Sezione Prima - Disposizioni generail ¢ nella Seziove terza - Progetto definitive
- tale norma recitn:

Per quanio concerne le Disposiziont

Art, 15 (Dispasizioni preliminar)

1. La_nrogentezigne hin come tine fondnmentale Ia realizzazione di tin interventp di cualite e

tezniremenle valida

. bnissia...

4, 1l resoongshile del procedimenin eurn I redazjonz diu refimingre ail'awvvio delfa

nmeernzicne, coy tlleosto grl ailo nesessario alka rednzione del nrogetto.

vr OMMISAS...

8.1 progeiti song yednlti considerando anche if costesta in cui indesvanig si insericce

11e CHTHESIS..

v ONES.,
Art. 26 (Relazione descrittiva dlel progetto definitvo)
L. i relazione foraisee i chfadmenti atti a dimostare lo rispandenza del orogenig alle finmkia

delffintervents, i} rispetto col preseritto livella qualitative, dei consenuenli costi & dei b=neficl

aesi,
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2. In porticolare In refezione: ,

- OMSSES...

b) riferisce in merito 3 tuttj gli_ospeni_siguardenti Ja topagrfiy, §a geolopis, lidrologin, I
poacsagelo, fambients ... che #0ng stali esnminali e rigalti in sede di propenazione ., atirpversa §
cisulinti di opposite indaainl e studlf spreintistici;

.omissis.,,
Arl 28 (Relnzloni fecniehie o specialistiche del progetia definitiva)

{. Dve In prooct ¢ implichi lu

di prgastiszinne csecilivo,

...onisgis, .,
Art. 30 (Elaboratl geafici del progeito definitiva)

1. £ili elabomti prafic] deserivang le srincinnfi carztteistiche deillintervento da reali
.omigsis...

Occorre enche evidenziare che per cid che concerne i contenuti informativi del Progetto Definitivo,
"Z* fatta salva la facolts del responsabile del procedimento (At 16, comma 2, della L. 109/94
e Art. 15, comma 3, del D.P.R. 354/99) di integrare owero modificare il contenuito dei singoli
livelli di progettazione” auraverso le indicazioni fomite nel cd Documento Preliminara aff'mwip

della progrettazions.

Coine gid nceeanato neifa trattazione introdullivz, ira i document refativi agli atti di causa resi

disponibifi, il Collegic non ha ritrovato conia di lale documento, seppur lo stessa sia citalo nelfz

Relazione Generale Descrittivg D. | allegata 2l progetio definitivg.

11 Collegio ha esaminato gli elaborati di progetto definitivo, costituiti da n.42 Relazioni, n.18
Elaborati grafici pertinenti it progetto deil' area portuzle, n. 12 Elsboati grafici pertinenti if progetio
dei corpi di fabbrica, n. 6 Eiuborati grafici perinenti il progetio deile opere di difesa, n. 12 Elaborati
grafici pertinenti il progetia delle strutture area portuele, n. 12 Elaborati grafict pertinenti il progelio
Planimetria arred! e particolari di benchiine,, ot 30 Elaboratj grafici pertinenti il progetto deile
Strutture carpi di fabbrica, n, 3 Elaborati grafici pertinenti il progetto Impiznto Idrico aren portuale,
0. 9 Elaborati grafici pertinentj if progetio Impianto foawa pluviale aren porivale, n. 4 Elaborati
arafici pertinenti il progetio lmpianto fogna nern area portuale, i, 2 Elaborati grafici pertinenti if
progefto Impianto gas metano area portuale, n.20 Eisborati grafici pertinenti il progetto Impisati
elettrici ¢ speciali area portuale, n, 7 Elaborati grafici pertinent; il brogetio fmpianto antincendio
‘reg poituale, a. o Elsborati grafici pertinenti i progetio Impianio idrosenitario edifici, n, 4

Claborati zrafici pertinent il progeno lspianto climatizzazione edifici.
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lilbunale dl Trand

Causo Ciila n, 2131/7014

Zpllegio di Cansulenza Tecnica d'Ulficio
iing. Luigl Abboliisia

Ing. Prof. Micolo Auciells

Ing. Luig) Severini

Dall'analisi della documentazione emerge una adeguata defirizione (ecnica deltle opere da realizzare

TT - . . . I3 1] - N
nel loro_dettaplio geologico, morittimo, struttvrale, Unpiaatistico, ecc. e, sllo stesso {empo,

Vingivstificala nssenza di uia paragonabile definizione lecnica della complessa silvazione in sily dei

fondali marini sui quali insiste I"intera opera e delle condizioni generali di vincoli al contomo di tale
e e

OpEera.
o ——eey

" E' parere del Collegio che il Progetto Definitiva aveebbe dovuto contenere adepuati_claborati

deserittivi e grafici, iflustrativi delle informazioni fornite dalle indegini gid esperite da ISPRA olire

che dall'ATi Lucatelli e IDMC, e quindi indispensabili alla definizione delje interferenze potenziali

{ra le attivitd di realizzazione dell'opora portuale e fe artivitd di bonifica dei fondali dagli ordigni

bellici, Tali contenuti progetuali risultavano essere peraliro necessari sin per consentire il
m:m1extto i fini della sicurezza in fhse di esceuzione tra le imprese conlemporsneamente
cperanti, che per scawisire is indicazioni necessarie alla redezione del pragetio esecutivo delle
opere, per individuare le nzioni de istraprendere in relazione ail'organizzazione esccutiva del
cantiere, par definire delle dimensioni geografiche delle aree interessate dal pizno di bonifica bellica
dzi fondali, per definire i vincoli & cui essogeetiars Je aperazioni di cantiere gravant sui predetti
fondali.

In effehi, nel documenti di Progento Definitive, per guzitto concerne 'impormnte problemntice deile
interfercnze generme dal pieno di bonifica degli ordigni bellici. st ritrovano soio Hmilati accenm
neil' Elaborate D1 contznentz la Relazione generale descrintiva. aella voce BY del Quadro
ceonontice contenenle le somme a disposizione dell'amminisirazione, ¢ aegli articoli 39 e 120
dell'elaborato D10 - Capiiolato speciale d'appalto (vd, ALL.Z).

Tnli aecenni, a parere dello scrivente Collegio di CTU, non rispondone gualitativaments ai livello
redazionale richiesto daila norma per la fase di progeutszions definitiva di opere cosl complesse ¢
costose ed inoltra non appeiono sutficienti ad informare adeguatamente i partecipanti ad une gara

pubblica suile reali condizioni e stato dei fuoghi interessati dai avori.

Si riporta di scguile quante contenuto nagli elaborati citat:

Elaborato DI - RELAZIONE GENERALE DESCRITTIVA

Voo OIESSIS...
9.2 Honifica dzi fondali
il_Comuae di hlolfetn B e wvedyto nlin ricosytizione dei ndph morini intereesati dn loven o-svish nel
nrosente prpenta, it Comune di Molfetin, por B vamite dalis tocale Cepitaneria di Pone, fia alizzdl omoveedate nlla

-
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idlbunale di Tranl

Cgusa Civile n. 2131/20H4

Collegio di Consuisnzg fecnico d'Ullicia
Ing. Luigl Abbatlisia

Ing, Prof, Nicola Aucicllo

ing. Luigi Sevesint

rezobaze honifien da ordjgni bellici 4f uno parte di tole arre. ba rimanente 2000 non gnenra banificnta (definita “zona

rossa”™ — fig, 9.2) ¢ ubicats grossomicds in corrispondenza delf'sttuate ingrezso al porto, sotlopasia, una v

che o dell'inizio dei lovori, nile zioni di r

=it le nace: oziane degli ordisni

helligi per it bamite del campetente Hueleo SDAI deils Maring Mititore, In opmi casn, cowe chinrisee # Capitolsta
Sperinle {" Appatte, prima dellinizio def lavor! {*Appaliniore & teguto ad sffetivars gy tutt § fondalt interesseti dai
taver! una ulteriore ticognizions e o comunicare Ia posiziene di evestuali ordigni alla laenle Copitanesia di Porlo e ol
Corunz di Molfewa che provvederd affa banijica per il tramise del campetente Nucles SDAI delta Masinz Militnre.

in talz paragrafo della Relazione, a seguire viene anche riportata, fuori scala, a seguente immagine

racante l'indicozione di una non meglio identificuta “Areq da bonificare";

PETTrp
e ;Mautwhﬂ

;
'.'Z.'"'}?"i?."'le j -
DYt )

Einborato - QUADRO ECONOMICO
1) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

w R et

vee GINSHIS ...

B7} Prospecioni kcolegiche, corcierizznzione zedimenti (DA 24£31/1996), prospezieni zrcheologiche con
profifatore Sub-Buttow, jadagipi e bopdfies ordipni hellicl, stadio di navipabilitd ¢d ppitmzione andasn, rilievo
sotogrammcirico, stendinienti microsismisi, indayine £aggnastica & carotiure

o QIS ...
Elabarato D11 - ELENCO PREZT

.. GMIsTIs.,,

HPIETR
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Tribunate ol Tranl

Causa Civie n, 2131/2014

Collagla di Consvlenzo Tecnica d'Uliici:s
ingl. Luigi Abbalfisio

Ing. Frel. Micola Aucisllo

Ing. Lulgi Sevesini

Drapgngel

25.00] Nel prezzo thai :ingnggi sona compeese le sepuenti forniture ¢ lavnmzioni:

- dmarione da! [_fovosi df drrenoeio e i penirneione di puove o e (casi come
individuntn negli claborali di propstio) ol reliti ot quplsingt tipg, di materiali ferrosi, roliemi di cavi, preumatic e
rieteriali di plastion di verio penere, trovaus, scogh, ruderi di mursturg o in conglomeralo cemenlizio semplice o
zzmeto di qualsiasi resisienza & quantiid, comprese le operasioni di carfen, searica, traspasto n rifinle, gli cner di
conieriniento in discarien sularizzole p tecm & ogni altrd onere, fomilura & mapisieso ocoamee;

- escavo subscqnes dei fondall ne) rispeno della superlicl, Guole ¢ indienziond del prosetto, Lo lovarasione consigls

nell'escavnzions .. amissis ...

Llaborato D1l - CAFTTOLATO SPECIALE D'APPALTO

e DIISSTS, .,

Art. 39 Oaeri ¢ abbliphi e carlen tell'Appaltpiore

e

(q) V'abhiip i inizio def laveri yra ricogpizioue dei fondal}
intereseari dal fnenrd di cul ali'art [ ded nresente Capitolate Specinle, memvw (in

[nssesse dei requicitt i Leege) da condursi ean idonee apparecchinlure, ala scopo di individuere evenuali ordigni di
sudlsiasi lips, maleinli ferros, mttami dj cavi, pneumatici ¢ maleriali di piastica di qualsizsi geners, ralitii d

aualsinsi tipa, troventi, scopli, ruderd di mumtua o in conglomerata cementizio. Qualers dovesse fis zonimee

n mienme by navizi famendo regolars eartaprafin, olls locole

Lopilaneria di Porto e atla Staziona Appaltante;
LTt 120 meugnizmnc del fanidnic marine
] i fondafi detlo specchio aequen reistiva aita zon4 toter=egnta

“al inver previstl all'art. ] de presente Cacliolzto Speiale,

La Stazjone Aoealiante, per 1) trumlte della locale Coplianerin di Pono, hin olires) provvedutn ol negolare bonificn da

cxdignt belllc! df wna nare di 19k eres casi come indicato nieli’ elaborato D1 ullegntn of presznte Caphalats Speciale.
L9 fimapenle rong, of momente non zacom banificatn par ananeenza di fondi ecanomici, gard <groposta, 1mn velrg

n emi caso, i 2L

dei Invor previsti eil'arLl del presente Capitolain Spezials, wnz _yiterigre fisommizions tmmle palnbarn ek

-a-un\gmmr {in pnsscsm del requisii di Legee) da candursd con idonee sppaecchinture,

mQ ia conelpmermnty gemientizio gh, in auabsiasi gonntjig Eg;[gbj

Ulunlers, invecs, in fese 6l ricognizione def fondali o di esecuzione delle opere previsie, si dovasse riscontrere s
srezenza dl ordipn dI quelsingi tipo fn aree pid bonlGeate, Vappehatare & tenta 2 comuniczne b pusiziene,
inmezndo regolase canoprafin, rlla lozic Capuaneria dl Porta ¢ otin Stazions Appaltmale che provvedert, o propriz
zpese, alla banifica pur il rancite del compsiante Mucleg SDAT defl Maring bilitare,

Sempre dallanalisi dei docunenti di Progetto Dafinitive, nariment inadeguata anpare il liveila di

mformaziane fomito dai Progetto in relazione ai vincoli ambientali graventi vl fondale marino
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Tribunale di Tranl

Causg Civile n, 213172014

Caliegio di Consulenza fecnica d'Ulficio
Ing, Lulgi Abbolliislo

Ing. Fiol, Nicola Aucielln

Ing. Luigi Severini

interessato dai lavori, con particolare riferimento alla effettiva perimetrazione del Sito di Iteresse
Comunitario 179120009, Tsle argomenio viene affrontato nell' Elaborato DI - RELAZIONE
GENERALE DESCRITTIVA, che nel paragrafo 3.3 Rapporti di coerenza con gli strianenti di
planificazione riporta solo 1a sepuente notazione:

we OHHESSES..
i) Relnzion] ¢ comprutii tra I Plane Urhuntstico Territorinle PUT T/Pactnggio e 1l Propetio ( pog.192135}
ws GRIISSIS...
= L'zee  Iuerescata  dolPinterventn isufty,  inglee,  dombire prepostn  Sito d'lmponanza
Comunitnnia {SIC) “Posidanicto Sen Vito — Bariesta”, classifizato [T9120009 denaminalo habiint Erbari di posidonie,
che risulta essere rieanmpreso t ghi hobital definiti priorilani oi ssasi delln Dir. 9243/CEE, cosi come resepita dal [,
R 38757 ovean lbitat in pericoln di estinzone sul teriiorio degli steti miembri, per ln o conservasions
V' Unione Europen 5t essume uoa prrticolare cesponsshilita.
Tale trattazione oltve che non essere suffi clenlemente eseustive deln problemstica ¢ dei vincoli ad
€S£3 connessi, appare cartamente fuarviante rispetto et dovulo Jivello di definizione che un progetio
definitivo posio a bese dj gara pubblica avrebbe dovuto famire ai concorrentt, Definire come
seniplicentente "oroposte” il SIC 1T9120000 “Posidanieto San Vito-Barieta” che in realtad, con
Decreto 25 marzo 2005 (G.U.n.157 dell'8 luglio 2005}, era stato istituite modificanda fa precedente
perimetrazione istituita con Decreto 3 aprile 2000 {G..n.55 del 22 eprile 2000) (vd. ALL. 12 e 13)

cppare quanlomeno di superficiale trattazione. Anche in quesia caso, il Collegio ritiene che sarebbe

state doveraso riporiare negli elebormi dj progetto - chie sono stafi inviati al Consiglio Superiore
e ettt e

e
LLPP il 20/09/2005 e approvati il 25 cettambre 2006 - Je indicazioni necessarie nila redazione defls

successiva fase di progefizzione ececutiva ed nlle relative cawicle procedurali ed operative da
"'—-—...._______-_ T

prevedere in fase di renlizzazione, A chisrimenio si riportano di sczuito due immagini illustrative

Uinterferenza ira le diverse perimetrazioni dell'area SIC e e opere porioali,
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Tribunale di Trani

Caousa Civite n, 2131/2014

Cailegio gi Consulenza 1ecnica d'Ullicig
g, tuigl Abbottista

Ing. Frol. Micolo Auclello

Ing. Lulgi Severini
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fribunate ol Tran!

Causa Civile n, 213172014

Collegio of Cansulerzo Tecnica ¢ Ulficio
tngy. Luigl Abbailisia

Ing. Prol, Micolo Aucielio

Ing. Lulgi Severini

Stante la wmutata perimetrazione dell'ares vincolata come S.I.C,, e dam ['assenza di indicazion,
fornite dal Progetio Definitivo zu (ale argomento, a margine delle considerazioni sopra esposte il

Collegio di CTU non pud esimersi dall'esprimere notevole perplessitd sulla congruenza e

corretiezze degli iter aporovativi dell'ap i i1 refazione a tale perimetrazione che in relazione
2]
gl Decreto di compatibilita Ambientale afferante il PRP del porto di Molfetta, approvato con

delibera di G.R, n.558 del 15 riaggio 2006 e quindi successivamente all'ultima perimetrazione del
SiC, _

Al Collegio appare aliresi necessario evidenziare che, alla data di radazione dal Progetto Definitivo
posto & bese di gara, fosse gia notorio agh operatori specializzati (Pubbliche Amministraziani,
Imprese e Professionisti) che, per quanto concerne Je cautcle da wdatiare nelle progetiazioni di
strutture in c.n., dovesse stiribuirsi attenzione alla evoluzione delle normative nazionali in tema di

azioni sismiche sulle strutture, con particolere tiferimento ali'Ordinunza 3274 del 20 marze 2003,

varata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nella guale si classificava i) Comune di Molfera in
1, heila ¢ i wviolleria (r

“zona 3" sismica. L'esistenza di tnle ordinanza avrebbe £id dovuio suggerire, in fase progetiunie
M - - e T ey .

definitiva, I'applicazione > di criteri specifici evitando cest U'insorgere, quasi scontato, di varinali nel
corso dell*opera.

L'analisi de! Progeltto Esecutivo realizzato dall'appaltatore hia comportato invece lo studio dej
seguenti elaborati (vd. ALL 3}

1. 8 Relazicnmi, n. 8 Elaborali grafici ai inguadramento generale, 11, 11 Elaborati grafici: Secondo draceiv
del molo di sopraflutlo ~ Mortello, 1. 7 Elaborasi grafici: Sperone, n. 10 Elaborati erafici: Banching Nord —~
Ovest, n. 9 Elaborati grajici: Benching Nawrica Anore, i & Elaborati grafici: Banching Sud Ovest -
Jcogliera Sud, n. 19 Elaborali grajici: Dragaggio, n. 15 Ponfe Sud-Ovest , n. 5 Pavimemtazioni £
Segnalztica - Sistemuzioni a Verde, 1. 37 Flaborali graficl: Ceniro Serviri e Magazzini, i 45 Eloborari
srafici: Stutiure, n, 13 Elaborati grafici: impianti Teenologici, . 9 Eloborati grafici: npianti Elettrici, n, 1
Elaborali grafici: fmpianio Pentilezione, 1. | Llaborali grafici: Impienio Anfincendio, n. 9 Elabarati grafici:
Impianto dddizione - Trattamenio ¢ sollevamento fognarin, n. | Elgborati grafici: Impionto Gas, 1. 3
Ziaboran graficl: Architetturn, n. 3 Elaborati grafici: Architettura - Sirutture, . 16 Elaborali arofici:
Centro Servizi- Impiants Climatizaziene, n. 0 Elabaraii grafici: Centro Servizi- Impianto Idrico Sanitaria,
. 3 Elaborati grafici: Centro Servizi- imglonto Antincendio, n. 22 Elaborati grafici: Ceitro Servizi-
Impiquri Elettrici, n. 7 Elgborost grafici: Centro Servizi- Ingianii Spaciali, n. 2 Elaborati grafick:
Altrezzatire Portuali, n. 5 Etaborari Erajici: Piano di Sicirezza e Coordinameno,

Inotire sona stati esaminati pli elaborati della 1° PERIZIA DI VARIANTE, composta de . & Relasioni e . 3
grajici ¢ pli elnborati delfa 2° PERIZIA DI VARIANTE composti da 1,45 Relazioni, n4 Flaborati Grafic

s

—

——

T

ECESPA NG A 3 Taaiply: ESJ‘.:EMS;&‘.U2451’552&5&:!1.150156?2

BELAZIGNE DI CONSULENTA TECNICA O'UFFICIO ke 37 el o

oty Dul ATHATTIS [ A LS Dingiep Das AT UT AP,

Xy
"L

N



Trikunale dl Tranl

Causa Civile n, 213172014

Calleglo di Consulenza lecnica d'Ullicio
Ing). Luicd Abbaitisicl

Ing. Prol. Micola Auciello

ng. Luigi Severini

generaii, n.49 Elaboroti Grafici Banchina Nord Ovest Marteilo, 1.6 Elaborati Grafici Secondo braceio molo

di Searaflunto_ .2 Elabarati Grafiei Bonching sud ovest, 1.7 Elabo:a_r; Grafici Banchina nautica Minore e
scogliera sud, n.4 Flaboraii Grqﬁci Dragaggt, n.24 Elaborati Grafici Ponte sud ovest, 1.5 Elaborati Grc'rﬁci

e et . e
Pavimentazione o segnaletica, m.14 Eloborati Grafici Impianti tecniologici e n.3 Eloborati Integrazioni PSC

et

In sintesi if Collegio di CTU ritiene che il progetio definitivo posto a basc del contratto di appalto

non fosse tecnicamente sufficiente per consentire aile ditte partecipanti slla gara una correna
e .

v::iu'a"mne economlca € temporale dei lnvnn offerti & - non fomisee l2 indicazioni adeguste per fu

e T s e,

———

rcdezmne di un progetia esccutivo da parte dell ’appalta!ore.

QUESITO N2 .

N
|

Accertino se le [avorazioni hanno seguito tempi ¢ modalitd contrattualmente stabilite, \,ﬁpl/‘

ovvero se st siano verificate snomaliec ed zlterazioni; in caso affermative, accerti ed
indichi fl coliegio le cause che haono genernto e stesse e se stano derivate dn fatti

imprevisti ed imprevedibili in fase di progette definitive ¢/o in fnse del progefto

esecutivo, in fase di gara, di conratto, di consegaa def laveri e di esecuzione degli 5tessi,

nonché l'eventunle ascrivibilitd alle parti contrattuali in particclare con riferimento alie

prescrizioni conlenute uell'art. 120 del eapiiolato specisle di nppalto (C.S.AL) ;

Dalls letura sinattica dei documenti dispanibili, con particolare siferimento al programme dei

fevori, al Giornale dei tavayi, ai 5.A.L. emessi olire che dallunalisi dj documentazione folografica

di repertorio, Zmerge certamente un andamento snomalo ed 2lteralg delle lavorazioni-prewste_jp,

centratto d’apoalte. L'andamento anomale ed allerato si palesa nel fatto che, nonostante {'evidente

titasda causato dell'interferenza del programma di bonifica bellica con | lavort de quo, detti favori
non sona stali oggetto di sospensione ai sensi dal regolamento attuativo dzl DPR. 554/99 2 s.nui. Le
slterazioni risukano evidenti dail’analisi da! crono programma in pill accasioni modificato a causa
di eventi che, pur essendo prevedibilt per le motivazioni gid esposte, non sano stati correttamente
considerati e di conseguenza sono Stati pestiti come imprevisti sopravvenuti nel corso delle
lavorazioni.

Cen particolare riterimento alle alterzzioni causate dal ritrovamento di ordigni bellici ed zlla mo
ampia probiematica generata dell"ottemperanza all'art.120 def C.S.A. il Caliegio evidenzia che in
tale articola la stazione Appahiante dichiara che “... gia proveeduio all indagine dei fondali deilo

rpecchio acques relative aila zona ineressata dai lavori previsti ail'art.| del nresemte Capitolare

Eﬁf-’-f‘_' luL.—ﬂ'
o

2eluBTSEZARLA 12040572

03

UOASEL S 8.0 G CA 3 5o 651614

i AR

BN RTTH§ STNE TR »3

STLATICNE DHCONSULENTA TECHICA B'UFFiCD Paging 13 di 61



Teibunale di Trani

Causa Civile n. 213172014

Collegio di Consulenza fecaica d'Ulficio
ing. Luigl Abballislo

g, Prol. Nicola auciedo

Ing. Luigi Severint

Speciale. e che *., ha altresi prowedua afla regolare bonifica da ordigni bellici di una purte di
lale aree ..La rimanente zona, al womenfo non ancorg bonificata per mancanza dj Jonds
ECOneniicy, sarq sotlopasta, una voita reperite le necessarie risorse economiche e prima dell’intzio

aeif lavors, alle apzrazioni d rintazione degli ordigni beifici per il tramite del comperente Nucleo

SDAI della Marina Militare," . A) collegio non risulta che entrambe gli assunti di C.S.A, siano statj

csaustivamente attuali in quanto in alcune occasiont sonq_statj_ritrovati ordigni anche in zone gia

dichiarate honificate come risuita dagli interventi del mmlm\_S__Q_.o}I_‘_E toli_aree ¢ datle riserve

sollevate dall'impresa in 1a) senso. Le preserizioni contenute nell'an, 120 del capitolato speciale di

appoito (C.3.A.) rappresentano da upa patte il sintomo latente che Ia stazione appaltante volesse in
qualche modo rendere il prcblemla noto, ma dallalta, dichiarando nel madesime atticolo che la
bonifice serebbe stata comungue effettuala prima dell’inizio dej favori, sminuiva pericolosamente
aelle capacita d'anslisi delle nprese parecipanti alla gara, I'atlznzione che a rale problema andava
dedicata,

Per le motivazioni esposte il Collegio ritiene che il Comune di Molfeita, abbin considerato in mado

— TS

superficiaimente inadeguato le duc emivita dj reslizzeziope del.nuova.porto ¢-di.cragnizione e

it U S B e T S e RS RET T e,

interferenza tea ke due. Tale erranen impostazionz & siats, di fatlo, is causa determinante di witte [»

bonifica dei fondali dagli ordigni._ sfuggendo ad ogni opporiuna vafutazione progettuale di

ancmalie ed aiterazioni verificatesi nel corso dei lavori,

DUESITONS:
Accertino se nel corso defia commessa sizng intervenuti e tuéf'orn sussistano fermi totaii

G parziali deile atfivita di competenza dell' ATI, verifichino quindi le cause che honno

determinato lo stasse & so esse siane ascrivibili ad una deile parti o entrambe;

Dzllo studio analitico della documentazione tecnica disponibile, dall'analisi in sito del cantiere

fapare accertato che diverse lavorazioni hanno subito fermi. In particolare Ia realizzozione del 7)

martello e det secondo braceio del molo di sopraflutto non sone mai stale avviate ad eccezione delln
—
costruzione dei massi tetrapodi che I'sppaitatore ha prefabbricato solo in parte e stocento

provvisoriamente nell'area di cantiers, Peraltro il medesimo appaliatore ha davuto sospendere i3
oroduzione di tali elementi prefabbricati a causa della saiurazione delle aree disponibili ne panto.
Anche la fornitura dej cssoni ha subito fermi dovuti all'impossibilit di aliocare gli stessi nejls

posizione definitiva di progesio. Antbedye i fermi sono akribuibili aHy effettiyve mancata benifica

é‘;
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Yrlbunale d} Tranl

Causo Civile n. 213172014

Collagio di Contulenza Tecnico d'Lilicia
g Lulgi Abbatlisla

Ing. Pral. Mico'a Aucielio

Ing. Lulgi Severini

dei fondali marini interesseti da tali lavarazioni. Inoitee a far dota dal 24 sekembre 2013 = causa

d=il’ avvenuto sequestro giudiziario det cantiere, tutti i lavori sono stati fesmati,

QUESITO N.4:

.

Accertino sulla base delln documentazioni versata in niti dalle parti in presenza di
ordigni bellici e materiali ferrosl, se In presenza degli stessi ardigvi era prevista o
prevedibile o comunque nota nelle fase di progettazione definitiva ed esecutiva, nella

fase di gera, di contratio nonclié delle eventuall perizie di variante;

Ball'esame della documentazione versala in atti e dsli'analisi generale dei fatti e circostanze @
g

parere del Collegio di CTU che la prescoza degli ordigni bellici [osse un elemento di natura previsia

e e e Ao gttt e
e prevedibile o comungue hota ai Comune di Molfetta nefla sua veste di Stazicne Appaltante, e che

e rp——

tale presenze avrebbe dovulo essere adeguntamente documentata neghi stti di progetiazione

definitiva pesta a base della gara d'appaito,

Il Collegio ritiene che il Progetto esecutivo sia siato redaus in affinild ¢ prosecuzione di quanio
previsto dal Progetto Definitive come sancito dal DPR 554/9¢ e s.m.i. ¢ pertanio fortemente — e

negativamente - influenzato dalie indicazioni (o dalla mancanzs di indicazioni) da questa dettate.

— - i e e

Tuttavia si osserva che in fase di redazione esecutiva del progeito I'impresa, quale sogpetio
necessariamente esperts ¢ tenuto alla dovuta diligenza, avrebbe potulo approfondire maggiormente

sli aspetti segnnlati dal C.8.A. con riferimento aila questione degli ordigni bellici.

If Collegio riliene anche che tali approfondimenti potevano certamente essere effettunti nelle perizie

i

di_veriatte,_con,_pacticotare riferimento slla seconda, al cni tempo di redazione sii erano gia

sufficientemente polesate e resc disponibili numesoss_informazioni sul tema lzgato slia presenza di

bt

i S = LC ey o Ty

- - T Ty Ty, ey - -
ordigni bellici e materinli ferrosi.
e r— - "‘"'-‘“""“mh..“‘m

DUESITON.5:

Accertine se I'Appalistore ha eseguito opere nou previste in contratto e se siano 0 meno
congrti gli importi richiesti nello specifico con riferimenio alle riserve na, 6, 7, 8, 2,10,

i1,12,13, 14,15, 16 e 17;

Dal'esams della documentazione in pessesso del Collegio risuliano essere siste aczguite

FAL014dT2 3255755 2400¢i 145010372
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Triibunalz di Tran|

Cavusa Civile n. 2131/2014

Cullegio di Consulerza lecnica o' Uiiicia
Ing. Luied Abballisia

ing. Prof, dicola Auciallo

Ing. Luigi Sevetin

essenzialmente due opere non previste in contratio : |'sffondamento temporsneo di (re cassoni e o
e

scavo detla buca di varo per la costruzione dei cassoni.

Per quanto concerne fa valutazione di congruita degli importi richiest per tali opere, essendo le

siesse opere oggetto di riserve, il Collegio rimanda alla risposta fonnulata per il quesile 0.7 in cuj

vengono analizzate tali valutazioni.

QUESTTO N.6:

Acceriino quali opere siano state escguite dall' Appaltatore, In congruith dei prezzi di
coniratlo e se siano siati corretinmente e tempestivamente contabilizzate dal Comune di
Molfetta;
Dall’analisi dei SAL e dalio studio del rilievo aereo effettuato sul silo del cantiere risultano éssere
siate parzialmente esequitz le seguenti opere documentate del rilieveo eerofotografico ellecalo in
code alla presente relazione: ponle sud ovest, vasca di colmata, dragaggi di prima e sceonds faze,
banchina di nord ovest, molo sperone,
Riguardo la congruitd dei prezzi di contratio lo scrivente Collegio ha preso visione dell'elenco
orezzi allegato al progetto esecutivo, nonché, I'elenco prezzi allegati alla variante 0.2, Da tale

[

analisi emergs che i prezzi cnn::mdan neli'ambito dr-ll'micro appnho posseno cnr;s:dcrars; cunfzrm

T taemdaeames i as

e che rientrana.ngj Jimili i'omwlan dal prezzan usualmente uullzzal: in ambito di !avou pubblici,

Dali*analisi del registro di comalnh:a 2 partive dal SAL n. 25 del 14/1 12011, sul quale é stata

iscritia la riserva n.6, = dalla lentura del Giornale dei Lavori (vd. ALL.20), emerpe che sinno stati
correttaments ¢ tempestivatmente contabilizzati dal comune di Maliena e seguenti cpere eseguiie

dafl’appaitatore:

Altivita Durala Inizio Fine

401 - Secondo Braccio di Sopraflutio 1015 g 06/12/11 15/09/14
Importo toiale aitivitd |date SAL | mporto liquidato

13032012 | € 722.965,31

14/05/2012 | € 556.513,63

02/07/2012 | € 460.551,04

s 2000615792 13/02/2012 | & 2?3.575,81

06/1172012 | € 252.52),00

1171272012 | € 396.185,83

15/01/2013 | € 109,489,806

13/06/2013 | € 48.943,08

ELAZIONE DICOMSULENEA TECNICA DUREICI tnlito &1 )

YEEQ4581 54501997
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Tribunale di Tranl
Causa Civile n, 21317201 4

Collegio of Consulenza lecnica d'Ulicia

Ing). Luig)l Abbotiisi
ng. Frof. Micolo Auzieln
Ing. Luigi Sevein

1 totale € 280014476 ]
Atlivitd Durata Inizio Fine
A2 - Sperane 469 ¢ 26/03/10 Q7/07111
lmporto tatate attivitd |data SAL  Tlmporto liguidato
£ 1.693.176,06 |06/11/2012 | € 54.198,57
totale £ 54.198,57
{ Altivitd Durata Inizio Fine
| A03 - Banchina di Nord Ovest 903 g 1571111 03/05/14
Importo tolale attivitd |data SAL  |Importo liguidato
23/002012 | €  2.058,789.52
18/09/2052 | € 92.429,95
0671172002 | & [.409.489.35
11/12/2012 | g 282.409,87
13/0172013 | € 480.608,78
€ BB ke e 76423730
13/032017 | ¢ 587.320,91
t6/04/2013 | & 790,774,509
15/05/2013 | & 713.839 48
: 13/06/2013 | € 764.904,98
| orale | € 7.998.087,00
LHIVILA Duratn Inizio Fme
A06 - Drapsggi 18l5¢g 02/04/67 20/Q3/12
Importo totale attivita | data SAL limporto Jinuidato
1471172011 | € 2.769.417,20
23012012 | € 308.149,96
06/11/2012 | € 63.518,75
. 1122012 | € 76.222,49
R S T TTER G 3801125
12/G2/2001 | £ 76.222.149
13/032013 | = 38,111,235
130672013 | £ 38.111,25
(otale | & 2.607.864,00
Altiviia Puralz inizio Fine
|

2
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Tilbunale di Tronl

Causa Civile n. 213172014

Colteglo di Consulenio Tecnica ' Ulficio
Ingy. Luig Abbattisia

'ng. Prol, Nicolo Aucicho

Irg. Lulgl Severini

[ A07 - Ponte Sud Ovest | _862g] — 16/05/11] 23/09/13]
Importo (otale attivitd |data SAL lmporte liquidato
14/05/2012 | € 11.994 02
02/0772012 | € 47.554,40
18/0972012 | € 467.954,00
06/11/2012 [ € 1.525.723.06
11/12/2012 | € 659.401,01
€ 4.885.162,17 {15/0172013 | € 84.192,36
12/82/2013 | € 249.156,92
13/03/2013 | & 248.313,60
16/04/2013 | € 136.516.31
15/05/2013 | € 55.566,02
1370612013 | € 138.915,06
totale £ 3.715.286,76
Abivitd Duraia Inizip Fine
411 - Impianti Teenologici 38)g  [11/03/13 [22/09/14

Lmporto totale attivita | data SAL iporto fiquidate
1210212013 | € 11.379.00

g 17
el TETE TR T 11.451.46
a1 £ 22.730.46

A far data dal 13/06/2013 non sono pis stali contabilizzati SAL deilz siazions appaliante, meatre
dall*analist del Giornale dei layori emerge che le lavorazioni siano comungue continuale fino a tutio
it 07/10/2013, giorno di sequesira del cantiers. Per tale periodo temparale, costituito da 0,116 giorni

solari, risuita inpossibije poter stabilire una quantmca;.mne economica dnll- opere eseqnile » capsa
—— e —Nny

e P ORI YN o e e e g - -
defla lotale assenza di documcmazmnc utile aflo scopo,

DUESITON.7:
Accertine In fondatezza e In congruttd delle rviserve di cui al precedente quesito (5)

iscritfe dall'appaltstore, anche auelle di natura risarcitoria;

Di seguito si relazione sull'accertamento condotto dal Collezio di CTU sulle riserve nn, g, 7, 8,
$10, 1, 12,13, 14, 15, 16¢ 17 (vd. ALL.15 ¢ 16),

v La rviserva 1.6 riguarda i mancatp riconoseimenta  di maggioni oneri  derivanri

Ca, ARUDAPEC B.PA G CAJ Searlgty: E;ﬁbﬂlJ?ﬂZuZSﬁSﬁ?&S\’-CIMEUlB;iT‘.‘!
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Tribunale di Tront

Causa Clvila a. 2131/2014

Calingla di Consulenza lecnica d'Ulficio
Ing. Luigi Abbotlisic

Ing. Pral. Micola Aucielln

Ing. Luigi Severini

doll'applicazione della "integruzione 1[I al PSC* redatto dal CSE. a seguito della riunione
pressa la Prefedorn di Bari del 16.]1.2010 ¢ disposizioni della Regione Puglin a carico del

Comugie di Molfetta, nch'ambito delle aurorizzazioni al dracaggio di prima e seconda fase.

Per quanto cancerne {'accertamento circa la fondatezza e la congruita delia riserva 0.6 il Collegio
q &1

concorda con quanto controdedotto daila Direzione dei Lavori nelle osservazioni alla Tisarya 0.3

Paaa,

che, ..1m|lmcnt" alla Jn6, riguarda it wancato ricenoscimento d: massmn D!'h..l‘l derivanti
e

b e )

riall'spnticazione dclla._ln!ngra.do.,c-ELL_QE P=CLQ:: ALL 14} redattn r‘ﬂ! CSE "digpasizioni in

materin di sicurezza", Per tale riserva il D.L. af] ferma infatti che "la stessa non appare destitvita di

quelche jondaniznio,” ll Coliegio di CTU riticne fondam tale riservn m _Quanto, come asserifn

R ]

dall’ Appahuatare nel fonnularln ~l'applicazione di tali disposizioni comporta oneri extracontrattuali

e

essenziall alla sicurezza def tavoratori ¢ del cantiere, jion previsti e non prevedibili né in sede.di_

af“éﬂa ne di successiva redazione.del, nge'fa Esecutivo. ™

L’appaltatore chiede i riconascimento di extraoneri derivanti dall'applicezione della “integrazianc
Iil al PSC" redatio dal CSE. a seguito della riunione presso la Prefettura di Bari def 16.11.2010 ¢
disposizioni della Regione Puglia & carico del Comune di Molfetta nelfambito delle aulorizzaziani
al dragaggio di primn e seconda fase. La quantificazione dei costi & dettapliatn drll'Appaltatore nella
Noten. 1617 det 20.12.2010

C 8 PAHG CAD Surtats, 3B 1AL U028 50 aha450¢0 160 10377

it

itz Lo AYZATASTA LG Eimn st D ARTIZAR

Importo
Categoria { Deserizioue p.U, th UM, [Qdis |Unitario |Totale (Euro)
{Euro}
Formazione preiiminare
lavoratori & inpizgati ( | corsadi| 30 | 6,00 h 180 25,00 4.500,00
AP 10h) |
Personele di essistenza alle
aperazioni di escavo (2TS 1,60 giotno { 87 | 1.600,00 139,200,00
M.O. 1x8h+1olire 8h)
Totale
{Eura) £143,700.00
Seconda quantificazicne contenula nella Nota n. 1066 det 31.10.201]
|
| ' .

- s | Importo Unitario '
Descrizinne U | Q.a (Ero) i Totale (Euro)
Formazione prefiminare lavoratori e ; e
e . 3 15,00 4,500,00
impiegati { | corzo di 100 ’ ’
Formazione preliminare lavorstar = 43 . 2500 1150 0
impiegat (fase 2) N Y B

HELATIONE O CONSULENZA TECNICS DUFFICID Taniirg def df &F
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Wribunole di Trani

Cousa Civile n. 2131/2014

Collegio ol Cansulenza Teenica d'uiliclo
Ing. Luigh Abbollisio

ing. Pral. Nicola Aucielio

Ing, Luigi Severini

Personale di assistenza alle operazioni
di escavo (2TS 1x8h+1olire 8h) ) L R ——

Personale BCM di assistenza alle
operazion di escave e refluimento -

(fuse 2-h24 - .} operatore su 3 turmidi| | | 22 G AR
3h + 1 operatore stand by opemtivo)

Totale {Euro) 252.458,00

it Collegio ritiene smumissibile tale riserva tuttavia, nell’snalisi della 'siessn, conferma gquanto

controdedotio dal D.L. il quale chiarises che I somma di [43. 708,00 ¢ riferita ad anmm e

T e bliacAN T dil T

.Erestazioni per la smurr:zzn altmcnn glln I° ase di drae.aggchome risulta dalla nota  dell’ agpalla!orc
nrot ]OGG-DCL-ZOH del 31,10, 201] Talc rlclucsta & stata gid opgetio deila nscnra n 35, iscrifta in

.....n.....—n-o--..

dsta 17.01.2001 in o..casmne deila, nm!ssmnc de] SAL N 19 e succcssw:amen!c confermato in

WAL TR g tep iiThe e

accasione della snnoscnzmnc del SAL N 20..A decorrere dal SAL N 21 del 19/5!”011 , [ariszrva

e L e e e
PRSI

o ﬂaﬂi&_ﬂgtn piit confermata e pertanto & > da intendersi decaduta e non pia proponibile, Il restanie
';l-nporto di curo 108.750,00 di cui alla nuova siserva . 6 si riferisce aile autivita di dragaegio di 7a
fase ed ¢ accogliibile a parere del Collegio di CTU.

Pertanto dalla richiesta detl’ Appalistore sona stati decurtati gli importi riferiti alla riserva n.5 ¢

riconoseitto un ristora complessivo di € 108.750,00 cosi caleolato:

Deserizione B, Q.th ég' [F;:;m Unitario Totale (Euro)
Farrpazpmz preliminare lavomiori e 63 5 25.00 3.150,00
impiegati {fase 7}

Parsonale BCM di assistenza alle

aperazioni di escavo e refluimento o ,

(fase 2 - h2d - n.] operatore su 3 tumo : - LG 103.500,00
di 8h + 1 operntore stand by operative) 1 ™~
Tatale (Bure) {1108.750,00

N

¥ La ylserva 0.7 riguarda la protrazionc dei tempi i esecuzione tavori ¢ mingpiori oneri

derivantl dagh ordigni residuati bellici ancor presenti nel Tonctali del Porlo di
Malfeita.

L'appaitatore dichiara di non aver petuio avviare le attivita di costruzione del nuave molo di

Sopraflunio cd opni altra Javorazione interessala, & ceusa della mancata rimozione dai fondali, dei

rameros ordigni residuali bellici ancora presenti nelle zone di sviluppo del Seconde Braccio di

Soprattutto - Ordinanza delln Capitaneria di Porto di Molielta a 12972011 dei 13/12/201). [.a

Tz

TV-E50] E
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ribunale ol Tranl

Cousa Civile n. 2131/2014

Cellegio di Consulenza lecrica d'Ulficio
Ing. Lulgl Abbatlisio

Ing. Frof. Micolo Aucietls

Ing, Ludgl Sevarint

riserva si & protratia dal 24.01.2012, e ripetuia ad ogni SAL, 1340372012, 14/05/2012, 02/07/2012,
18/0972012, 06/11/2012, 11/1272012, Fino al 15/06/2013 canteggiando 530 giorni complessivi.

La richiesta di rimborso si riferisce alla pratrazione dei tempi dj esecuzione lavori e maggiori eneri
derivanti daghi ordigni residuati belfici ancora presenti vei fondali del Porio di Molfetta. La richiesta

AT,

_£di 16.692,24 per ogni giorno calcolati cosi:

N ]

o maggior spese generali 2,692,54;

s rilardata percezions utile 10,75;

» maggior inflazione dei costi di costruzione 2.863,3 :
+ maggior costo dei noli e delle attrezzature 8.782,91;
2 maeggior oneri per la sicurezza 1.342,73;

Cirea I'analisi della siddeta riserva, il-Collegio, ritenendo vrevedibiie da parie della stazione

sppaitante ln presenza degli ordigni bellici, e anche perché i} denno lamentato dall’ Appaltatore ha ,/J_a

un evidente riscantro negli anti, ha quantificato lo stesso danno da riconoscere all'inspresa, con le

modalitd di calcalo di seguito riportate:

P L el

)

el caso di andamento anomalo defle levorzzioni, il riconoscimento del danno risulta essere =
composto dalle sepuenti vaci: §
A, SPESE GENERALI INTRUTTIFERE: ricavaie deputando V'importa contrattuale per 3
favort — riferito alla sola lavorazione del 2° Braccio di Soprafiutto - dalle spese generali ¢ {’f}

dagli wiili (tzle impona si ortiene dividendo imperto contrativale per favor per il produite g

delle due rispettive percentuali di incidenza, preventivamente sommate ail*unita). §
L’timporto cost otenuto & stato moltiniicsto per una pereentusle del 15 % {velore medio :
cafcolato tra L3 & 17% secendo articolo 32, DPR 207/2010)

Esea rappresenta ['incidenza delle spese ganerali suil’importo della Javorazione. L'impoito .g

ccsl ottenuta ¢ steto rapportato aila durata della ridotta produzicne; aj;

3. LESIONE DELL'UTILE: (coincidente con la ritardata percezione det'utile di impresa) ia‘_'
Occarre anzitutto determinare 'wlile deli’appaliatare, dividendo I'importo cootrattuale per é

favori per I2 percentnale corrispondente, preventivamente tommata all'unitd e moltiplicando §

per I percentuale corrispondente (f'articolo 32, comma 2, [=ttera ¢, prevede ung percettuale E

dal 10% per utile dell'Esecutore). A tale importo ¢ stato applicato I'interesse moratorio ° . %:

? fizsnto, ai sensi deliarticola 144, comma 4, o2ni vnno can deerelo del iMinistto delic infrastrusture ¢ dei Irnspart d -3
ceneen con i Ministro dell'ecanontin ¢ finanze: & ancom vigents il Did 28/08/2012 - G U, -, 206 del 40772012 - 4
Daterminazione, per it perioda 1° geanaie 2012 - 31 dicembre 2012.). 5
NELAZIONE DE CANSULENTA TECIHCA D'UTEICIO Pl of ol 61 .
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llbunaie dl Tron|

Causa Civilz n, 213172014

Collegio cli Censulenza Tecnica d'Uliicia
ng. Luigi Abbatisicr

Ing. Prol, Nicela Auciello

Ing. Luigi Sevedni

L'imparto cosi ottenuto & stata rapportato alia durata def ritagdo da cranoprogranima.

C. MANCATO AMMORTANMENTO
Per determinare tafe valore, occorre fars riferimenito aj cncfﬁci;nlj_gggg_i fissati dalle visensj.
norme fiscali, da_gg_;:_liggf_sj qucihj:}g{_gfpsqgti i cantiere pel corso della sospensione; in
particolare si & tenutg conto def DM,,,‘!_}_;.I_Z__-}?ZE “Nuove tabelle delle quote d'incidenza
per le principalf categorie di Im;;;;mnc!ré la :.-'ampa.rizianc dzlle rispettive squadre lipo,
af jini deffa revisione brezzi contratioii " - V. Opere marittime - Topella 4" e del DM
H712/1998 “Gruppo XTI INDUSTRIE EDILIZIE . Specie I/a - imprese df cosiruzioni
edilizie, di lavori di ferrq e d opere stradoli, pertuali e specializzare .
Per | macchinari sf & Pracedulo alla determinazione dell'antmortamento giornaliero dej
macchinari, desemendo le Percentuali di ammortamenta snnuo doi D.M. 31 dicembre 1988,
_che stabilisce appunio i relatiyi co=flicienty. ; .

L. RETRIBUZIONI INUTILMENTE CORRISPOSTE: Dati rilevati da elenco prezzi della

seconda perizia di varisnte,

L'intero potenziale preduttivo ed organizzative del cantiere & impiegato in misura ridotta,
“on ua corrispondente pregivdizio d redditivitd (atteso che i fattori della produzione nan
POssono essere imnpiegati proficuamente altove); cid dovute & “circostanze” che hanno
cagionato una ridalig orodnzione.
Le valutezioni di cuj sopra quindi, tengono conto di ulteriori due parametri: I rigota produzione
(rispetio al programma esecutivo dei lavori) ¢ il tempo in cuj perdurata Ja fattispecie di ridona
mroduzione

Atal fine si & proceduto ai calcolo di una pereeniunte di ridolta proguzigne {risuitsta pari a

07.70%) desunta dal rapporto tra s produziene media giomaliera contrattuale e fa produzione

media giornaficra reale:

° Si ¢ preso in considerazione I'imperto contrattuale dej lavari (relativa ol solo Braceio di
sopraflutio oggetto della riserva n, 7) depurata di spese generali e utili crenuto “dvidendo
llinports contratiuale per lavori per il prodofio delle due rispettive percantuadi o
incidenza, preventivamente sommme all'unita" (articoln 160 det DPR 207/20 10 (ex art, 25,

EM 145/2000) e calealate ia nroduzisue media siornaiiera contrattuale in base ai giorni da

contrado:

» Si& ealcolato IMimporto totale della lavorazione in Ggpetio desunto daj SAL:

BPA MG CAD Serau: G53bur gy,
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Tribunale di frani

Causa Civile n. 213172014

Collagio di Consulenza Tecrwica a'Uilicio
Ing. Luigi Abbaliisio

Ing. Prol. Nicola Auclcl'oc

ing. Lulgi Severini

- SAL27 13/0322012
- SBAL2% 14/0572012
- SBAL?Z9 02/0772012 460.951,04
- SAL30 18/0972012 253.575,81

€ 722.9635,31
€
€
€
- SAL3L 061172012 € 252.521,00
£
€
€

556,513,063

- SAL32 111272012 396.135,33
-~ SAL33 15812013 108.489,06
- SAL34 |3/06/2013 48.943,08

pari 8 € 2.801.144,06 e calcolata la produzjone medin giornalieta reale dividendo tale somma per i
giorni dj ritarda.

In riferimento ai punto A, SPESE GENERALI INFRUTTIFERE (di cui al comma 2 fett hy DPR
207/2010), =i é proceduto nel modo seguente:

il tempo totale contrattusle (espresso in giomi) da crono programma (1 perizia

{

di veriants trasmesso # 23.10.201 11 prot 1045-DCI-2011) ¢ pari a 1013 giorni.

~ 1 piorni di ritardo da cronoprogramma calzolati del: 01/01/2012 (termine fissato
con otta di transazione del 04/02/2010) al 07/10/2813 (deta del sequestro del
cantiere) sono 987

—~  Larercentuale delle Spese penerali (a1 sensi dell’art 32 DPR 207/2010)8: 15%%

- Lapereentuale deli*Utite d'hinpreza (ai sensi dell*zit 32 DPR 207/2010): 10%
- Lapereentuale degli interessi di more ' & pari al 5,27%

- Imporio netto contrattuale {desunto dal Compulo mefric della 1l

nerizia di varionte documenfo 0634-R-011-CME-revD del marzo

2011 a pag. 79) depurato di spese generali ed utili® £ 16.676.804,13
- cpese genarali a danno: Z2.301.529,62
— cpeze penerali giomaliere: ¢ 2,464,535

PO, 280082612 - G.UL 1. 206 del /92012 - Determinazione, per it periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2012,
deila misure del tasso di interzsse di mora da avplicare @) zeasi dellarticalo 144 del decreto del Presidente della
;{:pubbiicn 5 ollobre 201G, n. 207 - f.ncom vigenle)

* <t gnieas dividendo "inpone contrattusle par Javari per il prodotia delle duc tsmerive pereentuali di ncidenz, preventivenients
semmate ol 'oiid"” nilcolo 160 del DPR 2072010 (2x art 23, DM H32000),
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Tribunale di franl

Causa Civile n, 2131/2014

Colegio di Consulanza lecnico d'Ullicia
Ing. Luigl Abboilisia

Ing. Prof, Nicola Auciglio

Ing. Luigi Sevetini

Le spese giornaliere cosl calcolale sono state rapponate per R percentunle di incidenze della
ridotta produzione e successivamente per Pintera dumta (in teanini di giorni) del “vitardo"” da)
0178172012 - tenmine fissato con atto dj iransaziane del 04/02/2010 - al 15/09/2014, data prevista
per P'ultiinazione dei laveri, pari o G44ge, per un (otale di spese generali giomaliere infrutiifere pari
2 € 1.647.08.53.

Procedimento analogo si & adontate per il calcolo dal punto B. LESIONE DELL'UTILE,
considerando pli interessi moaratori come fissati dail'srt. 144, ¢ 4 DPR 20772010, computati sulla
percentuale prevista dall'art. 32,¢ 2 leit c), e rapportati alla durata del ritardo.

L'uvtile dell'sppallatare ¢ stato determinato dividendo Pimporta contraituale per lavori per la
percentuale corrispondente, preventivamente sommata all'unitd, e moltiplicando per ia-percentuale
corrispondente (Particolo 32, comma 2, lettera t), prevede unz percentuale def 10% per utile
dell'Esecutore), A tale importo davrd essere applicalo linteresse moratorio (ffssato, i sens
del'atticolo 144, comma 4, ogni anna con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto cen il Ministro defi'economia e finanze) pari al 5,27%. L'importo cost ottenuto dovra

essere rappaitato alia durala del ritardo e alig pereentuale della ridotta produzione:

Utile totale 2 1.917.832. 47
Utile giornaliero (calcolato considerando 528ag ovvera i piorni di
esecuzicne caleolati dat G1/81/2012 (termine fissato con aro di
\ransazione del 04/022010) al 13/06/2013 {data di ultimo SAL) £ 656,12
Utile sul periodo di ritardo (644 o) € 422,539.90
Interessz ai imora riornalicro (5,27%%: £ 81,09
Intergsse di mora sul periodo di ritardo (6ddag) e rapportato aila
seicenluale di ridotta produzione (67.70%) ; € 26.602,99

Pzr le seguenti voci: C. MANCATO AMMORTAMENTO ¢ D. RETRIBUZIONI INUTILMENTE
CORRISPOSTE si & fatto riferimento alla consistenza delia forzn favoro ¢ dei mezzi d'opera

=sistenti in canticre nel periodo di riferimenta.

C. MANCATD AMMORTAMENTO Per determinare tale valoie, =i & fatto riferimento oi

coefficienti annui fssati dalle vizenti norme fiscali

TELAZIEHIE DI CONSULEMZA TECNICA DUFFICIO Paging 49 i 59
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Ttlbuncle di Tronl

Causa Civile n, 2131/2014

Collegio di Cansulznza Tecnica ¢'Ullicio
Ing. Lulgi Abhaliista

Ing. Frol. Mizolo Auciello

Ing. Lulgl Severin

- DAL 31-12-1988 “Coelficienti di ammoriamento del costo dei beni_maleriali strumentali

inpiegati nell'esercizio di attivita conmerciali, arii e professioni ") pari al 20% nel ceso di spacie

- DM 11-12-f 978. “Nuove rabeile delle q::ore_d'incir{gy{i per le principali categorie di lavori

nonché la composizione delle rispettive squache tipo, ai.fini delia vevisione prezzi comranuali*' —

o e b P 43 e

sez. V. Opere wmaritine - Tabella 14: V'incidenzn percentusle del valore dei macclinari

sull'importo netto contrattuale depurato di spese generali & wile (€ 16.676.804,13) & parinl 9%.

Velore dei macchinari (DM 11/12/1978): £ 1.500.912,37
Quota d'ammortamenta giornaliero (DM 31/12/1998): € 82242
Ammortamento gicrualiers infruttifero; rapperiato ella percentuale delia

ridotta produzione £ 536,87
Ammortamento infruttifero rapportalo al periodo di ritardo £ 294,552,7)

D. RETRIBUZIONT INUTILMENTE CORRISPGSTE: nel perioda in questione, dal giomals
dei lavori, € in base &l D.M. 11-12-1978, “nuove tabelie delle quate d'incidenza per le principali
catzgoric di lavari nonché la composizione dclie rispedtive squedre tipo, ai fini della revisione
prezzi contrattuali, (V. opere marittime - Tabetla 14) risulta in contiere il seguente personale

- N.3  Operai spacializzati

~ M.2  Operai quelificati

- N.2  Manovali specializzati

per un totgle di € 1.264,96 retribuzioni giornaliere corrispeste (calcolo effettvato tenendo conto
della retribuzione oraria ripartata nell’Elenco anaiisi nuovi prezzi alla voce NP.BNW.1) rappartato
&l nuinera di giorni di ritardo (G44gg) e alla percentunle deiia ridotta produzicne (67.70%) per un
tatole di € 845.382,11

A parere del Collegia & riconostibile pertanto un danno totale (A+B+C+D) per € 1.947.472,00
_M

¥ La viserva n8 rimmanda il mancato riconoscimento dai maggiori oneri derivanti dal
rrasierimento a siimorchio di numero due casseni celiulari in c.q. dal porto di Civitaveechia

al porto di Modicia,
L'appalatore chiede it mancato riconescimento dej maggiari oneri derivamti dal trasferiments a
rimorchio di numero due cassoni celiukari in c.a. dal porte di Civitavecchia al poro di Malfetts,

rilevando che fa mancata bonifice di un'empia porzions dei fondali interessati dalla Banchina Nord
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fribunale dl Tronl

Causa Civile n, 213172014

Coilegio di Consulenza Tecnica o Ullicia
Ing. Luigl Abbalilsia

tng. Prol. Nicalo Auciello

Ing, Luigl Severini

¢ Martello non ha consentito allo stesso Appaltatore di realizzare il dragaggio i quel tratto ¢ quindi
la realizzazione del canale di ingresso per i cassoni celiulari compatibile con il pescaggio degli
stessi.

Per operare in condizioni di sicurezza ovvers in mancanza de} nuovo braceio di sopraflurts - fatto
riconducibile dali’appaltatore alta enorme quontild di ordigni residuati beilici ancom presenti sui
fondali, - lo stesso siferma che il baeino gallepgiante di prefabbricazione cassoni, ubicata come
sopra, deve essere protetto dal moto ondoso con nr, 2 cassoni posizionati previsionalmente
ortogonali alla banchina Nerd a ridosso fato mare dello stesso bacino galleggianta,

1l primo dei due cassont, al tempo della prima riserva, era gia posizionsto, costriito per ragioni di
opportunita nel porto di Civitavecchia e successivamente trasferito & rimorchio el porto di Molfetta
previa allibo nel porto di Bari, per essere opportunamente alleggerita e predisposto ai fine di enirare
in porto a Molfetta can le condizieni di pescaggio senza dragaggio,

il secondo cassone, ciie em in fase di costruzione, hia subito lo siesso processo di trasferimento ¢
allibo, Pertanto la richiesta si riferisce a maggiori oneri soslenuti e da sostenarsi per il trasferimento
a rimorchio di numero due cassoni daj porto di Civitaveechia at pora di Malfelta,

I Collegia nltenc Jale piserva inammissibile, concardando sostenzialmente con le motivazioni di
d:mego espresse dal Dlrenore dei Lavori, circa il fatlo che I' Appaltatore con Atto Aggiuntivo n. 3
avesse concordato, i 1-nuoyi,prezzi P ENWI ed NP BNWS, relativi s cnssoru & per i quah il costo

dzx ca,som in r'uu'smm poﬁo venissero prctabbncau ed incluso i Iras"'or!o, feesc compreso nel

EE S TR

prezzo pattuito, Nou é poss:b:lc f eriento riconascare oneri aggiuntivi all’zppaltatore,
JRIERES L = - e e e - 2 N

v La riserva 0.9 ripuards il mancato riconascimento dei maggiori oneri derivanti daiio scivo

della buea di varo per In costruzione dai enzsoni nel porto di Molfena.

Con tale riserva FAppaltatore rileva che la mancata bonifiea do ordigni residuati bellici di unampin porzione
dei fondali interessati dalla Banchina Nord e Martetlo non ha consentito ello stesso Appaltatore di realizzare
if dragaggio necessario a consentire I realizzazion del conale di ingresso per i cassoni celiutar, compatibile
con il pescaggio degli stessi che, come Frerogativa, potavano essere realtzzati in aitri ponti deila Pualia,
L'eppaliatere ritisne in 1ale riscrva che Fonere di mettere a dt isposizione un'area idonea =l posiziaraments del
tacino galleggiante per lu costruzione o varo dei cossoni cellular, ricadesse fra gli adempimenti della

Slazione Appalianis.

Liappaltatore inoilre dafinisce quale unica oppertunita parcorribile per consentire J'eczcuzions dell'apera o

custruzione dei cassont celiular mediante i} pasizionamento di un bacino galleggiante di prafzbbricazione in
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Trilnunale dl Trant

Causa Civile n, 2131/2014

Ccliegio di Consulznza Tecnica d'Ullicio
Ings. Lulgi Abbuatiisia

Ing. Prof, Niccla Aucizilo

Ing. Wwigl Severini

prossimitd della banchina Sud Qvest sngolo Mord Ovest, previa verifica delle condizioni di affondamento del

bacino galleggiante e varo del cassane, in sicurczza,

A seguito di wle univoca presuste opportunitd, l'appahtatore afferma che Ia buca di varo risulta essenziale per
Popzrativitd e successivo affondamento del bacino duranle Pattivita di prefabbricazione dei cassand celluleri
all'inlernio del porio di Molfetia e chiede it ricanoscimento def comispsitivo di euro 300.000 {nota prot. 939
def 18.07.2012) per mapgiari oneri séstznuti per la realizzazione & successiva manutenzione dalia buen di

ars.

e TRy

11 collagio non riticne accoglibile 1ale risarva. Risulin infarti degli oni che lo stesen Apmalitorefavescalntl
utilizzato il capats d'sccesso por ricevgrc .22 cassont in gallegginmento provenienti del porio di
e e Lo L Ry C e e Y At N S em ey el JT Teaw wema ann e

Civitavecchia e confermando implicitamente la navigabiliti di tale canale. Inoltrs tale_buca di varg, mai
e e o A TR . L T e e ala ATaTe e ekl kbl

autorizzata in alcun modo, & stata oltretutio oggenio di una nota del 23 pennaio 2012 da parte della Dirczione
e S S e e B =

e e, il B A

M—-
dei Lavor, che.informaya il RUP del “Dragoggio eccedaniz e, ghote di progetto” e von Ordine di Servizio n.

f3{vd. ALL.ID ne disponava il ripristino & spese deli’sapalintore medesima.

-,

v La riserva .10 riguarda il maneato riconoscimento degli oneri derivanti dal salpamento
delle masse ferrose — cavi e travanti, per {'individuazione di eventuali ardigni esploaivi
residuati biellici sulle arce "CERTIFICATE" del nuovo molo di sopralulta.

In tale viserva I'Apnaltatore chiede il mancato riconoscimento degli oneri derivanti del salpamento
delie masse ferrose -- cuvi & frovanti, per lindividuazione di evennmli ordigni esplosivi residuati
Gellici sulle aree "certificare” del nuovo molo di soprailutta. In perticolare richiede i pagamento deai
corrispettive dovate per e altivitd svolic 2 mezzo di moto pomone, gru e sommozzatori
specinlizzati e successivo smaltimento di cavi e trovanti rinvenusi sell'impronta dei primi conto
metri del nuovo mole di sopraflutto,

ti riferimento all’Ar. 120 dei CSA si legge che: * i1 ogni caso, dppaltatore é 1ermo, a moprie

zpese e prima deil'inizio dai ‘Iavun‘, ad effeltuare sui fondali interessati dai lavori previsii dall'ar, 1
del presente Capitoloto, tna nlteriore ricognizione tramite palombaro e/o sommozzators fomissis)
ag condurre con idonee apparecchiatire, A seguito di tale wlteriore ricognizione, l'dppaltaiore &
fertitto @ rinluovere, trasportare e conjerire @ discarica anloriz=ata gif eventuali materiolf ferrosi,
1oitami di cavi preumarici e materiaii di plastica di qualsiasi genere, relitti di gualsiasi 1ipo,
trovanti, scogll, ruderi df muratura o in conglomerato cementizio che in gualsiasi quantita
potrebbero trovarsi sui fondali di cui sopra. Qualora, fnvece, in fase di ricognizione clei fondali o df
esecuzione delie apere previste, si dovesse riscontrare lo presenza di ordigni di qualsiasi tipn in

aree gy bonjficate, I'dppalintere é ioo a comuicarne In pasizione, Jornendn regolare
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Tribunale di Teanl

Causa Civile n. 213172014

Collegio ¢fi Consuienza faenica d*Ulficio
Ing. Luigi Abbotiisic

Ing. Prol. Hicolo Aucielo

Ing. Luigi Sevarini

cartografia, alla lacale Cagitaneria di Porte ¢ aila Stazione Appaltante che provvedera, o proprie

spese, alla benifica per il tramite dz| compeitente Nucleo SDAI defla Marina Militare. "

In riferimento al rilrovemento di ordigni bellici, comunicato con la nota n.1133 del 23.08.2012
dall’Appaltatore ¢ nella quale vengono segneloti alla competente Capitaneria di Porto di Molfetta i
punti in cui sono stati rinvenuti tai ordigni, in medo da infortmare gii enti interassati 2 fini della

'ara rimozione, si riscontra Ia conformita rispetio a quanio disposto dal CSA in propaosito,

Le disposizioni formuiate all'Ast, 120 del CSA, di cui gia 5i & discusso nej quesiti precedenti,

appaiono chiare in merito alla non uccogllbilim deila ns"r\m e pertanto il Collegio di C1 U rmcnc
e — iz avn A

corelto considerare a carico del!'lmpresa la ncognmonc dei rondala e successivamente I'even_tuale
——— - -

e e ke W |

rimazione di quanio rinvesuto.
———— T i T Y il

¥ Lariserva .11 righarda il mancato riconoscimento dei maggiori vneri derivanti dal fermo

lotzato delle attivita di prefabbricazione dei massi artificiali “Tetrapodi® .

in tle riserva I'Appaltatore osserva che a far data daf 04 Luglio 2012 ka dovulo Isterrompere Fattivili di
costruzione dei massi antificiali "Tetrapodi® - costimenti la mantellata esterna del nuovo malo di soprafiutto -
3 causa della snturazione di tutte 1z aree disponibilt adibite allo stoccaggio.

L' Appalistore chiede il mancato riconescimento dei maggiori oneri deriventi daf fermo forzato
dzlle attivitd di prefabbricazione. In particolare ['artivita di costruzione di 1ali massi - costitusnti la
inantellata esterna del nuove mofo di sopraflutto — si riferisce che sia stata interrotta 2 cousa della
saturazione di tutte o eree disponibili adihite allo stoccaggio. Tale fermo, per quento riferito
dali’Appaltatore, & conseguenza unica delltmpassibilitd di iniziare i lavori de! nuovo molo di
soprattutto per via dell'enonme quantitd di ordigni residuati bellic ancora presenti sui fondali del
porto di Molfette che appunio non hanno consentito ji naturale avvio e svoigimento dei lavori.

iy ragione di quanta esplicitato, tenuto conto che j tztrapadi * prodetti nan nossano essere messi in
opera, 1'Appeltatore dichisra di essere stato costretio al ferma forzato delle suivity lavorative
sopportando un costo diretto sggiuntivo pari ad euro 1.816,67 per ogni giomo di sbspensione d=iin
slessa ovvero a tutt'oggi, giorni 75. La riserve & statn poi protrata per i successivi SAL, del
06/1172012, 111242012, 1540172013, 21/02/2013, 13/03/2013, 14/04/2013, fino 2l 15/05/2013 per
unt totale di 344 giorni,

A parere de| Collegia, tale riserva pur essendo ammissibile per quanio riguarda i'efT: emvo fcm\o

i T ——

GJIe lavorazicni non commporta slcun diritto a rsarcimenti aggiunlivi, Infatti che gli oneri extra
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Tribunale di Tronl

Causat Civite n, 213172014

Collegio di Consulenza lecniza d'Whicio
Ing. Lulgl Abbaltisla

Ing, Frod. dicolg Aucielio

Ing. Lulgl Severini

rivendicaii per il fermo sono gid stali riconosciuti netln quantificazione della complessa riserva n, 7
per la quale il Collegio ha riconoscivta un danno ail'appaliatore per non aver poluo avviare o
attivita di costruzione del nuovo mola di Sopeaflutio ed ogni altra lavorazione inieressaia a causa
della mancata rimozione dai fondali, dei numerosi ordigni residuati bellici ancora presenti neile
zone di sviluppo del Secondo Bracceio di Sopraflutto.

Si evidenzia infatif che nella voce di computo afla categoria “Secondo braccio dsl mwolo di

=opraflutia” per complessivi € 21.096.157,22 sano eliresi ricomprese le attivita di prefabbricozione

i T e b WA ey A it

dei massi antificiall “Tetrapodi®.
-"m.""‘-ﬂ-'vm—- i —

¢ La riserva .12 riguarda maggiori oneri derivaati dalla reatizzazions detle Opiere nevessane

alln protezione del bacino di prefabbricazions cassoni *Benedetta” - porto di Molfetta,

Can tale riserva I'Appaltatore osserva che il bacino di prefabbricazione *Benedetin” risulla di fato nog
adeguatamenie proteito durante iz stagione invernale ovvero I ares messe a disposiziene dalla Stazione
Appailante sono inadeguate, L'impossibitild di iniziare i lavori de? "nuave mole di sopraflutte” in tempo
utite, per via deil'enorme quantita di ordigni residuati bellici ancorn presenti sui fondali del porto di Molfeua
¢ causa deterniinante del moto ondoso che si sviluppa in modo puntuale all'irtcrno del bacina portunle anche
in condiziani di onda frangente nan significativa.

L'appaltatore chiede quindi il riconascimento di maggiori oneri derivanti dalla replizzazione delle
opere pecessarie alfa protezione del bacino di prefubhricazione cassoni “Benedetta” - porto di
lelfeta.

L’ Appaltatare asserisce che non ha potuto realizzare in tempo utile un avanzamenta significativo del
'Secondo braccio det mols di sopraflutio”, tale da garanlire una sostanziale riduzione del molo
undoso ail'interno del porto di Molfelta, e conseguentemente o stesso Appaitatore ¢ dovuto
“tervenire impiementando in modo significetivo le opere o protezione del suddetio bacino mediante
I posa di n° 6 cassoni cellulari “Tipo N* in aggiunta ai n°3 casson; celiulari "Tipo E", posizionati
preventivamente, secondo gli studi ingegneristici oppartunsmente compiuti ¢ comunicati alla D.4..
A parere del Collegio In riserva formulata ¢ accoglibile e viene vaintala came scgue.

In riferimento alla richiesta riguardante fa posa in affondamento provvisorio di cassoni per la
protezione del bacino di prefabbricazione Benzdetta, si evidenzia che dalia lettura del giornale dei
livori emerge EE]C soio r‘;g Efgggi_gplxo statt allocati in posizione provvisoria ¢ nion n. 6 come
tichiera Pappaltatore. 1l collzgio ritiene di dover riconaseere ail’appaltatore ii yimborse della posa

IR ———— .
provvisoria di n. 3 casconi, ma opporiunmnente celcolato sulla base det computi e dei nuovi prezzi.

=y

~d esempio il nolo del pontone Dario viene quaniificato erroneamenic dall*appaltatore in €

TELAZIONE 21 CONSULENZA FECANCA D'UTFICID agara 5440641
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Tribunale di Tran}

Causa Civile n, 213172014

Cellegio di Consulenza lacnicg d'Uilicio
Ing. Luigi Abbotlista

g, Prof. Nicolo Auciells

Ing. Luigi Severini

120,000, mentre neli'elaborate "Elenco e Analisi nuovi prezzi" defla Perizia di Variante n.2 il
Motapantone alla riga b9) la stessa ha un costo di 284.67 €/h che per B ore e per 30 gg genera un
caslo mensile di 68,320 €.

Pertanio il ricanoscimento delle levorazioni eggiunlive, viene quantificalo in € 66.128,00 come di

segulto stimato;

AFFONDAMENTO PROVVISORTO E RIMESSA ]
IN GALLEGGIAMENTO Di N® 3 CASSONI CELLULAR]
N® 4 pg per affondato provvisotio e rimessa in gallegpianento di un cassone - tol 12 gy

importo mensile tatale

Nolo pontone DARIO D € 68.320.00 €£27.328.00
Nolo a freddo Rimorchiatore MB 633 i € 13.000.00 £ 7.200.00
Equipsggio MB 635 - n° 2 persone . I £ 11.000,00 £ 4.400.00
Gusolio MB 6353 | € 4.000.00 € 1.600.00
Responsabili AT/ per posa cassoni £12,000.00 € 4.800.00
Meeslianze per posa cassoni £ 33.000.00 £13.200.00
Assistenze topoeratica £3.000.00 £3.600.00
Giruppo eletirogeno, pomps, passerelie, etc, € 10.008.00 £ 4.000.00
€ 66.128.00

In inerito il Collegio ritiene ia causa def ferng come causa di forza maggiore, perché ricondugibile
sempre aila mancata bonifica del foudale dagli erdigni bellici, fatto ormai not e riconosce il costo
aggiunliva in oggetio ricalcolandolo, in quanto 1 conteggio propesto dall’impresa nella riserya &
stalo effettnato crroneamente dividends i coste mensiic det lavoro sulla base del 22 giorni

lavarativi mensili £ non solar] (30):

BB I20TOEFES 24562 (St oy

3

Descrizione costi fepali alla produzione | Caosto Mensile (€)] Casto Giarnzliero (€) %
Impianlo Benedelia £ 35.000.00 g L166.67 §
Cassaforma sampante € 12.25.00 £ 304.07 3
Gru a torre g 1.750.00 g 58.33 g
Altee prestazioni Jegate zila produzione £ 6.210.13 € 20700 3
Nolegsi intern] € 5.030.05 € 16767 g
Manodopera [PC E_ 60.208.36 € 2.006.95 5
Wienodopera Giacovelli € _ 92.081.60 € 3.099.39
Sublotafe € 717 §
Descriziane costi di esercizia Casta Mensile (€}  Costo Giornaliero (€) 5
Tecnico di Cantiere €  7.155.00 € 23850 e
Caposquadra £ 6.949.00 € 23163 <
Amministrativo di cantiere ol 50% € 3.000.00 £ 100.00 £
Spese d'esercizio (Vitto, nllopgi, vetiure) £ 1348094 £ 51603 g
Sebtotals € 1.085.16 i
FELATIONE DI CONSLLENTA TECKICA D'UFFICI laging 55 2V Ea A:
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Causa Civile n, 213172014

Collegio di Cansulenza Tecnica d'Ullicio
g, Lugl abbotlisia

ing. Prot, Nicola Aucielio

Ing. Luigi Severini

Descrizione ammortamenti Costo ensiie (€)| Costa Giornalizra (€)
Ammortementi per spese gia sosienute € 46,353.00 € 1.545.10
Subiotale £ 1.545.10

MAGGICRI SPESE GENERALI E MANCATO UTILE

Si {a riferimento alla produzione di Ottabre 2012; € 734.967,81

Praduzione mensile al netto di spese generali {13%2) .ed utili (10%): € 734967381 / 1,13/1,i0 =€
391.285,43.

Spese generali ed utili: € (734.257,81 - 591.285,45) = € 143.682,36 (Inporto mensile)

Subtotale importo giornaliern per maggiori spese generali e mancato utile: </ 7894 €

Sub TOTALE ONER! GIORNALIER} DEL CICLO DI PRODUZIONE CASSONI
(7.110.17 % 1.086.16 + 1.545.10 + 4.789,41 } = €/ 14.530,85
Nr. gz 4 x 14.530,85 E/g = £ 58,123,40

e e

¥ La Riserva n. 13 riguarda il mancato riconoscimento degli oneri derivanti dal salpamento
delle masse ferrose - covi e travanti, per l'individuazione di eventuali ordizni esplosivi
residuali bellici sulle avee "CERTITICATE" del nuovo maolo di sopmilutio,
L'epnalintare chiede il mencalo riconoscimento degli oneri derivanti dal salpamento delle masse
ferrose - cavi e trovanti, par ['individuazione di eventuali ordigni esplasivi residusti bellici svile aree
"ezptificate” del nuave nicio di sopraflutto.
In paricolere, & richiesta In corresponsione dei maggiort cnery patiti ¢ paiendi derivonti dal
salpamento delle masse ferrose - cavi e roventi, in corsa 4l esccuzione, nelle ulterion ares esterne
a] porto di Mol{ena.
A goarere del Collegic I riserva non pud ritenerst ammissibile in quanto, in enslogia alla riserva 10,
gi ricordano i contenuti deli’art. 120 del CSA nel quale si lepoe che & “a carica deil'fmpresa la
ricognizions dei fondali e levenluale vimezione di guanto rimennio”. In forza di tele sdicolo, del
quale git si & discusso nei quesiti precedenti, appare chiaro al Collegio considerars che sicno 2

. _— N c , . .
corico delflinpresa la ricognizione dej fondall 2 sucezesivaments taventuale rimnzione di guanta

rinvenuio.

v Lu Riservn o 1 rivvarda la ridetenminazione dell'imporio contrattuale

L'appaltatore chizde la rideterminazione dell'importo contzattnale per adeguamento detl'imporio dei

lavori eseguili e da eseguirsi a decorrere dal piomo cuccessivo al tenmine canlratinale originario
] . 4 T

T ———. et e T T
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Cousa Civile n, 2131/2044

Collegio di Consulenza lecnica d'Ullicic ;
ng. Luigl Abbatlisin i
Ing. Frof, Micole Auciclio v

{ng. Luigi Severini /"\
WLy

sulla base dell'incremeats ISTAT - dal 13/01/2012 sl @(ﬁl revisto in 1.267.924 86,

A seguito del protrarsi di tale viserva, la rideterminazione & st aggiornata dell’ Appaltatare in
diverse date ed infine al 13.06.2013 per un importo 1otale di 1.802.864,55 €.

Circa [a richicsta di tafe risarciimento, il Collegio di CTU L&Eicnc inaceogiibile in quanco oltre a
considerare largamente intempestiva [a riserva in quanto, secondo quanto comunicato datlo stesso
Appaliatare, il danng si ¢ verificato a partire dal I3 gennaio 2012 - termine di ultimazione dei lavori

originariamente previsto - menwre la riserva & siota iscring '_il 21/0272013, si rileva anche

Pinammissibilitd poiché {'Appaltntore era perfetiamente edotto sin dat 19 maggio 2011 - data di
stipufa dell'Atio aggiuntivo n' 3 - che In datz d titimazione dei lavori non sarabbe stata pid queila
orizinariamente concardata del |3 genngio 2012 ma bensi quella de] 2 aprile 2013, Inoltre
I"appaltatore si & impeguato ad eseguire i lavori - conte rideterminati con In perizia suppletiva e di
variante 1° 2 - sgli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nej precedenti Atti contraituali oitreche
in base ai nuovi prezzi ed al nuovo corrispettive delitappalto a corpo di cui all'Atto agaiuntivo n® 3,
che ha remuncrato ic prestezioni da cseguirsi per effetto defla suddettn perizia. Con PAtts

r—— et A T

aggiuotivo n° 3 I'Appsliatnre : ha inolire concardsto senza riserva alcuna con la Stazione Appaltante

ii nuovo tenmine di ultimazione dei lavori ver it giorno 2 aprile 2015,

¥ La Riserva . 15 riguarda Ia restituzions def Ribasse d'asta

L’appaltatore richicde Ia restituzione dei ribasss d'osta sullimporto dei lavori eseguiti e da eseguirsi

ad e —— b

2 decarrere dai giorno successivo cg termine contrattuaie originario,
e - e e R

SRS . Rl TR A

Secando I Appaltstore in base alle disposizioni di contratto e sulla scorta degli fani intervenuti, cost

came emergenti anche ds! verbale di consegna dei lavari del 26 marzo 2008, it termine di
S—

vitimazione dei lavori cosi come onginariamente p‘::r‘:;isﬁh era fissato al 13 gennsio 2012. Le
circostanza infervenute, hanno condizlonato t tempi dells commessa e sebbene sig abbondantemente
ascorso i iempo contratiuale, FAppaltatore dichiora di non essere sigto posto pelle condizion di
roter rerminare nei ternpi utili Iappalio aifidatogli.

L'appaltatore  quindi  determina lingiustificata  applicazione  sulle prestazioni  esepuite
successivamente el termine contrattuate originariamente determinato del ribasso d'asta offerto ¢
valutato n funzione dei tempi contratuali. La non imputabilita defla probrazione deil'appalto olire i

lermini previsti determing, seconda [’ Appaltatore, il suo diritto alla restituzione di delto ribasso su

— e b —

tuite fe lavorazioni eseguits,

b
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Causa Civile n. 2131/2014

Ccllagio cli Consulenza Tecnicg o'Ulficio
Ing. Luigi Abbotlisia

Ing. Prol. Nicolg Auciello

Ing. Luigi Severini

In merito a tale riserva si pone in evidenza il fatto che alls data 21.02.2013, data della riserva, il
termine dei lavori non pud essers considerato if 13.01.2012, come inizialmente previsto, in quanio

la dittz Appaltatrice ha sottoscritto, in data 21.03.2011 il 111* Asto ageiuntivo che fissava come

termine per |'vitimazione dei lavori il 02.04.20135, Pertento la rissrva e fa sua guantificazione non

s ¢y

sono basaie su alcuna motivazione concreta,

¥ La Riserva n°® [ riguarda il fermo bacino per sospeasione forzata costruzione cassani
causa indisponiiilita arce di posn.

‘Appeltatore dichiara di essere stato costretto ed interrompere dai giorno 23 aprile 2013 l'attivita di
prefabbricazione dei cassoni cellularl, non patendo procedere alle regolere poss degli stessi come da
progeito di Perizia di Variante n°2, avendo utilizzato tutte le arce ad oggi disponibili, nonostante fe
note prot. 1939-BC12012 dei 20.12.2012 e prot. 177-DCI-2013 del 25.61.2013 i cui veniva
manifestatn la mancala consegna delle sree in questione, condizions essenziale per consentire Je
lavosazioni di demalizione in roccia dei fondali su cui insiste la cenaletta di imbasamento dei
cassoni cellulari. L'ATI, si legge nelle note, ha ricevuto in consegna le suddette ares solo in dala
27.02.2013. II fermo forzato dell'snivit di prefbbricazione dei cassoni cellubari, non previsio e
non prevedibile, secondo Pappaltatare, produce un costo diretio aggivntivo 2 tale lavorazione
dichiarato come da riserva . 12 ¢ pari ad euro € 19.814,79 per agni giorno di sospensions della
stessa €/g 19.814,7% % ga, 13 = 455.740,01 €,
11'13.08.2013 viene eggivnta alla riscrva, la richicsta di riconoscimentn per maggiert oneri sostenuti
per le ulteriori attivitd di effondamento provvisario di n° 7 casseni celiuleri, e per i danni derivanti
dalla protrazione delle attivita di regolarizzazione e spianamento della scanno di imbasamento dei
cassoni par un importo di € 397.004,00 ,

Pur ritensndo I"ammissizilitd di tale riserva, il Collegio ne ritiene errain fn guantificazione dei giorni
di sospensicne. I} Collegio evidenzia che sul Giornale dei Lavori, o decorrare daf 29 aprile 2013 & in
eftetti riportato la “sola anivita di manutenzione bacita” e in data 15 mageio 2013 viene indicato
"ripresa aitivita di prefabbricczione cassoni su bacino". Da gusnto sopra discende che I lesientain
saspensione & in realtd durata 16 giomi {dal '29 aprile i 14 maggio) anziché 23 giarni canc

. . » X -
indicato dail'Appaltstare. Inolire vaie la stessa considerazione fatta dal collegio swlia riserva n. ]2,
7

.

cirea il metodo di caleolo dell’appaltore: i piorni valutati dail’appaliatlore sono considerati
favorativi invece che solari, come npplicazione correfa da banda di gara, e nzrtanio Pimporto

siomaliero diventa di € 14.530,551 cliz x 16 e = € 232,493,672

2557552050 4505672
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Causa Civile n. 2131/2014

Cellegio di Consulenza fecnicg o'Uthzia
Ing, Wil Abbatlisia

Ing, Prol, Micola Auciella

Ing. tulgt Seveiin

Per quanto concerne Ia richiesta di riconoscimento per maggiori oneri sostenuti per e ulteriori
attivith di affondamento di cassoni cellutari e delle BAivita di regolarizzazione ¢ spianamento deilo
scanio di imbasamento non vi sono riscontri pei docuienti di lavore che possano suffragare
quanto dichiarato dall'appeltatore, né tantomeno vi sono allegati giustificativi pella quantificazione
dei costi. Inolire dagli atti di concordamento dei nuovi prezzi (NP BNW.1) risultano essere o
carico dell'lmpresa Jo stazionamento femporaneo, in immersione e non def cassone, il suo

afiondamento provvisorio ed il trasportd in posizione definitiva.

¥ La riserva . 17 riguarda il mancato riconoscimenio deali oneri derivanti dal snipamento
delts masse feose - cavi ¢ (rovami. per Pindividvazione di eventuali erdigni esplosivi
residunti bellici sulle ares "CERTIFICATE™ del lratto terminale della Banchina nord ovest,
L'Appattatore chiede in carresponsione dei maggiori oneri derivanti dai seipamento delle masse
{errose - eavie travanti, in corso di esecuzione, nelle aree * secondo if Committente gia bonificate "
dei tratto termingle defla costruenda Banchina nord ovest, di superiicie pari  13.622 mq ed oggetto
del 5° eertificato parziale di garanzin della ditta S.T.E.S.-Cam.te Zannini da 15.02.2013.
Secando I'Appaltatore, il mencato riconascimiento degii oneri derivanti dai salpamento delle masse
ferrose - cavi e trovanti, per lindividuazione di cventuali ordigni esplosivi residuati belfici sufle aree
"CERTIFICATE" del tratlo terminaie della Banchina nord ovest smmonta a 350.800,00 €.
Al riguardo non si pud che ricon fermars quanio gia descritto in relazione aila riserva n, 10 che
conferma |'applicazione deli*art. 120 de] CSA definendo o carico dell'mpresa la ricopnizione de;
fondali e 'eventuale rimozione di quanto rinvenuto
La riserva n, 17 ¢ pertanio da cansiderarsi immotivata poiché le attivita di rimazione e smaltimento

i1 wmateriali ferrosi e trovami song poste & carico dell’ Appaliatare in base ai documenti cantrattuali,

QUESTTO N.8:
verifiching se vi sin stato il vispetto dei procedimenti e delle norme previste in ambito

dell'appalto secondo le disposizioni vigenti.

In merito alla verifica def rispetio dei procedimenti & delle norme previste 1n ambito dell'appaita, i
Collegio 6i CTU ritienc clie non siano siat osservaii i disposti delta Legge . (00/94 « del DPR

1.334/99 in quanto i progetto definitivo posto a base del contratio di appalig non forjva le. . ..

ndicezioni sufficienli wer la redazione di un progetto esecutivo da pene dell:appaliatore, Sempre ai
T T e A -— By . A et e Rl ek
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Tribunale di Trani

Causa Civile n. 213172014

Collegio ¢i Consvlema Tecnica d'Ulliclo
lng). Ligl Abbatlisla

ing, Prol, Hicola Aucielo

ing. Luigi Sevesini

sensi di tali disposti nonmativi i Javori,de quo non potevano essere consegnati ed accettat], stanti le

effettive mdlspombuhta delle aree jnteressate da lali lavori.

Mo risuita essere stata tenuta in considerazione §'Ordinanza 3274 del 20 marzo 2003 (vd. ALL.21)

varala dal Presidente del Consiplio dei Ministei e riguardante “Prind elementi in materia di criteri
wenereli per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le

costruzioni in zona sisnrica.”. I.n dovuta attenzione a tale ordmanzn aviebbe ¢ evitatg l’msorgcre

delie motivazioni che henno generato la seconda perizia di variants in corso dlopera.

I Inoltre it collegio ritiene che non sia stato osservato, neil’esecuzione deila vorisnte n.2 in corso
d'opera, il disposto dell’art. 132 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici
redarivi o lavari, servizi e jorninure in attuazione dzlle divettive 2004/17/CE e 2004/18/CE. ” {gia art.
25 deila lagge 109/94) in quautc la variante in pamla ha assunto_una_vesle soslanzmle {ale da

T TSI e v

modificare il progetin orlginario appmvato posto 2 base di gara, can ln conseguenza di prevedere la

B =

P

realizzazione di un’opera ridotia rispetto e quella ongmnrm. Infaiti {a varianie he previsto lo straleio

nsp*tro sl progetto approvalo di slcune iavorazioni e rcahzzuzmm quali il Centro servizi e

e — LK

—n

Magezzini e relativi impianti, il dragaggio C del canale di acceseo e paste deila zona interna dei porto,

———rpmper = e

ia pavimentazione dellfarea Ccmro Servizi in pietra di Trani, la Sistemazioni a verde, parte degli

b el e o vy o b i Yt w——— i T

arredi di banchina.

Mon risulia essere stata presa in considerazione la nomn intervenuta nel 202 riguacdante
“Yodifiche al decreio lepislative 9 gprile 2008, n. 81, in materia &f sizurezza sul lavore per lo
bonifica deghi ordigni bellici. (12G0200) ™ istituita dalla LEGGE | ottobre 2012, n. 177 (vd.

ALL,18), In particolare il comma 2 che recita “/a vahutazione del rischio dovate alla presenza di

oraiani belliei inzsplasi rimventbili durarie [z onivita di scavo nei cowieri e eseguita dal
coordinatore per la progetiazione. Quando il coordinatare per la progettazione intenda procederz

alla bonifica preventiva del sito nel quale ¢' collocato il cantiere, § committente provvede a
)

———
mcnncgwuprem specializzala in possesso def requisiti di cui ali'articoto 104 comma 4-bis.”
i e A T e e st e

e g — T

fi_lla luce di tale d:spocm nanmative, le partt camvoite avrcbbcm pemln'o potuto e dovuto al sgnsi

e et LT S e

da.l D.Les @ aprile 2008 n, 81- artt9] e 92 2 san.d., dar corso ad una procedura r:solutwa per il

o LRUPEE A

superzmento deeli impedimenti legeti alia presenza di ordigni bellici, causa principale dei ritardi

cumuatisi e dei fatti per cui & causa,

T

T
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Coausa Civile n, 2131/2014

Coliegio di Consulento lecnica d'Uilizio
ing. Luigt Abbatiisto

Ing Prol. Hicata Aucicto

Ing. Luigi Severini

QUESITO N.9:
Tengano conto, infine delle richieste ¢ delle asservazioni formutnte da tutte lo parti nei

rispettivl seritti difensivi.

Il Collegio di CTU ritiens che, el formutare le risposie ai quesili precedenti, ebbiane altres] tenuto

conto delfe osservazioni formulate dalle parti nei propri scritti difensivi,

Sulla base delie indagini e degli accertamenti effettuati, poste {e suddeits conclusioni, il Collegio di
CTU ritiene di aver compiuto ogni aperaziane utile af finz di fomire ail’lk.mo Sig. Giudice tulti §
riscantri soHecitati con i quesiti posti.

{1 Collegio di CTU

(_LL Lui i Abbnmsta Ing, P,gof Micola Aucicllo Ing. \.&SEVC:‘HI
e £¢w\p ML st
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Causa Civile n. 2131/2014

Ccellegio di Consulenza Tecnica g'Uflicic
Ing. Ligi Abbailista

Ing. Frof. Hicola Aucelo

Ing. tuial Severini

ALLEGATI ALLA RELAZIONE DI CTU

Alla presente relazione sono allegali T seguenti documenti in forimato digitale:

ALL.L - Verbalidl CTU

ALL2 — Progetto Definitivo
ALL.3 - Progatto Egeemtiva
ALL.4 - Perizia di Variante n |
ALL.5 - Perizia di Varianten 2
ALL.6 - Progetto Preliminare di Bonifica dell'area marina inciusa nelia perimetrazione del siio
di bonifiea di interesse nazionale di Pitelli
ALL.7 -R.E.D.C.O.D. Project research on environmental damage caused by chemical ardnance
dumped at sen
ALL.B - Prospezione dei fondall nel porfo di Molietta e nelie scque antistanti Torre Gavetone
voita al rinvenimento di residuati belliei - 01/03/2010
ALL.9 - Documentazione SDAI
ALL.10 — documentazione Cavitaneria di Porto; Verbaie di acquisizione dei documenti ai Bni di
givstizin
ALL.1T = Comunicaziont Lucateli)
ALL.12 - Dzcreto 3 aprite 2000 {G..n.93 del 22 aprile 2000Y
ALL.13 - G.U.n. 157 detl'8 luglio 2005
ALL.14 - [nteprazione Fif al PSC del 17.11.2010
ALL.13 - Reatstra di contabilitd
ALL.L6 - Replstro di contabilita {file doc)
1! 1,17 - Ordini di Servizio
ALL.1& - Legge 177-2012

rr o P T T,
ALLLS - Aerofoio cione

Allrz documentazione consultata;

» ‘Trasmissione garanzia pennello sperone — Cooperativa CMC 02.04.2010 prot 438-DCI-
2310
s Riunione presso la prefettura di baridel 20/12/2010 prot P-1617- DCL-2020
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Tribunaie dl Tranl

Causa Civile . 2131/201 4

Collegis di Canstdenza Tecnica d'Uiticio
k), Luieh Abbaohisia

Ing. Prof. MNicola Auciatio

Ing. Luigl Severini

Ordine Prefetturs DI Bari £ Regione Puglia del 31/10/2011 prot P-1066-DCI-2011

Richiesta magglori oneri trasporta cassani de! 12/03/2007 prot P-0268-DCI-2012
Comunicazione di non assoggettabilith a VIA delia modifica della banchina di NW da pali 2
cassonl del 30/05/2012 prot DVA-2012-0012992

Autorizzaziane Bacino Benedetts Capitaneria di Porto 15/06/2012 prot 16.03.00/1051 1/T EC
Cantratto di servizi tra Molfetta Mewpart Scarl e iLA SUB sl del 27/08/2007

Atto integrativo contratto di servizl rilasciato da Molfetta Newport Scarl alfa ILA SUB =il
del 25/05/2007

Elenco Elaborssi progetto 2secutivo

Dichiarazione di garanzia parziala n 2/2008 rilasciata daila ILA SUS sl del 15/04/2008
Dichiarazione di garanzia parzlala n 1/2009 rilasciata daifa 1LA SUB sri del 28/04/2009
Dichiarazione di garanzia parziale n 2/2C09 rilasciata dalla ILA SUS sl del 04/05/2000
Comunicazione MATTM 24/11/2014 prot DVA 2014-0028771

Sovrapposizione Progetto con stato di fatto attuale

fisposta ordine di servizio 13 - 18/07/2012 prot P-0939-DCI-2012

Preiabbricazione tatrapodi - 2* braccio def molo di sopraflutto del 21/D8/2012 prot P-1115-
bCi-2012

Ulteriore ricognizlene per findividuazione di eventuall ordignt esplosivi rasiduati belliri sulle
ares certificate del 23/08/2012 prot P-1133-DCI-2012

Parere Consiglio Superlore lavori Pubblici del 16/13/2005 prot 202

Farare Conslglio Superiore lavori Pubblicl def 18/01/2008 prot 202/a

Parere Consigiio Superiore faveri Pubblici dai 07/03/2012 prot 01/2012

Proroga termini di consegna - isbbrale 2015

Proroga tarmini di consegna - agosto 2015

Proroga termini di consegna — dicembre 2015

nota smm.re gludiziario 23/03/2015

richiesta indagini presidente tribunale 21/10/2015

Richiests trasferimento documentaziane 04712/20 14

Verbale GdF 26/02/20]5

VAS Studio di Incidenza Ambientale: Adeguamento del PRGC al PUTT/P - 1071272014
Documaentazione fotografica

Offerta ATL

Inamagini di repertorio
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Ttibunate di Tranl

Cawso Civile n, 2131/2014

Colleaio di Consulenza lecnico o Ulhcio
Ing, Luigl Abbaitisia

Ing. Prof. Hicola Aucielia

Ing. Luiyi Severini
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