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OGGETTO: APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
E L’ESECUZIONE DI TUTTI I LAVORI E PROVVISTE NECESSARIE PER LA
REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLE OPERE FORANEE E
COSTRUZIONE PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA.

e AGGIORNAMENTO RISERVE

La Scrivente CMC -~ Cooperativa Muratori Cemecntisti Ravenna, in persona del legale
rappresentunte pro fempore, in qualita di Capogruppo Mandataria dell’ ATT costituita con Societa
Italiana Dragaggi S.p.A. ¢ [mpresa Pictro Cidonio S.p.A. (Mandanti), in riferimento alla
Commecssa in oggetto, significa quanto segue.

Come gia esposto nella comspondenza intercorsa tra le parti oltre che nelle riserve iscritte in
contabilita = che in questa sede si intendono tutte integraimente richiamate ¢ trascritte — la
Scrivente, stanti le numerose criticitd che hanno caratterizzate 1’Appalto, tutte estrance |

all’ Appaltatrice, piuttosto 1mputabili alla cattiva, inerte e negligente gestione da parte di codesta[

mmittente, € stata costretta a patire numerost maggion onert ¢ danni meritevoh di integrale
nistoro.
Nel dettaglio aile doglianze lamentate nelle riserve a tutto il SAL n. 40, si debbono sommare gli
ulteriori_pregiudizi_persistiti fino al 7 ottobre 2013, data del sequestro giudiziale disposto dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, nonché gli ulteriori danni emersi in
dipendenza di fatti estranei a questo RTI accorsi nel periodo di sequestro ¢ succesSivamente allo
stesso. e
—_—
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A) Aggiornamento Riserve

In tal senso, si procede all’integrale conferma delle riserve iscritte in contabilita al SAL n. 40, per

lavori a tutio il 3T agosto 2017 come di seguito in parte aggiornate alla data del sequestro del 7™
= e

ottobre 2013.

I tutto come di scguito.

Riserva n.6: Mancato riconoscimento dj maggiori oneri derivanti dall'spplicazione della
"Integrazione I1I al PSC" redatto dal CSE, a seguito della riunione presse la Prefettura di
Bari del 16.11.2010 ¢ disposizioni della Regione Puglia a carico del Comune di Molfetta
nefl'ambito delle autorizzazioni al dragaggio di prima e seconda fase

L'Appaltatore richiama ¢ conferma in linea di fatto e di diritto la Riscrva n.6, iscritta alla pagina
50 del registro di contabilitd, da intendersi in questa sede come integralmente richiamata e
frascritta, ribadendo, altresi, la richiesta di riconoscimento  dei maggiori oneri derivanti
dall'applicazione della "Integrazione II[ al PSC" tedatto dal CSE, per un importo pari ad €
252.450,00 (diconsi euro duecentocinquantaduemilaqunttrocentocinquantaIOO).

Riserva n.7: Protrazione dei tempi di esecuzione laveri e maggiori oneri derivanti dagli
ordigni residuati bellici ancora presenti nei fondali del Porto di Molfetta.
L’ Appaltatore richiama in linea di fatto e di diritto In Riserva n.7, iscritta alla pagina 52 del
registro di contabilitd, da intendersi in questa sede come integralmente richiamata e trascritta e
provvede nell'aggiornamento della richiesta di corresponsione dei maggiori oneri e danni patiti a
titolo di protrazione dei tempi esecutivi. In particolare alla data del 07 ottobre 2013, il ritardo nel
completamento della bonifica da ordigni residuati bellici, per fatti del tutto estrane all’ Appaltatore
¢ quantificabile, in via provvisoria, in giorni 646 (rispetto al 31.12.2011- termine fissato con
I’Atto di transazione del 04.02.2010). Ebbene, sulla scorta di tale dato e servendosi dei criteri gia
adoperati nei SAL precedenti per la quantificazione del pregiudizio patito a titolo di “Protrazione
dei tempi di esecuzione lavori e maggiori oneri derivanti dagli ordigni residuati bellici ancora
presenti nei fondali del Porto di Molfetta”, I'Appaltatore chiede il pagamento del corrispettivo
dovuto ed aggiomato pari ad € . 10.783.193,50 (diconsi euro
diecimilionisettecentoottantetremilucentonovantatrc!SO). Contestualmente, I’ Appaltatore chiede
646 giomni di protrazione del termine di fine lavori. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore
...aggiomamento fino alla data in cu cesseranno le cause che detérminano la presente,
indicativamente aprile 2015, di cui alla nota RUP — C.d.M,, prot. 21995 del 05.04.2012.

Riserva u.8: Mancato riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dal trasferimento a
rimorchio di numero due cassoni cellujari in c.a. al porte di Molfetta,

L'Appaltatore richiama e conferma in linea di fatto e dj diritto Ia Riserva n.8, iscritta alla pagina
56 del registro di contabilitd, da intendersi in questa sede come integralmente richiamata ¢
trascritta, ribadendo altresi la richiesta di riconoscimento dei maggiori oneri sopportati in
conseguenza del trasferimento a rimorchio di numero 2 cassoni cellulari in c.a. al porto di
Motfetta, per un importo pari ad euro 460.000,00 (diconsi euro quattrocentosessantamila/00).
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Riserva n,9: Mancato riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dallo scave della buca di
varo per la costruzione dei cassoni nel porto di Molfetta.

L'Appaltatore richiama e conferma in linea di faito e di diritto.la Riserva n.9, iscritta alla pagina
65 del registro di contabilitd, da intendersi in questa sede come integralmente richiamata e
trascritte, ribadendo altresi la richiesta di riconoscimento dei maggiori oneri sopportati a titolo di
scavo della buca di varo per la costruzione dei cassoni nel porto di Molfetta, per un importo pari
ad euro 300.000,00 (diconsi euro trecentomila/00).

Riserva n.10: Mancato riconoscimento degli oneri derivanti dal saipamento delle masse
ferrose — cavi e trovanti, per I'individuazione di eventuali ordigni esplosivi residuati bellici
sulle aree "CERTIFICATE" del nuovo molo di soprsflutto. )

L'Appaltatore richiama e conferma in linea di fatto e di diritto la Riserva 1.10, iscritta alla pagina
66 del registro di contabilith, da intendersi in questa sede come integralmente richiamata e
trascritta, ribadendo, altresi, la richiesta di riconoscimento degli oneri sopportati in conseguenza
delle attivita di salpamento delle masse ferrose — cavi e trovanti, svolti nell'area esterna del porto
di Molfetta della superficie di 12.000 mq, oggetto del 1° certificato di garanzia rilasciato dalla
Ditta Com.te Zannini, per un importe pari ad euro 250.000,00 (diconsi euro
duecentocinquantamila/00).

Rigerva n.11: Mancato riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dal fermo forzato delle
attivita di prefabbricazione dei massi artificiaii "Tetrapodi”.

L'Appaltatore richiama in linea di fatto e di diritto la Riserva n.11, iscritta alla pagina 66 del
registro di contabilitd, da intendersi in questa sede come integralmente richiamata e
truscritta, provvedendo in questa sede all'aggiornamento della richiesta di corresponsione dei
maggiori oneri derivanti dal persistente fermo forzato delle attivita di prefabbricazione dei massi
artificiali "Tetrapodi". In particolare, al SAL n. 40, sottoscritto con riserva in data 11 settembre
2013, il periodo di interruzione dell'attivita di costruzione dei mass; artificiali "Tetrapodi”, a causa
della saturazione di tutte le arce disponibili adibite allo stoccaggio, ovvers a causa della
impossibilitd a procedere in avanzamento, & quantificabile, in via provvisoria, in giorni 458.
Ebbene, sulla scorta di tale dato e servendosi dei criteri gia adoperati nei SAL precedenti per la
quantificazione del pregiudizio patito a titolo di "fermo forzato delle attivita dj prefabbricazione
dei massi artificiali Tetrapodi”, I'Appaltatore chiede la corresponsione di una somma aggiornata
pari ad 833.667,97 (diconsi euro oftocentotrentatremilaseicentosessantasette/97). Quanto precede,
fatto salvo ogni ulteriore aggiornamento fino alla data di cessazione dcella circostanza foriera di
pregiudizio. ‘

Riserva n.12: Maggiori oneri derivanti dalla rcalizzazione delle opere nccessarie alla
protezione del bacino di prefabbricazione cassoni "Benedetta" - porte di Molfetta,
L'Appaltatore richiama e conferma in linea di fatto e di diritto la Riserva n. 12, iseritta alla pagina
78 del registro di contabiliti, da intendersi in questa sede come integralmente richiamata e
traseritta, ribadendo altrest la richiesta di riconoscimento degli oneri sopportati in conseguenza
dell'interruzione dalla realizzazione delle opere necessarie alla protezione del bacino di
prefabbricazione cassoni "Bencdetta”, per un importo pari ad euro 339.659,16 (diconsi euro
trecentotrentanovemilaseicentocinquantanove/16),
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Riserva n. 13 - Mancato riconoscimento degli oneri derivanti dal salpamento delle masse
ferrose — cavi e trovanti, per l'individuazione di eventuali ordigni esplosivi residuati helfici
sulle arec "CERTIFICATE" del nuovo molo di soprafiutte.

L'Appaltatore richiama e conferma in linea di fatto e di diritto Ia Riserva n. 13, iscritta per l2 prima
volta in calce all'OdS n. 15 e poi trascritta alla pagina 92 del registra di contabilita, da intendersi in
questa sede come intcgralmente richiamata e trascritta, ribadendo altrest “la- tichicsta di
riconoscimento degli oneri sopportati in conseguenza delle attivita di salpamento delle masse
ferrose - cavi e trovanti, svolte nelle ulteriori aree esterne al porto di Molfetta, rispettivamente di
superficie pari a 10.000 mq e 6.500 mq oggetto del 2° e 3° certificato parziale di garanzia
rilasciato dalla Ditta Com.te Zannini, per un importo pari ad € 1.167.000,00 (diconsi curo
unmilionecentosessantasettemila/00).

Riserva n. 14 — Rideterminazione deil'importo contrattuale.

L’Appaltatore richiama in linea di fatto e di diritto Ia Riserva n.l4, iscritta alla pagina 93 del
registro di contabilitd, da intendersi in questa sede come integralmente richiamata e trascritta ¢
provvede, come anticipato nelle premesse, all'aggiornamento della richiesta dj adeguamento
dell'importo dei lavori eseguiti € da eseguirsi a decorrere dal giomo successivo al terminc
contrattuale originario sulla basc dell'incremento ISTAT via via determinatosi.

Come noto, in base alle disposizioni di contratto ¢ sulla scorta degli fatti intervenuti, cosi come
cmergenti anché dal Verbale di Consegna dei lavori del 26 marzo 2008, il tommine di ilimasone

degli stessi era previsto alla data del 13 gennaio 20127~ B

Ebbene, T circostanze intervenute, in gran parte oggetto delle riserve esplicitate in contabilita e,

comunque, tutte estranee all’Appaltatore hanno fortemente condizionato i tempi della commessa

de qua. , )

Tanto ¢ vero che ad oggi, sebbenc sia abbondantemente trascorso il tempo contrattuale,

I’Appaltatore non & stato posto nelle condizioni di poter terminare nel tempo utile I'appalto

atfidatogli.

Ebbene, tale circostanza, oltre a determinare i pregiudizi gid eccepiti, espone 'Appaltatore

all'ingiustificata applicazione di prezzi non pil attuali, né vincolati a _quell'alea di nischio assunta

contrattualmente dall'lmpresa sino al 13 gennaio 2012, h
Ne conscgue chie Hti i lavon svo e "aW@Wﬁm@%l&ﬁ?ﬂéﬂ%&&&%ﬁuale

debbono essere aggiornati, prescindendo dai principi e limiti revisionali insiti nella materia che EL

occupa, sulld BaSe delTeremento [STAT infervennto,

Dfaltra parte Ia nattna delfa contestazione in 02gelo & evidentemente risarcitoria e non rovisionale.
Sulla scorta di quanto appena spiegato si procede di 3&Euito a quantificare la domanda con
esclusivo riferimento a lavori gia realizzati, ma successivamente al termine contrattuale del 13
gennaio 2012. Cio, facendo salva, ovviamente, la facoltd dell’ Appaltatore di incrementare il
corrispettivo contabilizzato ad ogni SAL sulla base dell'incremento ISTAT riferibile al periodo
d'esecuzione.

Ebbene, in tale ottica, posto che al SAL n. 26, per i lavori a tutto il 31.12.20] L, i lavori eseguiti e

contabilizzati ammontavano ad € 20.215.658,33, l'importo dei lavori eseguili al 13 gennaio 2012 &
stimabile in € 20.377.905,69 [€ 20.215.658,33 + € 162.247,36 (E/g 12.480,56 x 13)].
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Ne consegue che, alla data del 13 gennaio 2012 (termine confrattuale), prendendo a riferimento i
dati del contratto originario, i lavor residui corrispondevano alla somma di € 37.383.814.86 (€
57.761.720,56 - € 20.377.905,69), suila quale andra applicato !'incremento ISTAT applicabile allo
specifico periodo di esecuzione.
Ad oggi la riserva in esame pud essere compiutamente determinata con esclusivo riferimento ai
soli Stati avanzamento lavori dal n. 27 al presente (SAL 34),

Nel compiere la detta determinazione si precisa sin d’ora che la mancata identitd tra il risultato di -
incremento [STAT indicato per ciascuna produzione di SAL rispetto a quello risultante dalla
concreta operazione (produzione moltiplicata per variazione percentuale) deriva dal fatto che la
variazione percentuale indicata costitvisce un arrotondamento del coefficiente di incremento
ricavabile da dati ufficiali.

(a titolo esemplificativo: SAL n® 34 variazione percentuale 13,9% - coetiiciente 1,1388),

- SAL N. 27, per lavori a tutto il 29 febbraio 2012: importo Il. € 586.586,61 (€ 748.833,97 ~
162.247,36 eseguiti entro il 13 gennaio).

[ncremento istat intervenuto nel periodo circoscritto tra l'offerta (7 dicembre 2006) ed il giorno
intermedio del sal in questione (5 febbraio 2012): 12,1%

€586.586,61 x 12,1% = € 70.742.35

- SALN. 28, per lavori a tutto il 30 aprile 2012: importo II. € 588.852,72.

Incremento istat intervenuto nel periodo circoscritto tra I'offerta (7 dicembre 2006) ed il giorno
intermedio del sal in questione (30 marzo 2012): 12,5%

€ 588.852,72x 12,5% = € 73.547,70

- SAL N. 29, per lavori a tutto il 30 giugno 2012: importo Il. € 526.700,43. Incremento istat
intervenuto nel periodo circoscritto tra U'offerta (7 dicembre 2006) ed il giomno intermedio del sal
in questione (7 agosto 2012): 12,9%

€ 526.700,43 x 12,9% = € 68.049,70.

- SAL N. 30, per lavori a tutto il 14 settembre 2012: importo 1. € 843.084,32.

Incremento istat intervenuto nel periodo circoscritto tra l'offerta (7 dicembre 2006) ed il giorno
intermedio del sal in questione (30 maggio 2012): 13,8%

€843.084,32x 13,8% =€ 116.177,02

- SAL N. 31, per lavori a tutto il 31 ottobre 2012: importo I1. € 3.443.176,66

Incremento istat intervenuto nel periodo circoscritto tra 'offerta (7 dicembre 2006) ed il giorno
intermedio del sal in questione (7 ottobre 2012): 13,8% ‘ ' o
€3.443.176,66 x 13,8% = € 474.469,74

- SAL N. 32, per lavori a tutto il 30 novembre 2012 importo 1. € 1.506.253,09.

Incremento istat intervenuto nel pefiodo circoscritto tra l'offerta (7 dicembre 2006) ed il giomo
intermedio del sal in questione {15 novembre 201 2). 13,6%

€1.506.253,09 x 13,6% = € 204.247,92

-~ SALN. 33, per lavori a tutto il 31 diccmbre 2012: importo 1. € 737.892,12.

[ncremento istat intervenuto nel periodo circoscritto tra l'offerta (7 dicembre 2006) ed il giorno
intermedio del sal in questione (15 dicembre 201 2):13,9%

€737.892,12 x 13,9% = € 102.419,43- SAL N. 34, per lavori a tutto il 31 gennaio 2013: importo
I1. €1.140.280,99.
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Incremento istat intervenuto nel periodo circoscritto tra l'offerta (7 dicembre 2006) ed il 31
dicembre 2012 ultimo giomo disponibile (in luogo del 15 gennaio 2013 giorno intermedio del sal
in questione): 13,9% ;
€ 1.140.280,99 x 13,9% = € 158.271,00

- SAL N. 35, per lavori a tutto il 28 febbraio 2013: importo I1. € 916.870,75

Incremento istat intervenuto nel periodo circoscritto tra F'offerta (7 dicembre 2006) ed il 28
febbraio 2013: 14,1%

€916.870,75 x 14,1% =€ 129.278,78

- SAL N. 36, per lavori a tutto il 31 marzo 2013: importo Il. € 1.012.259.39Tncremento istat
intervenuto nel periodo circoscritto tra l'offerta (7 dicembre 2006) ed il 31 marzo 2013 : 14,3%
€1.012.259,39 x 14,3% = € 144.854,32

- SALN. 37, per lavori a tutto il 30 aprile 2013: importo IL. € 796.935,83

[ncremento istat intervenuto nel periodo circoseritto tra l'offerta (7 dicembre 2006) ed it 30 aprile
2013: 14,3%

€796.935,83 x 14,3% = € 114.041,52- SAL N. 38, per lavori a tutto il 31 maggio 2013: importo 11,
€ 1.026.329,16

Incremento istat intervenuto nel periodo circoscritto tra l'offerta (7 dicembre 2006) ed il 31
maggio 2013: 14,3%

€ 1.026.329.16 x 14.3% = € 146.765,07

-SALN. 39, per lavori a tutto il 16 luglio 2013: impoerto I1. € 2.714.540,37

Incremento istat intervenuto nel periodo circoscritto tra I'offerta (7 dicembre 2006) ed il 16 luglio
2013 (uitimo indice disponibile rispetto alla data che qui rileva del 30 giugno 2013):14,5%
€2.714.540,37 x 14,5% = € 393.608,35

- SALN. 40, per lavori a tutto il 31 agosto 2013: importo I1. € 1.1 74.354,64

Incremento istat intervenuto nel periodo circoscritto tra I'offerta (7 dicembre 2006) ed il 31 lugiio
2013 (ultimo indice disponibile rispetto alla data che qui rileva del 31 agosto 2013): 14,6%
€1.174.354,64 x 14,6% =€ 171.455,78

Per lavori a tutto il 07 ottobre 2013: importo pari a. € 520.100,00

Incremento istat intervenuto nel periodo circoscritto tra l'offerta (7 dicembre 2006) ed i1 07
ottobre 2013 (ultimo indice disponibile rispetto alla data che qui rileva del 30 settembre
2013):14,6%

€ 520.100,00x 14,6% = € 75.934,60

In conclusione con la riserva in csame e fatti salvi i successivi aggiornamenti, 'incremento istat
intervenuto sull'importo dei lavori eseguiti dall'Tmpresa dal 13 gennaio 2012 (termine originario
del contratto) al 07 ottobre 2013 ammonta ad euro 2.443.863,28 (diconsi euro
duemiliniquath'occntoquarantetremilaottocentosessantatrc/28).

Per tutto quanto sopra spiegato sussiste il diritto dell’Appaltatore alla corresponsione della
suddetta somma. <

Riserva n. 15 — Ribasso d'asta.

L'Appaltatore richiama e riconferma in linca di fatto e di diritto la Riserva n.1 3, iscritta alla pagina
94 del registro di contabilith, da intendersi in questa sede come integralmente richiamata e
trascritta, ribadendo altresi la richiesta di restituzione dcl ribasso d'asta sull'importo dei lavori
eseguiti ¢ da eseguirsi a decorrere dal giomo successivo al termine contrattuale originario (13
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gennaio  2012), per un  importo di  curo 3.779.877,52  (diconsi  euro
tremilionisettecentosettantanovcmiIaottoccntoscttantasette/SZ).

Riserva n°® 16 - Fermo bacino per sospensione forzata costruzione cassoni causa
indisponibilita arce di posa.

L'Appaltatore richiama e conferma in linea di fatto e di diritto la Riserva n. 16, iscritta alla pagina
130 ed aggiomata alla pagina 141 del registro di contabilitd, da intendersi in questa sede come
integralmentc richiamata e trascritta, ribadendo altresi la richiesta di riconoscimento degli oneri
sopportati in conseguenza dell'interruzione dell'attivita di prefabbricazione dei cassoni cellulari,
dell'affondamento provvisorio di n® 7 cassoni e della protrazione delle attivita di regolarizzazione
¢ spianamento dello scanno di imbasamento, causa indisponibilit defle arce di posa, per un
importo complessivo pari ad € 1.352.740,01 (diconsi euro
unmilionetrecentocinquantaduemilasettecentoquaranta/01 )

Riserva n. 17 - Mancate riconoscimento degli oneri derivanti dal salpamento delle masse
ferrose — cavi e trovanti, per l'individuazione di eventugl ordigni esplosivi residuati bellici
sulle arce "CERTIFICATE" del tratto terminale della Banchina nord ovest.

Con la presente Riserva I'Appaltatore provvede a richiamare e trascrivere, in linea di fatto e di
diritto, nei modi ¢ termini di legge, quanto gié dedotto ed eccepito con riferimento all'0dS n. 17,
firmato con riserva in data 15.05.2013 e contestalmente esplicitata,

In particolare, con la presente I'Appaltatore chiede la corresponsione dei maggiori oneri patiti
derivanti dal salpamento delle masse ferrose - cavi e trovanti, in corso di esecuzione, nelle arce
"secondo il Committente gia bonificate" del tratto terminale della costruenda Banchina nord ovest,
di superficie pari a 15.622 mq ed oggetto del 5° certificato parziale di garanzia della ditta
S.T.E.S.-Com.te Zannini del 15.02.2013, per un importo pari ad € 860.000,00 (diconsi euro
ottocentosessantamila/00).

Le riserve n.6, n.7, n.8, n.9, n.10, n.11, n.12, n.13, n.14, n.15, n.16, n.17, ammontano, dunque, ad
oggi, a un importo complessivo pari ad Ewsro 22.822.451,44 (diconst  euro
ventiducmiIioniottocentoventiduemilaquattrocentocinquantuno/44) oltre interessi ¢ rivalutazione
monetaria fino alla data del soddisfo. ’ '

B) Maggiori Oneri successivi alla data del scquestro

Per di pid, dalla data del sequestro preventivo disposto dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Trani in data 7 ottobre 2013, la Scrivente & stata costretta a sopportare ulteriori e
notevoli maggiori oneri ¢ danni per cause impreviste ¢ imprevedibili oltre che in alcun modo
riconducibili a proprie responsabiliti. Nel dettaglio:

1} Costi mensili indiretti:
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L'Appaltatore ¢ tenuto al ristoro dei maggiori oneri sopportati dalla data del 7 ottobre 2013 per
I'infruttuosa presenza di personale presso il cantiere. -
La quantificazione dei maggiori oneri a tale titolo & dedoita sulla hase dei dati che seguono:

Analisi dei costi mensili indiretti;

Prezzo
Descrizions 7 um. Q.ta unit, Importa |
PERSONALE
Direltore dl cantlers (CMC) mesl 1.00 6.500,00 . 6.500,00
Responssbile Amministrativo (IPC) al 50% mesij 0,50 §.200,00 2.600,00
Capo cantiere (SIDRA) 50% mes) 0,50 §.200,00 2.600,00

Totale Sgesa per gersonals SImEiegaﬂ @ comandatl) - (A} V Euro 16.200.00 11.700,00

SPESE VARIE
Consumo gasolio (autovetture) i Nr. 1 700,00 700,00
Utenze enel, acqua, telefono (uffic e foresteris) Nr. 1 300,00 300,00
Cellulari aziendall Nr. 1 150,00 150,00
Nolegglo Automoblll Nr. 3 {df cul or. 02 al 25%) autovetture + Flat
Ducata Nr. 1 1.727.0 1.727.8
Vitte Nr. 1 250,00 250,00
Affiti foresterie (3 app.t) Nr. 1 1.531,0 1.531,0
-—% Guardiania Nr. 1 706,00 700,00
Pulizia Uffid e faresteria Nr. 1 250,00 250,00
Vaglia & spese postal N, 1 40,00 40,00
Alire spese (rimb. Spese elc) Nr, 1 100,00 100,00
Manutenzione autoveliure (Lavagoi) ‘ Nr, 1 80,00 80,00
Menuterzione computer (BE Infrastrutture) {canona fotocoplatrice) Nr. 9 100,00 100,00
Canone naleggio PC {CMC) Nr, 2 180,60 380,00
Totals Spese Varis (B) € 6.288,00
Totale {A+E) € 17.988,00

| 1l totale dei costi indiretti da ottobre 2013 a febbraio 2017 per un periodo complessivo di 40
% menathtaepan ad L'uro 719.520,00. I e

S b TR SRR, S
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1. Spese assicurative ed aneri finanziari

Costo Collegio Sindacale Euro 60.000
Costo Oneri Finanzisri Euro 415,000
Costo Assicurazioni Euro 150.000

3. Danni derivanti da furti e danneggiamenti:

In data 27 giugno 2015 si ¢ constatato il furto di materiali e attrezzature all’interno dei locali
ufficio e nell’area di ricovero messi ¢ attrezzature, cosi come di seguito evidenziati:

® n. 3 pompe sommerse complete di tubazioni ¢ prolunghe elettriche;
) barre filettate in acciaio inox per ancoraggio bitte e parabordi;
e torrefaro;

. motore fuoribordo;

e COMPIessore;

o saldatrice;

) cavi per batterie;

® utensileria varia;

e gasolio;

® mola/morsa da banco:

® terma zavorra gru Bucyrus.

" L’ammontare complessivo dei mezzi e attrezzature sottratti ammonta alla somma di Euro
35.000,00.

Sono stati rilevati ulteriori furti e danneggiamenti delle attrezzature e mezzi presenti in cantiere
per circa euro §0.000,00

4. Interventi di Bonifica e Manutenzione:

Sono state svolte le attivita ricognizione delle arce oggetto dei lavori di m;%sa in sicurezza per un
importo pari ad euro 20.000,00.

Sono state svolte le attivitd di manutenzione delle aree di cantiere e relativi barac .
importo pari ad euro 55.000,00.

g o

5. Ristore oneri pstiti per rimozioni materiali a seguito dell’incendio del 27/10/2016
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Premesso che, in data 05/08/2013 12 procura di Trani disponeva il sequestro preventivo delle aree
di cantice € che lo stesso & stato revocato  in data  15/05/2015.
Considerato che Codesta ATI ha sempre ¢ diffusamente censurato la condotta inerte del Comune ¢

g

v

precisulo la propria estraneitd rispetto alla cura e alla castodia della sres di cantiere durante il
periodo_del sequestrd, subendo, ahizi daﬁh‘if’d’ifétti’&fﬁ‘”éﬁié”b"&f“ﬁ“é’h”@fﬁﬁ”diill’ﬁ§§'&“ﬁfﬁwd§ﬂ§m owvite
cautele di ordinaria sicurezza, o S b ey M S
La Secrivente, cosi comc gia cecepito con nota prot. 2425-DCI-2016 del 21/1 2/2016, intende
chiedere il ristoro degli oneri subiti ai fini della rimozione del materiale residuo dell’incendio
verificatosi in data 27/10/2016, vista ¢ considerata Iinerzia di Codesta Stazione Appaltante,
nonostante la richiesta presentatn (a mezzo PEC con ricevuta di avvenuta consegna), di
oltemperare ai suoi doveri cntro e non oltre 15 gg dalla predettn comunicazione.
Difatti, essa, solo in virtli del suo senso civico, diligenza e buona fede, ha, con riserva di ottencre
il ristoro delle spese compiute, eseguito ¢i6 che non cra di sua spettanza e per cio stesso ne chiede
il totale rimborso.

Tali spese saranno calcolate al termine delle attivita di rimozione de; suddetti materiali.

In definitive, ad oggi 1 maggior i~ danni patiti dalla scrivente nel periodo successivo al
sequestro ammontano ad € 1.534.520,00 olire accessori di legge, di cui si chiede integrale ristoro.

C. Mancati pagamenti

[noltre, con la presente si significa che codesta Spett.le Committente si & sottratta alia propria
obbligazione principale derivante dal contratto in oggetto consistente nella remunerazione delle
lavorazioni escguite dall’ Appaltatore, e
Edntatti, TAmministrazions Comunale di Molfetta ha omesso il pagamento dei SSAALL nn. 38,
39 ¢ 40 seppur regolamgqu»qgg@ﬁcati e, dopo una informale trasmissions Al Appaliatore dal
SAL n. 41 in bozza, ha tralasciato di guito™alla regolare contabilizzazione e certificazione
dello stesso, cosl eludends 1a vela va_liquidazione “prescritta ai fell’ comma 3,
(’LP.R. 207/20,1 O. a A R Rt et s o i ek S = NS BB AT g = T B Y e
Staate il lungo tempo trascorso dall’emissione e/o trasmissione degli Stati di Avanzamento
Lavori, non v'é dubbio .che codesta Spett.le Amministrazione & tenuta alla corresponsione delle
altivita prestate dalla Scrivente ¢ mai remunerate oltre aj relativi interessi maturati a titolo dj
ritardato e/o mancato pagamento.

Nel dettaglio:
SAL n. 38: Euro 1.021.400,00 oltre agli interessi maturati.
SAL n. 39: Euro 2.702.100,00, oltre agli interessi maturati.

SAL n. 40: Euro 1.168.600,00, oltre agli interessi maturati.
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Ulteriori lavori eseguiti dal 1° settembre 2013 al 7 0tto_tg_ggmggwlégm::Eg«ggw_;gg,’i QOLOOMOI&e
interessi da calcolarsi a decorrere dal 21 novembre 2013 (45 giomi dal fermo). o

T 1

ok k%

La presente nota, riepilogativa delle somme spettanti al RTI a titolo di maggiori oneri ¢ danni
patiti per fatti allo stesso del tutto estranei, nonché a titolo di compensi dovuti quale corrispettivo
di prestazioni svolte, contabilizzate o da contabilizzarsi, certificate e scadute, deve intendersi a
ogni effetto di legge, anche ai sensi doll’art. 1219 c.c., quale formale atto di costi = in mo

s 54 B
S o T it o it

Distinti saluti

PerL’ATI —-CM.C. di Ravenna
Ing. Alessandro Cardellini

}QM r/ {/) , fﬁ
) ¢ Pl (AoielAtie
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