ALLEGATO 15

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Verbale di riunione a seguito di convocazione disposta dal GIP dr Francesco Zecchillo.

R.G. 1592/09 +2629/11 Notizie di reato

R.G. 4485/10 GIP

I! 13 novembre 2013 alle ore 15:30  presso il Palazzo di Giustizia di Trani — Piazza Duomo

10,secondo piano, sofo presenti innanzi al Giudice per le indagini preliminart dr. Francesco Zecchillo

e a1 Procuratare Aggiunto dr Francesco Giannella e 2i sostituti Procuraton della Repubblica dr

Giuseppe Maralfa e Antonio Savasta W %

nonché i signon

Sindaco del Comune di Molfetta dott.ssa Paola Natalicchio;

il comandante della Capitaneria di Porto di Molfetta Alessandro Ducci

il Signor Com. Mirko Leonzic (nucleo SDAI)

il Signor Ing. Franco Grimaldi (direttore dei lavori) qu @

il Signor Arch. Pietro Scrimierd (coordinatore della sicurezza) .
1) Signor Ing. Paolo Turbolente (direttore operativo) %

\
il Signor Ing. Gianluca Loliva (direttore operativo)

ia Siguvia Avv Gadaleta Rosaria (assessore Comune di Molfetta)

" il Signor Avv. Giovanni Abbattista (assessore lavori pubblici Comune di
)
Molfetta) 3/

il Signor Arch. Lazzaro Pappagallo (resp. unico del procedimento)

il Signor Ing. Roberto Leonardi (Presidente pro-tempore della Molfetta Newport)
il Signor Avv Riccardo Giorgino per delega orale dell’ Avv. Taroni legale della Molfetta

Newport scarl w # /% {’]



il Signor Mar. Sportiello Francesco (collaboratore del nucleo SDAI)
il Signor Ing. Patrick Atena (direttore tecnico dl cantiere)

Il Signor Cap. di Fregata Rocco Pepe ’f?

Il Signor Assessore Regionale ai LL.PP Avv. Giannini Giovanni

il Signor Ing. Giovanni Oricchio (coadiutore dell’A.G.)

il Signor Amministratore dr. Vacca Giuseppe (amministratore giudiziario) '{

E’ presente per la redazione del presente verbale Vassistente giudiziatio Ignazio di
Meo.

Preliminarmente it GIP dr. Fraocesco Zecchillo fa mlevare che la presente tunione & finalizzata
esclusivamente a trovare soluzioni immediate a situazion; di percolo come illustrate dall’amministratore
gindiziario nelle diverse relazioni presentate presso la cancelleda e derivanti dal blocco dei lavor di
costruzione del Porto commerciale di Molfetta  seguito di sequestro preventive in atto.

0 dr. Vacca — amministratore giudiziatio — espone sinteticamente le criticiti emerse a seguito del

sequestro preventivo in atto, come gid esposte nelle relazioni depositate nella cancelleria del GIP;
crticit? che dguardano la messa in sicurezza dei cassoni cellnlar del banchinamento di nord ovest e

martello, del molo di sopraflutto e della bretella di collegamento.

L’amministratore gindiziario fa dlevare che nella ricognizione di tale criticiti si & avvalso della
collaborazione dell’Ing. Oricchio.

Il comandante Duca Alessandro concorda nell'esecuzione dei lavor della messa in sicurezza d
canticre come convenuto con il dr. Vacca. Tali interventi richiedono comunque Pesecuzioni di parziali
ticognizioni delle zone interessate ai lavor di urgenza e il rinnovo di certificazioni di aree gia bonificate. P
Si chiede che sia garantita la vigilanza continuz e la manutenzione dei segnalamend g.allc";gg;nti &
provvisod necessari per le manovre di ingresso e di uscita dal porto; si precisa che le posizioni di

segnalamento sono state autorizzate dalle autoriti competent ¢ matedalmente eseguite dalla J'mprcsa;
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aggiudicatana dell’ appalto.




LD

) s

=

Interviene a questo punto il Ten. di Vascello Micko Leonzio (capo nucleo SDAYJ) il quale conferma
Pesecuzione dellartivit di bonifica in corso con modaliti e tempistiche indicate nella documentazione
allegata alla relazione depositata dal dr. Vacca, sottolineando che le stesse sono subordinate all'accordo
Regione Puglia-Stato Maggiore Marina,

Il Sindaco del Comune di Molfetta da Ia disponibiliti del’amministrazione per quello che riguarda Ia
realizzazione delle opere di messa in sicurezza e chiede lo svincolo pro-quota delle somme dellz L.
350/2003 (mutuo C.D.P. gt sottoposto 2 sequestro preventivo) per le relative opere di cantiere; inoltre
chiede lo svincolo pro-quota anche Per quanto rguarda la copertura finanziada dei  lavos di .
prospezione necessad alla realizzazione compiuta di quelli di messa in sicurezza; chiede infine che le
somme extra che'non fanoo parte ad oget del quadro economico dellappalto in essere siano coperte
dalla Regione proprietada del Porto, ammeontanti ad enro 50.000,00, come da stima provvisoda

eseguita del’amministratore giudiziario.

11 Presidente della Molfetta Newport scarl, nellz persona del'Ing. Roberto Leonardi, nel dichiarare la
massima disponibilita dell'impresa ad eseguite i lavor oggetto all’odierna runione, si impegna a
convocare il consiglio di amministrazione della sodeti gel pit breve tempo possibile e comungye 2

dare comunicazione dellesito entro e non oltre il 25 novembre 2013. &
Per la Regione Puglia interviene Favv. Giovagni Giannini il quale condivide la necessits di porre in

essere con urgenza intervent di messa in sicarezza del cantiere e pertanto si associa alla richiesta del
Comune di Molfetta di sblocco delle somme sequestrate nclla misura necessatda per la messa in
sicurezza del sito. Fa presente inoltre che la Regione ha in programma di investire della questione del

Porto di Molfetta la Presidenza del Consiglio dei Ministri per tutto quello che dguarda le dsorse
flecessarie a garantire comunque il completaménto dell’opera ed eventuali interventi non previsti dal y
progetto originario dallappalto, con particolare rferimento alle problematiche connesse alla cassa d.i

colmata. Si chiederd che le predette somme siano esentate dal patto di stabilits.

L'Ing. Franco Grimaldi della R.T.I, incancato della direzione dei lavori e della sicurezza dej mcdesmu

confermna la disponibilita del faggruppamento allespletamento dei servizi ? ntratto in esscrc
W {-/



con rifedmento di cui trattasi, peraltro documentata dalla tempestiva segnalazione due giom dopo il
sequestro dei rischi ¢ dei danni potenzialmente conseguent alla situazione delle opere in corso di
esecuzioni in mancanza di opporrunt ed adeguat interventi. Si richiama altresi 2 nota oggi stesso inviara
al Comune e alla Procura ed allegata al verbale del 12 e 13 novembre 2013 cyj s oovia. Quanto  ai
crediti pregressi vantati dal raggtuppamento fa dlevare che buona patte degli stessi si riferiscono a altro

contratto,

11 Sindaco fa dlevare che quest’ultima parte dell’intervento dell ‘Ing. Grimaldi & del turto inconferrente
rispetto al tema oggetto della presente Kunione.

1l Gindice di atto di quanto rilevato dal Siadaco del Comune di Molfetta. (
La Procura della Repubblica esprme parere favorevole alleventuale richiesta di dissequestro dell
somme attualmente vincolate strettamente necessagie all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza
descritte nella odierna Hunione e nel relativo verbale, con Ia precisazione che la destinazione delle (
somme sia prevista per i lavor di messa jn sicurezza cosi come individuati nella presente seduta. \
A questo punto il Sindaco di Molfetta coglie Poceasione per confermare la Propria preoccupazione per i \I
possibili pericoli derivanti dalla ipotizzata presenza di matedal pesicolosi in cassa di colmata e chiede

che vengano fatt gli opportuni accertamenti dalic autoritid competent. : C
I Gindice fa rilevare che Fautorita amministrativa comunale ha comuanque poted di intervento ur, &
contingibili.

1l Sindaco fa presente che ha depositato alla Procura della Repubblica 24 ore dopo il sequestro del
cantiere una nota in cui 2 nome del’Ente venivano rchiesti gli accertament tecnico ambientali proprio

per poter definire la situazione di eventuali pedcolo per la salute di citiadini e per tutela della pubblica

incolumita e confida pell’ atuvazxonc di ogni hvdlo 1snmzmnale che abbia gh stru.ment: per effcttuarc \ :

tali complessi accertament. ( D /
I Pubblici Ministed fanno rlevare che Fipotizzata esistenza nella cassa di colmata di rifiuti percolosi (/
e/ residui di matedale incendiario e/o esplosivo & oggerto di uno spedifico ques; numero tredici,
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oggetto della perizia richiesta con incidente probatorio, procedimento che In questo momento & a

vaglio di ammissibiliti de) Giudice.,

Verbale chiuso alle ore 17:45 dej 13 novembre 2013
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25-11,2813 17:84 CMC RA D.C. 1. 8544 428436 + 120863713235 NUMS73 rar

difetta ne

Raccomandata a mezzo fax
Cancelleria GIP di Trani — fax 0883-583696
Amministratore Gindiziario e Custode — fax 080-3713236

S.c.a.r.l.

TRIBUNALE PENALE DI TRANI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Proc. Pen.: n, 1592/09 + n, 2629/11 R.G. n.r. — n. 4485/10 R.G. GIP
Indagati: Abbattists G.A. + 61

Giudice: Dr. Franceseo Zecchillo

Amministratore Giudiziario ¢ Custode; Dr. Ginseppe Vacca

- Esiti Conferenza dei Servizi del 13 novembre 2013 -

Il sottoscritte Ing. LEONARDI Roberto, in qualiti & veste di Presidente e legale
rappresentante pro rempore di “MOLFETTA NEWPORT S.c.a.r.l”, dando seguito alle
dichiarazioni rese alla Conferenza dei Servizi del 13 novembre 2013 tenutasi innanzi
all’Ecc.mo Giudice del Tribunale di Trani, svoltasi successivamente e riunione del Consiglio

di Amministrazione della predetta Societa,
DICHIARA

di confermare la disponibilita ad eseguire i lavori di messa in sicurezza del cantiere.

Preso atto, come da verbele della citata Conferenza dei Servizi, della copertura finanziaria dei
lavori in questione, si rappresenta, sin d’ora, la necessitd di costifuire e promuovere in tempi
quanto pit prossimi un tavolo tecnico volto alla disamina dettaglista delle attivita da
compiersi, alla previsione delle modalitA i pestione amministrativa ¢ contabile degli
interventi, dei tempi di esccuzione ponché finalizzato m chiarire ia compatibilita degli
individuati interventi con lo stato di sequestro del cantiere e e sottese problematiche inerenti
la bonifica dei fondali interessati dagli interventi,

Si resta in ettesa, dunque, di une prossima convecazione da parte di codesto Ecc.amo Giudice.

Con osservanza. :
Ravenna, 25 novembre 2013,
Prot. 2308-DCI-2013
Newpgrt S.c.arl
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