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COMUNE DI MOLFETTA

Citta Metropolitana di Bari
Via Martiri di Via Fani, 2/b, 70056 Molfetta - BA

REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PROGETTO INTEGRATO DI SISTEMI E SERVIZI TECNOLOGICI PER
LA CITTA INTELLIGENTE PER IL COMUNE DI MOLFETTA

Il Committente: Responsabile Unico del Procedimento

COMUNE DI MOLFETTA
Via Martiri di Via Fani, 2/b, 70056 Molfetta - BA

Ing. Alessandro Binetti

Il Concessionario: Il Procuratore

Via Sassanelli n. 42 — 70124 Bari —
P.IVA 08473960725

Melficta Intelligentes s.r.l.

o

coopservice
roup

e

Pec: melfictaintelligentes@legalmail.it

Vito Moramarco

Le Imprese Esecutrici:

L

¥

CREASYS S.r.l.
Piazza Albania c:mpservice
00153 Roma RM croup

Coopservice s.coop.p.A
Via Rochdale, 5
42122 Reggio Emilia

La Progettazione

Team di Progettazione
Ing. Federica Fazio
Ing. Mariabruna Cosola

]

Ing. Anna Savino

Ing. Orazio Milano

Arch. Pasqua llaria Ruospo
Arch. Nicola Sarcina

ingegneria e innovazione

Ing. Giulio Madaro

Arch. Eleonora Capobianco

Ing. Pierpaolo Madaro

PROGETTO ESECUTIVO

Descrizione:

IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Cronoprogramma dei lavori

TAv.  DO1_01
SCALA -
DATA: LUGLIO 2022
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D Nome attivita Durata Settembre 2022
1 Lavori a CORPO 252 g |3'728°106,41 }
2 RELAMPING ORGANI ILLUMINANTI 252¢g |2°0037171,72 }
3 Smontag_glo _apparfaccm di |IIur_n|naZ|one esistenti e 2529 2°003171.72
montaggio di nuovi apparecchi I
4 SOSTEGNI RELAMPING 619 184°014,79
5 Smontagglo sostegni obsoleti e montaggio nuovi 61g 184°014,79
sostegni
6 QUADRI ELETTRICI 44 g 225°290,12
7 R|qua||f|caz_|one dei quad_n elettrici - _adeguamento 44g 22529012
componenti e apparecchiature elettriche
8 TELEGESTIONE E TELECONTROLLO 409 335°439,78
9 Realizzazione impianto di tetecontrollo e telegestione 4049 335°439,78
10 AMPLIAMENTI 137g | 9707963,68
1 Q01_Zona Porto 79 18°698,78
12 Reallz_z_azm_)ne de_gl| |mp|an_t| in a_mpllamento edi 79 18°698,78
riqualificazione di quelli esistenti
Q02_Piazza Paradiso, Via Paradiso, Via Solferino, .
13 Via Rosa Picca, Via Giordano Bruno, Via Cappelli... 79 79°165,96
14 Reallz_z_azm_)ne de_gl| |mp|an_t| in a_mpllamento edi 79 79'165,96
riqualificazione di quelli esistenti
15 Q_03_V_|a E_nrlco BerI!nguer, Via Matilde Serao, Via 149 96335,05
Pier Giorgio Frassati
16 Reallz_z_azm_)ne de_gl| |mp|an_t| in a_mpllamento edi 149 96335,05
riqualificazione di quelli esistenti
17 Q04_Via Ruvo, SP 56 8¢ 30°058,23
18 Reallz_z_azm_)ne de_gl| |mp|an_t| in a_mpllamento edi 8g 3005823
riqualificazione di quelli esistenti
19 QO05_Str. Vicolo Favale Fondo 109 42°673,32
20 Reallz_z_azm_)ne de_gl| |mp|an_t| in a_mpllamento edi 1049 42'673,32
riqualificazione di quelli esistenti
21 QO06_Viale dei Crociati, Rione Madonna dei Martiri 12¢ 75°737,22
22 Reallz_z_azm_)ne de_gl| |mp|an_t| in a_mpllamento edi 129 7573722
riqualificazione di quelli esistenti
23 QO07_Via Marinelli Giuseppe, Via Boccardi, Via 8g 2924528
Fortunato
2 Reallz_z_azm_)ne de_gl| |mp|an_t| in a_mpllamento edi 8g 2924528
riqualificazione di quelli esistenti
25 gg:gstr. Vicinale Mino, Piazzetta Madonna delle 79 23'915,02
26 Reallz_z_azm_)ne de_gl| |mp|an_t| in a_mpllamento edi 79 23'915,02
riqualificazione di quelli esistenti
27 QO09_QE 17, 57, 114 8¢ 41°968,29
28 Reallz_z_azm_)ne de_gl| |mp|an_t| in a_mpllamento edi 8g 41°968,29
riqualificazione di quelli esistenti
29 Q10_Piazza Garibaldi 79 134°757,03
30 Reallz_z_azm_)ne de_gl| |mp|an_t| in a_mpllamento edi 79 134°757,03
riqualificazione di quelli esistenti
31 Q11_Q12 309 321'213,64
32 Reallz_z_azm_)ne de_gh |mp|an_t| in a_mpllamento edi 30g 32121364
riqualificazione di quelli esistenti
33 Q13_Zona Industriale 59 12°397,17
34 Reallz_z_azm_)ne de_gl| |mp|an_t| in a_mpllamento edi 5¢ 12397 17
riqualificazione di quelli esistenti
35 Q14_Str. Vicinale Padula 8¢ 32'857,66
36 Reallz_z_azm_)ne de_gl| |mp|an_t| in a_mpllamento edi 8g 32'857,66
riqualificazione di quelli esistenti
37 Q15_Strada Vicinale Torre Rotonda 79 31°941,03
38 Reallz_z_azm_)ne de_gh |mp|an_t| in a_mpllamento edi 79 31'941,03
riqualificazione di quelli esistenti
39 ILLUMINAZIONE ARTISTICA 79 97226,32
40 Installazione apparecchi per l'illuminazione artistica della 79 9'226,32

Basilica Madonna dei Martiri
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Durata complessiva lavori: 365 giorni (52 settimane + 1 giorno)
Presenza media giornaliera di lavoratori: 7
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